

Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO **ACORDO DE RESULTADOS 1ª ETAPA**

ANO DE REFERÊNCIA: 2013

Belo Horizonte

INTRODUÇÃO

O presente Relatório se destina a fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA - informações sobre o desempenho do Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no alcance das metas e resultados pactuados na 1ª etapa do seu Acordo de Resultados.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, que elaborou esse Relatório, por intermédio do Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.

Os valores alcançados nos indicadores de Finalísticos que não provêm de fontes oficiais de pesquisa e estatística contaram com a supervisão e colaboração do Escritório de Prioridades Estratégicas na apuração dos mesmos.

Os percentuais de execução dos Projetos e Processos Estratégicos foram calculados pelo Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental e verificados pelo Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e Desempenho Institucional – NCGERAES – da Secretaria Estado de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores de Qualidade do Gasto foram levantados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria ou da Equipe de Apoio à Gestão Estratégica de cada entidade vinculada, de acordo com a responsabilidade pela execução de cada meta, e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Controladoria Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria.

Por fim, destaco que a nota de cada indicador contida neste relatório é apenas um dado preliminar, pois a CAA é a instância competente para conferir a nota final aos avaliados.

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2014

IRENE DE MELO PINHEIRO

Fundação Helena Antipoff

OCTAVIO ELISIO ALVES DE BRITO

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

JOÃO DOS REIS CANELA

Universidade Estadual de Montes Claros

MARCILIO CESAR DE ANDRADE

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

MARIO NETO BORGES

Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de Minas Gerais

DIJON MORAES JUNIOR

Universidade do Estado de Minas Gerais

IVAN ALVES SOARES

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

CLAUDIA LUCIA LEAL WERNECK

Instituto de Geociências Aplicadas

RESULTADOS FINALÍSTICOS

Indicador	Valor de Referência	Meta	Realizado	Peso	Notas
Rede de Desenvolvimento Integrado: Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação					
Percentual de ocupados em Minas Gerais com pelo menos o ensino superior	11,40	11,90	12,86	15,00	100,00
Participação de Minas Gerais nas exportações de produtos intensivos em tecnologia	5,80	6,10	5,40	35,00	88,52
Participação de Minas Gerais nos cursos nota máxima		11,10	12,14	35,00	100,00
Participação de Minas Gerais nos pedidos de patentes depositados no Brasil	9,50	9,50		15,00	0,00

NOTA FINAL DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS 80,98**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS****1- Percentual de ocupados em Minas Gerais com pelo menos o ensino superior**

1. Percentual de ocupados em Minas Gerais com pelo menos o Ensino Superior." Apuração com Sucesso

2- Participação de Minas Gerais nas exportações de produtos intensivos em tecnologia

2. Participação de Minas Gerais nas exportações de produtos intensivos em Tecnologia" Não houve cumprimento de meta, pois encaminhamos uma nota técnica para o Escritório onde solicitamos mudança de meta, mais não houve sucesso.

3- Participação de Minas Gerais nos cursos nota máxima

3. Participação de Minas Gerais nos Cursos nota máxima" Apurado com sucesso.

4- Participação de Minas Gerais nos pedidos de patentes depositados no Brasil

4. participação de MG nos depósitos de pedidos de patente". Os dados definitivos ainda não foram disponibilizados.

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES

Projeto / Processo	Crédito Inicial	Nota
Expansão do Ensino Superior, Tecnológico, Graduação e Pós Graduação	R\$ 27.301.000,00	82,2%
Cidade da Ciência e do Conhecimento	R\$ 10.000.000,00	11,67%
CIDADE DAS ÁGUAS (UNESCO - HIDROEX)	R\$ 56.500.000,00	61,33%
Rede de Inovação Tecnológica	R\$ 36.001.000,00	91,69%
Itens compartilhados pertencentes a outros Sistemas Operacionais		
NOTA FINAL DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES		66,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES**1- Expansão do Ensino Superior, Tecnológico, Graduação e Pós Graduação****SUBPROJETO: ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG****Produto: Instituição Absorvida**

Aprovada a Lei 20.807/2013 de 26/07/2013 que dispõe sobre a absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, de que trata o inciso I do § 2º do art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e dá outras providências.

Decretos de Absorção:

DECRETO Nº 46 .358, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 .

Dispõe sobre a absorção, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Cultural Campanha da Princesa.

DECRETO Nº 46 .359, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a absorção, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola.

DECRETO Nº 46 .360, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 .

Dispõe sobre a absorção, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Educacional do vale do Jequitinhonha.

Marco: Entrega dos documentos exigidos no art.3º da Lei de Estadualização à UEMG

Silvana Regina Pauslauski (UEMG) afirmou, em e-mail encaminhado à SEPLAG e AGEI da SECTES, que, no dia 26 de setembro de 2013, a documentação foi remetida ao Conselho de Educação. Creio que é razoável adotarmos como data de término do marco o dia 25 de setembro de 2013. Dessa forma não há atraso na conclusão do marco.

Marco: Análise e homologação da Sectes à cerca do parecer encaminhado pelo CEE

Homologação em 21/11/2013, sem atrasos no marco.

SUBPROJETO: UNIVERSIDADE ABERTA E INTEGRADA DE MINAS GERAIS - UAITEC**Produto: Cursos de idiomas, graduação, tecnólogos, qualificação, extensão e pós-graduação ofertados.**

Conforme a metodologia da CAPES, cada pólo é independente, dessa forma os cursos são contabilizados pelo somatório de todos os cursos implantados em cada pólo. No ano de 2013 foram apurados 453 cursos na Rede UAITEC: UFMG-Inglês (avançado), Inglês, Francês, Espanhol, Português, Instituto Gammon - Jovens Empreendedores, Intel Educar, Oficinas Tecnológicas - UFMG, UFV - Professorpontocom, Ebooks pela Universidade de Portugal e cursos Moodle - Inclusão Digital.

Produto: Polos UAITECs credenciados junto ao MEC

Convênio assinado com a CAPES e com a UAB junto à SUBSES/SECTES obrigam uma avaliação da CAPES em cada polo. Os polos estão sendo visitados pela CAPES/UAB, enquanto outros estão em diligência e em processo de adequação das UAITECs frente aos padrões exigidos pela CAPES. Segundo Gilberto Caixeta, uma relação de 55 polos a serem avaliados foi encaminhada à CAPES. A CAPES relacionou 23 polos para serem visitados, e, destes, apenas 13 foram visitados até o

momento.

Produto: Vagas disponibilizadas na Rede UAITEC

Foram ofertadas na Rede Uaitec 22.050 vagas distribuídas nos seguintes cursos:

UFMG-Inglês - 1800, Inglês - 2650, Francês - 2650, Espanhol - 4400, Português - 3500, Instituto Gammon - Jovens Empreendedores - 2550, Intel Educar - 165, Oficinas Tecnológicas - UFMG - 210, UFV - Professorpontocom - 1375, Ebooks pela Universidade de Portugal - 2750.

Produto: Unidades de Educação à Distância

No ano de 2013 foram adequados e/ou instaladas 67 unidades de educação à distância em diversos municípios do Estado de Minas Gerais conforme regionalização inserida no Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.

2- Cidade da Ciência e do Conhecimento

SUBPROJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FAPEMIG

Produto: Sede da Fapemig Implantada

Conforme relatório de avanço de obras enviado pela Fapemig, em dezembro de 2013 estava com uma execução de 73%. A previsão de conclusão da nova sede é 31/07/2014.

SUBPROJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UEMG

Produto: Percentual da 1ª Etapa de obra da UEMG concluída

A ideia inicial do projeto era iniciar a obra com os recursos já garantidos pela FAPEMIG, porém, houve a negativa da SECOI para a publicação do edital de licitação para construção da 1ª Etapa do Campus da UEMG em função de somente parte dos recursos estarem liberados na FAPEMIG. Foi alegado à época que para complementação da dotação orçamentária (Valor total da Obra -R\$ 75 milhões) seria imprescindível a venda do terreno localizado à Av. José Candido da Silveira no Bairro União – BH. Houve a tentativa de venda do terreno através de 3 leilões já realizados, porém sem propostas, em função de algumas dificuldades quanto à taxas de ocupação da área, potencial construtivo do terreno, valores de caução propostos no edital e outras hipóteses discutidas nas reuniões de comitê.

Até que o terreno seja vendido, ficou definido o remanejamento de valores dentro do orçamento da SECTES (R\$ inicialmente R\$ 28 milhões para a 1ª etapa) para viabilizar dotação e a consequente autorização para a Licitação dos serviços (1ª Etapa), mas para atender modificações de Leis Federais no que diz respeito às desonerações de impostos (INSS), foi necessário a atualização de preços e adequações de planilhas elaboradas pelo DEOP acarretando em novos atrasos no processo.

Enfim, foi publicado Edital de Licitação no Minas Gerais em 04/02/2014 com data definida de abertura das propostas para 21/03/2014. Seguindo todos os trâmites padrões do DEOP a data de Início das Obras se dará em 12/05/2014.

SUBPROJETO: INTERVENÇÃO JAIME LERNER

Produto: Projeto Arquitetônico e Urbanístico do Instituto IDEIA

Foi contratado para a execução deste projeto, o Instituto Jaime Lerner. Este contrato foi publicado em 03/04/2013 e já está em execução. Já foi apresentado para a SECTES e Governo de Minas o estudo preliminar de arquitetura. A próxima etapa contratada é a entrega do anteprojeto de arquitetura, porém, para a conclusão deste produto, faz-se necessária a contratação dos projetos complementares e estrutural. Devido às restrições financeiras impostas em 2013 e 2014, ainda não foram disponibilizados recursos para tal contratação. Estão previstas para 07/07/2014 a entrega do anteprojeto de arquitetura e o Projeto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade da Ciência e do Conhecimento concluído e aceito pela SECTES em 30/08/2014.

3- CIDADE DAS ÁGUAS (UNESCO - HIDROEX)

SUBPROJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DAS ÁGUAS

Produto: 2ª ETAPA DA OBRA CONCLUÍDA

O percentual de conclusão da obra ao final de dezembro/2013 foi de 59,17%.

Marco: PRODUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS

Concluído em 30/04/2013 conforme planejado.

Marco: ESTRUTURAS DOS ALOJAMENTOS 1A, 1B, 1C, 1D

Concluído em 30/08/2013 conforme planejado.

Marco: ESTRUTURAS DOS ALOJAMENTOS 2A, 2B, 2C

Concluído em 30/08/2013 conforme planejado.

SUBPROJETO: CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA

Marco: os marcos finais do projeto (Publicação do edital para execução da obra, Efetivação do contrato e Início das obras/serviços - ordem de início) foram entregues dentro dos prazos planejados.

Produto: Percentual de Conclusão da Obra da Vila Olímpica

O percentual de conclusão da obra ao final de dezembro/2013 foi de 26,86%. A previsão de conclusão de toda obra está prevista para ser entregue em 31/12/2014.

SUBPROJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA CIDADE DAS ÁGUAS - PROINVESTE**Produto: Percentual de Conclusão da Obra (1º Bloco de Obras: Edificações - PROINVESTE)**

A licitação da obra foi homologada em 04/12/2013, porém, para início das obras o BNDES precisa avaliar a intervenção a ser realizada. Todos os documentos foram encaminhados no dia 20/12/2013, e, somente em 22/04/2014 foi autorizado a liberação dos recursos, conforme Ofício AS/DEPOS nº 15/2014.

4- Rede de Inovação Tecnológica**SUBPROJETO: ACELERADORA TI MAIOR MG (PROGRAMA START UP BRASIL)****Produto: Aceleradora implantada**

TCT 19.029/2013 - Valor: R\$ 799.958,00 - Data: 16/09/2013 - "Apoio do Estado de Minas Gerais ao Programa de Aceleração de STARTUPS – ACELERA MG/ MG TI 2022" - (parcela - Valor total do TCT 2.399.945,00).

SUBPROJETO: APOIO A PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS**Marco: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Elaborado**

O término real constante da memória de cálculo do projeto é dia 11/04/2014, portanto um atraso de 133 dias para efeito de cálculo do marco.

Produto: Projetos de implantação/manutenção financiados

Descentralização dos recursos para o TCT19010/13 no valor de R\$50.569,00 referentes ao apoio ao projeto de implantação da Incubadora de Base Tecnológica da Unifal, em Alfenas.

* TCT 19.010/2013 = R\$ 50.569,00 (20/08/2013) - Criação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica nos campi da UNIFAL/MG - Alfenas, Poços de Caldas e Varginha. TCT 19033/13 (Apoio à incubadora da UNIMONTES) já publicado e considerado para o cumprimento da segunda meta física. O recurso está no alongamento para 2014.

SUBPROJETO: APOIO ÀS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**Marco: Licitação realizada**

O atraso do marco "Licitação realizada" constante da memória de cálculo do projeto é de 147 dias, pois foi entregue em 20/12/2013.

Marco: Plano de Negócios do Parque Tecnológico de Juiz de Fora elaborado

Entregue no prazo (0 dias de atraso).

Produto: Apoio a implantação de parques tecnológicos

R\$550.000,00 destinados ao Parque Tecnológico de Uberaba (TCT 19034/13) e R\$150.000,00 destinados ao Parque Tecnológico de Juiz de Fora (TCT 19044/13)..

- TCT 19.034/13 - Valor: R\$ 550.000,00 - Data: 06/12/13 - FUNDACAO RENATO AZEREDO - Projetos Urbanístico e Arquitetônico do Parque Tecnológico de Uberaba (Valor do TCT R\$ 2.000.000,00);
- TCT 19.044/13 - Valor: R\$ 150.000,00 - Data: 06/12/13 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO - Execução de estudos e projetos para operação do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (PCTJFR) (Valor do TCT R\$ 500.000,00).

SUBPROJETO: ATRAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE P&D E PROJETOS CORRELACIONADOS**Produto: Projetos apoiados**

* Solicitação ao COIMGE DEFERIDA, em 03/12/2013 (META FÍSICA DE 2013 ALTERADA):

- Justificativa = A Superintendência de Inovação Tecnológica da SECTES solicita alteração na meta física de 2013 deste produto, em virtude da confirmação, na semana do dia 11 de novembro, do recolhimento de cotas orçamentárias por parte da Secretaria de Planejamento e Gestão, ou seja, não inerente ao Sistema Estadual de Inovação. Desta forma, a meta física estipulada deve ser repassada para 2014, ocasião em que observaremos se os recursos pleiteados serão fruto de eventuais alongamentos ou do novo orçamento para 2014.
- Análise do COIMGE = Após análise, concordamos com as solicitações apresentadas, pois temos acompanhando o esforço do gerente para execução desse projeto e as dificuldades encontradas pela falta de recursos financeiros oriundos da Fapemig. Para efeito de esclarecimento, reiteramos que a proposta de alteração no Subprojeto: Programa de Empreendedorismo na Pós Graduação e Produto: Programa realizado nas ICTs mineiras é pela exclusão da meta de 2014. Caso tenham alguma dúvida, estamos à disposição para saná-las.
- Deliberação do COIMGE = O COIMGE entende que as solicitações são pertinentes e defere todas as solicitações apresentadas.

SUBPROJETO: EDITAL DE APOIO ÀS AÇÕES DA REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**Marco: Edital Publicado**

Edital Fapemig 16/2013 - Projeto Estruturador Rede de Inovação Tecnológica Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica em 20/12/2013, com publicação no Diário oficial em 21/12/2013 (sábado).

Produto: Edital de apoio aos Núcleos de Inovação Tecnológica das ICTs - NITS

Edital 09/2013 - APOIO À CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (Publicado 12/01/2013).

* Resultado de Julgamento - Propostas aprovadas para contratação: R\$ 1.500.502,98 (Publicado 10/08/2013)

Produto: Edital de apoio às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

Edital 16/2013 - Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológicas (Publicado 21/12/2013)

SUBPROJETO: EDITAL EMBRAPA / SEAPA**Produto: Edital lançado**

Edital FAPEMIG EMBRAPA 11/2013 - Chamada Conjunta de Projetos lançado em 13/05/2013.

SUBPROJETO: ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE TECNOLOGIAS (CT'S) DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS CUSTOMIZADAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO - PII.**Produto: Diagnóstico do potencial dos INCTs Mineiros para aderência ao projeto**

"Metodologia para elaboração de Planos de Negócios para CTs" entregue à AGEI durante a reunião de pré-status de dezembro/2013.

SUBPROJETO: PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO NA PÓS GRADUAÇÃO**Produto: Programa realizado nas ICTs mineiras**

Entregue Relatório Final - Programa Mineiro de Empreendedorismo na Pós-graduação em 20/12/2013.

* Solicitação ao COIMGE DEFERIDA, em 03/12/2013 (META EXCLUÍDA).

- Justificativa = A Superintendência de Inovação Tecnológica da SECTES solicita alteração na meta física de 2014 deste produto, em virtude da não liberação de recursos para este projeto no ano de 2013, o que impactaria a execução da meta

física de 2014. Lembramos que os recursos a serem liberados em 2013 serviriam para a execução da meta em 2014. O motivo pelo qual a exclusão é solicitada se justifica pela confirmação, na semana do dia 11 de novembro, do recolhimento de cotas orçamentárias por parte da Secretaria de Planejamento e Gestão, ou seja, não inerente ao Sistema Estadual de Inovação.

Ressaltamos que a meta física de 2013 vem sendo executada normalmente e os produtos deverão ser entregues dentro do prazo estipulado.

- Análise do COIMGE = Após análise, concordamos com as solicitações apresentadas, pois temos acompanhando o esforço do gerente para execução desse projeto e as dificuldades encontradas pela falta de recursos financeiros oriundos da Fapemig. Para efeito de esclarecimento, reiteramos que a proposta de alteração no Subprojeto: Programa de Empreendedorismo na Pós Graduação e Produto: Programa realizado nas ICTs mineiras é pela exclusão da meta de 2014. Caso tenham alguma dúvida, estamos à disposição para saná-las.
- Deliberação do COIMGE = O COIMGE entende que as solicitações são pertinentes e defere todas as solicitações apresentadas.

SUBPROJETO: PROGRAMAS DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO EM ICTS MINEIRAS

Produto: Programa de Incentivo à Inovação lançado em ICT Mineira

14/06/13 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - R\$ 450.000,00 - TCT 19.007/13 - Implantação de Dois Novos Programas de Incentivo à Inovação (PII's) e Acompanhamento aos PII's em Desenvolvimento no Estado de Minas Gerais. (PII: Dois programas considerando diagnósticos em quatro diferentes ECTIs).

SUBPROJETO: REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO SIMI, IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO SIMI E DO SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO (SIMINOVE)

Produto: Seminário Mineiro de Inovação realizado

* O valor da apuração correto é 3,00, portanto meta cumprida 100%.

Parte dos recursos do TCT 19012/13 descentralizados em junho/13 no valor total R\$ 485.776,00..

- 1) Realizado o SIMINOVE em Montes Claros/MG (II Seminário Mineiro de Inovação) - Evento: 12/06/2013 ;
 - 2) Realizado o SIMINOVE em Uberaba/MG (III Seminário Mineiro de Inovação) - Evento: 19/09/2013;
 - 3) Realizado o SIMINOVE em Belo Horizonte/MG - PUC Minas (IV Seminário Mineiro de Inovação) - Evento: 17/10/2013 .
- Seminário realizado na PUC Minas em 17 de outubro de 2013.

* Solicitação ao COIMGE DEFERIDA, em 03/12/2013 (AUMENTADA META FÍSICA PARA 3).

- Justificativa = A Superintendência de Inovação Tecnológica da SECTES solicita a exclusão deste marco, cuja meta física é prevista para 2013 com a entrega de relatório final e/ou monitoramento realizados de um Programa.

No ano de 2013 estavam previstos a realização de um Programa de Inovação SIMI (PIS) e dois Seminários Mineiros de Inovação (SIMINOVE), este último objeto de outro produto da Declaração de Escopo 2013.

O Programa de Inovação SIMI (PIS) difere do SIMINOVE por agregar a este um momento em que a instituição participante tem algumas tecnologias mapeadas e trabalhadas para que possam ser apresentadas a empresas interessadas em um momento denominado Encontro de Inovação. Assim, o PIS compreende a realização do SIMINOVE e de um Encontro de Inovação agregado a este evento para que empresas e pesquisadores possam se conhecer para motivar eventuais transferências de tecnologias ou acordos de cooperação entre empresa e Instituto de Ciência e Tecnologia.

A equipe do SIMI decidiu por não realizar o PIS por entender que as instituições escolhidas para a realização do Programa (PUCMG e UNIMONTES) não apresentaram tecnologias satisfatórias para que pudessem ser trabalhadas em um viés mercadológico. Não obstante é imperioso lembrar que a maturação das tecnologias não pode ser prevista antecipadamente, em consonância com o planejamento das ações da RIT. Há a necessidade de se fazer um diagnóstico junto à Instituição de Ciência e Tecnologia escolhida.

Por este motivo, aumentamos a meta física referente à realização do SIMINOVE, outro produto desta declaração de escopo, passando de dois para três Seminários realizados, o que foi deferido pelo COIMGE em pedido recente.

Entendemos que o aumento na realização do SIMINOVE e a exclusão do PIS como meta física não compromete o objetivo final deste subprojeto que remete à reestruturação das ações do SIMI e por isso solicitamos o deferimento da exclusão do marco de realização de um PIS em 2013.

- Análise do COIMGE = Após análise, concordamos com as solicitações apresentadas, pois temos acompanhando o esforço do gerente para execução desse projeto e as dificuldades encontradas pela falta de recursos financeiros oriundos da Fapemig. Para efeito de esclarecimento, reiteramos que a proposta de alteração no Subprojeto: Programa de Empreendedorismo na Pós Graduação e Produto: Programa realizado nas ICTs mineiras é pela exclusão da meta de 2014. Caso tenham alguma dúvida, estamos à disposição para saná-las.

- Deliberação do COIMGE = O COIMGE entende que as solicitações são pertinentes e defere todas as solicitações apresentadas.

SUBPROJETO: SUPORTE ÀS AÇÕES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA REDE MINEIRA DE INOVAÇÃO (RMI)

Produto: Projeto apoiado

10/06/13 - REDE MINEIRA DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS - R\$260.000,00 - TCT 19.009/13 - Suporte às ações operacionais, administrativas e estratégicas da Secretaria Executiva / Rede Mineira de Inovação (Projeto apoiado - Projeto de suporte à manutenção das ações da Rede Mineira de Inovação junto aos ambientes de inovação de MG).

SUBPROJETO: PROGRAMAS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO EM ICTS MINEIRAS

Marco: Projetos selecionados divulgados

Este Programa de Incentivo à Inovação - PII FUNED. Término do marco em 29/05/2013 conforme registro no cronograma do projeto disponível no Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.

QUADRO DE AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Elaboração de modelo para Incubadoras de Empresas voltados para empresas de base tecnologica na região do semi-árido	30/11/2013	29/11/2013	0	15,00	100,00

INDICADORES						
No	Indicador	Valor Referência	Meta	Realizado	Peso	Nota
2	Percentual de concluintes no curso de formação dos UaiTecs	40,00	40,00	58,98	20,00	100,00
3	Taxa de concluintes em cursos de graduação - UEMG	0,00	51,45	54,90	15,00	100,00
4	Taxa de evasão de alunos nos cursos de graduação e pós graduação da UEMG	0,00	23,75	23,01	15,00	100,00
5	Taxa de formação de alunos em cursos de graduação - UNIMONTES	66,80	68,00	62,44	25,00	91,82
6	Índice de Execução dos Itens comuns	-	100%	0,00		0,00
NOTA FINAL DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL						97,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL

1- Elaboração de modelo para Incubadoras de Empresas voltados para empresas de base tecnologica na região do semi-árido

Não há informações complementares sobre esse item.

2- Percentual de concluintes no curso de formação dos UaiTecs

Não há informações complementares sobre esse item.

3- Taxa de concluintes em cursos de graduação - UEMG

Observo que a taxa de concluintes de alunos de cursos de graduação houve um crescimento em relação a meta definida.

4- Taxa de evasão de alunos nos cursos de graduação e pós graduação da UEMG

O índice de evasão registrado em 2013 superou a meta proposta e sinaliza os esforços voltados à sua redução, empreendidos pela UEMG. Apesar da complexidade de fatores que determinou, este índice 23,01% foi menor que o fixado 23,75% e considerada algumas unidades acadêmicas constata-se que entre 2012 e 2013 a redução da evasão foi bastante expressiva como na Escola de Música, na Escola de Design, na Faculdade de Educação, em Belo Horizonte, e as unidades de Barbacena e Ubá.

5- Taxa de formação de alunos em cursos de graduação - UNIMONTES

Uma importante forma de mensurar a qualidade do ensino oferecido por uma instituição de educação é medir a taxa de formação dos cursos. Assim, o indicador pretende analisar qual o percentual de alunos concluem os cursos iniciados. O não alcance da meta pode ser justificada devido à migração dos estudantes entre cursos, início no mercado de trabalho, em horário incompatível com a continuidade do curso, ou até mesmo não alinhamento do curso com as necessidades do mercado de trabalho.

Esse indicador leva em consideração um levantamento histórico detalhado dos quantitativos de ingressantes e concluintes de todos os cursos oferecidos pela Unimontes, com referência nos seguintes períodos e respectivo tempo de realização dos cursos: 2008- 2013 de seis anos; 2009-2013 de cinco anos e 2010-2013 de quatro anos. Portanto, o resultado das ações desse processo terão seus efeitos a médio e longo prazos, de forma que a evolução do indicador depende de implementação de ações que ataquem os fatores que contribuem para a evasão dos alunos, entre os quais enumeramos:

acompanhamento psicopedagógico; ingresso por área e definição posterior com nivelamento e tutoria quando necessário; política de assistência estudantil; revisão dos projetos político-pedagógicos (PPPs); disciplinas flexíveis; distribuição de encargos didáticos e de professores por disciplina/formação docente; organização departamental; integração e ação dos centros acadêmicos e avaliação adequada; programa de formação pedagógica docente; criação dos núcleos docentes estruturantes (NDEs), principalmente.

QUADRO DE AÇÕES INTERSETORIAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECTES	31/12/2013	12/12/2013	0	10,00	100,00

NOTA FINAL DAS AÇÕES INTERSETORIAIS						100,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES INTERSETORIAIS

1- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECTES

Foi realizado trabalho junto ao órgão para identificação das informações sigilosas em seu âmbito, bem como a consolidação dessas diretrizes em uma resolução. Para que esse produto fosse alcançado, foram realizadas várias reuniões com o órgão, nas quais o auxiliamos na identificação dessas informações, na justificativa de classificação dessas informações e na montagem da resolução. Em 2014, estamos fazendo uma última avaliação de todas as resoluções, para retorná-las aos órgãos, que deverão publicá-las no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, qual seja, maio de 2014. A SECTES executou todas as fases dentro do prazo, alcançando 10 na nota final.

INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO

Indicadores	Orgão / Entidade	Meta	Realizado	Peso	Nota
1A – Limite de gastos com despesas operacionais (em R\$1,00)	51 - HIDROEX	100,00	129,28	2,50	50,00
	11 - CETEC	100,00	69,12	2,50	100,00
	29 - FAPEMIG	100,00	101,47	2,50	90,00
	35 - FHA	100,00	97,87	2,50	100,00
	55 - IGA	100,00	102,00	2,50	90,00
	80 - SECTES	100,00	73,35	2,50	100,00
	101 - UEMG	100,00	112,75	2,50	50,00
	102 - UNIMONTES	100,00	59,78	2,50	100,00
1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total	51 - HIDROEX	100,00	56,51	0,00	100,00
	11 - CETEC	100,00	29,63	0,00	100,00
	29 - FAPEMIG	100,00	122,40	0,00	50,00
	35 - FHA	100,00	54,74	0,00	100,00
	55 - IGA	100,00	73,12	0,00	100,00
	80 - SECTES	100,00	94,86	0,00	100,00
	101 - UEMG	100,00	55,90	0,00	100,00
	102 - UNIMONTES	100,00	37,43	0,00	100,00
1C – Receita Diretamente Arrecadada (em R\$1,00)	11 - CETEC	100,00	223,94	0,00	100,00
	29 - FAPEMIG	100,00	79,82	0,00	50,00
	35 - FHA	100,00	108,17	0,00	100,00
	55 - IGA	100,00	131,13	0,00	100,00
	101 - UEMG	100,00	75,60	0,00	50,00
	102 - UNIMONTES	100,00	86,05	0,00	70,00
ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS	51 - HIDROEX	90,00	100,00	0,55	100,00
	11 - CETEC	90,00	100,00	0,55	100,00
	29 - FAPEMIG	90,00	95,00	0,55	100,00
	35 - FHA	90,00	98,21	0,55	100,00
	55 - IGA	90,00	93,33	0,56	100,00
	60 - IPEM-MG	90,00	100,00	0,56	100,00
	80 - SECTES	90,00	90,51	0,56	100,00
	101 - UEMG	90,00	91,86	0,56	100,00
	102 - UNIMONTES	90,00	98,21	0,56	100,00
Índice de Desempenho do Planejamento- Dimensão Ação (IDP-A)	51 - HIDROEX	0,70	0,15	0,55	21,43
	11 - CETEC	0,70	0,00	0,55	0,00
	29 - FAPEMIG	0,70	0,50	0,56	71,43
	35 - FHA	0,70	0,30	0,56	42,86
	55 - IGA	0,70	0,85	0,56	100,00
	60 - IPEM-MG	0,70	0,29	0,56	41,43
	80 - SECTES	0,70	0,07	0,56	10,00

	101 - UEMG	0,70	0,36	0,55	51,43
	102 - UNIMONTES	0,70	0,36	0,55	51,43
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS	51 - HIDROEX	70,00	0,00	2,22	0,00
	11 - CETEC	70,00	0,00	2,22	0,00
	29 - FAPEMIG	70,00	35,00	2,22	0,00
	35 - FHA	70,00	100,00	2,22	100,00
	55 - IGA	70,00	35,00	2,22	0,00
	60 - IPEM-MG	70,00	75,00	2,22	100,00
	80 - SECTES	70,00	0,00	2,22	0,00
	101 - UEMG	70,00	0,00	2,23	0,00
	102 - UNIMONTES	70,00	85,00	2,23	100,00
ÍNDICE DE OCIOSIDADE DE MATERIAIS ESTOCADOS	51 - HIDROEX	100,00	100,00	1,25	100,00
	11 - CETEC	100,00			0,00
	29 - FAPEMIG	100,00	100,00	1,25	100,00
	35 - FHA	100,00	100,00	1,25	100,00
	55 - IGA	100,00	100,00	1,25	100,00
	60 - IPEM-MG	100,00	100,00	1,25	100,00
	80 - SECTES	100,00	100,00	1,25	100,00
	101 - UEMG	100,00	100,00	1,25	100,00
	102 - UNIMONTES	100,00	100,00	1,25	100,00
Índice de regionalização da execução	51 - HIDROEX	0,90	1,00	1,11	100,00
	11 - CETEC	0,90	0,73	1,11	81,11
	29 - FAPEMIG	0,90	0,98	1,11	100,00
	35 - FHA	0,90	1,00	1,11	100,00
	55 - IGA	0,90	0,83	1,11	92,22
	60 - IPEM-MG	0,90	1,00	1,11	100,00
	80 - SECTES	0,90	1,00	1,12	100,00
	101 - UEMG	0,90	1,00	1,11	100,00
	102 - UNIMONTES	0,90	1,00	1,11	100,00
Número de dias de inscrição no CAUC	51 - HIDROEX	0,00	0,00	1,11	100,00
	11 - CETEC	0,00	6,00	1,11	90,00
	29 - FAPEMIG	0,00	1,00	1,11	90,00
	35 - FHA	0,00	0,00	1,11	100,00
	55 - IGA	0,00	0,00	1,11	100,00
	60 - IPEM-MG	0,00	0,00	1,11	100,00
	80 - SECTES	0,00	0,00	1,12	100,00
	101 - UEMG	0,00	0,00	1,11	100,00
	102 - UNIMONTES	0,00	17,00	1,11	70,00
TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS DESENVOLVIDOS E	51 - HIDROEX	90,00	97,22	2,22	100,00
	11 - CETEC	90,00		2,22	0,00

IMPLANTADOS PELO PROJETO GES	29 - FAPEMIG	90,00	100,00	2,22	100,00
	35 - FHA	90,00	100,00	2,22	100,00
	55 - IGA	90,00	100,00	2,22	100,00
	60 - IPEM-MG	90,00	100,00	2,22	100,00
	80 - SECTES	90,00	100,00	2,23	100,00
	101 - UEMG	90,00	3,98	2,23	0,00
	102 - UNIMONTES	90,00	77,17	2,22	60,00

NOTA DOS INDICADORES QUALIDADE DO GASTO

74,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES QUALIDADE DO GASTO, POR ENTIDADE AGRUPADO POR INDICADOR

1- 1A – Limite de gastos com despesas operacionais (em R\$1,00)

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.

CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

2- 1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.

CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

3- 1C – Receita Diretamente Arrecadada (em R\$1,00)

CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

4- ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.
CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.
FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.
FHA: Não há informações complementares sobre esse item.
IGA: Não há informações complementares sobre esse item.
IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.
SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.
UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.
UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

5- Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.
CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.
FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.
FHA: Não há informações complementares sobre esse item.
IGA: Não há informações complementares sobre esse item.
IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.
SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.
UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.
UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

6- ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.
CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.
FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.
FHA: Não há informações complementares sobre esse item.
IGA: Não há informações complementares sobre esse item.
IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.
SECTES: NÃO HOUVE UM PLANEJAMENTO DE COMPRAS POR PARTE DA ÁREA.
UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.
UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

7- ÍNDICE DE OCIOSIDADE DE MATERIAIS ESTOCADOS

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.
CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.
FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.
FHA: Não há informações complementares sobre esse item.
IGA: Não há informações complementares sobre esse item.
IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.
SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.
UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.
UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

8- Índice de regionalização da execução

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.

CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.

SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.

9- Número de dias de inscrição no CAUC

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.

CETEC: No acordo de resultados está definido que será descontado da nota final do indicador 0,5 ponto caso o órgão ou entidade entre pela segunda vez no Sistema CAUC durante o ano de 2013 pelo mesmo motivo (ou item). Desta forma, a nota final deste órgão é 8,5.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.

SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: No acordo de resultados está definido que será descontado da nota final do indicador 0,5 ponto caso o órgão ou entidade entre pela segunda vez no Sistema CAUC durante o ano de 2013 pelo mesmo motivo (ou item). Desta forma, a nota final deste órgão é 6,5.

10- TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS PELO PROJETO GES

HIDROEX: Não há informações complementares sobre esse item.

CETEC: Não há informações complementares sobre esse item.

FAPEMIG: Não há informações complementares sobre esse item.

FHA: Não há informações complementares sobre esse item.

IGA: Não há informações complementares sobre esse item.

IPEM-MG: Não há informações complementares sobre esse item.

SECTES: Não há informações complementares sobre esse item.

UEMG: Não há informações complementares sobre esse item.

UNIMONTES: Não há informações complementares sobre esse item.