

Despacho Aditivo
Autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 584/10, de prestação de serviços técnicos de manutenção, reparo e conservação de...

Homologação
Processo nº 447/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Buiópolis/MG...

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CSM - Contrato nº 003/11. Processo 140126990003911.
Partes: CSM e Empium Construtora Comércio e Serviços Ltda. Objeto: fornecimento de veículo tipo furgão para a frota do CBMMG...

Homologação
Processo nº 395/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Mendes Pimental/MG...

CONTROADORIA GERAL DO ESTADO

Partes: Controladoria-Geral do Estado e Empresa Oficial do Estado de Minas Gerais. Objeto: prestação de serviços de publicação de mandados...

OUIVIDORIA-GERAL DO ESTADO

OUIVIDORIA GERAL DO ESTADO
1º Termo ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n.º 12/2009 que entre a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais...

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 584/10
Partes: EMG/Polícia Civil e Seletro Serviço Eletrônicos Industrial e Comercial Ltda. Da Prorrogação: 12 (doze) meses...

Homologação
Processo nº 402/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de São Antônio do Monte/MG...

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR

RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Coronel PM Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 43.801, de 14/06/2004...

SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo Estrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio Administrativo para Operação e Manutenção...

Despacho Aditivo
Autorizo a celebração do III Termo Aditivo ao contrato nº 1105/10, com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais...

Homologação
Processo nº 426/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Jacaracem/MG...

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Deputado Diris Pinheiro
1º Vice-Presidente: Deputado José Henrique
2º Vice-Presidente: Deputado Inácio Franco
3º Vice-Presidente: Deputado Paulo Guedes...

Extrato do 1º Termo Aditivo
Partes: EMG/Polícia Civil e Maria Cláudia Revende - Me. CNPJ nº 06.597.861/0001-14. Objeto: fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses...

Homologação
Processo nº 412/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de materiais de rádio comunicação
Orgão Solicitante: Diretoria de Telecomunicações/PC-MG...

COMISSÃO DE CULTURA

Reuniões Ordinárias - quartas-feiras - 16 horas
MEMBROS EFETIVOS:
Deputado Sebastião Costa (BTR) Presidente
Deputado Benno Siqueira (MSC) Vice-Presidente...

Extrato do 1º Termo Aditivo
Partes: EMG/Polícia Civil e Companhia de Melo Refeições Ltda. CNPJ nº 04.140.189/0001-79. Objeto: fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses...

Homologação
Processo nº 342/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração de cursos de capacitação de pessoal na área administrativa...

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

MEMBROS EFETIVOS:
Deputado Gustavo Corrêa (BTR) Presidente
Deputado Dêlmo Malheiros (BPS) Vice-Presidente
Deputado Beneditino Mourão (BTR)
Deputado Nelson Moreira (BTR)...

Homologação
Processo nº 422/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de bens móveis e acervo documental...

Homologação
Processo nº 418/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Caratinga/MG...

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MEMBROS EFETIVOS:
Deputado Dêlmo Malheiros (BPS) Presidente
Deputado Dêlmo Malheiros (BPS) Vice-Presidente
Deputado Dilson de Castro (BPS)
Deputado Carlos Henrique (MSC)
Deputado Antônio Júlio (MSC)...

Homologação
Processo nº 417/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Couto Magalhães de Minas/MG...

Homologação
Processo nº 366/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Santa Bárbara/MG...

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

MEMBROS EFETIVOS:
Deputado Durval Angelo (MSC) Presidente
Deputado Paulo Lameira (MSC) Vice-Presidente
Deputado Luiz Carlos Miranda (BPS)
Deputado Antônio Genaro (BTR)
Deputado Dêlmo Alves (BTR)...

Homologação
Processo nº 414/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de São João del-Rei/MG...

Homologação
Processo nº 481/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Tomba/MG...

Homologação
Processo nº 418/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Santa Bárbara/MG...

Homologação
Processo nº 482/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Montalvânia/MG...

Homologação
Processo nº 484/2011
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para a Delegacia de Polícia de Vespasiano/MG...



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DA CONCESSÃO  
ADMINISTRATIVA PARA OPERAÇÃO E  
MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS  
DE REFORMA, RENOVAÇÃO E  
ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DO  
MINEIRÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA-GERAL DA  
GOVERNADORIA DO ESTADO/GABINETE  
DE SECRETÁRIO DE ESTADO  
EXTRAORDINÁRIO DA COPA DO MUNDO  
E A EMPRESA MINAS ARENA – GESTÃO  
DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.**

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, 13º andar, Prédio Gerais, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901, inscrita no CNPJ sob o nº 13.235.618/0001-82, Inscrição Estadual isenta, por intermédio do Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, neste ato representada, nos termos da Resolução Secretaria-Geral da Governadoria nº 001, de 25 de março de 2011, pelo Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, **Sergio Alair Barroso**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 8.100.986-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 609.555.898-00, doravante denominado **PODER CONCEDENTE** e a empresa MINAS ARENA – GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., com sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1.833, sala 503, Bairro Santo Agostinho, CEP 30170-001, em Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 13.012.956/0001-55, neste ato representado por seu Presidente, **Ricardo Salles de Oliveira Barra**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº M-2.325.492 e inscrito no CPF nº 453.808.996-68, doravante denominada **CONCESSIONÁRIA**,

**CONSIDERANDO** os termos da Justificativa, de 10 de agosto de 2011;

**CONSIDERANDO** os termos do Parecer Jurídico nº 013/2011, de 12 de agosto de 2011;


**CONSIDERANDO** a necessidade de manter a boa gestão do contrato de concessão administrativa; e

**CONSIDERANDO** os termos do art. 65, II, 'b' da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

**RESOLVEM** celebrar o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Administrativa para operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo Mineirão, assinado em 21/12/2010, de acordo com as seguintes cláusulas e condições abaixo descritas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constituem objeto deste Primeiro Termo Aditivo:



I - Adicionar ao item 12.3 da Cláusula 12ª do Contrato de Concessão Administrativa, as alíneas “u” e “v”, com as seguintes redações:

12.3. (...)

u) garantir que o COMPLEXO DO MINEIRÃO esteja aberto ao público para visitação e utilização da infraestrutura após a entrega final das obras de modernização, estando totalmente preparado, em até 30 (trinta) dias após o término da obra, para cumprir a integralidade das atividades a que sua infraestrutura se destina;

v) executar ações visando à instalação e posterior operação do Museu do Futebol, as quais deverão estar em conformidade com o projeto de instalação e operação do Museu, projeto este que será oferecido pelo Poder Concedente e cujo desenvolvimento e aprovação ocorrerá em conjunto com a CONCESSIONÁRIA. As receitas e despesas advindas da exploração comercial do Museu deverão ser consideradas para apuração da REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA.”

II - Alterar a alínea ‘a’ do item 35.3 da Cláusula 35ª do Contrato de Concessão Administrativa, que passará a vigorar com a seguinte a redação:

“35.3 (...)

a) (...)

Data da Vistoria (dias após a assinatura do contrato)		Marcos da Obra	Valor da multa por dia de atraso
Marco 01	100 dias	a) Finalização dos serviços preliminares (licenças, mobilização e canteiro)	R\$ 100.000,00
Marco 02	180 dias	b) Entrega dos projetos executivos	R\$ 100.000,00
Marco 03	240 dias	a) Finalização da terraplenagem da área externa	R\$ 100.000,00
		b) Finalização da demolição de concreto na área da esplanada	
		c) Finalização da demolição da arquibancada inferior	
		d) Término da instalação de amortecedores GERB anti-vibração para arquibancada superior	
Marco 04	390 dias	a) Finalização das fundações do prédio de estacionamento e esplanadas	R\$ 100.000,00
		b) Finalização das fundações das	



2750

		novas arquibancadas, anéis e camarotes		
		c) Finalizações da terraplenagem do anel de segurança em torno da estrutura existente do Mineirão		
		d) Execução de 50% da superestrutura do prédio de estacionamento e esplanada		
Marco 05	480 dias	a) Finalização do reforço da fundação para a nova cobertura	R\$ 100.000,00	
		b) Finalização da recuperação estrutural		
Marco 06	540 dias	a) Finalização da superestrutura do estacionamento e esplanada	R\$ 100.000,00	
		b) Execução de todos os reforços de vigas e pilares para os serviços da nova cobertura		
		c) Finalização da superestrutura das novas arquibancadas, anéis e camarotes;		
		d) Finalização da superestrutura da passarela de interligação e demais intervenções propostas para a área do Mineirinho		
Marco 07	650 dias	a) Finalização de alvenarias e fechamentos em todo o COMPLEXO DO MINEIRÃO	R\$ 100.000,00	
		b) Execução de 50% dos acabamentos		
		c) Execução de 50% das infraestruturas de MEP, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate à incêndio		
Marco 08	700 dias	a) Finalização de acabamentos, forros, acústica, esquadrias,	R\$ 100.000,00	



		iluminação	
		b) Finalização de MEP, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, ar condicionado	
		c) Finalização da nova cobertura	
		d) Finalização dos estacionamentos descobertos	
		e) Finalização do plantio do gramado conforme especificações FIFA.	
Marco 09	730 dias	a) Finalização de 100% das obras (incluindo limpeza, comissionamentos, instalações prediais e projetos "as built")	R\$ 100.000,00

(...)"

III - Alterar a alínea 'n' do item 35.3 da Cláusula 35ª do Contrato de Concessão Administrativa, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"35.3 (...)

n) multa, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a cada 60 avaliações em que o índice do Indicador Financeiro previsto no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, do ANEXO VI ficar abaixo de 1."

IV - Alterar o 'caput' do item 35.7 da Cláusula 35ª do Contrato de Concessão Administrativa, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"35.7. Na aplicação das sanções previstas no item 35.1. "a", "c", "d", "e" e 35.4, o PODER CONCEDENTE observará as seguintes circunstâncias, com vistas à sua proporcionalidade:

(...)"

V - Alterar alínea ii do subitem V do item 2.1 do ANEXO VII - RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA, que passará a vigorar com a redação:

"ii. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um Museu do Futebol, seguindo as diretrizes estabelecidas no CONTRATO".

VI - Excluir a redação da nota de rodapé número 1 do ANEXO V - REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E MECANISMO DE PAGAMENTO, presente na página 2, sem quaisquer inclusões adicionais.



VII – Alterar o ANEXO XIV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, especificamente, a tabela descritiva dos marcos, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Data da Vistoria (dias após a assinatura do contrato)		Marcos da Obra	Valor da multa por dia de atraso
Marco 01	100 dias	a) Finalização dos serviços preliminares (licenças, mobilização e canteiro)	R\$ 100.000,00
Marco 02	180 dias	a) Entrega dos projetos executivos	R\$ 100.000,00
Marco 03	240 dias	a) Finalização da terraplenagem da área externa	R\$ 100.000,00
		b) Finalização da demolição de concreto na área da esplanada	
		c) Finalização da demolição da arquibancada inferior	
		d) Término da instalação de amortecedores GERB anti-vibração para arquibancada superior	
Marco 04	390 dias	a) Finalização das fundações do prédio de estacionamento e esplanadas	R\$ 100.000,00
		b) Finalização das fundações das novas arquibancadas, anéis e camarotes	
		c) Finalizações da terraplenagem do anel de segurança em torno da estrutura existente do Mineirão	
		d) Execução de 50% da superestrutura do prédio de estacionamento e esplanada	
Marco 05	480 dias	a) Finalização do reforço da fundação para a nova cobertura	R\$ 100.000,00
		b) Finalização da recuperação	



		estrutural	
Marco 06	540 dias	a) Finalização da superestrutura do estacionamento e esplanada	R\$ 100.000,00
		b) Execução de todos os reforços de vigas e pilares para os serviços da nova cobertura	
		c) Finalização da superestrutura das novas arquibancadas, anéis e camarotes;	
		d) Finalização da superestrutura da passarela de interligação e demais intervenções propostas para a área do Mineirinho	
Marco 07	650 dias	a) Finalização de alvenarias e fechamentos em todo o COMPLEXO DO MINEIRÃO	R\$ 100.000,00
		b) Execução de 50% dos acabamentos	
		c) Execução de 50% das infraestruturas de MEP, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate à incêndio	
Marco 08	700 dias	a) Finalização de acabamentos, forros, acústica, esquadrias, iluminação	R\$ 100.000,00
		b) Finalização de MEP, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, ar condicionado	
		c) Finalização da nova cobertura	
		d) Finalização dos estacionamentos descobertos	
		e) Finalização do plantio do gramado conforme especificações FIFA.	
Marco 09	730 dias	a) Finalização de 100% das obras	R\$ 100.000,00



		(incluindo limpeza, comissionamentos, instalações prediais e projetos "as built")	
--	--	---	--

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do instrumento original, que não conflitarem com o disposto neste Primeiro Termo Aditivo.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação deste instrumento na Imprensa Oficial em forma resumida, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.


Belo Horizonte, 16 de agosto de 2011.


### PARTES:

  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO**  
Sergio Alair Barroso  
Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo

  
**MINAS ARENA- GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.**  
Ricardo Salles de Oliveira Barra  
Presidente

### TESTEMUNHAS:

  
Nome: RODRIGO REIS DE OLIVEIRA  
C.I.: MG 12.344.271  
CPF: 065.465.336-42

  
Nome: VICTOR HUGO CORRÊA COSTA  
C.I.: MG 776028  
CPF: 015 237 216-42