

Nº SIAFI	Nº SICOVN	Nº SIGCON	PROponente	CONCEDENTE	OBJETO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA	VALOR CONCEDENTE	VALOR PROPONENTE	VALOR CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	VALOR REPASSE CONCEDENTE (Arrecado SIAFI)	VALOR INGRESSO CONTRAPARTIDA	VALOR EMPENHADO SIAFI	VALOR LIQUIDADADO SIAFI	VALOR PAGO SIAFI	% Execução SIAFI (Valor pactado)	% Execução SIAFI (Valor desembolsado)	OPERA POR OBT?	VALOR DESEMBOLADO CONCEDENTE SICOVN	VALOR INGRESSO CONTRAPARTIDA SICOVN	VALOR PAGO SICOVN	VALOR SALDO EM CONTA SICOVN	% Execução SICOVN (Valor pactado)	% Execução SICOVN (Valor desembolsado)	Situação	Monitoramento Intensivo - Junho/2019
9034966	Não SICOVN	6193/2015	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	PREFEITURA MUNICIPAL ARAXÁ	Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenientes, visando a execução pelo CBMMG dos serviços de prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos, resgates e execução das atividades de defesa civil no município de Araxá e região.	24/03/2015	31/12/2019	441.884,27	0,00	0,00	290.000,00	0,00	377.348,58	318.679,22	318.679,22	72,12%	109,89%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Emite empenho referente à manutenção de viaturas.
9078203	Não SICOVN	016/2016	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUARI	Cooperação mútua entre os convenientes, com fim de proporcionar a execução pelo CBMMG de reestruturações das estruturas físicas da 3ª Companhia de Bombeiros Militar, sediada no Município de Araguari, e a realização dos serviços de segurança contra incêndio e pânico, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e ações inerentes a defesa civil no Município de Araguari e região.	19/08/2016	18/08/2021	74.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Concluído	Convênio Rescindido por solicitação do Município, em razão de dificuldades financeiras.
9130599	Não SICOVN	CI/2017/0161	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	Desenvolvimento por parte do CBMMG de atividades especializadas de prevenção, salvamento e combate a incêndios em aeronaves e em instalações aeroportuárias localizadas na área de atuação dos Aeroportos de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, sob a administração da INFRAERO.	01/01/2017	31/12/2021	15.829.650,00	0,00	0,00	7.373.250,00	0,00	7.173.180,50	4.788.820,66	6.947.594,86	43,89%	94,23%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Empenhos emitidos visando aquisição de serviços de TI, materiais de informática, serviços gráficos, dentre outros materiais de consumo e permanentes.
9178837	853281	853281/2017	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio de aquisição de Equipamentos Operacionais.	27/12/2017	07/02/2020	500.000,00	14.142,00	14.142,00	408.541,00	14.142,00	408.537,71	367.841,43	365.225,00	71,04%	86,41%	SIM	408.541,00	14.142,00	0,00	429.022,14	0,00%	0,00%	Em execução	Motosserras adquiridas e entregues conforme plano de trabalho do convênio.
9178839	853301	853301/2017	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com Equipamentos de Proteção Individual.	27/12/2017	08/03/2020	150.000,00	3.750,00	3.750,00	99.000,00	3.750,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	99.000,00	3.750,00	0,00	104.292,38	0,00%	0,00%	Em execução	Em fase de aquisição dos equipamentos.
9178840	853841	853841/2017	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernização da Unidade do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Araguari, por meio da aquisição de viaturas operacionais e equipamentos de proteção individual.	27/12/2017	30/12/2019	300.000,00	6.321,00	6.321,00	13.750,00	6.321,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	13.750,00	6.321,00	0,00	20.298,96	0,00%	0,00%	Em execução	Em fase de aquisição dos equipamentos.
9181800	858277	858277/2017	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Construção de piscina semi-olímpica no Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Uberaba - MG	28/12/2017	30/11/2019	350.000,00	36.119,31	36.119,31	0,00	36.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Em execução	Cláusula suspensiva
9195594	Não SICOVN	6224/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A CEASA MG	Estabelecimento de condições de cooperação para a execução do serviço Bombeiro Militar, visando melhoria das ações de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, resgate e defesa civil no interior da CEASA/MG e região.	01/01/2018	31/12/2019	480.000,00	0,00	0,00	291.996,71	0,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	3,33%	5,47%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Em fase de elaboração de licitação para execução do convênio.
9210798	Não SICOVN	6229/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenientes, visando à execução, pelo CBMMG, dos serviços de Prevenção e de Combate a Incêndio, Busca e Salvamento, Resgate e Defesa Civil no município de Curvelo e região.	01/11/2018	30/10/2020	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Sem execução orçamentária/financeira	Aguardando repasse dos recursos por parte da prefeitura para início da execução.
9210800	880212	880212/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio de aquisição de Viaturas e Equipamentos Operacionais.	31/12/2018	30/12/2019	950.000,00	185.497,00	185.497,00	0,00	185.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Em execução	Foi solicitado à concedente a autorização para utilização de registro de preços, para aquisição dos equipamentos.
9210802	880237	880237/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, por meio da aquisição de viaturas e equipamentos de proteção operacionais.	28/12/2018	30/12/2019	1.984.000,00	153.219,00	153.219,00	0,00	153.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Em execução	Foi solicitado à concedente a autorização para utilização de registro de preços, para aquisição dos equipamentos.
9210810	880102	880102/2018	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernização do Serviço de Moto Operacional no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	28/12/2018	30/12/2019	250.000,00	36.860,00	36.860,00	0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Em execução	Processo de Licitação em andamento para solicitação do repasse dos recursos financeiros por parte da concedente.
9000889	Não SICOVN	DER - 30.014/09	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Conjuração de esforços e a efetiva participação dos convenientes para a execução das obras e obras de recuperação, conservação, manutenção e operação dos trechos discriminados abaixo: 1 - Entrº BR-050-Foz de Iria (Av. Filomena Cartafina), com 2,18 km de extensão 2 - Av. Rio Grande - Acesso à Petrópolis (DI-III), com 5,00 km de extensão 3 - Av. Brasil (DI-III), com 2,64 km de extensão 4 - Entrada do Distrito Industrial (Av. Filomena Cartafina e Trevo), com 2,92 km de extensão 5 - Rua Igarapava, com 0,60 km de extensão 6 - Rua Volta Grande (DI-III), com 1,30 km de extensão 7 - Recapeamento DI-8 - Recapeamento DI-II	23/06/2009	22/06/2024	3.830.721,84	8.546.556,10	0,00	0,00	0,00	3.129.063,50	3.129.063,50	3.129.063,50	81,68%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Obras concluídas. Em andamento as atividades relacionadas à manutenção e conservação dos trechos. A receita ingressará no conta do convênio no valor de R\$3.129.063,50, porém não há registros no SIAFI de arrecadação de receita.
9017716	Não SICOVN	127/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE DO IPSEMG PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE DESIGN DA UEMG.	11/02/2014	29/07/2019	32.700.000,00	0,00	0,00	32.700.000,00	0,00	44.084.623,69	33.707.902,81	33.707.902,81	103,08%	103,08%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Obra em andamento com execução física de 88%. Ativo em curso. Prazo de vigência previsto 26.12.2019. O percentual de execução está superior a 100% porque o concedente autorizou a utilização dos rendimentos.
9020152	Não SICOVN	135/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.	12/02/2014	12/08/2019	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	412.153,26	412.153,26	412.153,26	84,98%	84,98%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Obra em reprogramação devido à necessidade de compatibilização do projeto às demandas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a fim de iniciar a execução.
9021484	Não SICOVN	TC Nº115/2014-00	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	Elaboração dos projetos de engenharia complementares e execução das obras e serviços de adequação de capacidade, segurança e melhoramentos do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nos trechos das Rodovias BR-262/040/MG.	14/02/2014	31/07/2019	1.384.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	A Diretoria de Projetos ainda aguarda aprovação dos projetos pelo DNIT para que o concedente repasse o recurso para iniciar a execução.
9022942	Não SICOVN	0529/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	INDENIZAÇÃO PARA AS OBRAS DO COMPLEMENTO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA AMBIENTAL DO RIBERÃO ARRUDAIS.	28/04/2014	28/04/2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Convênio aditado, mas ainda sem previsão para início da execução. Ativo ainda não cadastrado no SIGCON.
9022944	Não SICOVN	0549/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA NO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES DAS LOCALIDADES: IBIRITÉ, RIBEIRÃO DAS NEVES (JUSTINÓPOLIS), SANTA LUÍZA (SÃO BENEDITO), SARZEDO, VESPASIANO (MORRO ALTO) E BELO HORIZONTE (SÃO GABRIEL LESTE).	29/04/2014	29/04/2020	11.300.000,00	0,00	0,00	11.342.034,60	11.342.034,60	11.342.034,60	100,37%	100,37%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Obra em andamento. O concedente autorizou a utilização de rendimentos.
9022990	Não SICOVN	677/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	REFORMA E ADEQUAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.	22/04/2014	29/06/2020	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.984.467,24	1.156.993,09	1.156.993,09	38,57%	38,57%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Obra em andamento, conforme cronograma previsto
9030419	Não SICOVN	1106/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA E DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.	22/07/2014	22/07/2019	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	286.942,50	286.942,50	286.942,50	54,14%	54,14%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Aditivo em curso. Novo prazo de vigência ainda em estudo.
9031829	Não SICOVN	1109/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	Execução das ações complementares e conclusão das intervenções relacionadas à mobilidade urbana, tais como os Terminais Metropolitanos de São Gabriel, Vilarinho, Ibiti, Sarzedo, Morro Alto e Vespasiano e Justinópolis e Ribeirão das Neves.	15/11/2014	15/11/2019	5.701.432,75	0,00	0,00	5.701.432,75	0,00	6.577.285,02	6.577.285,02	6.577.285,02	115,36%	115,36%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Concluído	Prestação de contas final em curso.
9031830	Não SICOVN	1110/2014	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	Desapropriação e Indenização das Obras/Serviços de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudais, no Trecho entre o Vado do Barreiro e Av. Presidente Castelo Branco, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem - PAC ARRUDAIS/ONSIS.	03/11/2014	03/11/2019	2.860.500,00	0,00	0,00	2.860.500,75	0,00	2.971.766,06	2.971.766,06	2.971.766,06	103,89%	103,89%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Em execução	Desapropriações e indenizações em curso. O percentual de execução está superior a 100% porque o concedente autorizou a utilização dos rendimentos.
9159153	Não SICOVN	5192/2017	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS	Conjuração de esforços e efetiva participação dos convenientes, para a execução de obras de recuperação do trecho Entrº AMG-0717 / Araxá (Barro Parque das Flores), e encaibamento da Ponte sobre o Rio Verde, no trecho Brasília de Minas (Entrº MG-181) / Entre Ribeirão / Paracatu (Entrº UMG-490) e a pavimentação e drenagem da AMG-1015 e Rodovia UMG-729, no município de Conquista do Rio Verde (Parque das Águas de Contendas).	15/09/2017	15/04/2019	3.950.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.521.673,83	2.521.673,83	2.426.410,51	61,43%	97,06%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Concluído	O convênio foi concluído conforme acordado entre o DEER/MG, a SEDE, a SETOP e a CODEMGE, considerando que não há garantia da liberação dos recursos do Estado para a sua conclusão. Prestação de Contas Final em curso.
9159542	Não SICOVN	5449/2018	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	Complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Concessão do Mato Dentro - São João del-Rei, na rodovia MG-010, na estação (975 a 1.325), na extensão de 7,0 km.	14/06/2018	14/08/2020	10.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.632.962,07	1.632.962,07	1.632.962,07	16,33%	81,65%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Execução paralisada	Obra paralisada.
9159561	Não SICOVN	5451/2018	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	Elaboração do projeto de engenharia para a Construção de passarela entre as km 15 e 16, na rodovia MG-010, no Município de Vespasiano (próximo à Cidade Administrativa).	14/06/2018	14/12/2019	844.910,29	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Sem execução orçamentária/financeira	Os atos preparatórios estão em andamento para iniciar a execução.
9159562	Não SICOVN	5448/2018	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	Execução das obras de melhoramento e pavimentação do Trecho Vargem Alegre-Revilis de Belém, com 21,38 km de extensão, na Rodovia MG-425.	14/06/2018	14/02/2020	25.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Sem execução orçamentária/financeira	Aguardando ordem de início.
9159563	Não SICOVN	5450/2018	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	Elaboração do projeto de engenharia para melhoramento e pavimentação do trecho Mantena-Ovisas MG/ES, extensão de 7,7 Km, na rodovia MG-418.	14/06/2018	14/12/2019	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	204.062,86	204.062,86	204.062,86	34,01%	102,03%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Concluído	O convênio foi concluído conforme acordado entre o DEER/MG, a SEDE, a SETOP e a CODEMGE, considerando que não há garantia da liberação dos recursos do Estado para a sua conclusão. Prestação de Contas Final em curso.
9197427	Não SICOVN	5453/2018	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	Aquisição de software compatível com a estrutura BIM (Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Edificação) e serviços de apoio à Supervisão das Obras de Trevo e Edificações.	15/06/2018	15/10/2019	3.193.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Paralisado, aguardando cronograma de priorização das obras para realização do pedido para adiantamento de vigência.
-	851124	-	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição e instalação de equipamentos para reforestamento de Café para apoio ao desenvolvimento do setor cafeeiro da região Matas de Minas.	30/11/2017	31/05/2020	975.000,00	19.898,00	19.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	A cláusula suspensiva do convênio foi retirada no final de maio de 2019. O repasse somente será realizado após a apresentação da licitação que será realizada após a finalização da construção do galpão no qual serão instalados os equipamentos.
9001188	702045	01.0191.00/2008 (702045/2008)	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG	MINIST. DA CIENCIA, TECNOL., INOV. E COMUNICACOES	Estruturação do Programa VERdeMINAS	31/12/2008	31/12/2020	12.600.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,0												

9033317	794378	794378/2013	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUEM NA ATENÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS	13/11/2014	11/07/2020	500.000,00	56.000,00	56.000,00	500.000,00	56.000,00	106.324,00	106.324,00	106.324,00	19,12%	19,12%	SIM	500.000,00	56.000,00	105.856,00	604.468,44	19,04%	19,04%	Execução orçamentária/financeira paralisada	A Hemominas está iniciando o planejamento para realização das seguintes atividades: 1- Curso de Lider Coach, 2- Ciclo de Aperfeiçoamento para as lideranças, 3- Encontro de Controle de Qualidade e Produção da Fundação Hemominas, 4- Encontro de Captadores, 5- Encontro de Imunohematologia, Sorologia e Teste de Ácido Nucleico (NAT) da Fundação Hemominas, 6- Encontro da Rede da Fundação Hemominas.	
9043045	775091	775091/2012 (CTR 0396582-45)	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	Conclusão da Obra do Posto de Coleta de Betim.	31/12/2012	31/01/2020	1.600.120,00	315.166,48	315.166,48	50.000,00	5.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	A SETOP recentemente informou que não aceita a sub-rogação do convênio àquela Secretaria. Visto que o convênio não mais será sub-rogado, a Hemominas está buscando o recurso financeiro referente à contrapartida. Será agendada reunião com DEER para verificar o instrumento de formalização (Termo de Centralização de Crédito Orçamentário - TCCO) para que a SETOP seja o responsável pela execução da obra bem como definir prazos para publicação do edital. A minuta do TCCO já foi repassada para análise da diretoria responsável.	
9074984	826249	826249/2015	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	31/12/2015	28/12/2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	353.943,62	353.943,62	353.943,62	70,79%	70,79%	SIM	500.000,00	0,00	353.943,62	207.062,75	70,79%	70,79%	Execução orçamentária/financeira paralisada	Parcer favorável do Serviço de Gestão de Convênios do Ministério da Saúde, autorando a redistribuição dos equipamentos adquiridos entre as Unidades da Fundação Hemominas. Já está sendo providenciada a distribuição conforme solicitado. Resta adquirir apenas o aparelho de diatermia ondas curtas, para o qual está sendo revisada a especificação para elaboração de novo Termo de Referência.	
9085352	836291	836291/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS	27/09/2016	11/07/2020	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	250.000,00	0,00	0,00	275.300,15	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	O convênio está em processo de aquisição com Termos de Referência elaborados e em status de formulação de mapas de preços.	
9085353	836296	836296/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS	27/09/2016	28/12/2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	250.000,00	0,00	0,00	283.796,06	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Convênio com processos de aquisição em estágio de levantamento de orçamentos para elaboração de mapa de preços.	
9085354	836292	836292/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	27/09/2016	24/11/2019	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	515.000,00	0,00	0,00	548.688,66	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Termos de Referência elaborados e em status de formulação de mapas de preços para os itens: Centrífuga (processo SEI: 2320.01.0006/09/2019-25), Blast Freezer e Freezer -30°C (processo SEI: 2320.01.00036/47/2019-95).	
9131049	836294	836294/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	ESTUDO E PESQUISA SOBRE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA	29/12/2016	13/04/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	100.000,00	0,00	0,00	110.948,86	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	O processo de compras dos materiais segue o fluxo adotado pela Hemominas e encontra-se em andamento. O projeto encontra-se na fase de teste das amostras dos pacientes selecionados no estudo para avaliação laboratorial. Atividades já finalizadas: coleta de dados de prontuários; padronização dos testes de identificação do polimorfismo de IL28B com 76 pacientes já testados; padronização dos testes de imunofluorescência e citometria por citometria de fluxo. Aguardando a compra de mais kits para testar todos as amostras programadas. O artigo "Prevalence and risk factors associated with hepatitis C among Brazilian male patients with haemophilia: A long-term follow-up" foi publicado na revista Haemophilia. Outro artigo avaliado a associação da infecção pelo HCV e o desenvolvimento de anticorpo do fator VIII está em elaboração. Um mestrado, que tem como objeto de estudo esse projeto de pesquisa, continua em andamento no Programa de pós-graduação em Microbiologia da UFMG.	
9131050	836289	836289/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	ESTUDO E PESQUISA SOBRE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA	29/12/2016	05/06/2020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	120.000,00	0,00	0,00	125.027,25	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	O projeto de pesquisa deste convênio dá continuidade a atividades anteriormente financiadas pela FAPEMIG. Nesse contexto já foi padronizada técnica laboratorial que auxilia no diagnóstico dos tipos 1 e 2 da doença de von Willebrand. O teste já está disponibilizado para o ambulatório do Hemocentro de Belo Horizonte e tem possibilitado parcerias entre a Fundação Hemominas e outras instituições de ensino/pesquisa. Os resultados desse teste foram publicados em revista internacional indexada (International Journal of Laboratory Hematology - DOI: 10.1111/ijlh.12974) (Entrega 1). Adicionalmente, testes laboratoriais de acompanhamento do tratamento de pacientes com doença de von Willebrand, utilizando a técnica de tromboelastografia, estão sendo padronizados e serão incluídos na tese de Doutorado da Faculdade de Medicina da UFMG. Os recursos liberados pelo convênio ainda não foram executados, pois o Serviço de Pesquisa protocolou, junto ao Setor de Compras da Fundação Hemominas, pedido de compra de reagentes e kits para dar continuidade às atividades do projeto. O processo de compras encontra-se em andamento e pretende-se executar 50% do recurso ainda em 2019.	
9178267	852636	852636/2017	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	07/12/2017	17/09/2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Termo de referência enviado para o setor de Compras da Fundação Hemominas. Está em especificação. A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da Hemominas (GTC) já deu o parecer sobre as propostas técnicas e aguarda o andamento do processo para licitação. Será prorrogado de ofício, visto que ainda não houve o repasse dos recursos.	
9178268	852637	852637	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	07/12/2017	17/09/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Encontra-se em processo de aquisição com termos de referência elaborados e em status de formulação de mapas de preços, para os itens: Freezer -80 °C e Centrífuga refrigerada (processo SEI: 2320.01.00036/47/2019-95).	
9187802	836300	836300/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	29/12/2016	06/11/2019	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	1.700.000,00	0,00	0,00	1.738.400,47	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	O Ministério da Saúde está realizando levantamento para averiguar o quantitativo de interessados em participar do evento arcamdo com as próprias passagens, para que a execução do convênio não viole a proibição legal de compra de passagens com recursos de convênios. Ficou acordado que após este levantamento ser concluído pelo Ministério, será enviado para a Hemominas elaborar estudo de viabilidade de execução deste convênio, nos moldes legais. Foi estimada data para realização desse evento, em junho de 2020 (Será solicitada prorrogação de vigência para homologação desta taxa).	
9187803	836298	836298/2016	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	29/12/2016	03/08/2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	400.000,00	0,00	0,00	416.757,49	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	O Ministério da Saúde está realizando levantamento para averiguar o quantitativo de interessados em participar do evento arcamdo com as próprias passagens, para que a execução do convênio não viole a proibição legal de compra de passagens com recursos de convênios. Ficou acordado que após este levantamento ser concluído pelo Ministério, será enviado para a Hemominas, para que a instituição analise a viabilidade de execução deste convênio nos moldes legais. Foi estimada a data de junho de 2020 para realização deste evento.	
9197178	872064	872064/2018	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	18/09/2018	18/09/2019	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Termo de referência enviado para o setor de Compras da Fundação Hemominas. Está em especificação. A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da Hemominas (GTC) já deu o parecer sobre as propostas técnicas e aguarda o andamento do processo para licitação. Será prorrogado de ofício, visto que ainda não houve o repasse dos recursos.	
9197207	872065	872065/2018	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	18/09/2018	18/09/2019	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Encontra-se em processo de aquisição com Termos de Referência elaborados em status de formulação de mapas de preços, para os itens: Freezer -30°C e câmara de resgate e Fax (processo SEI: 2320.01.00036/47/2019-95), Agitador de plaquetas e seladora de bancada (processo SEI: 2320.01.0006/09/2019-25).	
9210791	799983	799983/2013	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS	MINISTERIO DA SAUDE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31/12/2013	30/10/2019	3.329.999,96	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	50.000,00	0,00	0,00	61.047,89	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	A Licitação Econômica Federal (LEF) entrou em 21/11/18, o PA 0205/84 0205/2018 indicando modificações que devem ser feitas nos documentos entregues para finalizar a aprovação. O convênio ainda está em execução até 07/07/2019, a partir dessa data a FAREMIG iniciará a prestação de contas aos Parceiros. Foi registrado incorretamente no SIAFI, o valor correto de aporte do concedente é R\$600.000,00.	
9000155	Não SICONV	1938/2007	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAREMIG	INSTITUTO EJUALDO LODI NUCLEO REGIONAL MINAS GERAIS	PELAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO PROJETO INVENTIVO, CUIJO ESCOPO E O DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE PRODUTOS OU PROCESSOS INOVADORES, CRIADOS POR INVENTORES INDEPENDENTES E MICRO-EMPRESAS, OBJETIVANDO O LICENCIAMENTO E A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO E DE PROCEDIMENTOS PARA A ALAVANCAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM MINAS GERAIS.	28/05/2007	07/07/2019	600.000,00	350.000,00	350.000,00	527.096,38	214.780,21	894.784,67	894.784,67	894.784,67	94,19%	120,61%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	A FAREMIG está na fase final de avaliação das prestações de contas (financeira e técnica) de 03 projetos, os demais estão com a prestação de contas concluída. O convênio ainda está em execução até 07/07/2019, a partir dessa data a FAREMIG iniciará a prestação de contas aos Parceiros. Foi registrado incorretamente no SIAFI, o valor correto de aporte do concedente é R\$600.000,00.
9000765	Não SICONV	14.004.09	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAREMIG	VALE S.A.	Induzir e apoiar projetos cooperativos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, a serem desenvolvidos por pesquisadores e/ou grupos de pesquisa de Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa, Públicas ou privadas, no Estado de Minas Gerais.	30/10/2009	29/10/2022	22.282.282,23	21.282.282,23	21.282.282,23	21.340.636,39	20.849.601,46	47.555.122,65	47.555.122,65	47.555.122,65	109,16%	112,72%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Chamada de Propostas FAREMIG/FAPESP/FAPEPA/VALE S.A n. 01/2010: foram contratados 56 projetos (R\$ 42.497.892,46) que já encerraram sua execução. Em 06/10/2017 foi assinado o 4º Termo Aditivo ao Convênio no valor de R\$ 14.960.000,00 e, em 21/09/2018, foi firmado o 5º TA para alteração do Plano de Trabalho. Foram contratadas 05 propostas em Dez/2017 (R\$ 1.704.442,90) com vigências previstas até Dez/2019 e 01 proposta em Jun/2018 (R\$ 433.807,50) com vigência prevista até Jun/2020. Está prevista a contratação de outras 3 propostas (R\$ 1.339.291,14) até julho/2019. Em Jun/2018 foi lançada a Chamada Pública 07/2018 e foram contratados 09 projetos (R\$ 2.722.008,51) com vigências previstas até Dez/2022. A FAREMIG está negociando com a VALE a formalização de termo aditivo para ratificação da utilização de rendimentos de aplicação financeira, bem como a utilização dos rendimentos até o final da vigência do Acordo. Também encontra-se em execução o processo AUC-00004-17.
9000905	Não SICONV	14/005/2009	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAREMIG	WHIRLPOOL S.A	Induzir e apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que versem sobre Design de Interação, Simiótica Aplicada ao Design, Ergonomia e Hábitos de Uso, Soluções Electro-técnicas embarcadas em produtos da linha branca e técnicas de refrigeração, dentre outros temas.	30/10/2009	30/10/2019	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	126.054,90	77.259,00	201.333,84	201.333,84	201.333,84	2,01%	99,03%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	A FAREMIG está elaborando prestação de contas técnica e financeira do TCT 14.005/2009 para envio à Whirpool dado o prazo próximo de encerramento desta Parceria.
9001326	Não SICONV	CEMIG D - 10.216/2011	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAREMIG	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	Cooperação mútua entre os parceiros, visando o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionadas ao setor elétrico (CEMIG D), executados por meio de projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação.	06/01/2011	05/01/2021	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	27.319.953,00	11.952.409,89	39.272.362,88	39.272.362,88	39.272.362,88	52,36%	100,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Edital 11/2011: foram contratados 38 projetos (R\$ 75.017.788,33) que encerraram suas vigências e estão em fase de prestação de contas final. Edital 15/2012: foram contratados 21 projetos (R\$ 24.618.865,58) que encerraram suas vigências e estão em fase de prestação de contas final. A negociação com a CEMIG para a assinatura do 3º TA à Parceria, com o objetivo de repactuar os valores aportados por CEMIG D e CEMIG GT em virtude de alterações realizadas nos orçamentos dos projetos à época das contratações está paralisada.
9001327	Não SICONV	CEMIG GT 10.216/2011	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAREMIG	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	Cooperação mútua entre os parceiros, visando o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionadas ao setor elétrico (CEMIG GT), executados por meio de projetos de pesquisa e projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação.	06/01/2011	05/01/2021	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	50.375.264,52	13.559.775,95	63.867.105,92	63.867.105,92	63.867.105,92	85,16%	99,89%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Edital 11/2011: foram contratados 38 projetos (R\$ 75.017.788,33) que encerraram suas vigências e estão em fase de prestação de contas final. Edital 15/2012: foram contratados 21 projetos (R\$ 24.618.865,58) que encerraram suas vigências e estão em fase de prestação de contas final. A negociação com a CEMIG para a assinatura do 3º TA à Parceria, com o objetivo de repactuar os valores aportados por CEMIG D e CEMIG GT em virtude de alterações realizadas nos orçamentos dos projetos à época das contratações está paralisada.

9054201	825691	825691/2015	INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM -	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	O objeto deste Convênio é a atualização e complementação dos estudos para a aprovação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parapiaba – POBA Parapiaba, instituída no âmbito de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos SF3 (UPGRH SF3) em Minas Gerais.	30/12/2015	30/12/2019	1.500.000,00	786.333,33	786.333,33	1.500.000,00	786.333,33	787.626,00	787.626,00	519.833,16	22,74%	22,74%	SIM	1.500.000,00	786.333,33	512.035,66	1.868.197,47	22,40%	22,40%	Em execução	Entregas Realizadas: 1) Relatório do Plano de Trabalho; 2) Relatório do Diagnóstico; 3) Relatório do Prognóstico Entregas a Realizar: 4) Relatório de Plano de Ações e Diretrizes e Critérios para Aplicação dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos; 5) Relatório Parcial Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parapiaba; 6) Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parapiaba; 7) Resumo Executivo Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Parapiaba e Relatório Final contendo a arquitetura do Sistema de Informações Geográficas.		
9196654	Não SICONV	38/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Desenvolver, operacionalizar e implementar a formalização e o encerramento automático, por meio de uma transformação digital, para garantir o registro, emissão de inscrições fiscais e de licenças, o encerramento e baixa de micro e pequenas empresas instantaneamente, consolidando a REDESIMPLES, a desburocratização, a padronização de procedimentos e processos, a simplificação e a redução do prazo para formalização e encerramento de um negócio nos estados (Unidades da Federação) que receberão o projeto.	15/08/2018	15/02/2020	3.500.237,00	1.371.160,00	1.371.160,00	1.080.437,50	385.638,75	1.165.055,96	1.153.581,07	1.128.564,77	22,93%	76,98%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Implantadas, conforme previsto do cronograma de execução, as soluções de tecnologia de informação e gestão de processos previstas no plano de trabalho do convênio, quais sejam: a) atendimento de chamado de suporte à solução pública; b) desenvolvimento de serviços de comunicação e integração, via web services; c) 04 relatórios dinâmicos apresentados no painel de resultados (dashboard); 01 relatório sobre a disponibilidade das soluções tecnológicas; d) 03 processos simplificados e padronizados; e) desenvolvimento da solução para registro automático de abertura e encerramento de empresas.	
9196668	Não SICONV	38/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA	Desenvolver, operacionalizar e implementar a formalização e o encerramento automático, por meio de uma transformação digital, para garantir o registro, emissão de inscrições fiscais e de licenças, o encerramento e baixa de micro e pequenas empresas instantaneamente, consolidando a REDESIMPLES, a desburocratização, a padronização de procedimentos e processos, a simplificação e a redução do prazo para formalização e encerramento de um negócio nos estados (Unidades da Federação) que receberão o projeto.	15/08/2018	15/02/2020	128.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Ver execução do convênio SIAFI nº 9196654.	
9196669	Não SICONV	38/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE	Desenvolver, operacionalizar e implementar a formalização e o encerramento automático, por meio de uma transformação digital, para garantir o registro, emissão de inscrições fiscais e de licenças, o encerramento e baixa de micro e pequenas empresas instantaneamente, consolidando a REDESIMPLES, a desburocratização, a padronização de procedimentos e processos, a simplificação e a redução do prazo para formalização e encerramento de um negócio nos estados (Unidades da Federação) que receberão o projeto.	15/08/2018	15/02/2020	128.546,25	0,00	0,00	128.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Ver execução do convênio SIAFI nº 9196654.	
9196672	Não SICONV	38/2018	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL	Desenvolver, operacionalizar e implementar a formalização e o encerramento automático, por meio de uma transformação digital, para garantir o registro, emissão de inscrições fiscais e de licenças, o encerramento e baixa de micro e pequenas empresas instantaneamente, consolidando a REDESIMPLES, a desburocratização, a padronização de procedimentos e processos, a simplificação e a redução do prazo para formalização e encerramento de um negócio nos estados (Unidades da Federação) que receberão o projeto.	15/08/2018	15/02/2020	128.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Ver execução do convênio SIAFI nº 9196654.	
9039238	813265	813265/2014	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Crear e estruturar a cadeia de custódia da Perícia Criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.	30/12/2014	26/12/2019	1.054.216,80	140.686,20	140.686,20	1.054.216,80	140.686,20	343.450,25	343.450,25	343.450,25	28,74%	28,74%	SIM	1.054.216,80	140.686,20	343.450,25	949.457,16	28,74%	28,74%	Execução orçamentária/financeira paralisada	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9178327	853287	853287/2017	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Promover o aperfeiçoamento tecnológico da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática para o 7º Departamento de Polícia Civil, sediado em Divinópolis, e para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher sediada em Belo Horizonte.	26/12/2017	30/12/2019	258.634,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9178328	853892	853892/2017	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Reaparelhamento de 09 Departamento de Polícia Civil - Liberdade, por meio da aquisição de veículos, radiocomunicação e munições.	28/12/2017	30/12/2019	394.337,68	10.266,00	10.266,00	123.000,00	10.266,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	123.000,00	0,00	0,00	124.130,99	0,00%	0,00%	Em execução	Em fase de aquisição de bens.		
9178329	853293	853293/2017	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Estruturação das Delegacias de Polícia Civil do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, por meio da aquisição de materiais permanentes, de consumo e contratação de serviços.	26/12/2017	31/12/2019	199.727,20	5.473,20	5.473,20	143.663,20	3.300,00	121.978,80	36.750,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	143.663,20	3.300,00	0,00	148.285,07	0,00%	0,00%	Em execução	Em fase de aquisição de bens.		
9178330	853897	853897/2017	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Reaparelhamento das Delegacias Regionais de Polícia Civil de Sabará, Juiz de Fora, Araxá, Patos de Minas, Montes Claros, Curvelo e Sete Lagoas e também da ACADEPOL, por meio da aquisição de materiais permanentes, de consumo e contratação de serviços.	28/12/2017	10/05/2020	1.591.615,73	32.653,47	32.653,47	399.411,43	24.037,14	317.448,07	183.022,07	549,82	0,03%	0,13%	SIM	399.411,43	0,00	427.125,51	0,00%	0,00%	Em execução	Em fase de aquisição de bens e serviços.			
9210878	880891	880891/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernizar a Delegacia Regional de Polícia Civil de Divinópolis, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina e unidades a elas subordinadas, por meio da aquisição de equipamentos de informática.	28/12/2018	31/12/2019	330.382,50	6.998,54	6.998,54	0,00	6.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210880	880817	880817/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Reestruturar o Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição de mobiliários.	28/12/2018	31/12/2019	100.000,00	2.868,01	2.868,01	0,00	2.868,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210882	880061	880061/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernizar a 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuçu e unidades a ela subordinadas por meio da aquisição de equipamentos de informática.	28/12/2018	31/12/2019	219.759,73	4.948,13	4.948,13	0,00	4.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210883	880103	880103/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernizar Delegacias de Polícia Civil por meio da aquisição de veículos operacionais.	28/12/2018	31/12/2019	392.456,68	10.793,33	10.793,33	0,00	10.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210892	880082	880082/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Reestruturar a Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, por meio da aquisição de veículos característicos.	28/12/2018	31/12/2019	148.186,22	3.043,78	3.043,78	0,00	3.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210903	880085	880085/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Reestruturar o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição de viaturas, equipamentos de vídeo, informática e dactiloscopia, bem como de mobiliários e eletroeletrônicos.	28/12/2018	31/12/2019	211.966,92	4.368,02	4.368,02	0,00	4.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9210934	880084	880084/2018	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Modernizar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da aquisição de viaturas.	28/12/2018	31/12/2019	1.205.079,84	27.126,74	27.126,74	0,00	27.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Sem execução orçamentária/financeira	Em fase de planejamento/orçamento/licitação para aquisição de bens.		
9006155	Não SICONV	001/2013	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL MANHUMIRIM	O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os participantes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Manhumirim/MG.	18/04/2013	30/06/2019	278.993,30	44.490,71	0,00	215.993,30	0,00	235.297,43	219.833,25	217.833,25	78,08%	100,85%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Em fase final de execução. Início dos procedimentos para prestação contas.	
9006157	Não SICONV	051/2013	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA	O presente Convênio tem por objeto estabelecer procedimentos de cooperação que propiciem a implementação dos dispositivos da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, doravante denominado CTB, nos termos dos seus artigos, art. 22 inciso III, art. 23 inciso III, art. 24 e art. 25, no município de Varginha/MG.	26/04/2013	26/04/2019	388.524,48	49.276,66	0,00	178.497,01	0,00	191.764,64	191.764,64	191.764,64	49,36%	107,43%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Concluído	Em fase de prestação de contas.
9012144	Não SICONV	101/2013	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A CDASA MG	O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação entre os participantes, com vistas ao aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado de Minas Gerais, conforme Plano de Trabalho anexo a este instrumento.	01/10/2013	01/06/2019	1.500.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.474.717,13	1.332.847,13	1.332.847,13	88,86%	88,86%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Em fase final de execução. Vigência prorrogada para finalizar o plano de trabalho.	
9017333	Não SICONV	51.5/2014	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL ESPERA FELIZ	Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os participantes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no município de Espera Feliz/MG.	25/01/2014	30/06/2019	280.000,00	56.000,00	0,00	290.000,00	0,00	282.705,27	250.280,77	250.280,77	89,39%	86,30%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Em fase final de execução. Início dos procedimentos para prestação contas.	
9019979	Não SICONV	50123/2014	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	BANCO CENTRAL DO BRASIL	Cooperação mútua entre os participantes para a execução de atividades de proteção de pessoas, bens, serviços e instalações do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte/MG, notadamente nas ações de policiamento ostensivo visando garantir a segurança de numerários movimentados pelo Concedente, bem como durante o embarque e desembarque aéreo e terrestre de numerário; varreduras no edifício sede do Concedente em caso de ameaças de bomba e resgate policial para situações consideradas de risco, para fins de medidas de segurança preventivas ou corretivas naquele local, conforme Plano de Trabalho apresentado pela PMMG e aprovado pelo Concedente.	01/03/2014	28/02/2020	2.582.760,39	0,00	0,00	2.582.760,39	0,00	2.507.903,40	2.200.909,34	2.200.909,34	85,22%	85,22%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Em fase de planejamento/orçamento/aquisições de bens e serviços.
9020546	Não SICONV	049/2014	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS	O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação que propiciem a implementação dos dispositivos da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, doravante denominado CTB, nos termos dos seus artigos 23 inciso III, art. 24, e art. 25, no município de Lavras/MG.	08/04/2014	08/04/2019	266.000,00	43.200,00	0,00	177.250,00	0,00	181.527,36	180.077,36	177.237,36	66,63%	99,99%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Concluído	Em fase de prestação de contas.
9031386	Não SICONV	08/2014	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	Constitui objeto deste convênio a cooperação administrativa, técnica, financeira e operacional entre os participantes, em conjunto de esforços visando: 1.1 - O aperfeiçoamento da segurança pública no município de Sete Lagoas, conforme legislação específica e constitucional; 1.2 - O aproveitamento com as adequações e o aprimoramento necessários das estruturas já existentes nos respectivos órgãos, no âmbito do Município de Sete Lagoas, como alternativa de se racionalizar os custos e otimizar as ações administrativas e operacionais na manutenção da ordem pública no município de Sete Lagoas. 1.3 - A integração e o estabelecimento de diretrizes que norteiem a conduta de cooperação administrativa, técnica, financeira e operacional para promoção e a execução das atribuições conferidas a cada participante pela legislação de regência.	28/07/2014	27/07/2019	400.000,00	100.000,00	0,00	320.369,08	0,00	246.105,38	246.105,38	246.105,38	61,53%	76,82%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Em fase de aquisição de bens/serviços.
9039433	Não SICONV	211.5/2015	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL ITATIAIUCU	Cooperação técnica e operacional entre os participantes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Itatuaçu-MG, compreendendo a transferência voluntária de recursos financeiros destinado à aquisição, instalação, manutenção, fiscalização e operação de sistema de videomonitoramento.	11/06/2015	11/06/2020	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.707.952,55	2.707.952,55	2.707.952,55	112,83%	112,83%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Aguardando cronograma de desembolso.
9040499	Não SICONV	269.5/2015	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE	Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, no Município de Belo Horizonte, notadamente no Bairro Capão Escuro e região adjacente, conforme plano de trabalho anexo a este instrumento.	01/04/2015	31/12/2019	1.356.000,00	271.200,00	0,00	1.080.001,00	0,00	976.364,98	765.225,98	765.225,98	56,43%	70,85%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Em fase de planejamento/orçamento.
9051476	Não SICONV	01/2015	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	CBTU/STU-BH CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	É objeto do presente Convênio a Integração entre a PMMG e a CBTU, por meio da capacitação para o cargo de Assessor Operacional - Segurança Metro Ferroviária - Sistema 1, previsto no Edital CBTU/STU/BR Nº 001/2014.	12/06/2015	11/06/2019	230.179,20	17.399,50	0,00	230.179,20	0,00	243.196,05	243.196,05	243.196,05	105,66%	105,66%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Em fase de prestação de contas.
9054409	Não SICONV	227.5/2016	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI	O presente convênio tem por objeto a cooperação mútua entre os convenentes, visando o aprimoramento do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Araquari/MG.	01/04/2016	01/04/2021	1.245.216,00	249.043,20	0,00	895.216,00	0,00	856.164,89	856.164,89	856.164,89	68,76%	95,64%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Em tratativas com a concedente para adequação do plano de trabalho.
9055824	Não SICONV	154.5/2016	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA-MG	Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, para o incremento de atividades preventivas, observância e representações de policiamento, por parte da PMMG, em áreas de proteção ambiental e junto às unidades estratégicas (Distritos Operacionais, Reservatórios, Escritórios Locais e Almoarifadas) da COPASA-MG.	14/03/2016	14/03/2020	4.758.120,00	0,00	0,00	3.587.847,11	0,00	2.247.833,90	2.216.828,70	2.216.108,70	46,58%	61,77%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Em tratativas com a concedente para adiar o convênio.
9073068	Não SICONV	001/2016	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS	Estabelecer procedimentos de cooperação que propiciem a implementação dos dispositivos na Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.	20/06/2016	20/06/2021	1.080																				

9130872	793894	793894/2013	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de Iturama, 388 vagas.	27/12/2013	30/08/2019	10.427.946,34	5.125.260,30	5.125.260,30	4.709.311,13	1.289.660,60	12.088.269,71	11.740.147,38	11.740.147,35	75,48%	195,70%	SIM	4.709.311,13	1.289.660,60	3.913.382,45	2.470.668,70	25,16%	65,23%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Órgão executor - DEER - aguarda definição referente a obtenção dos recursos de reajustamento junto ao BNDES para solicitação de prorrogação do convênio.	
9130873	793895	793895/2013	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Construção da Cadeia Pública Masculina de Machado, 388 vagas.	27/12/2013	30/06/2019	11.031.975,37	3.177.895,79	3.177.895,79	2.206.395,07	19.737,85	2.410.973,00	209.564,43	209.564,43	1,47%	9,41%	SIM	2.206.395,07	19.737,85	69.854,81	2.615.276,88	0,49%	3,14%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Obra ainda em reprogramação. A SENFRA esta aguardando priorização da SEJUS- Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.	
9130874	793899	793899/2013	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Construção da Cadeia Pública Feminina de Pará de Minas, 407 vagas.	27/12/2013	28/07/2019	10.759.461,30	3.932.373,17	3.932.373,17	0,00	12.147,30	248.120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	12.147,30	0,00	13.209,49	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Obra ainda em reprogramação. A SENFRA esta aguardando priorização da SEJUS- Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.	
9130891	793898	793898/2013	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Construção da Cadeia Pública Masculina de Lavras, 388 vagas.	27/12/2013	30/06/2019	11.640.000,00	4.519.765,11	4.519.765,11	6.984.000,00	37.885,40	0,00	282.108,84	282.108,84	1,75%	4,02%	SIM	2.328.000,00	37.885,40	94.036,28	2.754.843,39	0,58%	3,97%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Obra ainda em reprogramação. A SENFRA esta aguardando priorização da SEJUS- Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.	
9130983	750626	750626/2010	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA SAUDE	REFORMA DO HEMOCCÍDIO REGIONAL DE DIAMANTINA - MG	21/12/2010	30/09/2019	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Licitação em andamento. Edital publicado em 15/05/2019. Em fase de análise de habilitação.	
9143205	765549	765549/2011(0374098-65/2011)	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA SAUDE	REFORMA DO NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI	28/12/2011	30/09/2019	250.000,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00	62.500,00	207.779,00	207.779,00	207.779,00	66,49%	66,49%	NÃO	250.000,00	10.388,96	51.944,75	0,00	16,62%	19,95%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Licitação em andamento. Edital publicado em 15/05/2019. Em fase de análise das propostas de preço.	
9143306	765543	765543/2011(0374100-08/2011)	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA SAUDE	REFORMA DO NÚCLEO REGIONAL DE POUZO ALEGRE	28/12/2011	30/08/2019	350.000,00	204.413,75	204.413,75	350.000,00	204.413,75	2.217.655,00	2.013.055,04	2.013.054,80	363,10%	363,10%	NÃO	350.000,00	185.553,35	503.263,70	0,00	90,77%	93,97%	Concluído	Obra concluída. Em fase de prestação de contas.	
9143308	764283	764283/2011(0374077-10/2011)	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINISTERIO DA SAUDE	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CETEBIO	28/12/2011	31/07/2019	6.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Obra não iniciada. A planilha de custos da obra está sendo revisada pela equipe do DEER. Após o ajuste dos valores será necessária nova licitação.	
9161314	Não SICONV	5208	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS	Execução dos trabalhos de implantação, pavimentação e obras de arte especiais no trecho Brumadinho (Inhotim) - Estrª BR/040 (Nova Lima), subtrecho Brumadinho (Inhotim) - Estrª 040/040	22/09/2017	22/09/2019	10.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.036.563,99	6.036.563,99	6.036.563,99	60,37%	86,24%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Aguardando emissão de CND do Estado de MG junto à União para repasse dos recursos do concedente. Aguardando a elaboração do cronograma de prorrogação das obras a cargo da SETOP.
9161367	Não SICONV	5207	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS	Elaboração do Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com levantamento e análise dos planos e projetos existentes de mobilidade e logística urbana.	22/09/2017	22/03/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	531.870,56	531.870,56	531.870,56	21,27%	93,31%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	Aguardando emissão de CND do Estado de MG junto à União para repasse dos recursos do concedente. Aguardando a elaboração do cronograma de prorrogação das obras a cargo da SETOP.
9192536	806280	806280/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP	MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS	Construção de Centro Socioeducativo de Internação e Internação Provisória em Minas Gerais.	23/12/2014	23/04/2020	15.773.041,86	774.907,12	774.907,12	1.100.000,00	321.898,81	1.743.797,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	550.000,00	643.797,62	0,00	1.064.345,96	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Obra em fase inicial. Autorização de ordem de início pelo concedente e SENFRA. O DEER emite a ordem de início em 02/06/2019.	
9001720	765164	765164/2011	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR	MINISTERIO DO TURISMO	Desenvolver um projeto piloto para estruturação de um produto turístico no Parque Estadual do Itacolomi, que considere as melhorias e adequações de infraestrutura do parque, com vistas à Copa do Mundo de 2014.	31/12/2011	30/06/2019	400.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	490.345,01	248.269,13	248.269,13	49,65%	49,65%	NÃO	400.000,00	100.000,00	247.930,10	2,58	49,59%	49,59%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Em fase de análise pelo IEF/SETR/SEtur, referente à meta TR03, o Projeto Executivo de Arquitetura, requisito para finalizar a elaboração dos Projetos Executivos Civil e Complementares e do Planejamento e Orçamento de Obra, Arquitetura, Civil e Complementares; e em relação à meta TR05, está em fase de análise pelo IEF/SETR o Projeto Executivo, para acessibilidade de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais - PNE e o Projeto Executivo, para Sistema de Gestão de Segurança das Atividades Turísticas. As outras entregas já foram executadas, inclusive as relativas às outras metas. Há indicativo que a vigência será prorrogada, pois o concedente já autorizou a mandataria realizar tal procedimento.	
9001224	748196	748196/2010	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	MINIST. DA CENCIA, TECNOL. E INOV. E COMUNICACOES	Desenvolvimento e implantação de atividades de ensino e capacitação para difusão dos conhecimentos relacionados aos recursos hídricos e ambientais pela Fundação HidroEX.	31/12/2010	18/04/2020	2.453.422,02	613.355,51	613.355,51	2.453.422,02	613.355,51	1.324.111,60	1.324.111,60	1.324.111,60	43,18%	43,18%	NÃO	2.453.422,02	613.355,51	1.307.505,91	2.619.483,57	42,63%	42,63%	Em execução	Aguardando realocação do plano de trabalho (transferência do HIDROEX para a UEMG). O referido convênio foi oferecido como contrapartida do Convênio de Financiamento não reembolsável de investimento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A sua execução, por parte da UEMG, está paralisada desde 2016. Haverá reunião dia 24/06/19, com o concedente, para a atualização sobre as atividades do projeto.	
9143517	842764	842764/2017	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	MINISTERIO DA EDUCACAO	Implantação e oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública e em Gestão Pública Municipal no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).	16/05/2017	03/04/2020	292.030,20	2.949,80	2.949,80	292.030,20	2.949,80	118.186,01	87.195,88	83.475,04	28,30%	28,30%	SIM	292.030,20	2.949,80	83.880,04	226.592,81	28,44%	28,44%	Em execução	As aulas estão sendo ministradas de acordo com o plano de trabalho e o cronograma previamente estabelecido.	
9143541	840329	840329/2016	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	MINISTERIO DA EDUCACAO	Contribuir para o fortalecimento, valorização e manutenção dos modos de vida de doze comunidades rurais da Serra do Cipó-MG, por meio do registro comunitários de seus respectivos patrimônios bioculturais. Registrar os saberes ecológicos das comunidades referentes a biodiversidade e aos ecossistemas naturais e antrópicos; elaborar protocolos comunitários bioculturais como instrumentos de ação política das comunidades para a defesa de seus direitos territoriais e identitários bem como de conservação da biodiversidade; promover o diálogo entre saberes tradicionais e acadêmicos por meio de processos de pesquisa participante; subsidiar a adoção ou fortalecimento de técnicas de manejo ecossistêmico ecologicamente viáveis e socialmente justas; promover a formação de lideranças comunitárias, especialmente jovens e mulheres, em relação aos instrumentos jurídicos e políticos para a defesa de seu patrimônio biocultural; e produzir e divulgar em meio físico e digital material gráfico com fotos e textos, que possibilite apresentar os resultados da pesquisa, bem como contribuir para a valorização do patrimônio biocultural das comunidades da Serra do Cipó.	30/12/2016	11/08/2019	94.302,00	5.846,72	5.846,72	94.302,00	5.846,72	37.982,50	37.982,50	34.982,50	34,93%	34,93%	SIM	94.302,00	5.846,72	37.982,50	66.057,55	37,93%	37,93%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Está em deliberação com o concedente a alteração do Plano de Trabalho do convênio visto a necessidade de adequação no uso dos recursos do Projeto Memória da Terra: ações para salvaguarda do patrimônio biocultural em comunidades rurais da Serra do Cipó - MG.	
9181133	859686	859686/2017	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	MINISTERIO DA EDUCACAO	Aquisição de veículo (tipo van) para atendimento ao projeto Núcleo de Prática Jurídicas Inovante e outras Ações Estudantis no Abo Jequitinhonha da Unidade Acadêmica de Diamantina e aquisição de equipamentos de informática e para o Laboratório de Engenharia Civil da Unidade Acadêmica de Divinópolis.	29/12/2017	21/06/2019	200.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Está em deliberação com o concedente a prorrogação do prazo de vigência do convênio por mais 12 (doze) meses. Tal solicitação justifica-se pelo não repasse dos recursos financeiros por parte do MEC/FNDE.	
-	791873	-	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	MINISTERIO DA EDUCACAO	Constitui objeto deste presente convênio o apoio às ações de assistência estudantil nas áreas de acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transporte e alimentação, executadas pela UEMG em consonância com as diretrizes normativas do Programa Nacional de Assistência Estudantil, conforme Portaria Normativa MEC nº 25, de 28/12/2010, com a finalidade de propiciar ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a qualidade de oportunidades, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico, e agindo, preventivamente, nas situações de retenção e evasão escolar, decorrentes da insuficiência de condições financeiras.	07/11/2014	05/07/2019	750.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	83.500,00	0,00	84.327,60	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Está em deliberação com o concedente a alteração do plano de trabalho e prorrogação da vigência do convênio, conforme orientação recebida do MEC/SEU para atender o público alvo do projeto de acordo com a atual realidade da UEMG. A alteração do prazo de vigência também se deve ao não recebimento do recurso previsto.
9001058	Não SICONV	658603/2009	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Este convênio tem por objeto a construção de escolas em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.	31/12/2009	15/01/2020	70.189.346,44	708.983,30	708.983,30	70.189.346,44	708.983,30	97.719.901,94	97.719.901,94	97.719.901,94	137,83%	137,83%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	A UNIMONTES está aguardando a liberação de recursos previstos no 11º termo aditivo do convênio, de 12/04/2015, equivalente a R\$ 17.547.335,53, para conclusão de algumas obras que já estão em fase final e retomadas demais obras que estão paralisadas. Há autorização para utilização de rendimentos do convênio.
9001803	Não SICONV	702423/2010	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Construção de escola técnica no município de Uruaçu-MG. Em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - Programa Brasil Profissionalizado.	31/12/2010	19/08/2019	7.311.390,16	73.852,43	73.852,43	7.311.390,16	73.852,43	9.371.928,30	9.315.449,92	9.315.449,92	126,14%	126,14%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência	A UNIMONTES está buscando junto ao FNDE prazo suficiente para retomar as obras do convênio que estão paralisadas, visto que nos últimos termos aditivos o prazo concedido foi de 90 dias. Estamos buscando também dotação orçamentária, junto a SEPLAG/MG, para reativar as obras. Há autorização para utilização de rendimentos do convênio.
9041043	816430	816430/2015	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINISTERIO DA EDUCACAO	Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB	29/06/2015	29/06/2020	1.243.650,67	12.562,13	12.562,13	1.243.650,67	12.562,13	128.579,58	118.800,48	117.313,98	9,34%	9,34%	SIM	1.243.650,67	12.562,13	118.366,98	1.379.442,41	9,42%	9,42%	Em execução	Convênio encontra-se em execução. No mês de março foram realizados vários empenhos, relacionados a aulas nos municípios em que acontecem os cursos do projeto. De acordo com a coordenação do projeto, o processo de contratação de empresa para confecção de material impresso está prestes a iniciar, uma vez que a documentação necessária já foi providenciada.	
9051102	821827	821827/2015	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINISTERIO DA EDUCACAO	Fomento o planejamento e execução da política institucional de pós-graduação na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.	30/12/2015	31/05/2020	688.600,14	689,29	689,29	688.600,14	689,29	226.454,30	222.604,30	220.773,75	32,03%	32,03%	SIM	688.600,14	689,29	220.788,33	512.232,32	32,03%	32,03%	Em execução	O convênio encontra-se em execução e o processo de compra de passagens em andamento, conforme SEI 2310.01.0002790/2019-64. Várias solicitações de diárias e auxílios a pesquisadores e estudantes, dos programas de pós-graduação que fazem parte do convênio, estão sendo avaliadas e a execução tende a aumentar no ano de 2019.	
9073591	830744	830744/2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINISTERIO DA EDUCACAO	Oferta do curso de Mestrado Profissional em Letras, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, no período de 2016 a 2019. O objeto do financiamento será para o curso, na Unimontes, independentemente de turmas. Cumpre-se esclarecer, que, na Unimontes, o curso é oferecido para 24 alunos por entrada. A primeira turma já está encerrando as atividades com as defesas das dissertações, processo que vai até o dia 21 de agosto de 2015, restando dois mestrados com previsão de defesa para dezembro/2015. A segunda turma está em andamento com 22 alunos que ingressaram no final de 2014 com término previsto para o final de 2016. A terceira entrada já está com edital aberto para uma nova turma de 24 alunos com início previsto para fevereiro de 2016 e término ao final de 2017. Uma nova turma deverá entrar no início de 2017 para finalizar em 2019. Em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso, o Proleturas prevê o cumprimento de 360 horas num prazo de 2 anos. Dentro as disciplinas, 5 (cinco) são obrigatórias e 3 (três) são optativas. As optativas são escolhidas, conforme as especificidades da região, em um conjunto de 12 (doze), elencadas na Matriz Curricular. Da caráter presencial, o Proleturas tem a carga horária das disciplinas concentrada em aulas presenciais.	04/07/2016	04/07/2019	99.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00	60.809,59	48.602,93	48.602,93	48,60%	48,60%	SIM	99.000,00	1.000,00	48.602,93	63.907,62	48,60%	48,60%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	A UNIMONTES solicitou termo aditivo, conforme orientação da CAFES. Há previsão de repasse financeiro por parte da concedente para abertura de novas turmas.	
9143833	841188	841188/2016	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINISTERIO DA EDUCACAO	Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.	23/05/2017	31/07/2021	2.324.381,40	23.478,60	23.478,60	1.000.000,00	10.095,88	163.502,21	136.394,56	134.459,60	5,73%	13,31%	SIM	1.000.000,00	10.095,88	136.394,56	961.587,31	5,81%	13,50%	Em execução	O convênio encontra-se em execução. No mês de março foram realizados vários empenhos, relacionados a aulas nos municípios em que acontecem os cursos do projeto. De acordo com a coordenação do projeto, haverá solicitação de reformulação do convênio para atender ao Edital 5/2018 - Chamada para articulação de cursos superiores na modalidade EaD no âmbito do Programa UAB. Está sendo providenciada a renovação do serviço de Biblioteca Digital, previsto no plano de trabalho.	
9195597	847071	847071/2017	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINISTERIO DA EDUCACAO	Apoio Financeiro para consolidação da infraestrutura de Pesquisa e Tecnológica dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.	27/12/2017	31/12/2020	396.000,00	4.000,00	4.000,00	396.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	396.000,00	4.000,00	0,00	409.689,50	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Baixa Execução	Os processos de aquisição em questão (Processos de Compras 2311002/186/2018 e 2311002/12/2019) estão em complementação e adequação, diante dos apontamentos apresentados pela procuradoria do estado.	
9196325	Não SICONV	324/2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	REPASSE DE RECURSO ESTADUAL DE INCENTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MG (COMPONENTE DO PRO-HOSP) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES.	30/07/2018	31/08/2019	1.526.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem Execução	Ainda não recebemos retorno do concedente quanto a liberação de recursos. Em breve encaminharemos a solicitação de prorrogação do convênio para que possamos executar o objeto em questão.
9196996	Não SICONV	0327/2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	REPASSE DE RECURSO FEDERAL PREVISTO NA PROGRAMAÇÃO FUNDADA INTERMUNICIPAL - PFI, PARA A REDE CEGONHA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES.	30/07/2018	30/07/2019	1.253.853,84	0,00	0,00	1.253.853,84	0,00	111.140,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-							

9212070	Não SICONV	NS - P446/2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	REPASSE DE RECURSO ESTADUAL DE CUSTEIO DE AÇÕES NO CENTRO MAIS VIDA (TERMO DE COMPROMISSO Nº 499/2003) DA MACROREGIÃO NORTE DE MINAS PARA HOSPITAL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - UNIMONTES.	01/05/2018	31/12/2019	1.906.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Em execução	Anda não recebemos retorno do concedente quanto a liberação de recursos. Em breve encaminharemos a solicitação de prorrogação do convênio para que possamos executar o objeto em questão.
9217003	Não SICONV	CV 328/2018	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	REPASSE DO RECURSO ESTADUAL PREVISTO NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 499/2003 ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRAPARTIDA DO RECURSO REDE CEGONHA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA.	01/05/2018	31/08/2019	748.980,00	0,00	0,00	93.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NÃO	-	-	-	-	-	-	-	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	Deante da iminência da vigência do convênio, nos próximos dias encaminharemos ao concedente a solicitação de prorrogação para que possamos dar continuidade na execução. A contratação de médicos se dá pelo e-mail: cc@unimontes.br .
-	834317	-	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	MINIST. DA CIENCIA, TECNOL., INOV. E COMUNICACOES	Implantação de cursos para promoção do acesso de diversas formas de conhecimento científico e tecnológico nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT no estado de Minas Gerais.	30/12/2016	30/06/2019	851.354,00	17.374,57	17.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Proximidade do fim da vigência e Sem execução	A coordenação do projeto em questão não apresentou a atualização no plano de trabalho, conforme orientação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nem solicitou prorrogação do convênio. O MCTIC também não se manifestou com relação a continuidade do mesmo.	