MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
EIXO I: AÇÕES PREPARATÓRIAS - CONVÊNIO R10-R13																																																														
1. Viabilizar a instrução da fase interna dos processos licitatórios que serão realizados pela SEINFRA para a execução das obras e intervenções	**META 1**																																																														
1.1. Contratação de serviço técnico especializado de engenharia	1	2	3	4	5																																																									
1.2. Execução contratual						**Projeto Básico**								**Projeto Executivo**																																																
1.3. Fornecer documentação técnica para instrução do processo licitatório																									1																																					
1.4. Recebimento, ateste e análise do produto pela SEINFRA																										1	2																																			
1.5. Processo licitatório pela SEINFRA																												1	2	3	4	5																														
1.6. Início das obras																																	1																														
2. Regularização fundiária	**META 2**																																																													
2.1. Contratação de serviço técnico especializado									1	2	3	4	5																																																	
2.2. Entrega do produto regularização fundiária														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																			
2.3. Recebimento, análise e ateste do produto pela SEDE														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
3. Regularização ambiental	**META 3**																																																													
3.1. Contratação de serviço técnico especializado									1	2	3	4	5																																																	
3.2. Entrega do produto regularização ambiental de responsabilidade da COPASA conforme plano de ação														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
3.3. Recebimento, ateste e análise do produto pela SEINFRA																										1																																				
EIXO II: AÇÕES PREPARATÓRIAS - CONVÊNIO RIO MANSO																																																														
1. Viabilizar a instrução da fase interna dos processos licitatórios que serão realizados pela SEINFRA para a execução das obras e intervenções	**META 1**																																																														
Primeira Etapa (ETA Rio Manso)																																																															
1.1. Finalização do orçamento	1	2	3	4	5	6	7	8																																																						
1.2. Fornecer documentação técnica para instrução do processo licitatório									1	2	3																																																				
1.3. Recebimento, ateste e análise do produto pela SEINFRA									1	2	3																																																				
1.4. Preparação do processo licitatório pela SEINFRA												1	2	3	4	5																																															
1.5. Início das obras																	1																																														
Segunda Etapa (adutora e travessia)																																																															
1.1. Finalização do orçamento	1	2	3	4	5	6	7	8																																																						
1.2. Contratação de serviço técnico especializado de engenharia			1	2	3	4	5																																																							
1.3. Execução contratual									**Projeto Executivo**																																																						
1.4. Fornecer documentação técnica para instrução do processo licitatório																		1	2	3																																									
1.5. Recebimento, ateste e análise do produto pela SEINFRA																			1	2	3																																								
1.6. Preparação do processo licitatório pela SEINFRA																				1	2	3	4	5																																				
1.7. Início das obras																									1																																				
2. Regularização fundiária	**META 2**																																																													
2.1. Contratação de serviço técnico especializado	1	2	3	4	5																																																									
2.2. Entrega do produto regularização fundiária						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
2.3. Recebimento, análise e ateste do produto pela SEDE									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																								
3. Regularização ambiental	**META 3**																																																													
3.1. Contratação de serviço técnico especializado				1	2	3	4	5																																																					
3.2. Entrega do produto regularização ambiental de responsabilidade da COPASA, conforme plano de ação									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																								
3.3. Recebimento, análise e ateste do produto pela SEINFRA												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																								
4. Avaliar os reflexos jurídicos, econômicos e financeiros das obras e intervenções de ampliação do Sistema de Produção Rio Manso	**META 4**																																																														
4.1. Contratação de empresa técnica especializada				1	2	3	4	5																																																					
4.2. Diagnosticar os impactos gerados a partir do aumento da operação do Sistema Rio Manso									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																									
4.3. Recebimento, análise e ateste do produto pela SEDE																					1	2	3																																						