REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Plano de Melhorias do SUAS Municipal (2026-2029)

Município: AIMORÉS

Previsão de repasse para o município (2026-2029): R$ 2.805.919,00
Prefeito: Adriano Garcia
E-mail institucional do(a) Prefeito(a): gabinete@aimores.mg.gov.br
Telefone institucional da Prefeitura: (33) 3267-1671
Nome do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: **Wallace Rosa Gomes**
E-mail institucional do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: assistenciasocial@aimores.mg.gov.br
Telefone institucional do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: **(27) 99793-6211**
Data de Elaboração: **13/05/2026**

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Apresentação &
Orientações de Preenchimento

Apresentação

O **Plano de Melhorias do SUAS Municipal** é o instrumento de planejamento que deverá compreender as ações municipais condizentes com o artigo 1º, inciso I, da **Resolução SEDESE XX/2026**, e será executado com os recursos financeiros a serem repassados em razão do **Projeto Estadual de Fortalecimento do SUAS nos municípios da Bacia do Rio Doce - Avança SUAS Minas Gerais**, no âmbito do Acordo de Reparação Integral e Definitiva relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão.

O objetivo do projeto é o **fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)** nos 38 (trinta e oito) municípios mineiros da Bacia do Rio Doce, por meio da:

- **Suplementação** das equipes municipais dos serviços socioassistenciais;

- **Contratação** de serviços, aquisição de materiais de consumo e bens permanentes destinados ao(à): I. aprimoramento dos serviços e unidades públicas socioassistenciais; II. aprimoramento da gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família; III. implantação ou fortalecimento da vigilância socioassistencial; e IV) melhoria da qualidade da gestão e controle social no SUAS; e

- **Construção, reforma ou ampliação** de unidades públicas de assistência social.

Orientações de Preenchimento

Aba "Serviços"

Selecionar as caixinhas na aba correspondentes aos serviços que serão fortalecidos por meio do projeto **Avança SUAS Minas Gerais**

Aba "Previsão de Obras"

Selecionar o tipo de obra: construção, reforma e/ou ampliação, a unidade socioassistencial que receberá a oferta, valor estimado total por obra, previsão de início e de conclusão também por obra.

Aba "Detalhamento da Execução"

Selecionar:
- Categoria da despesa: aquisição de bem permanente, aquisição de bem de consumo, contratação de pessoal, ou contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços;

- Categoria do Item (exemplos: equipamentos eletroeletrônicos, mobiliário, materiais de escritório, combustível, etc.);

- Descrição da despesa: **sem indicação da marca**. Exemplo: Veículo 1.0 tipo picape de transporte de passageiros (cabine dupla), 4 (quatro) portas, direção hidráulica, freio ABS, airbags frontais, wi-fi. Devem ser indicadas todas as especificações possíveis para facilitar o processo de compras a ser realizado pelo município;

- Código do serviço ou oferta: conforme listagem da **Aba "Serviços"**. É **obrigatório** a vinculação da aquisição/contratação ao serviço/oferta;

- Valor unitário;

- Quantidade de itens: no caso de contratação, informar a previsão de meses de duração do contrato.

- Unidade de medida: para calcular a quantidade, qual foi a medida utilizada? Exemplo: para cálculo da quantidade prevista para aquisição de combustível, foi utilizada a unidade de medida de mililitros (mL) ou litros (L)?;

- Valor total: não é necessário preencher (valor será calculado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade);

- Mês e ano de início: previsão;

- Mês e ano de conclusão: previsão.

Aba "Cronograma"

Para cada Serviço/Oferta selecionada, serão previstas: as etapas de execução e ações a serem desenvolvidas para o fortalecimento do Serviço e/ou Oferta Socioassistencial.

Aba "Assinaturas"

Declaração do(a) prefeito(a) municipal e do(a) gestor(a) municipal de assistência social a respeito do compromisso em realizar o monitoramento periódico da execução do Plano.

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Serviços e Ofertas Socioassistenciais
Objeto do Plano de Melhorias

☑	S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
☐	S2. Equipe volante e ações de busca ativa
☑	S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
☑	S4. Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas
☑	S5. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI
☐	S6. Serviço Especializado em Abordagem Social
☐	S7. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
☐	S8. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
☐	S9. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
☐	S10. Serviço de Acolhimento Institucional
☐	S11. Serviço de Acolhimento em República
☐	S12. Família Acolhedora
☐	S13. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências
☐	S14. Vigilância Socioassistencial
☑	S15. Gestão do Cadastro Único/ Programa Bolsa Família
☐	S16. Controle Social no SUAS
☑	S17. Melhoria da Qualidade de Gestão

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Previsão de Obras

Tipo de obra	Unidade socioassistencial	Se outra unidade socioassistencial, qual?	Se serviço de acolhimento institucional, qual?	Valor total estimado	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
Reforma	CRAS			R$ 300.000,00	08/2026	12/2026
Reforma	CREAS			R$ 100.000,00	08/2026	12/2026
Ampliação	CREAS			R$ 230.000,00	08/2026	12/2026

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Detalhamento da Execução

Categoria da despesa	Categoria do item	Descrição da despesa *Sem indicação de marca*	Código do serviço ou oferta *Selecione conforme listagem da aba "Serviços"*	Valor unitário	Quantidade	Unidade de medida	Valor total	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Imóvel	Reforma	S1	R$ 300.000,00	1	UND	R$ 300.000,00	ago/26	mar/27
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Imóvel	Reforma	S5	R$ 100.000,00	1	UND	R$ 100.000,00	ago/26	mar/27

Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Imóvel	Ampliação	S5	R$ 230.000,00	1	UND	R$ 230.000,00	ago/26	mar/27
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Aluguel de imóvel	Aluguel	S17	R$ 3.000,00	36	MESES	R$ 108.000,00	ago/26	ago/29
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Automóvel	Aluguel	S15	R$ 3.000,00	36	Meses	R$ 108.000,00	ago/26	ago/29
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Automóvel	Aluguel	S1	R$ 3.000,00	36	Meses	R$ 108.000,00	ago/26	ago/29
Aquisição de bem permanente	Automóvel	Aquisição de veículo de transporte sanitário tipo van (com acessibilidade - 1 cadeirante), 0(zero) km, com no mínimo 15 + 01 (dezesseis) lugares	S3	R$ 350.000,00	1	UND	R$ 350.000,00	ago/26	dez/26

Contratação de pessoal	Contratação de equipe técnica	Contratação da Equipe Técnica do CRAS (03 AS e 02 PSI)	S1	R$ 16.120,65	24	Meses	R$ 386.895,60	ago/26	ago/28
Contratação de pessoal	Contratação de equipe técnica	Contratação da Equipe Técnica do CREAS (02 AS, 02 PSI e 01 ADV)	S5	R$ 17.655,95	24	Meses	R$ 423.742,80	ago/26	ago/28
Contratação de pessoal	Contratação de orientador/educador social	Contratação de 07 Educadores Sociais	S3	R$ 12.334,70	24	Meses	R$ 296.032,80	ago/26	ago/28
Aquisição de bem de consumo	Materiais de papelaria	Aquisição de material de papelaria para atividades diárias e oficianas do SCFV	S3	R$ 250.000,00	1	UND	R$ 250.000,00	ago/26	ago/28
Aquisição de bem de consumo	Material educativo e esportivo	Aquisição de material educativo para trabalhar com os usuários	S4	R$ 145.247,80	1	UND	R$ 145.247,80	ago/26	ago/28

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

Cronograma

Código do Serviço ou Oferta vinculada	Etapa	Descrição da ação	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Elaboração do projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha orçamentária para reforma do CRAS	jun/26	jul/26
	2	Análise técnica, ajustes e aprovação interna do projeto	jul/26	jul/26
	3	Previsão orçamentária e abertura do processo administrativo	jul/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência e documentos licitatórios	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e fase de recebimento de propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e assinatura do contrato	out/26	nov/26
	7	Execução da reforma da estrutura física do CRAS	nov/26	fev/27
	8	Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento provisório da obra	fev/27	mar/27
	9	Recebimento definitivo, organização do espaço e reinauguração do CRAS	mar/27	mar/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
	1	Elaboração do projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha orçamentária para reforma do CREAS	jun/26	jul/26
	2	Análise técnica, ajustes e aprovação interna do projeto	jul/26	jul/26
	3	Previsão orçamentária e abertura do processo administrativo	jul/26	ago/26

S5. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	4	Elaboração do termo de referência e documentos licitatórios	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e fase de recebimento de propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e assinatura do contrato	out/26	nov/26
	7	Execução da reforma da estrutura física do CREAS	nov/26	fev/27
	8	Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento provisório da obra	fev/27	mar/27
	9	Recebimento definitivo, organização do espaço e reinauguração do CREAS	mar/27	mar/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S5. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	1	Elaboração do projeto arquitetônico, memorial descritivo e planilha orçamentária para ampliação do CREAS	jun/26	jul/26
	2	Análise técnica, ajustes e aprovação interna do projeto	jul/26	jul/26
	3	Previsão orçamentária e abertura do processo administrativo	jul/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência e documentos licitatórios	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e fase de recebimento de propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e assinatura do contrato	out/26	nov/26
	7	Execução da ampliação da estrutura física do CREAS	nov/26	fev/27
	8	Fiscalização, acompanhamento técnico e recebimento provisório da obra	fev/27	mar/27
	9	Recebimento definitivo, organização do espaço e reinauguração do CREAS	mar/27	mar/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
	1	Realização de pesquisa de imóveis disponíveis no município	jun/26	jul/26
	2	Visita técnica e avaliação das condições estruturais e localização do imóvel	jul/26	jul/26
	3	Elaboração do relatório técnico de justificativa da locação	jul/26	ago/26

S17. Melhoria da Qualidade de Gestão	4	Avaliação mercadológica e definição do valor estimado do aluguel	ago/26	ago/26
	5	Abertura do processo administrativo e elaboração da documentação necessária	ago/26	set/26
	6	Análise jurídica e emissão de parecer técnico	set/26	set/26
	7	Formalização do contrato de locação e assinatura pelas partes	out/26	out/26
	8	Adequação do espaço físico e organização da estrutura administrativa	out/26	nov/26
	9	Início do funcionamento das atividades da Secretaria no imóvel locado pelo prazo de 36 meses de contrato.	nov/26	nov/26
	10	Execução contratual com utilização dos veículos locados pelo período de 36 meses	dez/26	dez/29
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S15. Gestão do Cadastro Único/ Programa Bolsa Família	1	Elaboração do estudo técnico preliminar e termo de referência para aluguel de veículo automativo.	jun/26	jul/26
	2	Pesquisa de preços e estimativa do custo da contratação	jul/26	jul/26
	3	Abertura do processo administrativo e reserva orçamentária	jul/26	ago/26
	4	Elaboração e aprovação do edital/processo de contratação	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e recebimento das propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e adjudicação	out/26	out/26
	7	Assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço	nov/26	nov/26
	8	Entrega dos veículos, vistoria e início da utilização pela Secretaria	nov/26	dez/26
	9	Execução contratual com utilização dos veículos locados pelo período de 36 meses	dez/26	dez/29
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
	1	Elaboração do estudo técnico preliminar e termo de referência para aluguel de veículo automativo.	jun/26	jul/26
	2	Pesquisa de preços e estimativa do custo da contratação	jul/26	jul/26
	3	Abertura do processo administrativo e reserva orçamentária	jul/26	ago/26

S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	4	Elaboração e aprovação do edital/processo de contratação	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e recebimento das propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e adjudicação	out/26	out/26
	7	Assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço	nov/26	nov/26
	8	Entrega dos veículos, vistoria e início da utilização pela Secretaria	nov/26	dez/26
	9	Execução contratual com utilização dos veículos locados pelo período de 36 meses	dez/26	dez/29
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Elaboração do estudo técnico preliminar e definição das especificações da aquisição do veículo tipo Van	jun/26	jul/26
	2	Pesquisa de preços e elaboração da planilha orçamentária	jul/26	jul/26
	3	Abertura do processo administrativo e previsão orçamentária	jul/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência e documentos licitatórios	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório e recebimento das propostas	set/26	out/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e adjudicação	out/26	nov/26
	7	Assinatura do contrato e emissão da ordem de fornecimento	nov/26	nov/26
	8	Entrega da van, realização de vistoria e emplacamento do veículo	dez/26	jan/27
	9	Início da utilização do veículo nas atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	jan/27	jan/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Definição dos cargos, atribuições e quantitativo de profissionais	mai/26	jun/26
	2	Elaboração do estudo técnico e impacto orçamentário-financeiro	jun/26	jun/26
	3	Abertura do processo administrativo para contratação	jun/26	jul/26
	4	Elaboração e aprovação do edital/processo seletivo simplificado	jul/26	jul/26
	5	Publicação do edital e período de inscrições	jul/26	ago/26
	6	Realização das etapas de seleção e análise documental	ago/26	ago/26
	7	Homologação do resultado final e convocação dos profissionais	ago/26	ago/26
	8	Assinatura dos contratos e início das atividades da equipe técnica	ago/26	ago/26

	9	Execução contratual da equipe técnica do CRAS pelo período de 24 meses	ago/26	ago/28
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S5. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	1	Definição dos cargos, atribuições e quantitativo de profissionais	mai/26	jun/26
	2	Elaboração do estudo técnico e impacto orçamentário-financeiro	jun/26	jun/26
	3	Abertura do processo administrativo para contratação	jun/26	jul/26
	4	Elaboração e aprovação do edital/processo seletivo simplificado	jul/26	jul/26
	5	Publicação do edital e período de inscrições	jul/26	ago/26
	6	Realização das etapas de seleção e análise documental	ago/26	ago/26
	7	Homologação do resultado final e convocação dos profissionais	ago/26	ago/26
	8	Assinatura dos contratos e início das atividades da equipe técnica	ago/26	ago/26
	9	Execução contratual da equipe técnica do CREAS pelo período de 24 meses	ago/26	ago/28
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Definição dos cargos, atribuições e quantitativo de profissionais	mai/26	jun/26
	2	Elaboração do estudo técnico e impacto orçamentário-financeiro	jun/26	jun/26
	3	Abertura do processo administrativo para contratação	jun/26	jul/26
	4	Elaboração e aprovação do edital/processo seletivo simplificado	jul/26	jul/26
	5	Publicação do edital e período de inscrições	jul/26	ago/26
	6	Realização das etapas de seleção e análise documental	ago/26	ago/26
	7	Homologação do resultado final e convocação dos profissionais	ago/26	ago/26
	8	Assinatura dos contratos e início das atividades da equipe técnica	ago/26	ago/26
	9	Execução contratual dos Educadores Sociais pelo período de 24 meses	ago/26	ago/28
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
	1	Elaboração da relação de itens e quantitativos necessários para aquisição de material de papelaria para atividades diárias e oficinas do SCFV	jun/26	jul/26

S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	2	Pesquisa de preços e elaboração da estimativa orçamentária	jul/26	jul/26
	3	Abertura do processo administrativo para aquisição dos materiais	jul/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência e documentos de contratação	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório/dispensa e recebimento das propostas	set/26	set/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e adjudicação	set/26	out/26
	7	Emissão da ordem de fornecimento e assinatura contratual	out/26	out/26
	8	Entrega dos materiais, conferência e distribuição para os serviços e oficinas do SCFV	out/26	nov/26
	9	Utilização contínua dos materiais nas atividades diárias e oficinas socioeducativas do SCFV	nov/26	ago/28
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S4. Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas	1	Elaboração da relação de itens e quantitativos necessários para aquisição de material educativo	jun/26	jul/26
	2	Pesquisa de preços e elaboração da estimativa orçamentária	jul/26	jul/26
	3	Abertura do processo administrativo para aquisição dos materiais	jul/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência e documentos de contratação	ago/26	ago/26
	5	Publicação do processo licitatório/dispensa e recebimento das propostas	set/26	set/26
	6	Julgamento das propostas, homologação e adjudicação	set/26	out/26
	7	Emissão da ordem de fornecimento e assinatura contratual	out/26	out/26
	8	Entrega dos materiais, conferência e distribuição para o serviço	out/26	nov/26
	9	Utilização contínua dos materiais nas atividades diárias do serviço	nov/26	ago/28

Declaro estar ciente que este Plano de Melhorias do SUAS Municipal integrará o Termo de Aceite do Projeto Avança SUAS Minas Gerais, em forma de anexo, e me comprometo a realizar o monitoramento periódico da execução deste instrumento, a fim de garantir o cumprimento das ações de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) pactuados.

ADRIANO GARCIA:82510997653

Assinado digitalmente por ADRIANO GARCIA:82510997653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=13704488000180, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO GARCIA:82510997653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.15 11:25:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Adriano Garcia
Prefeito do Município

Assinado por:
Wallace Rosa Gomes
A720CF149CC3468...

Wallace Rosa Gomes
Gestor Municipal de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AIMORÉS
Rua Getúlio Vargas,160 – Centro - Aimorés/MG
Telefone: (33) 3267-1669 - E-mail: cmas.aimores@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO CMAS/AIMORÉS Nº 0174/2026

Dispõe sobre à aprovação do Plano de Melhorias do Município de Aimorés – MG, referente ao Programa Avança SUAS, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE/MG, conforme Resolução SEDESE nº 23/2026.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Aimorés/MG, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação municipal que o institui e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742/1993;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009;

CONSIDERANDO a Resolução SEDESE nº 23/2026, que dispõe sobre os critérios e diretrizes para execução do Programa Avança SUAS no Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO que o Plano de Melhorias de Aimorés/MG prevê o valor total de R$ 2.805.919,00 para o quadriênio 2026–2029;

CONSIDERANDO a apresentação do Plano de Melhorias realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO a deliberação plenária ocorrida na Reunião Ordinária do CMAS realizada em 14 de maio de 2026, registrada sobre a Ata nº 084/2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Plano de Melhorias do Município de Aimorés/MG referente ao Programa Avança SUAS, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE/MG, conforme Resolução SEDESE nº 23/2026.

Art. 2º – O valor total aprovado para execução do Plano de Melhorias de Aimorés/MG corresponde a R$ 2.805.919,00, previsto para o quadriênio 2026–2029.

Art. 3º – Os recursos aprovados ficam distribuídos por serviço/oferta socioassistencial, unidade pública e grupo de despesa, conforme detalhamento abaixo:

Serviço/oferta	Unidade/ação vinculada	Grupo de despesa	Valor aprovado
S1 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	CRAS – reforma	Investimento – obras	R$ 300.000,00
S1 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	Aluguel de veículo para apoio ao PAIF	Custeio – contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	R$ 108.000,00
S1 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	Contratação da equipe técnica do CRAS (03 assistentes sociais e 02 psicólogos)	Custeio – recursos humanos	R$ 386.895,60
Subtotal S1 – PAIF			**R$ 794.895,60**
S3 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Aquisição de veículo tipo van com acessibilidade	Investimento – equipamentos/veículo	R$ 350.000,00
S3 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Contratação de 07 educadores sociais	Custeio – recursos humanos	R$ 296.032,80
S3 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	Aquisição de material de papelaria para atividades diárias e oficinas	Custeio – materiais de consumo	R$ 250.000,00
Subtotal S3 – SCFV			**R$ 896.032,80**
S4 – Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas	Aquisição de material educativo para trabalho com usuários	Custeio – materiais de consumo	R$ 145.247,80
Subtotal S4			**R$ 145.247,80**
S5 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI	CREAS – reforma e ampliação	Investimento – obras	R$ 330.000,00
S5 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI	Contratação da equipe técnica do CREAS (02 assistentes sociais, 02 psicólogos e 01 advogado)	Custeio – recursos humanos	R$ 423.742,80
Subtotal S5 – PAEFI			**R$ 753.742,80**
S15 – Gestão do Cadastro Único/Programa Bolsa Família	Aluguel de veículo	Custeio – contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	R$ 108.000,00
Subtotal S15			**R$ 108.000,00**

S17 – Melhoria da Qualidade de Gestão	Aluguel de imóvel da Secretaria Municipal de Assistência Social	Custeio – contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	R$ 108.000,00
Subtotal S17			**R$ 108.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ 2.805.919,00**

Art. 4º – Os recursos previstos no Plano de Melhorias serão destinados ao fortalecimento das unidades, serviços e ofertas socioassistenciais do município, contemplando despesas classificadas nos seguintes grupos:

I – Investimento – obras e/ou equipamentos: reforma e ampliação de unidades públicas, aquisição de veículo e demais bens permanentes necessários ao funcionamento dos serviços;

II – Custeio – recursos humanos: contratação de equipes técnicas, orientadores/educadores sociais e demais profissionais necessários à execução das ações pactuadas;

III – Custeio – materiais de consumo e contratação de serviços: aquisição de materiais de papelaria, material educativo e esportivo, aluguel de imóvel, aluguel de veículos e demais despesas necessárias à execução do Plano de Melhorias.

Art. 5º – O Plano de Melhorias contempla ações destinadas ao:

I- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF (S1);

II- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (S3);

III- Serviço de Prot. Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas (S4);

IV- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI (S5);

V- Gestão do Cadastro Único/Programa Bolsa Família (S15);

VI- Melhoria da Qualidade de Gestão (S17).

Art. 6º – O Plano de Melhorias aprovado constitui parte integrante desta Resolução para todos os fins legais, administrativos e de controle social.

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aimorés – MG, 14 de maio de 2026.

Ronaldo César dos Santos Filho

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Aimorés/MG