Resolução Nº 06, de 13 de maio de 2026

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Melhorias referente ao Programa Avança SUAS, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE/MG, conforme Resolução SEDESE nº 23/2026.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Itueta, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 145, de 16 de dezembro de 2005 e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742/1993;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009;

CONSIDERANDO a Resolução SEDESE nº 23/2026, que dispõe sobre os critérios e diretrizes para execução do Programa Avança SUAS no Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO a apresentação do Plano de Melhorias realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social durante reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO a deliberação plenária ocorrida na reunião do CMAS realizada em 13 de maio de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Melhorias do Município de Itueta referente ao Programa Avança SUAS, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE/MG, conforme Resolução SEDESE nº 23/2026.

Art. 2º - O Plano de Melhorias aprovado possui previsão de investimento total para o quadriênio 2026–2029 no valor de R$ 2.805.919,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e dezenove reais), o qual fica assim distribuído, por serviço/unidade pública e grupo de despesa:

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF (S1):
a) Investimento – obras: R$ 971.433,18
b) Investimento – equipamentos: R$ 753.574,38
c) Custeio – recursos humanos e/ou materiais de consumo: R$ 192.519,35

II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (S3):
a) Investimento – equipamentos: R$ 597.881,49

b) Custeio – materiais de consumo: R$ 290.510,60

Art. 3º - Os recursos previstos no Plano de Melhorias serão destinados ao fortalecimento das unidades e serviços socioassistenciais do município, contemplando despesas classificadas nos seguintes grupos:

I – Investimento – obras e/ou equipamentos:
- construção de unidade pública;
- aquisição de veículo;
- aquisição de equipamentos eletrônicos;
- aquisição de mobiliários;
- aquisição de equipamentos eletrodomésticos.

II – Custeio – materiais de consumo:
- aquisição de materiais de papelaria;
- aquisição de gêneros alimentícios;

Art. 4º - O Plano de Melhorias contempla ações destinadas ao:

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF (S1);
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (S3).

Art. 5º - O Plano de Melhorias aprovado constitui parte integrante desta Resolução para todos os fins legais, administrativos e de controle social.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itueta – MG, 13 de maio de 2026.

Maria Rosa Costalonga Venturim dos Santos
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS) de Itueta/MG

CERTIDÃO

Municipal, como também no quadro de avisos dos Conselhos Municipais, localizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, no dia 13 de maio de 2026.

Juliana Nicole Lucas
Juliana Nicole Lucas
Secretária Executiva dos Conselhos
Municipais da Assistência Social de Certifico para os devidos fins de prova que nos termos do Art.100, da Lei Orgânica Municipal, a presente Resolução foi afixada no quadro de avisos da Prefeitura Itueta/MG

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Plano de Melhorias do SUAS Municipal (2026-2029)

Município: ITUETA

Previsão de repasse para o município (2026-2029): R$ 2.805.919,00
Prefeito: GIORZANE RIGO CREMASCO
E-mail institucional do Prefeito: gabinete@itueta.mg.gov.br
Telefone institucional da Prefeitura: (33) 3266-3103 / 3104 / 3105
Nome do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: MAIZA PAULA TOM HESPANHOL CREMASCO
E-mail institucional do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: assistenciasocial@itueta.mg.gov.br
Telefone institucional do(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social: (33) 99947-0434
Data de Elaboração: 07/05/2026

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Apresentação & Orientações de Preenchimento

Apresentação

O **Plano de Melhorias do SUAS Municipal** é o instrumento de planejamento que deverá compreender as ações municipais condizentes com o artigo 1º, inciso I, da **Resolução SEDESE XX/2026**, e será executado com os recursos financeiros a serem repassados em razão do **Projeto Estadual de Fortalecimento do SUAS nos municípios da Bacia do Rio Doce - Avança SUAS Minas Gerais**, no âmbito do Acordo de Reparação Integral e Definitiva relativa ao Rompimento da Barragem de Fundão.

O objetivo do projeto é o **fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)** nos 38 (trinta e oito) municípios mineiros da Bacia do Rio Doce, por meio da:

- **Suplementação** das equipes municipais dos serviços socioassistenciais;

- **Contratação** de serviços, aquisição de materiais de consumo e bens permanentes destinados ao(à): I. aprimoramento dos serviços e unidades públicas socioassistenciais; II. aprimoramento da gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família; III. implantação ou fortalecimento da vigilância socioassistencial; e IV) melhoria da qualidade da gestão e controle social no SUAS; e

- **Construção, reforma ou ampliação** de unidades públicas de assistência social.

Orientações de Preenchimento

Aba "Serviços"

Selecionar as caixinhas na aba correspondentes aos serviços que serão fortalecidos por meio do projeto **Avança SUAS Minas Gerais**

Aba "Previsão de Obras"

Selecionar o tipo de obra: construção, reforma e/ou ampliação, a unidade socioassistencial que receberá a oferta, valor estimado total por obra, previsão de início e de conclusão também por obra.

Aba "Detalhamento da Execução"

Selecionar:
- Categoria da despesa: aquisição de bem permanente, aquisição de bem de consumo, contratação de pessoal, ou contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços;

- Categoria do Item (exemplos: equipamentos eletroeletrônicos, mobiliário, materiais de escritório, combustível, etc.);

- Descrição da despesa: **sem indicação da marca**. Exemplo: Veículo 1.0 tipo picape de transporte de passageiros (cabine dupla), 4 (quatro) portas, direção hidráulica, freio ABS, airbags frontais, wi-fi. Devem ser indicadas todas as especificações possíveis para facilitar o processo de compras a ser realizado pelo município;

- Código do serviço ou oferta: conforme listagem da **Aba "Serviços"**. É **obrigatório** a vinculação da aquisição/contratação ao serviço/oferta;

- Valor unitário;

- Quantidade de itens: no caso de contratação, informar a previsão de meses de duração do contrato.

- Unidade de medida: para calcular a quantidade, qual foi a medida utilizada? Exemplo: para cálculo da quantidade prevista para aquisição de combustível, foi utilizada a unidade de medida de mililitros (mL) ou litros (L)?;

- Valor total: não é necessário preencher (valor será calculado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade);

- Mês e ano de início: previsão;

- Mês e ano de conclusão: previsão.

Aba "Cronograma"

Para cada Serviço/Oferta selecionada, serão previstas: as etapas de execução e ações a serem desenvolvidas para o fortalecimento do Serviço e/ou Oferta Socioassistencial.

Aba "Assinaturas"

Declaração do(a) prefeito(a) municipal e do(a) gestor(a) municipal de assistência social a respeito do compromisso em realizar o monitoramento periódico da execução do Plano.

	REPARAÇÃO RIO DOCE AVANÇA SUAS MINAS GERAIS **Serviços e Ofertas Socioassistenciais Objeto do Plano de Melhorias**
☑	S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
☐	S2. Equipe volante e ações de busca ativa
☑	S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
☐	S4. Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas
☐	S5. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI
☐	S6. Serviço Especializado em Abordagem Social
☐	S7. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
☐	S8. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
☐	S9. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
☐	S10. Serviço de Acolhimento Institucional
☐	S11. Serviço de Acolhimento em República
☐	S12. Família Acolhedora
☐	S13. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências
☐	S14. Vigilância Socioassistencial
☐	S15. Gestão do Cadastro Único/ Programa Bolsa Família
☐	S16. Controle Social no SUAS
☐	S17. Melhoria da Qualidade de Gestão

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Previsão de Obras

Tipo de obra	Unidade socioassistencial	Se outra unidade socioassistencial, qual?	Se serviço de acolhimento institucional, qual?	Valor total estimado	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
Construção	CRAS			R$ 971.433,18	06/2026	06/2028

REPARAÇÃO RIO DOCE
AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

Detalhamento da Execução

Categoria da despesa	Categoria do item	Descrição da despesa *Sem indicação de marca*	Código do serviço ou oferta *Selecione conforme listagem da aba "Serviços"*	Valor unitário	Quantidade	Unidade de medida	Valor total	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
Aquisição de bem permanente	Automóvel	Veiculo 7 lugares	S1	R$ 156.333,33	1	UND	R$ 156.333,33	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Equipamento eletroeletrônico	Computadores, celulares, notebook, tablet, televisão, data show, impressora	S1	R$ 357.460,50	1	UND	R$ 357.460,50	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Equipamento eletroeletrônico	Computadores, celulares, notebook, tablet, televisão, data show, impressora	S3	R$ 410.050,36	1	UND	R$ 410.050,36	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Mobiliário	Movéis de escritório	S1	R$ 120.210,30	1	UND	R$ 120.210,30	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Mobiliário	Movéis de escritório	S3	R$ 85.560,57	1	UND	R$ 85.560,57	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Equipamento eletrodoméstico	Utensilio doméstico, tipo geladeira, fogão, ar condicionado e etc.	S1	R$ 119.570,25	1	UND	R$ 119.570,25	jun/26	dez/29
Aquisição de bem permanente	Equipamento eletrodoméstico	Utensilio doméstico, tipo geladeira, fogão, ar condicionado e etc.	S3	R$ 102.270,56	1	UND	R$ 102.270,56	jun/26	dez/29
Aquisição de bem de consumo	Materiais de papelaria	Materiais de papelaria	S3	R$ 170.510,60	1	UND	R$ 170.510,60	jun/26	dez/29
Aquisição de bem de consumo	Materiais de papelaria	Materiais de papelaria	S1	R$ 98.650,40	1	UND	R$ 98.650,40	jun/26	dez/29
Aquisição de bem de consumo	Gêneros alimentícios	Genero Alimentício	S3	R$ 120.000,00	1	UND	R$ 120.000,00	jun/26	dez/29
Aquisição de bem de consumo	Gêneros alimentícios	Genero Alimentício	S1	R$ 93.868,95	1	UND	R$ 93.868,95	jun/26	dez/29
Contratação de pessoa física/jurídica prestadora de serviços	Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços	Construção	S1	R$ 971.433,18	1	UND	R$ 971.433,18	jun/26	jun/28

REPARAÇÃO RIO DOCE

AVANÇA SUAS MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

Cronograma

Código do Serviço ou Oferta vinculada	Etapa	Descrição da ação	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Elaboração e/ou adequação do projeto arquitetônico e complementar	abr/26	abr/26
	2	Aprovação do projeto (engenharia, vigilância sanitária, etc.)	abr/26	mai/26
	3	Licenciamento e regularizações	jun/26	ago/26
	4	Elaboração do termo de referência / edital	ago/26	set/26
	5	Processo Licitatório	out/26	out/26
	6	Execução da obra	dez/26	jun/28
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Aquisição de veículo	mai/26	dez/26
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega do veículo, conferência e patrimônio	out/26	nov/26
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
	1	Aquisição de equipamentos eletrônicos	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26

S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos eletrônicos, conferência e patrimônio	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Aquisição de mobiliários	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos mobiliários, conferência e patrimônio	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos eletroeletrônicos, conferência e patrimônio	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**

S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Aquisição de Materiais de Papelaria	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos materiais de papelaria e conferência	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	1	Aquisição de Genero Alimentício	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos generos alimentícios e conferência	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Aquisição de equipamentos eletrônicos	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos eletrônicos, conferência e patrimônio	out/26	dez/27

Código do Serviço ou Oferta vinculada	Etapa	Descrição da ação	Mês e ano de início	Mês e ano de conclusão
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Aquisição de mobiliários	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos mobiliários, conferência e patrimônio	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos eletroeletrônicos, conferência e patrimônio	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de	1	Aquisição de Materiais de Papelaria	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26

Vínculos - SCFV	8	Entrega dos materiais de papelaria e conferência	out/26	dez/27
Código do Serviço ou Oferta vinculada	**Etapa**	**Descrição da ação**	**Mês e ano de início**	**Mês e ano de conclusão**
S3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1	Aquisição de Genero Alimentício	mai/26	dez/27
	2	DFD, ETP e Cotação de Preço	mai/26	mai/26
	3	Elaboração do Termo de Referência	mai/26	jun/26
	4	Análise jurídica e reserva orçamentária	jun/26	jun/26
	5	Publicação do edital e abertura da licitação	jun/26	ago/26
	6	Sessão licitatória, julgamento e fase recursal	ago/26	ago/26
	7	Homologação, adjudicação e contratação	ago/26	set/26
	8	Entrega dos generos alimentícios e conferência	out/26	dez/27

Declaro estar ciente que este Plano de Melhorias do SUAS Municipal integrará o Termo de Aceite do Projeto Avança SUAS Minas Gerais, em forma de anexo, e me comprometo a realizar o monitoramento periódico da execução deste instrumento, a fim de garantir o cumprimento das ações de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) pactuados. Esse plano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itueta - MG, no dia 14 de maio de 2026, registrado na Ata nº 224 e Resolução CMAS nº 06/2026.

GIORZANE RIGO CREMASCO
Prefeito do Município de Itueta/MG

Giorzane Rigo Cremasco
Prefeito Municipal de
Itueta - MG

MAIZA PAULA TOM HESPANHOL CREMASCO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Maiza Paula Tom Hespanhol Cremasco
Secretária Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habilitação
Mat N 2311 – 9 / Itueta - MG