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1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

a) Contextualização do Acordo 

O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal 
(MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a Vale S.A. assinaram, em 04 de fevereiro de 
2021, um Acordo Judicial. O documento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
define medidas para reparação aos impactos provocados pelo rompimento das barragens de 
Brumadinho. O valor definido no acordo foi de R$37,6 bilhões e se divide em obrigações de fazer, 
obrigações de pagar e gastos com ações emergenciais.  

O rompimento das barragens BI, B-IV e BIV-A da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 
2019, tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos ambientais, econômicos e sociais. 

Este documento faz parte da prestação de contas final de um dos projetos executados pelo Estado com 
recursos do Acordo, conforme estabelecido pela Deliberação COFIN nº 001/2022. O presente 
documento não substitui eventuais prestações de contas demandadas por órgãos de controle interno 
e externo, bem como pelas legislações aplicáveis. Cabe ao órgão executor do projeto a guarda 
documental e o fornecimento das informações demandadas.  

 

b) Anexo do Acordo:  

III – Mobilidade 

 

c) Nome do projeto:  

Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-
MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA. 

 

d) Objetivo: 

As obras de recuperação funcional do pavimento dos 9 (nove) segmentos concluídos em 2022, 
buscaram dotar as rodovias de melhorias na pista de rolamento. Concluídas as obras, os usuários 
contaram com os seguintes benefícios: 

- Redução do tempo de viagem; 

- Redução do custo de manutenção veicular; 

- Diminuição do custo de transporte; 

- Maior segurança e conforto; 

- Facilitação de acesso aos equipamentos de saúde e educação. 

 



 

   

 

e) Nome dos subprojetos, se houver, e objetivos:  

Os objetivos foram tratados no item 1d. 

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara, com 17,6 km de extensão; 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral, com 15,3 
km de extensão; 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação, com 
17,4 km de extensão; 

- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso, com 19,8 km de 
extensão;     

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG 451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de 
Magalhães de Minas, com 45,4 km de extensão; 

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas – Diamantina, com 
30,4 km de extensão; 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande, com 25,7 km de 
extensão; 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci), com 
13,0 km de extensão; 

- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José 
Cândido da Silveira, com 11,12 km de extensão. 

 

f) Etapas da execução:   

Os serviços de recuperação funcional do pavimento de segmentos rodoviários são executados em 
trechos já existentes e pavimentados. Assim as etapas são similares, quais sejam: 

- Recuperação do pavimento (recuperação da camada asfáltica); 

- Melhoria / recuperação da drenagem da rodovia; 

- Sinalização. 

No anexo I, é apresentado por trecho, as datas de início e término das obras e o cronograma de 
desembolso financeiro. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

a) Instrumento de entrada vinculado:  

9288133 - Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do 
DER-MG/conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA. 

https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-
vale?task=estado_recursosvale.listarEmpenho&ano=2023&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/
2023&consulta=1&filtro=60&id_projeto=60 

 

b) Dotações orçamentárias: 

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara: 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral: 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1 

 

 

 

 

https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarEmpenho&ano=2023&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=60&id_projeto=60
https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarEmpenho&ano=2023&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=60&id_projeto=60
https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarEmpenho&ano=2023&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=60&id_projeto=60


 

   

 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação: 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso: 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de 
Magalhães de Minas: 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.2039.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

 

 

 



 

   

 

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina: 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande: 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci): 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José 
Cândido da Silveira: 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.07.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.51.12.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.39.06.0.95.1 

2301.26.782.081.4555.0001.4.4.90.93.99.0.95.1  

 

c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:  

- Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara: 

DM-006/2021 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=217&id=21797&Itemid=1000000000000 

 

 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=21797&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=21797&Itemid=1000000000000


 

   

 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral: 

DM 011/2021 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=259&id=22142&Itemid=1000000000000 

 

- Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação: 

DM-007/2021 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=259&id=21825&Itemid=1000000000000 

 

- Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso:    

DM-012/2021     

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=259&id=22143&Itemid=1000000000000 

                                              

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de 
Magalhães de Minas: 

DM-009/2021 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=249&id=21856&Itemid=1000000000000 

 

- Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina: 

DM-023/2021 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=249&id=22240&Itemid=1000000000000 

 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande: 

DM-018/2022 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=1311&id=24117&Itemid=1000000000000 

 

 

 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22142&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22142&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=21825&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=21825&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22143&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=259&id=22143&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=21856&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=21856&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=22240&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=249&id=22240&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1311&id=24117&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1311&id=24117&Itemid=1000000000000


 

   

 

- Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci): 

PRC-22.090/2013 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=1298&id=30127&Itemid=1000000000000 

 

- Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José 
Cândido da Silveira: 

DM-021/2022 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.d
ownload&catid=217&id=23961&Itemid=1000000000000 

 

d) Execução orçamentária e financeira por ano:  

Tabela 1: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia MG-040, trecho Crucilândia – Itaguara: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor Empenhado 
efetivo*  

Valor Pago  
Valor Pago RP 

2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago 
RP 2023 

Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato de 

bens não 
patrimoniáveis 

R$ 1.923.408,34 R$ 808.940,53 R$ 1.114.467,81 R$ 10.817,27 R$ 10.817,27   R$ 1.934.225,61 R$ 1.934.225,61 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

R$ 2.276.584,10 R$ 1.922.770,64 R$ 353.813,46       R$ 2.276.584,10 R$ 2.276.584,10 

3906 - Transporte e 
acondicionamento de 

materiais 
R$ 30.387,95 R$ 25.896,84 R$ 4.491,11       R$ 30.387,95 R$ 30.387,95 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

R$ 18.471,22 R$ 18.471,22   R$ 11.747,08 R$ 11.747,08   R$ 30.218,30 R$ 30.218,30 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

            R$ 0,00 R$ 0,00 

Total geral R$ 4.248.851,61 R$ 2.776.079,23 R$ 1.472.772,38 R$ 22.564,35 R$ 22.564,35 R$ 0,00 R$ 4.271.415,96 R$ 4.271.415,96 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

 

https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1298&id=30127&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=1298&id=30127&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=23961&Itemid=1000000000000
https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=217&id=23961&Itemid=1000000000000


 

   

 

Tabela 2: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor 
Pago RP 

2023 
Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato de 

bens não 
patrimoniáveis 

R$ 3.916.425,32 R$ 818.910,82 R$ 3.097.514,50 R$ 633.402,94 R$ 633.402,94   R$ 4.549.828,26 R$ 4.549.828,26 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

R$ 3.793.886,00 R$ 1.031.170,03 R$ 2.762.715,97 R$ 501.836,13 R$ 501.836,13   R$ 4.295.722,13 R$ 4.295.722,13 

3906 - Transporte e 
acondicionamento de 

materiais 
R$ 131.947,25 R$ 37.360,59 R$ 94.586,66 R$ 22.134,71 R$ 22.134,71   R$ 154.081,96 R$ 154.081,96 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

R$ 109.303,51 R$ 109.303,51   R$ 25.925,80 R$ 25.925,80   R$ 135.229,31 R$ 135.229,31 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

      -R$ 6.678,68 -R$ 6.678,68   -R$ 6.678,68 -R$ 6.678,68 

Total geral R$ 7.951.562,08 R$ 1.996.744,95 R$ 5.954.817,13 R$ 1.176.620,90 R$ 1.176.620,90 R$ 0,00 R$ 9.128.182,98 R$ 9.128.182,98 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

Tabela 3: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia MG-295, trecho Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor 
Pago RP 

2023 
Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato de 

bens não 
patrimoniáveis 

R$ 2.330.420,73 R$ 1.503.528,28 R$ 826.892,45 R$ 1.681.351,74 R$ 1.681.351,74   R$ 4.011.772,47 R$ 4.011.772,47 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

R$ 2.020.352,15 R$ 2.020.352,15   R$ 392.466,94 R$ 392.466,94   R$ 2.412.819,09 R$ 2.412.819,09 

3906 - Transporte e 
acondicionamento de 

materiais 
R$ 76.904,25 R$ 76.904,25   R$ 17.999,50 R$ 17.999,50   R$ 94.903,75 R$ 94.903,75 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 

R$ 7.741,75 R$ 7.741,75   R$ 7.585,13 R$ 7.585,13   R$ 15.326,88 R$ 15.326,88 



 

   

 

(realinhamento de 
preço do 

fornecimento do 
material betuminoso) 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

            R$ 0,00 R$ 0,00 

Total geral R$ 4.435.418,88 R$ 3.608.526,43 R$ 826.892,45 R$ 2.099.403,31 R$ 2.099.403,31 R$ 0,00 R$ 6.534.822,19 R$ 6.534.822,19 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

Tabela 4: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia LMG-883, trecho Entrº MG-347 - Dom Viçoso:    

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor 
Pago 

RP 
2023 

Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato 

de bens não 
patrimoniáveis 

R$ 4.896.420,52 R$ 103.158,47 R$ 4.793.262,05 R$ 3.060.234,58 R$ 3.060.234,58   R$ 7.956.655,10 R$ 7.956.655,10 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 4.396.340,84 R$ 4.396.340,84   R$ 4.396.340,84 R$ 4.396.340,84 

3906 - Transporte e 
acondicionamento 

de materiais 
      R$ 146.696,05 R$ 146.696,05   R$ 146.696,05 R$ 146.696,05 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      R$ 47.974,45 R$ 47.974,45   R$ 47.974,45 R$ 47.974,45 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      -R$ 16.798,28 -R$ 16.798,28   -R$ 16.798,28 -R$ 16.798,28 

Total geral R$ 4.896.420,52 R$ 103.158,47 R$ 4.793.262,05 R$ 7.634.447,63 R$ 7.634.447,63 R$ 0,00 R$ 12.530.868,15 R$ 12.530.868,15 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

 

 

 



 

   

 

Tabela 5: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Entrº CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de 
Magalhães de Minas: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item 

de despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor Empenhado 
efetivo*  

Valor Pago  

Valor 
Pago 

RP 
2023 

Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato 

de bens não 
patrimoniáveis 

R$ 7.276.572,49 R$ 262.774,17 R$ 7.013.798,32 R$ 7.635.199,25 R$ 7.635.199,25   R$ 14.911.771,74 R$ 14.911.771,74 

5112 - Material 
para obras - Bens 

não patrimoniáveis 
R$ 237.729,54 R$ 137.420,15 R$ 100.309,39 R$ 8.809.391,84 R$ 8.809.391,84   R$ 9.047.121,38 R$ 9.047.121,38 

3906 - Transporte e 
acondicionamento 

de materiais 
R$ 11.049,23 R$ 6.363,36 R$ 4.685,87 R$ 521.201,65 R$ 521.201,65   R$ 532.250,88 R$ 532.250,88 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

R$ 8.718,27 R$ 8.718,27   R$ 130.218,90 R$ 130.218,90   R$ 138.937,16 R$ 138.937,16 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

R$ 0,00     -R$ 28.740,53 -R$ 28.740,53   -R$ 28.740,53 -R$ 28.740,53 

Total geral R$ 7.534.069,53 R$ 415.275,95 R$ 7.118.793,58 R$ 17.067.271,11 R$ 17.067.271,11 
R$ 

0,00 
R$ 24.601.340,64 R$ 24.601.340,64 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

Tabela 6: Execução por ano 

Recuperação funcional da rodovia CMG-367, trecho Couto de Magalhães de Minas Diamantina: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item 

de despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago 
RP 2022 

Valor Empenhado 
efetivo*  

Valor Pago  
Valor Pago RP 

2023 
Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato 

de bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 10.029.334,00 R$ 9.853.104,03 R$ 176.229,97 R$ 10.029.334,00 R$ 10.029.334,00 

5112 - Material 
para obras - Bens 

não patrimoniáveis 
      R$ 5.074.486,92 R$ 5.074.486,92   R$ 5.074.486,92 R$ 5.074.486,92 

3906 - Transporte e 
acondicionamento 

de materiais 
      R$ 192.711,59 R$ 192.711,59   R$ 192.711,59 R$ 192.711,59 



 

   

 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      R$ 32.250,83 R$ 32.250,83   R$ 32.250,83 R$ 32.250,83 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      -R$ 7.308,30 -R$ 7.308,30   -R$ 7.308,30 -R$ 7.308,30 

Total geral R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.321.475,04 R$ 15.145.245,07 R$ 176.229,97 R$ 15.321.475,04 R$ 15.321.475,04 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

Tabela 7: Execução por ano 

Recuperação Funcional da rodovia LMG-740, trecho Entrº MG-410 – Lagoa Grande: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor 
Pago 

RP 
2023 

Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato de 

bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 2.295.805,98 R$ 2.295.805,98   R$ 2.295.805,98 R$ 2.295.805,98 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 2.047.223,81 R$ 2.047.223,81   R$ 2.047.223,81 R$ 2.047.223,81 

3906 - Transporte e 
acondicionamento de 

materiais 
      R$ 94.376,57 R$ 94.376,57   R$ 94.376,57 R$ 94.376,57 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

            R$ 0,00 R$ 0,00 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

      -R$ 12.873,73 -R$ 12.873,73   -R$ 12.873,73 -R$ 12.873,73 

Total geral R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.424.532,63 R$ 4.424.532,63 R$ 0,00 R$ 4.424.532,63 R$ 4.424.532,63 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

 



 

   

 

Tabela 8: Execução por ano 

Recuperação Funcional da rodovia LMG-744, trecho Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci): 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item de 

despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor Empenhado 
efetivo*  

Valor Pago  
Valor 

Pago RP 
2023 

Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato de 

bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 9.060.583,26 R$ 9.060.583,26   R$ 9.060.583,26 R$ 9.060.583,26 

5112 - Material para 
obras - Bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 3.465.851,47 R$ 3.465.851,47   R$ 3.465.851,47 R$ 3.465.851,47 

3906 - Transporte e 
acondicionamento de 

materiais 
      R$ 117.330,25 R$ 117.330,25   R$ 117.330,25 R$ 117.330,25 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

      R$ 14.338,08 R$ 14.338,08   R$ 14.338,08 R$ 14.338,08 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material betuminoso) 

      -R$ 174.105,69 -R$ 174.105,69   -R$ 174.105,69 -R$ 174.105,69 

Total geral R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.483.997,37 R$ 12.483.997,37 R$ 0,00 R$ 12.483.997,37 R$ 12.483.997,37 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

Tabela 9: Execução por ano 

Recuperação Funcional da rodovia MGC-262, trecho Ponte Sobre Rio das Velhas – Entrº Av. José 
Cândido da Silveira: 

  2021 2022 Total Total 

Código e Descrição 
do elemento item 

de despesa 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor Pago RP 
2022 

Valor 
Empenhado 

efetivo*  
Valor Pago  

Valor 
Pago RP 

2023 
Empenhado Pago 

5107 - Execução de 
obras por contrato 

de bens não 
patrimoniáveis 

      R$ 4.747.577,24 R$ 4.747.577,24   R$ 4.747.577,24 R$ 4.747.577,24 

5112 - Material 
para obras - Bens 

não patrimoniáveis 
      R$ 2.051.528,69 R$ 2.051.528,69   R$ 2.051.528,69 R$ 2.051.528,69 

3906 - Transporte 
e 

acondicionamento 
de materiais 

      R$ 19.208,97 R$ 19.208,97   R$ 19.208,97 R$ 19.208,97 



 

   

 

9399 - Outras 
indenizações e 
restituições -  

Acréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      R$ 14.026,67 R$ 14.026,67   R$ 14.026,67 R$ 14.026,67 

Decréscimo 
(realinhamento de 

preço do 
fornecimento do 

material 
betuminoso) 

      -R$ 18.751,14 -R$ 18.751,14   -R$ 18.751,14 -R$ 18.751,14 

Total geral R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.813.590,43 R$ 6.813.590,43 R$ 0,00 R$ 6.813.590,43 R$ 6.813.590,43 

* Valor empenhado efetivo = valor total empenhado no exercício - restos a pagar cancelados 

 

3 – RESULTADOS 

a) Resultados alcançados:  

Conforme informado no item 1d, os resultados gerais foram: 

- Redução do tempo de viagem; 

- Redução do custo de manutenção veicular; 

- Diminuição do custo de transporte; 

- Maior segurança e conforto; 

- Facilitação de acesso aos equipamentos de saúde e educação. 

 

b) Entregas regionalizadas:  

RODOVIA TRECHO 
EXTENSÃO 

(km) 

MUNICIPIOS 
DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS 

POPULAÇÃO 
DIRETAMENTE 
BENEFICIADA 

MG-040 Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara 17,6 Crucilândia, Itaguara               19.280  

MGC-262 
Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida 
José Cândido da Silveira 

11,12 Sabará             129.380  

LMG-744 Virgolândia - Entrº MGC-314 (p/ Coroaci) 13,0 Virgolândia, Coroaci               15.436  

CMG-367 
Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de 
Magalhães de Minas 

45,4 

Couto de Magalhães 
de Minas, São 

Gonçalo do Rio 
Preto 

                7.277  

CMG-367 Couto de Magalhães de Minas - Diamantina 30,4 
Couto de Magalhães 

de Minas, 
Diamantina 

              51.947  



 

   

 

LMG-740 Entrº MG-410 - Lagoa Grande 25,7 Lagoa Grande               26.062  

MG-295 Entrº MG-173 ( Paraisópolis) - Consolação 17,4 
Paraisópolis, 
Consolação 

              22.008  

MG-295 Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral 15,3 
Cambuí, Senador 

Amaral 
              35.742  

LMG-883 Entrº MG-347 - Dom Viçoso 19,8 
Carmo de Minas, 

Dom Viçoso 
              16.892  

 

c) Evidências do cumprimento do objeto do projeto: 

Crucilândia - Início Perímetro Urbano Itaguara Ponte sobre o Rio das Velhas - Entrº Avenida José Cândido 
da Silveira 

 

 

 

 

 

Virgolândia - Entrº MGC-314 (p/ Coroaci) 

 
Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de 
Minas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Couto de Magalhães de Minas - Diamantina Entrº MG-410 - Lagoa Grande 

 

 
 

 

 

 

 

Entrº MG-173 (Paraisópolis) – Consolação Entrº BR-381 (Cambuí) - Senador Amaral 

 

 
 

 

 
 

 

Entrº MG-347 - Dom Viçoso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Belo Horizonte, 05 de Janeiro de 2024. 

 

__________________________________ 

Rodrigo Rodrigues Tavares 

Diretor Geral 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
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