


<b>Orçamento - Obra de Restauração Capela de Nosso Senhor do Bonfim   Montes Claros - MG</b>						
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Sem Desoneração)</b>			<b>MESES</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ADM</b>	<b>Administração da Obra</b>		33,33%	33,33%	33,34%	<b>100%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 33.679,66</b>	R\$ 11.225,43	R\$ 11.225,43	R\$ 11.228,80	<b>R\$ 33.679,66</b>
<b>CTO</b>	<b>Canteiro de Obras</b>		33,33%	33,33%	33,34%	<b>100%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 23.169,02</b>	R\$ 7.722,23	R\$ 7.722,23	R\$ 7.724,55	<b>R\$ 23.169,02</b>
<b>PIS</b>	<b>Pisos Internos</b>		30,00%	50,00%	20,00%	<b>100%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 37.853,33</b>	R\$ 11.356,00	R\$ 18.926,66	R\$ 7.570,67	<b>R\$ 37.853,33</b>
<b>PIN</b>	<b>Pintura</b>		20,00%	30,00%	50,00%	<b>100%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 30.078,62</b>	R\$ 6.015,72	R\$ 9.023,58	R\$ 15.039,31	<b>R\$ 30.078,62</b>
<b>MOB</b>	<b>Mobilização e Demobilização da Obra</b>		50,00%	0,00%	50,00%	<b>100%</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 623,90</b>	R\$ 311,95	R\$ 0,00	R\$ 311,95	<b>R\$ 623,90</b>
<b>BDI</b>	<b>Cálculo do BDI</b>		33,33%	29,33%	37,34%	<b>100%</b>
		<b>R\$ 24.595,45</b>	R\$ 8.198,16	R\$ 7.214,34	R\$ 9.182,96	<b>R\$ 24.595,45</b>
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>						
		<b>R\$ 149.999,98</b>	R\$ 44.829,49	R\$ 54.112,25	R\$ 51.058,23	<b>R\$ 149.999,98</b>
<b>PROGRESSÃO</b>			R\$ 44.829,49	R\$ 98.941,75	R\$ 149.999,98	
			<b>30%</b>	<b>66%</b>	<b>100%</b>	
			<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	

**PROGRESSÃO DOS PAGAMENTOS**



**A Fábrica - Soluções em Patrimônio Cultural | CNPJ 30.897.357/0001-85**

Responsáveis pelo Orçamento

Régis Eduardo Martins (Restaurador)

Livia L. Freire de Carvalho (Arquiteta Urbanista CAU A182241-1)

Paula Daniela Martins (CREA 245.575/D)

Guilherme Henrique Ferreira (CREA 324.221/D)