

MUNICÍPIO: PORTEIRINHA			ENDEREÇO: ESTR. DE SÃO JOSÉ DO GORUTUBA - GORUTUBA, PORTEIRINHA - MG						
MONUMENTO: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA SOLEDADE - SÃO JOSÉ DO GORUTUBA			DATA: 08/11/2022						
OBRA/SERVIÇO: ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
01	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO	37,07%	40,00%	40,00%	20,00%				40,00%
		R\$ 11.114,69	R\$ 4.445,88	R\$ 4.445,88	R\$ 2.222,94				R\$ 4.445,88
02	PROJETOS COMPLEMENTARES	41,33%			30,00%	30,00%	40,00%		30,00%
		R\$ 12.391,04			R\$ 3.717,31	R\$ 3.717,31	R\$ 4.956,42		R\$ 3.717,31
03	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6,39%						100,00%	100,00%
		R\$ 1.914,48						R\$ 1.914,48	R\$ 1.914,48
05	COMPATIBILIZAÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS	9,58%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%
		R\$ 2.871,73	R\$ 574,35	R\$ 574,35	R\$ 574,35	R\$ 574,35	R\$ 574,35		R\$ 574,35
05	DESLOCAMENTO E DIÁRIAS	5,63%	100,00%						100,00%
		R\$ 1.688,94	R\$ 1.688,94						R\$ 1.688,94
DESEMBOLSO MENSAL + B.D.I.		R\$ 29.980,89	R\$ 6.709,16	R\$ 5.020,22	R\$ 6.514,60	R\$ 4.291,66	R\$ 5.530,76	R\$ 1.914,48	R\$ 29.980,89
% ACUMULADO		100,00%	22,38%	16,74%	21,73%	14,31%	18,45%	6,39%	100,00%