



INICIATIVAS DE TIC 2021

EIXOS DE ATUAÇÃO

- **Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação**
- **Infraestrutura e Serviços de TIC**
- **Segurança da Informação**
- **Sistemas e Dados**
- **Governança de TIC**
- **Recursos Humanos de TIC**
- **Acesso à Informação, Participação e Controle Social**
- **Transformação Digital dos Serviços Públicos**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.


INICIATIVAS DE TIC DESTAQUE BALANÇO/2021

EIXO 1

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A) ESTABELECE PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS QUE VENHAM A ATENDER O ESTADO NA MELHORIA INTERNA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO.

IMPLANTAR A EDIÇÃO ESPECIAL DO STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM DEVELOPMENT (SEED)



STATUS DEZEMBRO/2021

Foi realizado o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais (SEED), o qual tem como objetivo fomentar o ecossistema de inovação e empreendedorismo. O processo de teste foi iniciado a partir da implementação das tecnologias desenvolvidas pelas startups nos órgãos e entidades.

Os resultados se demonstram positivos, visto que houve um faturamento agregado de aproximadamente 14,8 milhões em relação às 59 startups participantes. Ademais 76% dos órgãos e entidades manifestaram interesse na contratação das soluções tecnológicas desenvolvidas.

Objetivo da Iniciativa: Concluído



PROPOSTA PARA 2022


- Acompanhamento dos 28 testes das startups participantes do Projeto SEED em conjunto com 17 órgãos públicos.
- Hub mg gov: Execução e acompanhamento de 3 processos de inovação aberta, com base na lei estadual nº 23.793/2021 e na lei complementar federal nº 182/2021, junto a órgãos públicos.

EIXO 1

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A) ESTABELECE PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS QUE VENHAM A ATENDER O ESTADO NA MELHORIA INTERNA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO.

IMPLANTAR O RASTREAMENTO DE SUBPRODUTOS VEGETAIS COM USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN (SISTEMA MG FLORESTAS)



STATUS DEZEMBRO/2021

No ano de 2021, o Primeiro Módulo - Cadastro de Plantio do Sistema MG Florestas foi elaborado e implantado no ambiente da SEMAD. Além disso, a Rede Blockchain foi criada e colocada em produção. O Segundo Módulo já se encontra desenvolvido, porém ainda não foi disponibilizado em produção. Já o Terceiro Módulo se encontra em desenvolvimento.


Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022

- Aplicar a Tecnologia de Inteligência Artificial em um Projeto da Área de Dados

Eixo 1

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO




BALANÇO 2021

EIXO 2

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TIC

A) GARANTIR QUE O PLANEJAMENTO, O CONTROLE E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDES E DE TELECOMUNICAÇÕES SEJAM ABRANGENTES E VISTOS COMO UMA ÚNICA ENTIDADE.

REALIZAR UM ESTUDO TÉCNICO E ECONÔMICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO DA REDE PRÓPRIA DE FIBRA ÓTICA



STATUS DEZEMBRO/2021

Ao fim das opções apresentadas e análise concluiu-se que não há viabilidade financeira para a ampliação da Rede Própria de Fibra Ótica para pontos da Rede Governo.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído

PROPOSTA PARA 2022

- Publicar Padrão Corporativo de Central Telefônica IP

EIXO 2

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TIC

B) PLANEJAR E CONTROLAR OS DATA CENTERS COM A ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO DE QUAIS APLICAÇÕES DEVEM SER MIGRADAS PARA OS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

MIGRAR O PORTAL DE SERVIÇOS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS (MG.GOV.BR) PARA A NUVEM



STATUS DEZEMBRO/2021

Foi assinado o contrato de nuvem com a empresa EDS, entretanto, após análises de segurança, verificou-se que os quantitativos estabelecidos não seriam suficientes para atender as demandas do Estado. Sendo assim, foi firmado o distrato do contrato e um novo contrato será elaborado em 2022.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído



PROPOSTA PARA 2022

- Migrar 3 (três) novos sistemas do Governo de Minas Gerais para a Nuvem.

EIXO 2

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TIC

C) AMPLIAR O ACESSO DOS CIDADÃOS E EMPRESAS À REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE FORMA SEGURA E DISPONÍVEL.

AMPLIAR O ACESSO À INTERNET PARA 100 LOCALIDADES MINEIRAS QUE NÃO POSSUEM ESSE SERVIÇO



STATUS DEZEMBRO/2021

Foram assinados os termos de compromissos e emitidas as ordens de serviços.

As operadoras têm um prazo de 28 meses para implantar as antenas. A planilha com o status da implantação pode ser consultada no site:

<https://planejamento.mg.gov.br/pagina/gestao-governamental/gestao-de-ti/alo-minas>


Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022

- Ampliar o acesso à internet 4G para 100 novas localidades.

Eixo 2

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TIC




BALANÇO 2021

EIXO 3

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A) APRIMORAR AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO EXISTENTES, AGREGANDO REGULAÇÕES E DIRETRIZES SOBRE NOVAS TECNOLOGIAS.

**ATUALIZAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ALINHADA ÀS DIRETRIZES DA AUTORIDADE NACIONAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS**



STATUS DEZEMBRO/2021

Foi disponibilizada a minuta da Política de Segurança da Informação para os órgãos e entidades, os quais enviaram as suas considerações. A análise das mesmas está em andamento.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído

PROPOSTA PARA 2022


- Atualizar a Política de Segurança da Informação alinhada às diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados

EIXO 3

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- B)** GARANTIR QUE OS DISPOSITIVOS CONECTADOS À REDE CORPORATIVA SIGAM OS PADRÕES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SEJAM MONITORADOS.

APLICAR UMA AVALIAÇÃO DE ADERÊNCIA DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA ÀS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



STATUS DEZEMBRO/2021

Não realizado.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído

PROPOSTA PARA 2022

- Implantar ferramentas que suportem o teletrabalho definitivo seguindo os padrões de segurança.

EIXO 3

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

C) PROTEGER OS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRA USO, MANIPULAÇÃO E DIVULGAÇÃO INDEVIDOS.

ATINGIR NO MÍNIMO O NÍVEL BÁSICO DE MATURIDADE NA ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES



STATUS DEZEMBRO/2021

Em 2021, os órgãos e entidades atingiram o nível de maturidade básico (0,39) em relação à Lei Geral de Proteção de Dados.

Objetivo da Iniciativa: Concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022

- Atingir no mínimo o nível intermediário de maturidade na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), pelos órgãos e entidades.

EIXO 3

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

D) DEFINIR E VIABILIZAR UMA ESTRATÉGIA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTAR OS SERVIÇOS CRÍTICOS PARA O ESTADO.

REALIZAR ESTUDOS DA UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTERS PARA ESTRATÉGIA DE CONTINGÊNCIA



STATUS DEZEMBRO/2021

Não realizado.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído




PROPOSTA PARA 2022

- Ampliar a utilização de infraestrutura de Data Centers para estratégia de contingência em novos sistemas do Governo de Minas Gerais.

Eixo 3

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



BALANÇO 2021

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

A) FORTALECER E ADEQUAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS ÀS NECESSIDADES DO GOVERNO.

COLOCAR EM PRODUÇÃO O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL (GRP MINAS)



STATUS DEZEMBRO/2021

Ambiente do novo 'GRP Minas' disponibilizado em modalidade de operação assistida para testes e familiarização com a ferramenta. Estão sendo realizadas testes juntos às equipes para correções e alinhamentos finais do sistema.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído ✗

PROPOSTA PARA 2022

- Colocar em produção o Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP Minas).

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

B) CONSOLIDAR PADRÕES E DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES, BASEADOS EM BOAS PRÁTICAS DE MERCADO.

**DISPONIBILIZAR PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES
O MODELO DE CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
POR MÉTODOS ÁGEIS**



STATUS DEZEMBRO/2021

Foi publicado no Diário Oficial a Ata de Registro de Preços nº 232/2021 relativa ao Pregão Eletrônico 199/2021 - Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas com Metodologia Ágil e o serviço já se encontra disponível para contratação. A empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. foi a vencedora do certame.

Objetivo da Iniciativa: Concluído



PROPOSTA PARA 2022


- Disponibilizar para os órgãos e entidades um documento de lições aprendidas com a contratação de Desenvolvimento por Métodos Ágeis

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

- C) IMPLEMENTAR O USO DE TECNOLOGIAS QUE PERMITAM A CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS PARA TOMADA DE DECISÕES.**

**DISPONIBILIZAR PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES
O MODELO DE CONTRATAÇÃO BI**



STATUS DEZEMBRO/2021

Não realizado.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído




PROPOSTA PARA 2022

- Disponibilizar para os órgãos e entidades o Modelo de Contratação BI.

EIXO 4 SISTEMAS E DADOS

D) FORTALECER O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM BASE EM DADOS.

DESENVOLVER 03 PROJETOS DE DADOS PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS



STATUS DEZEMBRO/2021

Não realizado.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído



PROPOSTA PARA 2022

- **Desenvolver 03 projetos de dados para apoiar a tomada de decisão baseada em evidências.**

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

- E)** DEFINIR E IMPLEMENTAR UMA TECNOLOGIA QUE PRIORIZE OS RECURSOS DE SOFTWARE E HARDWARE EXISTENTES, E VIABILIZE FUTURAS MIGRAÇÕES TECNOLÓGICAS VISANDO A INTEROPERABILIDADE.

**MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO SIAD
E SUBSTITUIR OS AMBIENTES MAINFRAME PARA
BAIXA PLATAFORMA DO SIAD.**



STATUS DEZEMBRO/2021

Em relação à implantação do SIAD-Web na ALMG, estão sendo trabalhadas as alterações de escopo e do sistema, para que seja possível realizar a integração com o GRP. A previsão de entrada da versão da ALMG é janeiro de 2022.

Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído



PROPOSTA PARA 2022


- **PROPOR NOVA INICIATIVA**

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

- F)** **MANTER UMA BASE DE DADOS INTEGRADA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, PROVENDO INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DESSA NATUREZA PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO.**

INTEGRAR NOVAS BASES DE DADOS AO IDE-SISEMA



STATUS DEZEMBRO/2021

A Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), plataforma pública que reúne informações ambientais sobre o território mineiro, inaugurou sua versão 2.0 em setembro de 2021. O pacote de atualizações permitiu, principalmente, a estabilidade da plataforma. Além disso, houve um acréscimo de diversas camadas ambientais, com destaque para camadas relacionadas à fauna doméstica e licenças ambientais emitidas.

Objetivo da Iniciativa: Concluído



PROPOSTA PARA 2022


- Integrar novas bases de dados ao IDE-SISEMA

EIXO 4

SISTEMAS E DADOS

G) INTENSIFICAR A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA PARA A GESTÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.

EVOLUÇÃO DA FERRAMENTA DE PROCESSO ELETRÔNICO EM MINAS GERAIS



STATUS DEZEMBRO/2021

Foram concluídos os testes dos novos módulos do SEI em ambiente de homologação. Os módulos serão instalados em ambiente de teste para posterior subida em produção.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído




PROPOSTA PARA 2022

- Implantar versão do SEI 4.0 com o Módulo Arquivístico

Eixo 4

SISTEMAS E DADOS



BALANÇO 2021

EIXO 5

GOVERNANÇA DE TIC

A) PADRONIZAR PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E PARA A GESTÃO DE CONTRATOS DE TIC.

REVISAR 04 PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE TIC



STATUS DEZEMBRO/2021

No ano de 2021, foram revisados 04 padrões corporativos, esses são:

- Negociações de software (Microsoft e VMWare): OK.
- Compras de computadores para a SEE: OK.
- Centrais telefônicas: Construção do Termo de Referência e envio para análise dos Gestores de TIC .
- Segurança como serviço (Antivírus): Realização da Consulta Pública e construção da nova versão do Termo de Referência.

Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022


- Criar novos regulamentos para as contratações de TIC tendo em vista a nova Lei de Licitações - Nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

EIXO 5

GOVERNANÇA DE TIC

- B) REALIZAR ANÁLISE TÉCNICA PRÉVIA PARA A APROVAÇÃO DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS DE TIC, CUJOS VALORES SEJAM SUPERIORES AO LIMITE DE REFERÊNCIA ESTIPULADO POR DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**

AVALIAR AS DEMANDAS DE TIC EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, NO ÂMBITO DO COMITÊ DE TIC



STATUS DEZEMBRO/2021

O Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Minas Gerais - CETIC - analisou 366 (trezentos e sessenta e seis) demandas de TIC de todos os órgãos e entidades do Governo de Minas Gerais no ano de 2021.

Objetivo da Iniciativa: Concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022


- Avaliar as demandas de TIC em até 5 dias úteis, no âmbito do comitê de TIC

EIXO 5

GOVERNANÇA DE TIC

C) INCENTIVAR O COMPARTILHAMENTO DE SOLUÇÕES, IDEIAS E EQUIPAMENTOS ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS PODERES.

INVENTARIAR EQUIPAMENTOS EM USO E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE REMANEJAMENTO PARA OTIMIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO



STATUS DEZEMBRO/2021

Com base em novas aquisições de computadores e notebooks foi realizado levantamento junto a órgãos e entidades interessados em receber os equipamentos que serão substituídos pelos novos. Desta forma, foram identificadas as seguintes demandas:

- PMMG: Interesse em 500 notebooks;
- PCMG: Interesse nos computadores e notebooks;
- SEJUSP: Interesse em notebooks


Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022

- Criar um repositório centralizado de códigos de sistemas abertos do Governo de Minas Gerais.

Eixo 5

GOVERNANÇA DE TIC




BALANÇO 2021

EIXO 6

RECURSOS HUMANOS DE TIC

- A)** **APRIMORAR A CAPACITAÇÃO DE TIC PARA O SERVIDOR PÚBLICO ALINHADA DIRETAMENTE COM AS NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DO ÓRGÃO E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE TIC DO ESTADO.**

ESTRUTURAR E DISSEMINAR UMA TRILHA DE DESENVOLVIMENTO PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



STATUS DEZEMBRO/2021

Foram finalizados os cursos de R e Python para os servidores de Minas Gerais. Além disso, foram divulgados os cursos de gestão e linguagem de programação na plataforma UAITEC, em parceria com a SEDE.

Objetivo da Iniciativa: Concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022

- Fomentar a realização dos cursos desenvolvidos pela administração pública acerca da transformação digital.

Eixo 6

RECURSOS HUMANOS DE TIC



Concluído
100%


BALANÇO 2021

EIXO 7

ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

A) PROMOVER A TRANSPARÊNCIA, INCLUSÃO DIGITAL E AS SOLUÇÕES QUE APROXIMEM O ESTADO AO CIDADÃO.

DIVULGAR 10 NOVOS CONJUNTOS DE DADOS NO PORTAL DE DADOS ABERTOS



STATUS DEZEMBRO/2021

Foram publicados oito conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos, são eles:

- Compras e Contratos;
- Despesas com diárias;
- Despesas com dívida pública;
- Despesas com pessoal;
- Despesa com repasse a municípios;
- Despesa pública;
- Restos a Pagar;
- Viagens

Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022


- Divulgação de 10 novos conjuntos de dados no Portal de Dados Abertos pelos órgãos e entidades.

EIXO 7

ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

- B) FORNECER SOLUÇÕES DE TIC QUE INCENTIVEM A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ESTADO.**

**IMPLANTAR UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA
SUPORTAR O CONSELHO DE USUÁRIOS
DE SERVIÇOS PÚBLICOS**



STATUS DEZEMBRO/2021

Não realizado.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído



PROPOSTA PARA 2022

- Implantar uma solução tecnológica para suportar o conselho de usuários de serviços públicos

Eixo 7

ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL



BALANÇO 2021

EIXO 8

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A) AMPLIAR A OFERTA E APRIMORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

TRANSFORMAR DIGITALMENTE 72% DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.



STATUS DEZEMBRO/2021

Transformação digital de 75,32% das etapas dos serviços públicos e 1110 serviços disponíveis.

Objetivo da Iniciativa: Concluído



PROPOSTA PARA 2022

- Transformar digitalmente 78% das etapas dos serviços públicos.

EIXO 8

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A) AMPLIAR A OFERTA E APRIMORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

IMPLANTAR UMA SOLUÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE ADEQUE AO PERFIL DO CIDADÃO

STATUS DEZEMBRO/2021

Está sendo implantada a Segunda Fase da Solução de Notificação Eletrônica, relativa ao desenvolvimento da Interface do Cidadão, a qual seleciona os tipos de notificações que cada cidadão irá receber.

Objetivo da Iniciativa: Parcialmente concluído ✓

PROPOSTA PARA 2022


- Disponibilizar os serviços de consulta a nota e frequência do aluno no MGAPP

EIXO 8

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A) AMPLIAR A OFERTA E APRIMORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

VIABILIZAR A ADOÇÃO DO PIX COMO ALTERNATIVA PARA PAGAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS



STATUS DEZEMBRO/2021

Estão sendo analisadas, em conjunto com a SEF, as possíveis estratégias para implantação do PIX.

Objetivo da Iniciativa: Não concluído




PROPOSTA PARA 2022

- Viabilizar a adoção do PIX como alternativa para pagamentos de tributos estaduais

Eixo 8

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



BALANÇO 2021

CONCLUSÃO


Os resultados da Estratégia de TIC em 2021 foram variados: 28% das metas propostas foram completamente atingidas, 28% foram parcialmente atingidas e 44% não alcançadas.

Diante desse quadro, embora não tenha-se alcançado todas as metas previstas, os resultados demonstram-se positivos, visto que apenas 44% do proposto não foi cumprido.


Os objetivos não realizados foram frutos de uma série de decorrências ao longo do ano, como a falta de viabilidade financeira, o aumento da demanda do Estado e a necessidade de priorização de outras iniciativas.

Desta forma, foram traçadas novas metas para a Estratégia de TIC - 2022, as quais contaram com uma nova visão do contexto atual do Governo de Minas Gerais, tendo como o foco o cidadão e a maior eficiência do Serviço Público.

BALANÇO GERAL



BALANÇO POR EIXO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação

instituído pelo Decreto Estadual 47.974 de 2020:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE