



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Subdiretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício CBMMG/SDCF nº. 105/2026

Belo Horizonte, 31 de março de 2026.

Senhora

Gabriela Martins Durães Brandão
Subsecretária de Gestão Estratégica e Reparação
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde
Belo Horizonte - CEP 31630-901

Assunto: Prestação de Contas - Relatório Final de Projeto "**Reestruturação das Tecnologias de Informação**".

Anexo: Documentos Comprobatórios (136466140 - 136466175); Prestação de Contas Versão Final do Projeto (136682066).

Senhora Subsecretária de Gestão Estratégica e Reparação do Comitê Gestor Pró-Brumadinho,

Cumprimentando-a cordialmente, sobre o encerramento da execução física e financeira do projeto "**Reestruturação das Tecnologias de Informação**", encaminho a Vossa Senhoria a Prestação de Contas (136682066) do referido instrumento para apreciação e aprovação, conforme termos da Deliberação Cofin nº 01, de 05 de abril de 2022.

Atenciosamente,

JORDANA DE OLIVEIRA FILGUEIRAS DALDEGAN, CORONEL BM
COMANDANTE-GERAL

CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MINAS GERAIS

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 – 5º andar – Prédio Minas, Serra Verde - BH/MG - CEP: 31.630-900.



Documento assinado eletronicamente por **Jordana de Oliveira F Daldegan**, **Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais**, em 16/04/2026, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **136682490** e o código CRC **FA1A668A**.

Referência: Processo nº 1500.01.0385836/2025-68

SEI nº 136682490

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900

RELATÓRIO FINAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INICIATIVA

**Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-
Iv e B-Iv A/Córrego do Feijão**

NOME DA INICIATIVA

Reestruturação das Tecnologias de Informação

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

ANO DE ENTREGA

2022



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br

Anexo Prestação de Contas Final (136682066)



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 3

Sumário

1 – DESCRIÇÃO DO INICIATIVA	3
a) Contextualização do Acordo	3
b) Anexo do Acordo:	3
c) Nome da iniciativa:	3
d) Objetivo:	3
e) Nome das subiniciativas, se houver, e objetivos:	3
f) Etapas da execução:	4
2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	8
a) Instrumento de entrada vinculado:	8
b) Dotações orçamentárias:	8
c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:	8
d) Execução orçamentária e financeira por ano:	8
3 – RESULTADOS	10
a) Resultados alcançados:	10
b) Entregas regionalizadas:	10
c) Evidências do cumprimento do objeto do iniciativa:	10



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br

Anexo Prestação de Contas Final (136682066)



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 4

1 – DESCRIÇÃO DO INICIATIVA

a) Contextualização do Acordo

O Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), e a Vale S.A. assinaram, em 04 de fevereiro de 2021, um Acordo Judicial. O documento, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), define medidas para reparação aos impactos provocados pelo rompimento das barragens de Brumadinho. O valor definido no acordo foi de R\$37,6 bilhões e se divide em obrigações de fazer, obrigações de pagar e gastos com ações emergenciais.

Este documento faz parte da prestação de contas final de uma das iniciativas executadas pelo Estado com recursos do Acordo, conforme estabelecido pela Deliberação COFIN nº 001/2022. O presente documento não substitui eventuais prestações de contas demandadas por órgãos de controle interno e externo, bem como pelas legislações aplicáveis. Cabe ao órgão executor da iniciativa a guarda documental e o fornecimento das informações demandadas.

b) Anexo do Acordo:

IV - Fortalecimento do Serviço Público.

c) Nome da iniciativa:

Reestruturação das Tecnologias de Informação.

d) Objetivo:

Reestruturar o ambiente de Tecnologia da Informação do CBMMG, contemplando a modernização da infraestrutura de rede e servidores, visando maior eficiência operacional, transparência, suporte à tomada de decisão e qualidade no atendimento à sociedade mineira.

e) Nome das subiniciativas, se houver, e objetivos:

O projeto não contém subprojetos.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

f) Etapas da execução:

Detalhamento das Ações /cronograma					
Ações	Status da Ação/Fase	Data início	Término Planejado	Término Real ou Tendência	Critério de Aceitação
PROJETO 5 e 6 - Manutenção Evolutiva do INFOSCIP quanto integração com a JUCEMG					
Fase 1 - Definição do escopo do serviço (especificação, aprovação de demanda pela SEPLAG)	Concluído	02/01/2023	13/09/2021	01/02/2023	Escopo
Fase 2 - Termo de Dispensa de licitação e contratação direta pela PRODEMGE	Concluído	02/02/2023	02/06/2023	02/06/2023	Termo de dispensa de licitação
Fase 3 - Parecer jurídico	Concluído	03/06/2023	29/10/2021	18/06/2023	Parecer Jurídico
Fase 4 - Assinatura de contrato	Concluído	19/06/2023	10/05/2022	04/07/2023	Contrato
Fase 5 - Entrega dos serviços	Concluído	05/07/2023	11/05/2024	04/07/2025	Serviço
PROJETO 2 - Desenvolvimento de Aplicativo Mobile para o INFOSCIP					
Fase 1 - Definição do escopo do serviço (especificação, aprovação de demanda pela SEPLAG)	Concluído	16/08/2021	14/10/2021	14/10/2021	Escopo
fase 2 - Termo de Dispensa de licitação e contratação direta pela PRODEMGE	Concluído	14/10/2021	13/11/2021	11/02/2022	Termo de dispensa de licitação
fase 3 - Parecer jurídico	Concluído	12/02/2022	29/10/2021	27/02/2022	Parecer Jurídico
Fase 4 - Assinatura de contrato	Concluído	14/03/2022	10/05/2022	10/05/2022	Contrato
fase 5 - Entrega dos serviços	Concluído	10/05/2022	10/05/2023	07/10/2022	Serviço
PROJETO 5 e 6 - Integração do INFOSCIP com a JUCEMG					
Fase 1 - Definição do escopo do serviço (especificação, aprovação de demanda pela SEPLAG)	A iniciar	30/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	Escopo



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Fase 2 - Termo de Dispensa de licitação e contratação direta pela PRODEMGE	Concluído	30/12/2022	29/01/2023	15/06/2023	Termo de dispensa de licitação
Fase 3 - Parecer jurídico	Concluído	16/06/2023	16/07/2023	01/07/2023	Parecer jurídico
Fase 4 - Assinatura de contrato	Concluído	02/07/2023	01/08/2023	12/09/2023	Contrato
Fase 5 - Entrega dos serviços	Concluído	13/09/2023	13/10/2023	30/05/2025	Serviço
Módulo 5 - Aquisição de Software					
Fase 1 - Elaboração do Termo de referência (Cotação, especificação, aprovação de demanda pela SEPLAG, confecção do termo de referência)	Concluído	09/03/2022	08/04/2022	07/06/2022	Termo de referência elaborado
Fase 2 - Publicação do edital de licitação	Concluído	07/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	Editais publicados
Fase 3 - início da sessão pública	Concluído	08/07/2022	07/08/2022	23/07/2022	Processo licitatório finalizado
Fase 4 - homologação do vencedor	Concluído	24/07/2022	23/08/2022	29/07/2022	Vencedor do certame
Fase 5 - Assinatura de contrato	Concluído	30/07/2022	29/08/2022	23/12/2022	Contrato assinado
Fase 6 - Entrega do software	Concluído	24/12/2022	23/01/2023	08/02/2023	Software
PROJETO 1 - Aquisição de equipamentos de TI					
Fase 1 - Elaboração do Termo de referência (Cotação, especificação, aprovação de demanda pela SEPLAG, confecção do termo de referência)	Concluído	16/08/2021	14/10/2021	14/10/2021	Termo de referência elaborado
Fase 2 - Publicação do edital de licitação	Concluído	14/10/2021	13/11/2021	13/11/2021	Editais publicados
Fase 3 - início da sessão pública	Concluído	14/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Processo licitatório finalizado
Fase 4 - homologação do vencedor	Concluído	30/11/2021	05/12/2021	05/12/2021	Vencedor do certame
Fase 5 - Assinatura de contrato	Concluído	06/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	Contrato assinado
Fase 6 - Entrega dos equipamentos	Concluído	21/12/2021	04/02/2022	09/07/2022	Equipamentos entregues



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

- 3015 (COMPRA MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO):

Processo Compra SIAD: 1401269 / 88 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 353 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR.1400.01.0074 037/2022-58.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 88 / 2022

- 3016 (MATERIAL DE INFORMATICA):

Processo Compra SIAD: 1401269 / 51 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 277 /ano 2022;

Processo de Despesa: SEI NR. SEI.1400.01.0068096/2022-27

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 51 / 2022.

Empenho: 1400011 (CSM) /número 293 /ano 2022;

Processo de Despesa: SEI NR. SEI. 1400.01.0068456/2022-07

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 51 / 2022.

Processo Compra SIAD: 1401269 / 88 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 352 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074040/2022-74.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 88 / 2022

Processo Compra SIAD: 1401269 / 83 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 358 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074445/2022-03.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 83 / 2022

- 4002 (SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO):

Processo Compra SIAD: 1401269 / 91 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 396 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.007 4741/2022-62.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 91 / 2022

- 4003 (SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE):

Processo Compra SIAD: 1401152 / 4 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 30 /ano 2023

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0045 087/2023-79.

Procedimento de Contratação: Dispensa 1401152 / 4 / 2023

Processo Compra SIAD: 1401152 / 4 / 2023



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 56 /ano 2024
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0079008/2024-83.
Procedimento de Contratação: Dispensa 1401152 / 4 / 2023

- 4006 (AQUISIÇÃO DE SOFTWARE):

Processo Compra SIAD: 1401152 / 9 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 58 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0050524/2023-41.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401152 / 9 / 2023

- 5207 (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA):

Processo Compra SIAD: 1401152 / 11 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 19 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0038249/2023-17.
Procedimento de Contratação: Registro de Preço 03/2023 - SEPLAG

Processo Compra SIAD: 1401152 / 15 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 32 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0052812/2023-54.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401152 / 15 / 2023

Processo Compra SIAD: 1401152 / 15 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 33 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0052814/2023-97.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401152 / 15 / 2023

Processo Compra SIAD: 1401152 / 23 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 34 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0052814/2023-97.
Procedimento de Contratação: Registro de Preço 143/2023 – PMMG

Processo Compra SIAD: 1401152 / 15 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 36 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0052811/2023-81.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401152 / 15 / 2023

Processo Compra SIAD: 1401152 / 38 / 2023

Empenho: 1400008 (CSM NTS 3ºBBM) /número 75 /ano 2023
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0073020/2023-63.
Procedimento de Contratação: Registro de Preço 03/2023 – SEPLAG

Processo Compra SIAD: 1401269 / 37 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 188 /ano 2022
Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0052132/2022-84.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 37 / 2022



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Processo Compra SIAD: 1401269 / 88 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 351 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074035/2022-15.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 88 / 2022

- 5208 (EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO):

Processo Compra SIAD: 1401269 / 88 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 350 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074029/2022-80.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 88 / 2022

Processo Compra SIAD: 1401269 / 83 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 357 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074427/2022-04.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 83 / 2022

Processo Compra SIAD: 1401269 / 83 / 2022

Empenho: 1400011 (CSM) /número 359 /ano 2022

Processo de Despesa: SEI NR. 1400.01.0074457/2022-67.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 1401269 / 83 / 2022

2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

a) Instrumento de entrada vinculado:

Tipo 11 – Contrato/Convênio de Entrada de Recurso

Número: 9288167

b) Dotações orçamentárias:

- 1401.06.182.155.4509.0001.3390.3015.0.95.1
- 1401.06.182.155.4509.0001.3390.3016.0.95.1
- 1401.06.182.155.4509.0001.3390.4002.0.95.1
- 1401.06.182.155.4509.0001.3390.4003.0.95.1
- 1401.06.182.155.4509.0001.4490.5207.0.95.1
- 1401.06.182.155.4509.0001.4490.5208.0.95.1
- 1401.06.182.052.4141.0001.3390.4003.0.95.1

c) Contratos/convênios/instrumentos firmados:

Tipo 2 – Contrato/Convênio de Saída de Recurso

Números: 9369592 / 9389197 / 9388531 / 9393302 / 9397942.

d) Execução orçamentária e financeira por ano:



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Tabela 1: Execução por ano

Código e Descrição do elemento item de despesa	2022		2023		2024		2025		Total	
	Valor Empenhado efetivo	Valor Pago	Valor Empenhado efetivo	Valor Pago	Valor Empenhado efetivo	Valor Pago	Valor Empenhado efetivo	Valor Pago	Empenhado	Pago
3015 - MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	16.732,00	-	-	16.732,00	-	-	-	-	16.732,00	16.732,00
3016 - MATERIAL DE INFORMATICA	81.244,80	-	-	81.244,80	-	-	-	-	81.244,80	81.244,80
4002 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.480,67	-	-	15.480,67	-	-	-	-	15.480,67	15.480,67
5207-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.090,97	44.990,00	1.523.935,62	1.486.083,52	-	157.139,20	-	-	1.704.026,59	1.704.026,59
5208-EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	94.284,54	-	-	94.284,54	-	-	-	-	94.284,54	94.284,54
4003- SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	-	-	1.205.072,00	-	600.000,00	1.418.428,53	1.418.428,53	375.885,27	1.805.072,00	1.805.071,27
4006 -AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	-	-	56.375,00	-	-	56.375,00	-	-	56.375,00	56.375,00
Total geral	387.832,98	44.990,00	2.785.382,62	1.693.825,53	600.000,00	1.631.942,73	1.418.428,53	375.885,27	3.773.215,60	3.773.214,87

3 – RESULTADOS

a) Resultados alcançados:

A aquisição de equipamentos e materiais de informática para a reestruturação dos sistemas internos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) destaca-se o ganho em eficiência operacional. Sistemas modernos e integrados com maior agilidade no processamento de informações, despacho de ocorrências e gestão de recursos, reduzindo o tempo de resposta em atendimentos de emergência, como incêndios, salvamentos e desastres. Isso significa mais vidas preservadas e menor agravamento de ocorrências. Outro benefício relevante é a melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão. Com a digitalização e modernização dos processos internos, há maior precisão no registro de dados, acompanhamento de ocorrências e transparência das ações, proporcionando um serviço mais confiável e eficaz à sociedade. A iniciativa também fortalece a gestão estratégica e a tomada de decisão. Ferramentas tecnológicas permitem análise de dados em tempo real, identificação de áreas de maior risco e planejamento mais assertivo das ações preventivas, contribuindo para políticas públicas mais eficientes na área de segurança contra incêndio e pânico.

b) Entregas regionalizadas:

Os materiais foram distribuídos para as Unidades do CBMMG conforme demanda.

c) Evidências do cumprimento do objeto do iniciativa:





**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br

Anexo Prestação de Contas Final (136682066)



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 13



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br




Anexo Prestação de Contas Final (136682066)



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 14





**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

www.probrumadinho.mg.gov.br

Anexo Prestação de Contas Final (136682066)



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 16




**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



Belo Horizonte, 27 de março de 2026.

Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, Coronel BM

Comandante-Geral



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

www.probrumadinho.mg.gov.br

Anexo Prestação de Contas Final (136682066)

SEI 1500.01.0385836/2025-68 / pg. 18