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VI.

COMPROMITENTES: ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito publico, neste
ato representado pela Advocacia-Geral do Estado e por intermédio das Secretarias de
Estado de Planejamento e Gestao - SEPLAG, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel — SEMAD, Infraestrutura e Mobilidade — SEINFRA, e de Saude - SES; MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MPMG); DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DPMG); MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF).

COMPROMISSARIA: VALE S.A. (VALE), pessoa juridica de direito privado, sociedade
andnima aberta, inscrita no CNPJ 33.592.510/0001-54, com matriz localizada a Praia de
Botafogo, n? 186, 92 andar, Torre Oscar Niemeyer, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.350-
145.

Todos em conjunto denominados simplesmente de partes ou, isoladamente, de Parte, e
CONSIDERANDO

que a Vale é responsdavel pelo Complexo Minerdrio Paraopeba Il — Mina Cdorrego do Feijao,
situado no municipio de Brumadinho/MG;

o rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA, da Mina Cdrrego do Feijdo, no dia 25 de
janeiro de 2019, no Municipio de Brumadinho (“Rompimento”), que provocou danos a
interesses publicos e privados, difusos, coletivos e individuais;

a responsabilidade da Vale pela reparacdo integral de todos os danos decorrentes do
Rompimento, ja reconhecida em sentenca judicial, proferida no dia 9 de julho de 2019;

qgue Ministério Publico do Estado de Minas Gerais e a Vale firmaram Termo de
Compromisso, no dia 15 de fevereiro de 2019, nos autos do Inquérito Civil n2 MPMG-
0090.16.000311-8, para a prestacdo de servicos de Auditoria Ambiental de verificacdo da
seguranca e estabilidade das estruturas no Complexo Paraopeba Il — Mina Cérrego do Feijao,
em Brumadinho-MG, bem como para aferir a efetividade das medidas para a contencdo dos
rejeitos e recuperacao socioambiental de todas as dreas impactadas, homologado por
decisdo judicial de 04 de abril de 2019, nos autos;

a disposicdo das Partes de ajustarem medidas e acdes de reparacao, inclusive mediante
acordos, acompanhamento e/ou aprovacdo das autoridades publicas, 6rgdos e entes
signatarios, que sdo legitimados a tutela dos direitos na forma de seus misteres

constitucionais e infraconstitucionais;

o artigo 225, da Constituicdao Federal, que dispGe que “todos tém direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de

Pagina 2 de 130



VII.

VIII.

XI.

XII.

vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preservd-lo para
as presentes e futuras gera¢des”;

gue a Politica Nacional de Meio Ambiente consagra expressamente o principio da
intervencao do Estado na gestdo e salvaguarda da qualidade ambiental, nomeadamente “na
manutengdo do equilibrio ecoldgico, considerando o meio ambiente como um patriménio
publico a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, como

prevé o art. 29, inc. |, da Lei 6.938/1981;

gue incumbe ao Ministério Publico a defesa da ordem juridica, a defesa dos direitos
assegurados nas Constituicdes Federal e Estadual, incluindo o dever de defesa de bens e
interesses coletivos e difusos, protecdo ao meio ambiente, dos interesses sociais e dos
interesses individuais indisponiveis, do patrimonio nacional, do patrimonio publico e social e
do patrimonio cultural brasileiro;

que a Defensoria Publica é instituicdo permanente e essencial a funcdo jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe, como expressdo e instrumento do regime democratico,
fundamentalmente, a orientacdo juridica, a promocao dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral
e gratuita, dos necessitados, na forma dos arts. 52, LXXIV e 134 da Constituicdo da
Republica, bem como do art. 22 da Lei Complementar 65/2003;

a existéncia das agdes judiciais movidas pelo Ministério Publico do Estado de Minas Gerais -
MPMG, Estado de Minas Gerais e Defensoria Publica de Minas Gerais - DPMG em face da
Vale, em tramite perante a 22 Vara da Fazenda Publica Estadual da Comarca de Belo
Horizonte (Ag¢ao Civil Publica n? 5026408-67.2019.8.13.0024, Acao Civil Publica n2
50444954-73.2019.8.13.0024, Agdo Civil Publica n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e Tutela
Antecipada Antecedente n? 5010709-36.2019.8.13.0024, em conjunto designadas “Acées
Judiciais”);

a decisdo judicial de 31 de marco de 2020, que autorizou o levantamento de RS
500.000.000,00 (quinhentos milhdes de reais) pelo Estado de Minas Gerais, a titulo de
antecipacdo da indenizacdo devida pela Vale, , no ambito das ACPs 5026408-
67.2019.8.13.0024, n? 50444954-73.2019.8.13.0024, n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e
Tutela Antecipada Antecedente n? 5010709-36.2019.8.13.0024;

a decisdo judicial de 19 de maio de 2020, que autorizou o levantamento de RS

1.000.000.000,00 (um bilhdo de reais) pelo Estado de Minas Gerais, a titulo de antecipacdo
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XIII.

XIV.

XV.

da indenizacdo devida pela Vale, no ambito da ACP 5026408-67.2019.8.13.0024, n¢?
50444954-73.2019.8.13.0024, n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e Tutela Antecipada
Antecedente n2 5010709-36.2019.8.13.0024;

qgue o Comité Gestor Pro-Brumadinho, criado pelo Decreto NE 176/2019, com a finalidade
de planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as agdes no ambito estadual em
funcdo do Rompimento fez o levantamento dos impactos na prestacdo de servicos publicos,
a fim de estruturar programas e projetos destinados a busca pela reparacdo integral dos
danos causados a bacia do rio Paraopeba;

que o TERMO DE COMPROMISSO, regido na forma do artigo 59, paragrafo 62, da Lei 7.347,
de 24 de julho de 1985, com a redagdo que lhe foi dada pela Lei Federal 8.078, de 11 de
setembro de 1990, é uma alternativa constitucional e legal para a resolu¢do consensual de
conflitos, permitindo que as partes alcancem por essa via, com viés essencialmente
resolutivo, pragmatico e eficaz, a defesa do bem juridico tutelado, reduzindo custos e
diminuindo o tempo de resposta da a¢ao controladora;

que a legislacdo brasileira possibilita e fomenta a conciliacdo, a adocao de meios alternativos
para solucdo de conflitos e a celebracdo de acordos para dirimir e dar solugcdo as

controvérsias e litigios, de forma mais agil e eficiente;

firmam este ACORDO JUDICIAL, doravante denominado de “acordo”, “termo” ou,
simplesmente, “instrumento”, de boa-fé, pautado na ética, transparéncia e espirito de
colaboracdo e cooperagao no atingimento de suas finalidades, comprometendo-se a envidar
esforcos para resolucdo consensual das eventuais controvérsias e duvidas relativas a

execugéo deste termo e dos seus anexos.

. DO OBJETO

1.1 O objeto do acordo é a definicdo das obrigactes de fazer e de pagar da Vale, visando a
reparacdao integral dos danos, impactos negativos e prejuizos socioambientais e
socioeconOmicos causados em decorréncia do Rompimento, e seus desdobramentos,
conforme a solucdo e adequacdo técnicas definidas para cada situacdo, nos moldes
estabelecidos neste instrumento e em seus Anexos.

1.2 Todos os Anexos sdo partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.
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2. DA REPARAGAO SOCIOAMBIENTAL

2.1. As medidas de reparacao socioambiental integral dos impactos e danos decorrentes
do Rompimento corresponderdao as agles, projetos e obras mensuraveis por meio de
indicadores e ndo estardo sujeitas a limite pecuniario, ressalvada a compensacdo ambiental
definida neste Acordo. Dessa forma, os valores despendidos para a reparagao
socioambiental integral e os projetos a elas relacionados, a exce¢do da compensacao
ambiental, definida neste Acordo, ndo serdo considerados para fins de calculo do teto do
presente Termo.

2.2. Os parametros utilizados para fins de verificacdo da quitacdo de obrigacdes de
recuperagao integral socioambiental serdo aqueles previstos nas normas brasileiras e
indicadores definidos no Plano de Reparacdo Socioambiental, em elaboracdo por empresa
contratada, custeada e de responsabilidade da Vale, em tramitacdo administrativa (Processo
2090.01.0004333/2020-68), apds aprovacdes pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente
(SISEMA) e validagdes dos Compromitentes, com o apoio da Auditoria Ambiental, na forma
do detalhamento referido no capitulo 5 deste Acordo, em cronogramas, fases e etapas,
guando comportarem seccionamento, definidos pelo SISEMA, assegurada a eficacia das
medidas técnica e ambientalmente viaveis.

2.3. A reparacdo socioambiental terd como referencial a situacdo anterior ao
Rompimento, o Plano de Reparagdo Socioambiental e seus indicadores a serem aprovados
nos termos deste Acordo.

2.4. As medidas de compensac¢do ou indeniza¢ao definidas neste acordo correspondem
ao conjunto de medidas e acbes (financeiras ou ndo) com o objetivo de indenizar,
compensar, trazer beneficios, contrapartidas e/ou contrabalancar, de forma proporcional e
conforme avencado neste termo, os impactos, danos ou prejuizos causados pelo
Rompimento e demais repercussdes negativas. Estdo compreendidas pelas medidas de

compensagao:
I - Os danos ambientais irreparaveis, listados no Anexo IX deste Acordo;

Il — A parcela irrecuperavel dos danos ambientais recuperaveis conhecidos até a data
da assinatura deste Acordo, conforme diagnéstico do Plano de Recuperacao

Socioambiental. Ressalva-se que, havendo diagndstico futuro que amplie a parcela
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irrecuperavel do dano, poderdo ser aplicaveis novas medidas

compensatdrias proporcionais a parcela adicional irrecuperavel;

Il — Os prejuizos, impactos negativos e danos decorrentes das perdas transitérias de
recursos naturais e/ou de servicos ambientais ou ecossistémicos decorrentes do
tempo entre a ocorréncia do dano e a conclusdo das medidas de reparacdo ambiental
(considerados para este fim como danos ambientais intercorrentes), conforme o Plano
de Recuperacdo Socioambiental.
2.5. Sempre que identificada, ao longo da execu¢do do plano de Reparagao
Socioambiental, de forma superveniente, a inexisténcia de solucdo técnica possivel para a
restauracdo ou recuperacdo socioambiental, inicialmente considerados recuperaveis total
ou parcialmente, deverdo ser adotadas medidas compensatdrias adicionais, que serao
socioambientalmente equivalentes aos impactos ndo recuperaveis e as perdas definitivas,
conforme solugdo técnica exigida pelo érgao ambiental, com apoio da Auditoria Ambiental.
2.6. Sempre que a execucdo de medidas de restauracdo e recuperacao implicarem novos
impactos socioambientais deverdo ser estabelecidas medidas reparatdrias e/ou
compensatdrias adicionais, que serdo socioambientalmente equivalentes aos novos
impactos, na forma a ser definida no Plano de Reparag¢do Socioambiental ou no
licenciamento ambiental, conforme o caso. Os danos socioambientais e socioeconOmicos
decorrentes das medidas de restauracdo ou recuperacdo socioambiental deverdo ser

integralmente reparados.

DA REPARAGAO SOCIOECONOMICA

3.1. A Vale obriga-se aos pagamentos ou execucdo de projetos e acdes conforme
discriminados nos Anexos I.1, 1.2, 1.3, 1.4, lll e IV, que serdo destinados a repara¢ao de todos
os danos socioecondmicos difusos e coletivos decorrentes do Rompimento. Ficam
excetuados os danos supervenientes, os individuais e os individuais homogéneos de
natureza divisivel, conforme os pedidos das A¢Bes Judiciais ndo extintos por este Acordo, os
quais sdo objeto das pericias judiciais que prosseguirao.

3.2. A reparacdo socioeconOmica respeitard os modos de vida locais, a autonomia das

pessoas atingidas e o fortalecimento dos servigos publicos.
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3.3. As pessoas atingidas terdo participacdo informada assegurada na concepgao,
formulacdo, execucdo, acompanhamento e avaliacdo dos planos, programas, projetos e
acoes relacionados ao Anexo I.1 - Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas.
3.4. As pessoas atingidas atuardo na priorizacdo e acompanhamento de projetos dos
Anexos 1.3 e l.4.
3.5.  Fica ratificado o Termo de Compromisso (TC) firmado entre a Vale e a Defensoria
Publica do Estado de Minas Gerais, em 05 de abril de 2019.
3.5.1. E uma faculdade das vitimas e atingidos a escolha do procedimento extrajudicial,
previsto no TC citado no item 3.5, cuja existéncia ndo impede a utilizacdo dos meios
judiciais, com a produc¢ao de todos os meios de provas admitidos.
3.6. Os danos individuais e os individuais homogéneos de natureza divisivel ndo estdo
alcancados por este Acordo.
3.7. Os Estudos de Avaliacio de Risco a Saude Humana e Risco Ecolégico,
Morbimortalidade e Zoneamento Agropecudrio Produtivo, bem como suas revisdes,
poderdo indicar acbes adicionais de reparacado, além das ja previstas neste instrumento que
ndo estdo contempladas pelos valores pactuados no presente Acordo.
3.8. Serd dada continuidade aos Estudos de Risco a Saude Humana e Risco Ecoldgico
(ERSHRE), contratados e custeados pela Vale, e auditados nos termos do Termo de
Compromisso firmado pelo Ministério Publico de Minas Gerais e pela Vale, em 15 de
fevereiro de 2019 (Inquérito Civil n2 MPMG 0090.16.000311-8), obedecendo as normas,
diretrizes, indicadores e metodologia ja aprovadas pelo Ministério da Salde e demais 6rgaos
publicos competentes.
3.8.1. O auxiliar técnico do Juizo competente para execu¢cdao deste Acordo
acompanhard a realizacdo do ERSHRE, observado o cronograma deste, tomando
ciéncia e podendo manifestar-se, com objetivo de auxiliar a formacdo de seu
convencimento nas hipdteses preconizadas no art. 518 do CPC. Nestas hipodteses, o
auxiliar técnico do Juizo terad o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para manifestar-se
nas hipéteses mencionadas acima, prorrogaveis, fundamentadamente e uma Unica
vez, por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
3.8.2. As etapas dos ERSHRE deverdo ser submetidas a analise, acompanhamento e
aprovacdo conjunta da Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais - SES e do

Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA, com o apoio da Auditoria Ambiental,
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definida no ambito do Termo de Compromisso firmado pelo Ministério Publico de
Minas Gerais e pela Vale, em 15 de fevereiro de 2019 (Inquérito Civil n2 MPMG
0090.16.000311-8) ou outra auditora que venha a substitui-la, nos termos deste
Acordo.

3.8.3. Os compromitentes devem se manifestar sobre as medidas indicadas nos
estudos em até 45 (quarenta e cinco) dias, apds manifestacao final do SISEMA e SES,
com apoio da Auditoria Ambiental. A manifestacdo colegiada supracitada podera ser:
a) concordancia com os resultados dos estudos e medidas; ou b) ndo concordéancia,
que devera ser fundamentada, apontando especificamente os aspectos a serem
melhorados ou corrigidos. Este prazo poderd ser prorrogado uma vez por igual
periodo, motivadamente. Ndao havendo manifestacdo nesse prazo, as conclusdes do
estudo serdo consideradas validadas pelos compromitentes.

3.8.4. A Vale poderd manifestar-se sobre as medidas indicadas conforme item 3.8.3,
no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término do prazo previsto
no item anterior.

3.8.5. Havendo consenso entre as partes sobre as medidas a serem implementadas a
partir da conclusdao dos ERSHRE, para aquelas que devam ser realizadas diretamente
pela Vale serdo definidos os respectivos cronogramas e forma para implementacao.
3.8.6. No caso de medidas a serem implementadas pela Vale, a sua execuc¢dao e
conclusdo serd acompanhada pela Auditoria Ambiental, sem prejuizo das
competéncias dos d6rgdos publicos, sendo aplicaveis as disposicdes deste Acordo
referentes a quitacdo das obrigacOes de fazer.

3.8.7. No caso de medidas a serem implementadas pelo Poder Publico e que tenham
relacdo com riscos decorrentes do Rompimento, o seu respectivo custo sera
antecipadamente pago pela Vale. Nessas hipdteses, a obrigacdo da Vale serd
considerada cumprida e a quitacdo outorgada automaticamente apds o respectivo
pagamento.

3.8.8. Havendo divergéncia entre as partes quanto ao resultado do estudo e
obrigacBes decorrentes previstas nesta clausula fica ressalvada expressamente a
possibilidade de submeter a questdo a apreciacao do juizo competente, na forma do

artigo 518 do CPC.
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4. DOS RECURSOS PREVISTOS NO ACORDO

4.1. O valor econémico deste acordo, estimado em RS 37.689.767.329,00 (trinta e sete
bilhoes, seiscentos e oitenta e nove milhdes, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e
vinte e nove reais) corresponde a somatoria das obrigacdes definidas neste termo e os
valores indicados pela Vale como despesas ja realizadas nas agdes de reparagdo
socioambiental e socioecondmica e a titulo de antecipacdo da indenizacdo dos danos
coletivos e difusos, conforme especificacdo do Anexo VIII.

4.1.1. O valor estimado para a implementagdio do Plano de Reparagao
Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba é de até R$5.000.000.000,00 (cinco
bilhGes de reais).

4.2. O valor de RS 26.412.660.134,00 (vinte e seis bilhdes, quatrocentos e doze milhdes,
seiscentos e sessenta mil, centro e trinta e quatro reais) corresponde ao Teto do Acordo e
representa o limite madximo a ser investido, custeado ou despendido pela Vale no
cumprimento das obriga¢Oes de reparacao e compensagao socioeconémica e compensacao
dos danos socioambientais ja conhecidos, conforme Anexos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, 11.2, 1.3, lll e IV
deste Acordo e demais despesas especificadas neste capitulo. Este teto contempla, também,

recursos indenizatdrios antecipados, indicados nos itens Xl e Xll dos “Considerando”.

4.3. O valor a que ser refere o item 4.2 ndo abrange as seguintes despesas:

a) restauracdo e recuperacdo socioambiental integral, inclusive dos danos

desconhecidos, futuros ou supervenientes;
b) indenizagdes referentes aos direitos individuais;

c) execugdo das obrigacOes previstas nos termos de compromisso e acordos judiciais
referentes ao Rompimento ja firmados e ndo novados ou extintos expressamente

por este Acordo;

d) compensacdo de eventuais danos ambientais decorrentes do Rompimento, que

ndo estejam referenciados no Anexo IX e que sejam considerados irrecuperaveis;

e) execucdo das demandas emergenciais, exceto do pagamento emergencial, com
destaque para o abastecimento de 4dgua potavel, fornecimento de silagem e para as
obras relacionadas as estruturas remanescentes, cujos valores ndao poderdo ser

descontados da reparacdo socioecondmica e socioambiental;
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f) monitoramento da agua subterranea para consumo humano conforme plano de
monitoramento a ser submetido pela Vale e aprovado pela SES, sem prejuizo da
continuidade das ag¢des de monitoramento e de instalagdo de tecnologias de
tratamento de dgua subterrdnea, que ja estdo em curso, até que ocorra a aprovacao

pela SES do referido plano de monitoramento;

g) custeio das agbes desenvolvidas pelo perito do Juizo competente, ou que sejam

determinadas por este, exceto em relacdo ao referido no item 4.4.2.2;

h) referentes ao deslocamento compulsério temporario decorrente do Rompimento,
de obras emergenciais ou de reparacdo, e consequente alocacdo, que deve se dar em
moradia tempordria adequada, qual seja, em condi¢Ges similares a moradia do
realocado, enquanto perdurar a causa do deslocamento. Devem ser observadas as
especificidades locais e a vontade das pessoas atingidas, se serdo alocadas em hotéis
ou em casas disponibilizadas pela Vale, enquanto perdurar a causa do deslocamento.
Os valores decorrentes destas medidas ndao poderdao ser descontados da reparagao

socioeconOmica e socioambiental;

i) contratacdo, custeio e auditoria dos Estudos de Risco a Saude Humana e Risco
Ecolégico (ERSHRE), previstos na cldusula 3.8, e todas as medidas a serem

implementadas a partir da conclusao dos ERSHRE.

4.4. O valor a que se refere o item 4.2 serd aplicado da seguinte forma:
4.4.1. A quantia de RS 3.000.000.000,00 (trés bilhdes de reais) sera destinada ao
custeio e operacionalizacdo dos Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas
constantes do Anexo l.1. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale, cuja quitacdo
ocorrera, nos termos do capitulo 8 deste Acordo, mediante a liberacdao do valor das
guantias depositadas judicialmente.
4.4.1.1. Dos valores previstos neste anexo, a quantia minima de
R$1.000.000.000,00 (um bilhdo de reais) sera reservada a projetos de
crédito e microcrédito para as pessoas atingidas.
4.4.2. A quantia de RS 4.400.000.000 (quatro bilhdes e quatrocentos milhdes de
reais) serd destinada ao pagamento do Programa de Transferéncia de Renda a
populacdo atingida e sua operacionalizagdo, constante no Anexo |.2, que é a solucao

definitiva do Pagamento Emergencial. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale.

Pagina 10 de 130



4.4.2.1. Durante o periodo de transicdo, que podera ser de até 3 (trés) meses
apds a homologacdo deste Acordo, a Vale continuard realizando o
pagamento do auxilio emergencial, nos mesmos moldes atuais, garantindo
gue o pagamento sera ininterrupto neste periodo, sem deducdo do valor
total do Anexo I.2. Concluida a transi¢ao supracitada, a Vale depositara em
juizo integralmente os valores respectivos no prazo de até 15 (quinze) dias,
assegurada a continuidade dos pagamentos.

4.4.2.2. Nesse periodo de 3 meses, os Compromitentes apresentardao ao juizo
proposta de empresa ou entidade para operacionalizar o cadastramento
de pessoas e pagamento dos valores, na condi¢do de Auxiliar do Juizo.

4.4.2.3. Transcorrido o prazo previsto no item 4.4.2.2 e ndo sendo viavel, por
fato alheio a vontade dos Compromitentes, a transicio da
operacionalizacdo dos pagamentos para o Administrador Judicial, a Vale
compromete-se a seguir responsdvel exclusivamente pela atividade
operacional do pagamento, por mais 3 meses, sem alteracdo dos critérios
de repasse utilizados até a data de assinatura deste termo. Nessa
hipdtese, os valores do Pagamento Emergencial e seus custos operacionais
passarao a ser debitados do montante previsto no Anexo |.2.

4.4.2.4. Fica autorizado o remanejamento de recursos do Anexo |.2 para os

projetos previstos no Anexo I.1.

4.4.3. A quantia de RS 2.500.000.000,00 (dois bilhdes e quinhentos milhdes de reais)
sera destinada a realizacdo dos Projetos para Bacia do Paraopeba, indicados no Anexo
1.3, conforme o detalhamento a ser conduzido pela Vale e aprovado de forma
colegiada pelos compromitentes. Trata-se de obrigacdo de fazer e, portanto, a
execucao dos projetos sera realizada pela Vale.

4.43.1. Em relacdo aos fundos discriminados no referido Anexo, que
constituem obriga¢do de pagar no valor de RS 125.000.000,00 (cento e
vinte e cinco milhdes de reais), cuja quitacdo se dara, nos termos do
capitulo 8, mediante liberacdo do valor das quantias depositadas
judicialmente. Caso o valor das garantias ndo seja suficiente, a Vale fard o

depdsito do valor integral em conta especifica indicada pelo Poder
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Executivo Estadual, em parcela Unica, em até 30 (trinta) dias do transito

em julgado da decisdao homologatdria deste Acordo.

4.4.4. A quantia de RS 1.500.000.000,00 (um bilhdo e quinhentos milhdes de reais)
serd destinada a realizacdo dos Projetos para Brumadinho, indicados no Anexo 1.4,
conforme o detalhamento a ser conduzido pela Vale apds o processo de priorizagao
pelas pessoas atingidas, e aprovado de forma colegiada pelos compromitentes. Trata-

se de obrigacdo de fazer, portanto a execuc¢ao dos projetos sera realizada pela Vale.

4.45. A quantia de RS RS 1.550.000.000,00 (um bilhdo quinhentos e cinquenta
milhdes de reais) serd destinada a execucdo dos Projetos de Compensacdo
Socioambiental dos Danos ja conhecidos, indicados no Anexo 1.2, cuja obrigacdo é de

fazer da Vale.

4.4.6. A quantia de RS 2.050.000.000,00 (dois bilhdes e cinquenta milhdes de reais)
serd destinada a operacionalizacdo e execuc¢do dos Projetos de Seguranca Hidrica,
indicado no Anexo Il.3, a ser gerido pelo Poder Executivo Estadual, sendo de
propriedade do Estado de Minas Gerais todas as intervenc¢des e obras realizadas deles
decorrentes. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale, cuja quitagdao ocorrera, nos
termos do capitulo 8 deste Acordo, mediante liberacdo do valor total deste Anexo das
guantias depositadas judicialmente. Caso o valor das garantias ndo seja suficiente, a
Vale fard o depdsito do valor integral em conta judicial, em parcela unica, em até 30

(trinta) dias do transito em julgado da decisdo homologatéria deste Acordo.

4.4.7. A quantia de RS 4.950.000.000,00 (quatro bilhées novecentos e cinquenta
milhGes de reais) serd destinada a operacionalizacdo e execucdo do Programa de
Mobilidade, descrito no Anexo lll, a ser gerido pelo Poder Executivo Estadual, sendo de
propriedade do Estado de Minas Gerais todas as interveng¢des e obras realizadas deles
decorrentes. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale, cuja quitacdo ocorrerda mediante
depdsito em conta judicial, em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas no valor de RS
412.500.000,00 (quatrocentos e doze milhdes e quinhentos mil reais), cada, sendo a

primeira em até 60 (sessenta) dias apds o transito em julgado da decisdo
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homologatdria deste Acordo e a segunda em até 210 (duzentos e dez) dias apds o
pagamento da primeira parcela e as demais a cada 6 (seis) meses apds o pagamento

da parcela anterior.

4.4.8. A quantia de RS 3.650.000.000,00 (trés bilhdes seiscentos e cinquenta milhdes
de reais) serd destinada a operacionalizacdo e execu¢do do Programa de
Fortalecimento do Servico Publico, descrito no Anexo IV, a ser gerido pelo Poder
Executivo Estadual. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale, cuja quitagdo ocorrera
mediante o depdsito em conta judicia em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas no valor
de RS 608.333.333,33 (seiscentos e oito milhdes, trezentos e trinta e trés mil,
trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos), cada, sendo a primeira em até
60 (sessenta) dias apds o transito em julgado da decisdo homologatdéria do Acordo, a
segunda em até 210 (duzentos e dez) dias apds o pagamento da primeira parcela e as

demais a cada 6 (seis) meses apds o pagamento da parcela anterior.

4.4.9. A quantia de RS 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhdes de reais) sera
destinada aos projetos Biofabrica Wolbachia e Funed, nos temos dessa clausula.
4.49.1. O projeto Biofdbrica Wolbachia contempla: (i) a implantacdo da
Biofabrica, obrigacdo de fazer; (ii) a contratacdo, pela prépria Vale, de
entidade responsavel pela operagao da Biofdbrica; e (iii) o custeio de todas
as despesas necessarias a operacao da Biofabrica no ambito do Plano de
Contencdo de Vetores pelo prazo de 5 anos, contados da licenca de
operacdo. O referido valor também abrange as despesas de seguranca e
conservacao da Biofabrica no periodo compreendido entre a conclusao da
obra e o inicio da operacdo, observado o valor do teto deste Acordo.
4.49.1.1. A governanca deste projeto sera estabelecida em instrumento
juridico proprio, a ser formalizado entre as partes no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da homologacdo do Acordo.
4.49.1.2. A Auditoria, realizada apenas para a implantacao da Biofabrica,
seguird o estabelecido neste Acordo, em especial o capitulo 6. Para
fins de remanejamento de valor, observam-se o teto e as hipdteses

de remanejamento do Anexo IV.
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4.49.2. O projeto Funed, obrigacdo de fazer da Vale, contempla a
restruturacdo da Fundacdo Ezequiel Dias (FUNED) e fornecimento de
insumos, sendo a governanga deste projeto estabelecida em instrumento
juridico préprio, com excecdo da Auditoria, que seguirda o estabelecido
neste Acordo, conforme capitulo 6. Para fins de remanejamento de valor,

observam-se o teto e as hipéteses de remanejamento do Anexo IV.

4.4.10.A quantia de RS 310.000.000,00 (trezentos e dez milhdes de reais) serd
destinada as despesas publicas e as contratacdes tempordrias de pessoal em funcao
do Rompimento e a execuc¢do deste Acordo. Trata-se de obrigacdo de pagar da Vale,
cuja quitacdo se dard, nos temos do Capitulo 8, mediante liberacdo do valor das
garantias depositadas judicialmente. Caso o valor das garantias ndo seja suficiente, a
Vale fard o depdsito do valor integral no prazo de 30 (trinta) dias apds o transito em
julgado da decisdo homologatdéria deste Acordo em conta judicial. A liberagdo dos
recursos sera realizada a partir da peticdo do Poder Executivo Estadual ao Juizo, sem a
necessidade de manifestacdo da Vale. Os recursos serdao liberados conforme plano

guadrimestral de gastos a serem realizados.

4.4.11. A quantia de RS 700.000.000,00 (setecentos milhdes de reais) serd destinada a
contratacdo de estruturas de apoio, inclusive auditorias e assessorias técnicas
independentes. No caso da ndo utilizacdo destes valores, o saldo remanescente sera

utilizado conforme decisdo dos compromitentes.

4.4.12. A quantia de RS 71.040.828,00 (setenta e um milh&es quarenta mil oitocentos
e vinte e oito reais) sera destinada ao TAC Bombeiros, firmado em 17.11.2020, e a
quantia de RS 96.619.306,00 (noventa e seis milhdes seiscentos e dezenove mil
trezentos e seis reais) sera destinada ao TAC Defesa Civil, firmado em 20.11.2020,

conforme previsto no Anexo V deste Acordo.

4.4.13. A quantia de RS 1.500.000.000,00 (um bilhdo e quinhentos milhdes de reais)
corresponde a antecipacdo da indenizacdo devida pela Vale, conforme decisGes

judiciais proferidas 31.03.2020 e em 19.05.2020, no ambito das ACPs n2 5026408-
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67.2019.8.13.0024, n? 50444954-73.2019.8.13.0024, n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e
Tutela Antecipada Antecedente n? 5010709-36.2019.8.13.0024.

4.5. As contas especificas a que se referem os subitens 4.4.6, 4.4.7 e 4.4.8, terdo
finalidades determinadas e serdo mantidas em instituicdo financeira oficial a ser definida
pelo Poder Executivo Estadual, conforme o caso, com contas remuneradas, a serem criadas
exclusivamente para este fim.
4.5.1. A gestdo destas contas especificas sera realizada pelo Poder Executivo Estadual
e sua fiscalizagao se dara conforme normativos legais.
4.5.2. A destinacdo de recursos destas contas especificas para fins diversos ao objeto
deste Acordo, ainda que em carater transitorio, ensejard responsabilidade para o
gestor que der causa.
4.5.3. Os saldos das contas especificas, enquanto ndo utilizados, serdo
obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicacdo financeira de curto prazo ou
operacdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, a depender do
gue se mostrar mais rentavel e seguro, a juizo do Poder Executivo Estadual.
4.5.4. As receitas financeiras auferidas por uma conta especifica serdao revertidas em
beneficios para a propria conta e posteriormente para a realizacdo dos Projetos

previstos respectivamente em cada Anexo.

4.6. Os valores previstos neste Acordo, salvo quando disposto expressamente em
contrério, serdo corrigidos monetariamente pela variacdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que vier a substitui-lo, verificada entre a data da
homologacdo deste Acordo e seu respectivo pagamento.

4.7. Fica admitida a possibilidade de remanejamento dos recursos entre os projetos
previstos no respectivo anexo, observada a governancga estabelecida no mesmo, vedado o
remanejamento entre anexos, exceto nos casos previstos no item 4.4.2.4. O remanejamento
seguira critérios de eficiéncia, interesse publico, efetividade e economicidade.

4.8. As medidas reparatdrias na modalidade de obrigacdo de pagar serdo consideradas
cumpridas no ato de depésito/transferéncia do valor ou parcela no respectivo fundo ou
conta, devendo o documento comprobatdério de depdsito/transferéncia ser apresentado nos

autos da acao do objeto deste Acordo.
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4.9. Relativamente a obrigacdo de pagar, a Vale ndo serd responsdvel pela gestdo dos
recursos depositados na(s) conta(s) ou fundo(s) criado(s) previstos neste Acordo, tampouco
por eventuais erros ou falhas na execugdo da respectiva medida, obra ou projeto a que se
destinam os valores ou pelo atingimento do objetivo pretendido, que serdo de

responsabilidade exclusiva do Poder Publico.

4.10. A Vale implementara, diretamente ou mediante contratacdo de empresa ou
instituicdo com habilitacdo e capacidade técnica para tanto, as medidas, na modalidade de
obrigacdo de fazer a cargo dela (Anexos 1.3, 1.4, 1.1 e II.2), conforme termos, prazos e

condi¢des descritas no detalhamento dos Programas e Projetos.

4.11. Apds o processo de detalhamento das medidas aprovadas de forma colegiada pelos
compromitentes, na forma deste Acordo, as obrigacdes de fazer a cargo da Vale deverdo ser

executadas conforme prazos, normas técnicas e resultados detalhados.

4.12. No caso em que a Vale ou suas contratadas comprovadamente der causa a
majoragao dos custos orgados para a execug¢ao destes, os custos acrescidos, em nenhuma
hipotese, poderdo ser abatidos do valor global do acordo, devendo a Vale arcar com os
custos adicionais por ela causados, garantindo a adequada conclusao dos projetos. No caso

de culpa concorrente a Vale respondera na propor¢do de sua culpa.

4.13. Nas obrigacGes de fazer pelo Poder Publico, caso a execucdo das medidas
reparatérias ou compensatérias torne-se mais onerosa do que o valor or¢cado no processo
de detalhamento, o Poder Executivo devera:
I. Ajustar, alterar, reduzir ou limitar o escopo da medida, revisando-a para adequa-la
ao teto financeiro estabelecido; ou
Il. Compensar o valor que superar o montante aqui estabelecido mediante a
readequacao, ajuste, alteracdo, limitacdo do escopo ou exclusdo de outra medida ou
projeto de responsabilidade do Poder Executivo contemplado neste Acordo, sempre

respeitado o valor do anexo.
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4.14. As partes concordam que todos os recursos financeiros decorrentes deste acordo,
enquanto permanecerem em depdsito judicial ou administrativo, ndo estdo sujeitos as
disposi¢des da Lei Complementar Federal 151/2015, sendo vedada a sua utilizagdo, inclusive

transitdria, em finalidades distintas das estabelecidas neste termo.

5 DO DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS

5.1 O detalhamento, monitoramento e fiscalizacdo dos Projetos indicados no Anexo I.1,
obrigacdao de pagar da Vale, serdo realizados mediante participagdao das comunidades
atingidas em cada territdrio, as quais definirdo os projetos de seu interesse, com apoio das
Assessorias Técnicas Independentes. A forma de gestdao dos recursos sera apresentada ao
juizo pelos Ministérios Publicos e a Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da homologacdo deste Acordo, assegurada
participacdo das pessoas atingidas e a estrutura adequada, observado o teto do Anexo.
5.1.1 O processo de participacdo das pessoas atingidas podera ocorrer, também,
por meio de audiéncias publicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
5.2 O detalhamento, monitoramento e fiscalizacdo do Anexo |.2 serdo elaborados de
forma colegiada pelo MPMG, MPF e DPE e apresentados ao juizo no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias contados da homologacdo deste Acordo. As regras e critérios do
novo programa de transferéncia de renda sera proposta pelos Compromitentes e submetida
ao juizo.
5.3 O detalhamento dos Projetos indicados nos Anexos 1.3 e |.4, sera realizado pela Vale
observado processo de consulta para fins de priorizacao.
5.3.1 Os compromitentes, de forma colegiada, realizardo procedimento de consulta
para fins de priorizacdo junto as pessoas atingidas, devendo esclarecer o conteido dos
projetos, teto financeiro, inclusive informando sobre a possibilidade de que nem todos
os projetos sejam implementados. A decisdo final quanto aos projetos a serem
implementados caberd aos compromitentes.
5.3.2 O processo de consulta e priorizagdo, incluindo a infraestrutura necessaria, sera
custeado com recursos previstos nos Anexos 1.3 e 1.4,
5.3.3 Os projetos elencados nos Anexos |.3 e 1.4. serdo considerados prioritarios pelos
Compromitentes, para fins de alocacdo de recursos do respectivo Anexo, tendo em

vista o seu propdsito de fortalecimento do servico publico e reparacdo dos efeitos do
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Rompimento. O grupo de projetos objeto do processo de consulta para fins de
priorizacdo sera definido pelos Compromitentes.

5.3.4 Os compromitentes enviardo a listagem dos projetos considerados prioritarios
para detalhamento pela Vale. O detalhamento consiste na andlise de viabilidade
técnica e financeira e apresentacdo de escopo detalhado, cronograma, custos
estimados, resultados esperados (indicadores, metas e marcos de entrega), no prazo
maximo de 90 (noventa) dias, a contar do término da consulta, podendo este prazo ser
prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, desde que fundamentado.

5.3.5 No processo de escuta para fins de priorizacdo, aqueles projetos indicados pelas
pessoas atingidas como mais importantes serdao or¢cados e detalhados em etapas
sucessivas (“blocos”), observando uma reserva de, ao menos, 25% do teto financeiro
de cada projeto.

5.3.6 Apds a aprovacdo do detalhamento de forma colegiada pelos compromitentes,
apoiados por avaliagdo da Auditoria Socioecon6mica, a Vale dard inicio a elaboracao
dos projetos executivos e execucdo das obras/agdes.

5.3.7 A aprovacdo e o inicio da implementacdo de projeto, e ou, conjunto de projetos
(“blocos”) serdo realizados em etapas sucessivas, respeitando-se uma reserva de, no
minimo, 25% do teto financeiro do conjunto de projetos (blocos) ja aprovados.

5.3.8 Havendo saldo financeiro residual que seja insuficiente para aprovagao e inicio
de projetos constantes da lista de priorizacdo, a Vale poderd quitar a obrigacdo
mediante depdsito do valor residual em conta judicial para aplicacdo em projetos
conforme deliberacdo dos compromitentes.

5.3.9 O inicio da execu¢dao dos projetos, e ou, “blocos” de projetos, dependerd da
disponibilidade de recursos financeiros, observada a reserva supracitada, conforme
aprovacdo em etapas prevista nos itens anteriores e sempre respeitando-se o teto
definido para o respectivo Anexo. Dessa forma, a disponibilidade de recursos
financeiros para a execucdo de cada projeto deverd ser verificada ao longo da
execucdo dos projetos anteriormente aprovados pelos compromitentes.

5.3.10 Caso o custo de execucdo dos projetos seja superior ao valor orcado, cabera a
Vale informar os Compromitentes o fato e a justificativa. Serdo observadas as regras
de remanejamento de recursos previstas neste acordo, sempre respeitado o teto do

respectivo anexo, excetuado os casos previstos no item 4.4.2.4.
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5.4 Parte do recurso previsto para o Anexo |.3 serd destinada aos projetos relativos a
reparacdo e ao fortalecimento do servico publico apresentados pelos municipios habilitados
nos termos do respectivo Anexo .
5.4.1 Imediatamente apds a homologacdo do Acordo, os compromitentes
solicitardo aos municipios a apresentagdo de uma lista, em até 90 (noventa) dias,
contendo projetos com pertinéncia tematica a reparagao, destinados prioritariamente
ao fortalecimento dos servigos publicos, contendo no minimo escopo, valor,
cronograma e resultados esperados. No caso de ndo atendimento do prazo ou dos
requisitos pelos municipios, a destinacdo dos recursos sera deliberada pelos
compromitentes.
5.4.2 Os projetos serdo avaliados conforme os critérios estabelecidos pelos
compromitentes, de forma colegiada, observada as obriga¢cGes ja previstas neste
Acordo, de forma a otimizar os recursos envolvidos, observado o valor destinado a
esses projetos dentro do respectivo anexo.
5.4.3 O processo de consulta para fins de priorizacdo, de que trata o item 5.3.1.
serd realizado apds a aprovac¢do dos compromitentes.
5.44 Em no maximo 180 (cento e oitenta) dias apds a apresentacdo pelos
compromitentes da relacdo dos projetos priorizados, a Vale deverd detalhar os
projetos, objetivando a andlise da viabilidade técnica e financeira, bem como escopo,
custo estimado, cronograma, e resultados esperados. Apds a aprovacao do
detalhamento pelos compromitentes, a execu¢cdao dos projetos tera inicio imediato,
observando o cronograma estabelecido.
5.45 O processo de orcamentagdo, detalhamento e implementacdao desses
projetos sera realizado em blocos, nos termos dos itens 5.3.5 e 5.3.7.
5.5 Para o fim exclusivo de receber e apresentar propostas de projetos do Anexo 1.3,
consideram-se desde ja habilitados os municipios constantes no referido anexo, tendo em
vista os seguintes critérios alternativos: localizarem-se nas margens do Ribeirdo Ferro-
Carvao, Rio Paraopeba a jusante do Rompimento, Reservatdrio da Usina Hidrelétrica de
Retiro Baixo ou Reservatério da Usina Hidrelétrica de Trés Marias; terem abastecimento de
agua suspenso em atendimento a Nota Técnica Conjunta IGAM/SES N2 3/2019; terem
recebido obras e servicos emergenciais decorrentes do Rompimento ou estarem

contemplados no Plano de Reparagao Socioambiental.

Pagina 19 de 130



5.5.1 Na hipdtese de um municipio ndo elencado no Anexo I.3 se enquadrar nos
critérios do item anterior e pretender receber projetos, este poderd apresentar
peticdo fundamentada aos compromitentes, demonstrando o atendimento dos
critérios. A aceitacdo do pedido dependerd de deliberacdio da maioria dos
compromitentes.
5.5.2 O prazo para apresentacao do pedido a que se refere o paragrafo anterior é
de até 2 (dois) anos, contados da homologacdo deste Acordo. Durante esse periodo
serdao reservados 8% do montante total de recursos destinados ao Anexo I.3. Findo
esse prazo, os recursos reservados remanescentes serdo aplicados em projetos dos
municipios habilitados segundo os critérios do item 5.5.
5.5.3 A distribuicdo dos recursos destinados aos projetos a serem financiados com
verbas do Anexo 1.3 serd realizada tendo como pardmetro os critérios definidos no
préprio anexo.
5.5.4 Sem prejuizo dos procedimentos previstos nos itens anteriores, nos processos
de escuta previstos no item 5.3.1, a populacdo atingida, diretamente ou por entidades
representativas, e os municipios elencados no Anexo 1.3, poderdo submeter outros
projetos para deliberacdo dos Compromitentes, desde que relacionados ao
fortalecimento dos servicos publicos e a reparacdo dos efeitos do Rompimento na
regido, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do transito em julgado da decisdo
homologatdria deste Acordo.
5.6 O monitoramento e acompanhamento dos projetos serdao realizados pelas pessoas
atingidas. A fiscalizacdo serd exercida pelos compromitentes, apoiados pela Auditoria
SocioeconOmica.
5.7 O detalhamento dos Programas e Projetos indicados no Anexo Il.1 (Recuperacao
Socioambiental) sera realizado da seguinte forma:
I - Elaboracdo do capitulo/plano/programa de reparagdo ambiental por empresa
contratada pela Vale;
Il - A Auditoria Ambiental produzird relatério sobre o capitulo/plano/programa no
prazo maximo 30 (trinta) dias da entrega pela Vale. O plano/capitulo/programa
devera ser analisado e aprovado pelo SISEMA no prazo maximo de 60 (sessenta) dias

a contar da andlise da Auditoria.
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Ill - Respeitadas as competéncias do SISEMA e dos demais érgdos publicos, conforme
0 caso, os compromitentes deverdo acompanhar de forma periddica a elaboracdo de
cada capitulo/plano/programa de forma a permitir validagdes colegiadas ao final de
cada capitulo. Esta validacdo colegiada dos compromitentes deverd ocorrer em até
30 (trinta) dias apds a manifestagdo do SISEMA sobre o capitulo/plano/programa. No
caso de “ndo validagao colegiada” do capitulo ou programa por maioria de votos
pelos compromitentes, os mesmos deverdo indicar, no mesmo prazo, as medidas
adequadas ao cumprimento da obrigacdo. A auséncia de manifestagdao dentro do
prazo acima consignado sera considerada como validagao.

IV - Na hipdtese de nao validagdo de plano/capitulo/programa ou de apresentacgdo
de medidas para o cumprimento da obrigacdo, a VALE sera ouvida no prazo de 30
(trinta) dias quanto a incorporacdo do respectivo plano/capitulo/programa e
consequente execuc¢do. Nao havendo consenso em relagdo as medidas acima, aplica-
se o art. 518 do CPC para dirimir a questao, sem prejuizo da execuc¢do e continuidade
das medidas de reparacgao incontroversas aprovadas pelo SISEMA.

V - A Vale devera executar as acoes de reparacao ambiental.

5.7.1 As licencas, outorgas, anuéncias e demais atos autorizativos administrativos
observardo o procedimento disposto na Lei.
5.7.2 O monitoramento e fiscalizacdo dos Programas e Projetos do Anexo II.1 serdo
realizados pelos compromitentes, com apoio da Auditoria Ambiental, respeitadas as
competéncias legais e institucionais dos drgdos publicos.
5.8 O detalhamento dos Programas e Projetos indicados no Anexo 1l.2, Compensagao dos
danos Socioambientais ja conhecidos, sera realizado da seguinte forma:
5.8.1 A Vale realizarda o detalhamento dos projetos indicados no Anexo 11.2. O
detalhamento consiste na andlise de viabilidade técnica e financeira e apresentacao de
escopo detalhado, cronograma, custos estimados, resultados esperados (indicadores,
metas e marcos de entrega), no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da homologacdo deste Acordo.
5.8.2 Os projetos deverdo ser org¢ados e detalhados em etapas sucessivas,
observando a ordem de prioridade definida pelos compromitentes e uma reserva de,

ao menos, 25% do teto financeiro de cada projeto.
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5.8.3 Apds a aprovacdo do detalhamento de forma colegiada pelos
compromitentes, apoiados por avaliacdo da Auditoria, a Vale dara inicio a elaboracdo
dos projetos executivos e execu¢do das obras/agoes.
5.8.4 A execucdo dos projetos dependerd da disponibilidade de recursos
financeiros, conforme o teto definido para o Anexo II.2. Dessa forma, a disponibilidade
de recursos financeiros para a execugdo de cada projeto deverad ser verificada ao longo
da execucdo dos projetos anteriormente aprovados pelos compromitentes.
5.8.5 Caso o custo de execugdao dos projetos seja superior ao valor orgado, serdao
observadas as regras de remanejamento de recursos previstas neste acordo, sempre
respeitado o teto do respectivo anexo.
5.9 O detalhamento e execucdo dos Projetos do Anexo 1.3, Projetos de Seguranca Hidrica,
serdao de exclusiva responsabilidade do Estado de Minas Gerais, podendo-se valer de
contratacdo de estruturas de apoio especificas com recursos desse Acordo, inclusive por
meio de contrata¢des temporadrias e terceiriza¢des, respeitado o teto do respectivo Anexo.
As intervencdes e obras relativas ao Anexo 1.3 incorporam-se ao patriménio do Estado de
Minas Gerais.
5.10 O detalhamento dos Programas e Projetos indicados nos Anexos Il e IV sera realizado
pelo Poder Executivo Estadual, podendo-se valer de contratacdo de estruturas de apoio
especificas com recursos desse Acordo, inclusive por meio de contratacdes temporarias e
terceirizacOes, respeitado o teto do respectivo Anexo.
5.10.1 O resultado do processo de detalhamento, que devera conter escopo, valor
estimado, Poder cronograma e resultados esperados, sera publicizado.
5.10.2 Os projetos que correspondem a execucdao de politicas publicas deverao
respeitar as caracteristicas e legislacdes prdoprias no momento de definicdo do escopo.
5.10.3 Durante o processo de detalhamento dos Programas e Projetos poderd
ocorrer, conforme decisdao do Executivo Estadual, a revisdo e distribuicao de valores
com remanejamento entre os Programas e Projetos previstos no respectivo anexo,
vedado o remanejamento entre anexos diversos.
5.10.4 Eventual economia auferida quando da execucdo dos Programas serdo
revertidas aos demais Programas definidos nos respectivos Anexos.
5.10.5 A execucdo e o monitoramento serdo realizados pelo Poder Executivo

Estadual e a fiscalizagdo sera realizada observados os normativos legais.
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5.11 As atividades de detalhamento de projetos deverdo indicar estratégias de

sustentabilidade financeira a longo prazo, inclusive apds a implementacao.

6 DAS AUDITORIAS INDEPENDENTES
6.1 Para as obrigacdes de fazer da Vale, previstas nos Anexos |.3 e 1.4 e Anexos 1.1 e 1.2
deste Acordo, serdao contratadas pela Vale Auditoria (s) Externa (s) Independente (s) com
objetivo de avaliar: o atingimento dos objetivos pactuados e dos resultados esperados; a
adequacdo dos custos financeiros e materiais em rela¢cdo ao valor orcado e aprovado e a
efetividade da execucdo das medidas em relacdo aos padrdes e normas técnicas
estabelecidos e as previsGes desse Acordo.
6.1.1 Deverado ser contratadas Auditorias, sendo uma para avaliagdo das medidas
socioambientais (Anexos Il.1 e 11.2), denominada “Auditoria Ambiental” e outra para
avaliacdo das medidas socioeconOmicas (Anexos .3 e 1.4) sendo denominada
“Auditoria Socioecondmica”.
6.1.2 No caso dos projetos dos Anexos |.1 e |.2, ainda que constituam obrigacdo de
pagar, os compromitentes poderdo determinar a Vale a contratacdo de Auditoria para
avaliagdo da execugao financeira, sendo o custeio por meio das verbas destinadas ao
respectivo Anexo, observado o respectivo teto. Caso o valor ja tenha sido depositado
em juizo, sera autorizado o respectivo levantamento.
6.2 O contrato celebrado entre a Vale e a auditoria independente devera refletir as
disposicoes do presente Acordo e devera ser mantido até que a Vale obtenha a quitacdo de
todas as obrigacdes correspondentes ao respectivo escopo auditado.
6.2.1 A contratacdo das auditorias devera observar o Termo de Referéncia
constante no Anexo X.
6.2.2 Para comprovar os valores praticados no mercado, a Vale devera buscar, no
minimo, 4 (quatro) orcamentos de instituicdes com experiéncia e qualidade técnica e
expertise, atestadas pela atuacdo das mesmas, e independéncia reconhecida, cuja
proposta de trabalho atenda ao escopo de atuacdo previsto no Acordo. No caso da
Auditoria Ambiental fica a Vale obrigada a solicitar proposta a empresa ja contratada
no ambito do Termo de Compromisso firmado pelo Ministério Publico de Minas Gerais
e pela Vale, em 15 de fevereiro de 2019. E vedado as auditorias subcontratarem os

servicos sem a prévia aprovacao colegiada dos compromitentes. A Vale deverd
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apresentar as propostas comerciais aos compromitentes no prazo maximo de 40
(quarenta) dias da homologacdo do Acordo, passivel de prorrogacao, justificadamente.
6.2.3 Em até 15 (quinze) dias da apresentacdo das propostas pela Vale, os
compromitentes de forma colegiada deverdo avaliar e decidir a empresa, conforme
melhor proposta apresentada consoante critérios de técnica e prego, informando a
decisdo a Vale com a devida motivagdo. No caso da recusa de todas as empresas
selecionadas, caberd aos compromitentes justificar e motivar a negativa.
6.2.4 A contratagdo dos servicos de auditoria serd efetivada no prazo de até 30
(trinta) dias do encaminhamento da escolha dos compromitentes a Vale e, em até 10
(dez) dias apds a contratacdo, a Vale encaminhard aos compromitentes as copias dos
contratos.
6.3 Até que seja contratada a Auditoria Ambiental para este Acordo, permanecera a
Auditoria ja contratada no ambito do Termo de Compromisso firmado pelo Ministério
Publico de Minas Gerais e pela Vale, em 15 de fevereiro de 2019, observado o escopo
definido no referido Termo.
6.4 Compete as auditorias Socioambiental e Socioecon6mica avaliar escopos, objetivos a
execucdo e os resultados esperados, inclusive o cronograma de execucao fisica, riscos e
detalhamento do cronograma de desembolso financeiro, bem como estimativa de custos e
sua adequabilidade aos precgos praticados no mercado, adequabilidade e viabilidade técnica
e financeira, com a emissdo de relatérios técnicos para subsidiar a analise e decisdo dos
compromitentes no ambito deste Acordo.
6.4.1 Compete, ainda, a avaliacdo da execucdo financeira das obrigacdes pactuadas,
de forma a verificar a compatibilidade do orcamento com o executado.
6.5 A Auditoria Ambiental fard o acompanhamento de todos os projetos, programas e
atividades relativos aos Programas do Anexo Il.l e Il.2, desenvolvidos para o cumprimento do
Acordo.
6.6 A Auditoria Ambiental avaliara periodicamente, in loco, a execucdo e os resultados
efetivamente atingidos por cada programa e projeto, sua eficiéncia e efetividade,
considerando os respectivos indicadores.
6.6.1 A Auditoria Ambiental devera elaborar relatorios mensais, apresentando-os em
reunides mensais, admitida a participacdo de todas as partes, para informar sobre a

execucdo dos projetos e acbes, conforme parametros definidos pelos
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compromitentes. Este relatorio deverd ser produzido em linguagem acessivel e
disponibilizado eletronicamente.
6.6.2 No caso das obriga¢Oes que eventualmente ndo estejam integralmente
cumpridos no momento da apuracgao, o relatério deverd indicar os motivos do nao
cumprimento, especificando se estes estdo relacionados a problemas de
implementacao das agbes ou a impossibilidade de fazer a restauragao, recuperag¢do ou
remediacdo ambiental, e indicar as recomendacgdes que entenderem pertinentes.
6.7 A Auditoria Socioecon6mica fard o acompanhamento de todos os projetos, programas
e atividades relativos aos Programas dos Anexos I.3 e |.4, desenvolvidos para o cumprimento
do Acordo. No que se refere aos Anexos I.1 e .2, compete a Auditoria Socioeconémica
avaliar a execucdo financeira das obrigacGes pactuadas.
6.8 A Auditoria Socioecondmica deverd elaborar relatérios mensais, apresentando-os em
reunides mensais, admitida a participacdo de todas as partes, para informar sobre a
execuc¢ao dos projetos e a¢des, conforme parametros definidos pelos compromitentes. Este
relatdrio devera ser produzido em linguagem acessivel e disponibilizado eletronicamente.
6.8.1 No caso das obrigacGes que eventualmente ndo estejam integralmente
cumpridas no momento da apuracdo, o relatdrio devera indicar os motivos do nao
cumprimento, especificando se estes estdo relacionados a problemas de
implementacdo das a¢des ou a impossibilidade de fazer a restauragao, recuperagao ou

remediacdo ambiental, e indicar as recomendacgfes que entenderem pertinentes.

6.9 As Auditorias avaliardo periodicamente o fluxo de caixa e os relatérios financeiros
sobre gastos efetuados e a efetuar, analisando as prestacoes de contas da Vale e verificando
a vinculagdo entre os gastos e o planejamento e a finalidade de cada projeto. Para tanto a

empresa contratada deverd analisar periodicamente:

| - os gastos realizados nas obras, servicos e aquisicoes executados pela Vale em
comparacdo com os valores especificados em orcamento.

Il - eventual diferenca entre o valor orcado e a execugdo financeira real, sendo que:
nos casos de execucdo inferior ao orcado devera verificar se ainda assim todos os
objetivos, resultados e critérios de qualidade foram alcancados; e nos casos de

execucao superior ao orgado devera indicar a causa da diferenca de valores.
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6.10 Além das reunides mensais, para que as atividades de auditoria sejam efetivas, as
auditorias deverao realizar visitas e reunides, na frequéncia necessdria, com as equipes da

Vale, bem como com seus prestadores de servicos vinculados a execug¢ao do Acordo.

6.11 As informacgdes relativas ao monitoramento periddico dos programas e projetos
deverdo ser disponibilizadas em um Painel de Compartilhamento, ferramenta de consulta

online, conforme parametros definidos pelos compromitentes.

6.12 Na hipétese de descumprimento contratual, comprovada atuacdo irregular ou perda
de independéncia, pratica de pregos abusivos, incompeténcia técnica ou insuficiéncia dos
servicos de alguma das auditorias contratadas, os compromitentes exigirdo a substituicdo da

empresa por deliberagdo colegiada.

6.13 Qualquer um dos compromitentes poderd demandar a Auditoria a analise de questoes
relativas ao cumprimento deste Acordo, desde que estejam contempladas nos respectivos
termos de referéncia (TR), devendo a Auditoria encaminhar a resposta para todos os

compromitentes.

6.14 Os custos com as Auditorias previstas neste capitulo estdo contemplados no teto
financeiro estabelecido para cada respectivo anexo e, portanto, os valores despendidos

serdo deduzidos do valor total definido.

6.14.1 Excepcionalmente, o custo com a(s) auditoria(s) referente(s) ao
acompanhamento da execugdo dos programas e acdes relativas ao Anexo .1
(recuperacdao socioambiental) e Anexo Il.2 ndo estardo sujeitos ao teto financeiro
predeterminado, devendo ser mantidos os servicos desta auditoria, custeados pela

Vale, até a conclusdo do plano de reparacdo (Anexo 1l.1 e Anexo 11.2).

6.14.2 A(s) empresa(s) contratadas para auditar os trabalhos previstos nos Anexo 1.1
ou Il.2 terdo o seu contrato limitado ao prazo de vigéncia maximo de 5 (cinco) anos,
devendo concluir os trabalhos e entregar relatério conclusivo, conforme o estagio de
reparacdo apurado até a data de encerramento deste prazo e disponibilizar as partes e
a eventual nova auditoria a ser contratada todo o material produzido, de modo
organizado e adequado a completa compreensdo dos dados e resultados. A
contratacdo da auditoria para o periodo subsequente observard o item 6.2 deste

Acordo.
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6.14.3 Visando evitar o retrabalho ou a sobreposicdo de trabalhos de auditorias, na
hipotese das auditorias ja contratadas e com trabalhos em curso em razdo de outros
termos e acordos firmados pelas partes contemplarem no todo ou em parte o(s)
escopo(s) das auditorias definidas neste acordo, poderdo as partes, em comum
acordo, reajustar os escopos de forma a compatibilizar os trabalhos, desde que nao

haja prejuizo aos objetivos e obriga¢des dos respectivos termos.

7 DAS PENALIDADES

7.1 Em caso de descumprimento pela Vale ou suas contratadas de suas respectivas
obrigacbes assumidas em quaisquer dos itens constantes deste Acordo, ressalvadas as
hipdteses de caso fortuito, fato exclusivo de terceiro ou forga maior, os compromitentes, de
forma colegiada, enviardo comunicacdo prévia formalmente a Vale, para que esta tenha
ciéncia e adote as medidas necessarias para o fiel cumprimento de suas obrigacdes ou
justifique o atraso, estabelecendo prazo compativel para devida adequacdo, nao inferior a

15 (quinze) dias, observada a complexidade técnica da obrigacao.

7.2 Apds o procedimento prévio previsto no item anterior e em se tratando de obrigacado
de fazer ndo cumprida, os compromitentes, de forma colegiada, poderdo notificar a Vale
aplicando multa didria de R$100.000,00 (cem mil reais), que incidird a partir da data do
recebimento formal da notificagdo mencionada neste item pela Vale até a data de

atendimento da obrigacdo ou até o limite previsto no item 7.3, desde que:

I - Ndo seja acolhida justificativa idonea ao descumprimento;

Il - Nao seja acolhido o pedido de prorrogacao ou de suspensao do respectivo prazo.

7.3 Na aplicagdo da multa diaria sera observado o limite de R$6.000.000,00 (seis milhdes
de reais) ou até o valor do contelddo econémico da obrigacdo inadimplida, o que for menor,

sem prejuizo do cumprimento da obrigacao.

7.4 O valor devido a titulo de multa sera revertido para a conta criada para as obriga¢des
do respectivo Anexo da obrigacdo inadimplida, sendo a destinacdo do recurso decidida

conforme o regramento estabelecido em cada Anexo.

7.5 Tornando impossivel ou invidvel o cumprimento da obrigagao de fazer, a Vale podera

depositar, apds avaliacdo dos compromitentes acerca da impossibilidade ou inviabilidade,
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observado relatério das Auditorias, o valor equivalente ao custo de implementacdo da
obrigacdo pendente na conta criada para os fins deste acordo, sendo a destinacdo deste
valor definida nos moldes deste Acordo nos termos do item 7.4. Caso a impossibilidade ou
inviabilidade ocorra por culpa da Vale ou de suas contratadas, a referida empresa

respondera por perdas e danos na medida da sua culpabilidade.

7.6 Eventual descumprimento de obrigagao de pagar sujeitara a Vale a multa de 2% sobre
o valor em atraso, e juros moratdrios de 1% ao més, calculados pro rata die (0,033% ao dia)
entre a data do recebimento da notificacao até o efetivo pagamento ou depdsito. A partir da
data do vencimento, incidird atualizacdo monetdria sobre o valor em atraso com base no

IPCA até a data do pagamento.

7.6.1 O valor do item 7.6 sera revertido para a conta criada para as obrigacdes do
respectivo Anexo da obrigacao inadimplida, sendo a destinagdao do recurso decidida

conforme a governanca de cada Anexo.

7.7 O descumprimento de prazo legal pelas autoridades administrativas para analise de
licengas, outorgas, ou outras medidas administrativas legais, constitui causa suspensiva do
prazo para o cumprimento da obrigacdo especifica pela Vale, desde a sua ocorréncia e
somente retornando a correr quando cessado o motivo alheio a vontade da Vale que lhe

obsta ou atrasa o seu cumprimento.

7.8 Em relacdo aos Termos de Ajustamento de Conduta — TACs constantes do Anexo V
deverdo ser observadas as condicbes especificas previstas nos respectivos termos em
relagdo a forma de cumprimento das obriga¢des e respectivas penalidades devidas em caso

de descumprimento, salvo se de outra forma for expressamente prevista neste termo.

7.9 O valor pago pela Vale a titulo de multa ndo sera contabilizado para o efeito do teto

previsto neste Acordo.

7.10 As multas diarias referidas neste capitulo serdo aplicadas por dia corrido, tendo seu

inicio no primeiro dia util seguinte a notificacdo.

8 DAS GARANTIAS FINANCEIRAS

8.1 Ficam liberadas todas as garantias anteriormente prestadas pela Vale, inclusive carta-

fianca, seguro garantia e os valores bloqueados pelo Juizo da 22 Vara da Fazenda Publica e
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Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG nas agdes civis publicas objeto deste acordo,

gue tiveram como causa de pedir o Rompimento.

8.2 Os valores bloqueados em dinheiro acima mencionados, liberados pelo Juizo da 22
Vara da Fazenda Publica e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, continuardo
depositados em juizo, sendo revertidos, como valores a disposicdo dos compromitentes, tao
logo transitada em julgado a decisdo homologatéria do Acordo, e serao liberados pelo juizo,
em conformidade com a necessidade do atendimento dos fins a que se destinam tais
recursos. Estes valores representam o cumprimento das obriga¢cdes de pagar da Vale
definidas nos itens 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6 e 4.4.10. Havendo eventual diferenca, a menor, entre o
valor liberado e o valor total da obrigacdo, a Vale se obriga a depositar a quantia da
diferenca em juizo no prazo de 30 (trinta) dias apds ciéncia da reversao do valor supracitado.
A Vale terd a plena quitacdo quanto a estes valores tdo logo haja o transito em julgado da

decisdo homologatdria do Acordo no CEJUSC de 22 Grau.

8.3 No que se refere ao item 4.4.2 o valor sera depositado em Juizo no prazo de até 15

(quinze) dias apds concluida a transicdo entre a Vale e os compromitentes.

9 DA VIGENCIA E QUITACAO

9.1 Este Acordo entra em vigor na data da assinatura e passa a surtir integralmente seus

efeitos a partir da sua homologacao judicial. Este Acordo vigera por 10 (dez) anos.

9.2 Caso se alcance o prazo de vigéncia previsto no item 9.1 e ainda haja obrigacOes
pendentes de cumprimento, sem prejuizo de eventual incidéncia das penalidades previstas
neste instrumento e de cumprimento da obrigacdo originaria, prorroga-se automaticamente
o Acordo em relagao especificamente ao cumprimento de tais obrigacdes de fazer da Vale,

pelo tempo necessario para o seu cumprimento.

9.2.1 A prorrogacdo mencionada no item 9.2 deve se limitar ao projeto ou
programa pendente, ndo havendo prorrogacdao do termo em relagdo as obrigacdes ja

devidamente cumpridas e quitadas.

9.3 De forma compativel com os prazos definidos neste acordo e seu prazo de vigéncia,

fica estabelecido que, nos detalhamentos dos programas e projetos previstos nos Anexos e
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na definicdo dos respectivos cronogramas, deverdo ser fixados prazos e marcos

intermediarios e finais de entrega sempre de forma expressa.

9.4

Serdo concedidas a Vale quitagGes parciais quanto ao cumprimento das obrigacdes

estabelecidas nesse Acordo por decisdo colegiada dos compromitentes, observados os

marcos intermedidrios e finais de entrega de cada projeto.

9.5

9.4.1 Para as obriga¢Oes de pagar, a quitacao se dard com a realizagdo do depdsito
pela Vale. O comprovante de pagamento, depdsito ou transferéncia serd considerado
como documento bastante para a quitacdo integral, definitiva e irrevogdvel da

respectiva obrigacao.

9.4.2 As obrigacbes de pagar previstas neste acordo poderdao ser antecipadas, a
critério exclusivo da Vale e a qualquer momento, mediante o depdsito do saldo

devedor na respectiva conta, ocorrendo a quitagdo integral na forma do item acima.

Para as obrigacoes de fazer a quitacdo se dard por decisdo colegiada dos

compromitentes, mediante a prévia manifestacdo das Auditorias e respeitadas as

atribuicbes dos érgaos publicos competentes.

9.5.1 A manifestacdo sobre a quitacdo da obrigacdo de fazer serda emitida em um
prazo maximo de 90 dias apds emissao de relatério formal da Auditoria sobre o
cumprimento da obrigacdo, podendo o prazo ser dilatado por mais 90 dias conforme

manifestacao formal colegiada dos compromitentes com a devida fundamentacao.

9.5.2 Na hipdtese do ndo fornecimento de quitacdo pelos compromitentes de
forma colegiada, observado o prazo do item 9.5.1, a manifestacdao deve ser motivada e
fundamentada, apontando expressamente as medidas pendentes a serem executadas

pela Vale para a devida adequacao.

9.5.3 Persistindo a controvérsia sobre a quitacdo, a Vale poderd solicitar aos
compromitentes a repactuacdo da obrigacdo pendente em outra equivalente, seja de

fazer ou pagar.

9.5.4 No caso de repactuacdo para obrigacdo de pagar, a Vale devera depositar, no
prazo de 60 (sessenta) dias o valor acordado pelas Partes. A destinacdo dos valores
sera regida na forma do Anexo da obrigacdao pendente. Nessa hipdtese, o pagamento

sera considerado para a quitacao integral da respectiva obrigacao.
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9.6 Na hipdtese de ndo manifestacdo colegiada dos compromitentes sobre a
quitacdo da obrigacdo a que se refere o item 9.5.1, a Vale comunicard em juizo o

cumprimento da obrigacdo de fazer.

10 DAS AUTORIZAGOES E LICENCIAMENTOS

10.1 Considerando o relevante interesse publico das medidas, obras e a¢des estabelecidas
no ambito deste acordo, os procedimentos de autorizacdo ou licenciamento a serem
realizados junto ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais observardao a razodvel
duracdo do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacdo, de forma
prioritaria, observados os normativos, visando a eficiéncia na execu¢ao da medida, em prol

do interesse comum.

10.2 As partes, no ambito de suas competéncias, envidardao seus melhores esfor¢os junto
aos oOrgdos e entidades competentes para emitir anuéncia ou manifestacdo necessarios a
formalizagdo e conclusdo dos processos de autorizagao, outorga ou licenciamento, visando
fornecer as informagdes e documentos necessdrios e garantir o bom andamento dos

respectivos procedimentos.

11 DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1 As partes adotam como principios e regras de interpretacao para o preenchimento de

lacunas e integracdo deste instrumento:

11.1.1 A reparacdo integral dos danos (inc. XXXV do art. 52, ¢/c inc. VIIl do art. 24, §4°
do art. 216, c/c §§22 e 32 do art. 225, todos da CF, c/c art. 927 e paragrafo Unico do
CC, c/c §12 do art. 14 da Lei 6.938/1981);

11.1.2 A Seguranga Juridica (art. 30 da LINDB c/c inc. Il do art. 976 do CPC);
11.1.3 A simplificacdo e celeridade (inc. LXXVIII do art. 52 da CF);

11.1.4 A transparéncia e a participacao social informada nos termos deste Acordo
(Principio de n. 10 da Conferéncia das Nacdes Unidas para o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento, ratificada pelo Decreto Legislativo 2/1994, c/c inc. X do art. 22, c/c
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inc. V do art. 49, c/cinc. Xl do art. 92, todos da Lei 6.938/1981, c/c Lei 10.650/2003, c/c
Lei 12.527/2011);

11.1.5 A pacificagao social (inc. VIl do art. 42 da CF);
11.1.6 O fortalecimento dos servigos publicos nas medidas de reparacao;
11.1.7 A centralidade das pessoas atingidas.

11.2 O presente Acordo obriga os sucessores da Vale a qualquer titulo, sendo ineficaz

qualquer estipulacdo em contrario.

11.3 As decisOes colegiadas dos compromitentes referidas neste termo serdao adotadas por

maioria e obrigardo a todos os compromitentes.

11.4 A extingdo do presente Acordo ou das obriga¢des nele previstas ndao implicam extingao
de obrigacdes assumidas pela Vale em outros termos de compromisso ou acordos firmados

entre as Partes, que nao tenham sido expressamente novadas por este Acordo.

11.5 As obrigagdes ora assumidas ndao implicam em reconhecimento de responsabilidade
administrativa ou penal da Vale ou de seus colaboradores em qualquer espécie, grau,

especialidade ou funcdo desempenhada na companhia.

11.6 Este Acordo ndo isenta a Vale de responsabilidade criminal ou administrativa por
eventuais ilicitos e/ou danos praticados, ndo inibe ou restringe, de forma alguma, as acGes
de controle, fiscalizacdo e monitoramento de qualquer 6rgdo competente, ndo substitui ou
ilide os procedimentos de licenciamento ambiental eventualmente necessarios para a
execug¢ao do seu objeto e nem limita ou impede o exercicio das atribuicdes e prerrogativas
legais e regulamentares do Poder Publico nessas ac¢bes de controle, fiscalizacdo e

monitoramento.

11.7 Sem prejuizo do poder-dever de fiscalizacdo e demais prerrogativas constitucionais e
legais atribuidas aos agentes publicos vinculados aos entes signatarios deste Acordo e
visando ao cumprimento dos seus termos e objetivos, as Partes se comprometem a orientar
os agentes vinculados as suas respectivas estruturas a observar o fluxo de informacdes e os
procedimentos de governanca definidos para a formulacdo de solicitacdes, fiscalizagao,
auditoria, questionamentos, pedidos de esclarecimentos, exigéncias, recomendacdes,
notificacbes, determinacGes e para a aplicacdo de penalidades relacionadas a execucdo

deste Acordo, conforme definido neste termo e expresso na legislacao.
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11.8 As Partes comprometem-se, primeiramente, com a tentativa de solu¢ao consensual e
extrajudicial das divergéncias associadas ao presente Acordo, de modo a evitar sua
judicializagao.

11.9 Fica proibida a destinacdo de recursos provenientes deste Acordo para qualquer

finalidade diversa da prevista neste instrumento.

11.10 Todos os recursos provenientes deste Acordo, a serem aplicados diretamente pelos
6rgaos e entidades integrantes da estrutura administrativa do Estado de Minas Gerais
deverdo obedecer aos principios orgamentarios, bem como as normas e regulamentos que

regem a execucao orcamentdria da receita e despesa publicas.

11.11 A execucdo deste instrumento levara em consideracdo as especificidades e
singularidades de povos e comunidades tradicionais, por meio de consulta prévia, livre e

informada.

11.11.1 Serdo mantidos canais de didlogo e de interlocucdo entre as pessoas
atingidas, os compromitentes, a Vale e a sociedade, nas formas institucionais

existentes.

11.12 Serd dada ampla publicidade e sera garantido o acesso da populacdo as informacbes

do presente instrumento e da sua execugdo.
11.13 As obrigag0es previstas neste Acordo sdo de relevante interesse publico.

11.14 Na efetivacdo dos Programas, Projetos e Agdes, sera reconhecida a especificidade das
situacGes de mulheres, criancas, adolescentes, idosos, pessoas com deficiéncia, doentes

cronicos e demais populagdes vulnerabilizadas.

11.15 Os recursos destinados a cada um dos Anexos deste Acordo poderdo ser utilizados

para a contratacdo de pessoas ou servigcos necessarios a sua respectiva operacionalizacao.

11.16 Os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), bem como os demais Termos de
Compromisso ou instrumentos congéneres firmados entre as partes sobre o tema até a
assinatura deste instrumento ficam ratificados, devendo ser respeitados o inteiro teor dos
respectivos instrumentos, a sua forma de cumprimento, a governanga especifica
estabelecida em cada um, assim como as partes e intervenientes originalmente previstas, a

excecdo de novacgOes ou extingdes expressamente discriminadas neste Acordo.

11.17 Serdo extintos pela celebracao deste Acordo os seguintes ajustes:
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11.17.1 O Termo de Acordo Preliminar (TAP), firmado pelas partes na audiéncia do dia
20/02/2019, nos autos da Acgdo Civil Publica n. 5010709-36.2019.8.13.0024, em

tramite na 2° Vara da Fazenda Publica e Autarquias de Belo Horizonte.

11.17.2 O Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas

Emergenciais ao Estado de Minas Gerais, firmado e homologado em 07.03.19.
11.18 Ficam rerratificados pela celebragao deste Acordo os seguintes instrumentos:

11.18.1 O Termo de Compromisso, firmado em 13/11/2019, pelo MPMG, Vale com a

Interveniéncia da AECOM e IGAM, na forma abaixo:

Iltem 3, subitem b)

Planejamento e preparagdo prévia a transferéncia de dados — previséo de até 33
(trinta e trés) meses a contar do termo final da etapa anterior de avaliagdo
critica. Abrange as agées de monitoramento, com as redefini¢cdes estabelecidas
na etapa anterior, bem como as medidas de planejamento e preparagéo da
infraestrutura necessdria para a transferéncia de dados do monitoramento ao
IGAM;

11.18.2 O Termo de Acordo relativo as contratacdes temporarias, celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e a Vale em 28/02/2019, homologado em 07/03/2019,
constantes nos autos n? 5010709-36.2019.8.13.0024, na forma da cldusula 4.15 e com

vigéncia pelo mesmo prazo deste instrumento.

11.19 O presente acordo, ap6és homologacdo pelo CEJUSC de 22 Grau, produzira efeitos nos
processos movidos pelo Ministério Publico do Estado de Minas Gerais - MPMG, Estado de
Minas Gerais e Defensoria Publica de Minas Gerais - DPMG em face da Vale (A¢do Civil
Publica n? 5026408-67.2019.8.13.0024, Agdo Civil Publica n? 50444954-73.2019.8.13.0024,
Agdo Civil Publica n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e Tutela Antecipada Antecedente n?
5010709-36.2019.8.13.0024).

11.20 A homologacdo judicial deste Acordo acarretard a suspensdo ou extincdo, total ou
parcial dos pedidos indicados no Anexo VI, na forma ali prevista, prosseguindo-se as a¢oes
guanto aos pedidos remanescentes, se houver, e para acompanhamento da execucdo deste
termo. As agdes judiciais supramencionadas serdao apensadas e consideradas conexas, para

todos os fins e efeitos, em carater permanente e irrevogavel.
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11.20.1 A Vale obriga-se a pagar ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério Publico
(FUNEMP) indenizagcdo pelos danos ocasionados ao sitio arqueolégico “Berros II” —
pedido nos autos 5026408-67.2019.8.13.0024, 5044954-73.2019.8.13.0024 e
5087481-40.2019.8.13.0024 — no valor de RS 361.250,00 (trezentos e sessenta e um
mil, duzentos e cinquenta reais), segundo o indice previsto no item 4.6 deste Acordo, a
contar da data de propositura da agao correspondente, no prazo de 10 dias uteis do

transito em julgado da decisdo de homologacado deste Acordo.

11.21 Para fins de clareza, este acordo terda os seguintes efeitos nos pedidos das Ac¢les

Judiciais:

11.21.1 Nos pedidos de reparagao dos danos ambientais ja existentes e identificados,
conforme relacdo do Anexo VII: extincdo total com julgamento de mérito, na forma do
art. 487, lll, b), do CPC, substituindo-se o pedido pelos termos deste acordo, pois a
reparacdao ambiental se dara na forma deste instrumento, do plano de reparacdo e de
acordo com os parametros legais e macro indicadores e indicadores estabelecidos no
Anexo Il.1 e no Plano de Reparacdao Ambiental, e sob a governanca prevista neste

termo.

11.21.2 Nos pedidos de reparagao dos danos ambientais desconhecidos: esses
pedidos serdo excepcionados, total ou parcialmente, da extincdo, prosseguindo-se a

pericia judicial ja em curso para sua eventual identificacao;

11.21.3 Nos pedidos de reparacdo socioeconOmica e indenizacdo de danos morais
coletivos e difusos: extingao total com julgamento de mérito, na forma do art. 487, 1ll,
b), do CPC, substituindo-se os pedidos pelas obrigacdes de fazer e pagar estabelecidas

neste acordo;

11.21.4 Nos pedidos de indenizacdo de danos individuais homogéneos de natureza
divisivel: esses pedidos serdo excepcionados, total ou parcialmente, da extincdo,

prosseguindo-se a pericia judicial jd em curso para sua eventual quantificacao.

11.22 A homologacdo judicial deste Acordo, com a extin¢cdo dos pedidos estabelecidos no
Anexo VI, levard ao encerramento das chamadas da pericia judicial a eles referentes,

conforme Anexo XI.
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11.23 As Partes, em todas as atividades relacionadas a este acordo, cumprirdo, a todo
tempo, o disposto na Lei Anticorrupcdo Brasileira (Lei n? 12.846/2013), bem como em
qgualquer outra lei, norma ou regulamento com finalidade e efeito semelhantes, em especial
aqueles aplicaveis a Administracdo Publica, bem como todos os regulamentos, leis, normas e
legislagdes relacionadas a corrupcdo, suborno, conflito de interesse, lavagem de dinheiro,

fraude ou improbidade administrativa.

11.24 As Partes desistem de todos os recursos em andamento e renunciam a interposicao
de novos recursos contra decisGes proferidas até a data de assinatura deste Acordo no
ambito das acdes movidas pelo Ministério Publico do Estado de Minas Gerais - MPMG,
Estado de Minas Gerais e Defensoria Publica de Minas Gerais - DPMG em face da Vale (A¢ado
Civil Publica n? 5026408-67.2019.8.13.0024, Agdo Civil Publica n2 50444954-
73.2019.8.13.0024, Acdo Civil Publica n? 5087481-40.2019.8.13.0024 e Tutela Antecipada
Antecedente n? 5010709-36.2019.8.13.0024).

11.25 Em até 48 horas apds a homologacao deste acordo, os Compromitentes se obrigam a
indicar ao Comité Gestor Prdé-Brumadinho, por ato do dirigente maximo, titular (nivel
estratégico), titular adjunto (nivel tatico) e suplente, os responsaveis em cada 6rgao pela
execuc¢do do referido acordo. Os servidores indicados terdo autoridade para representar

formalmente a instituicdo sobre quaisquer temas ligados a execucdo deste acordo.

11.26 A secretaria executiva para articular as a¢gdes dos compromitentes neste acordo sera
exercida pelo Poder Executivo Estadual por meio da coordenacdo do Comité Gestor Pro-

Brumadinho.

11.27 Os projetos indicados nos Anexos 1.3, 1.4, 11.2, lll e IV sdo passiveis de alteracdo ou
substituicdo até a aprovacao final do detalhamento de que trata o capitulo 5, respeitado o

teto de cada Anexo e o regramento estabelecido neste Termo.

12 DO FORO

12.1 O foro da 22 Vara da Fazenda Publica Estadual e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte/MG é o competente para tratar das questdes, duvidas e/ou disputas oriundas

deste instrumento, na forma do artigo 518 do CPC.
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E para que produza seus regulares efeitos juridicos, as partes assinam o presente instrumento, em 7 (sete) vias,

de igual teor e forma, renunciando desde logo ao prazo recursal.

Romeu Zema Neto
Governador do Estado de Minas Gerais

Antonio Augusto Brandao de Aras
Procurador-Geral da Republica

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

Jarbas Soares Junior
Procurador-Geral de Justica

Flavio Alexandre Correa Maciel
Promotor de Justica

Otto Alexandre Levy Reis
Secretario de Estado de Planejamento e Gestao

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretario de Estado de Saude

Marilia Carvalho de Melo

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

Fernando Scharlack Marcato

Secretario de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Gério Patrocinio Soares
Defensor Publico-Geral do Estado

Edilson Vitorelli Diniz Lima
Procurador da Republica

Eduardo Henrique de Almeida Aguiar
Procurador da Republica

Alexandre Silva D’Ambrosio
Vice Presidente Juridico - Vale S/A

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2021.
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ANEXOS

ANEXO | - PROGRAMA DE REPARAGAO SOCIOECONOMICA

Anexo I.1 - Projetos de Demandas das Comunidades Atingidas

Valor: R$ 3.000.000.000,00

Modalidade da
obrigacao

Projetos

Obrigacdo de Pagar
da Vale

Projetos a serem definidos pelas pessoas atingidas da Regido 1

Projetos a serem definidos pelas pessoas atingidas da Regido 2

Projetos a serem definidos pelas pessoas atingidas da Regido 3

Projetos a serem definidos pelas pessoas atingidas da Regido 4

Projetos a serem definidos pelas pessoas atingidas da Regido 5

Fundos de financiamento, garantidores e equalizador para
diversificacdo econémica, agropecudrios e agroindustriais —
Crédito e microcrédito.

Anexo |.2 - Programa de Transferéncia de Renda a populagao atingida

Valor: R$ 4.400.000.000,00

Modalidade da
obrigacao

Projeto

Obrigacdo de Pagar
da Vale

Valores a serem repassados para as pessoas atingidas conforme
critérios a serem definidos.

Anexo |.3 - Projetos para Bacia do Paraopeba

Valor: R$ 2.500.000.000,00

Modalidade da
obrigacdo

Lista referencial de projetos

Obrigacdo de Pagar
da Vale - Projetos
sujeitos a avaliacao
de viabilidade
técnica e financeira,
observado o teto do
Anexo.

Moderniza¢do dos parques de iluminacdo publica e instalacdo de
funcionalidades voltadas a seguranca e comunicacao

Fundo de financiamento para projetos municipais de concessao

Obrigacdo de Fazer
da Vale — Projetos
sujeitos a avaliacao

Realizacdo de obras rodovidrias - Construcao de ponte sobre o Rio
Paraopeba no municipio de Papagaios

Realizacdo de obras rodovidrias — Esmeraldas -S3o José da
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de viabilidade Varginha

técnica e financeira, |Realizacio de obras rodovirias - Papagaios-Pompéu
observado o teto do

Anexo.

Biofabrica para producgdo de insetos benéficos a agricultura

Moderniza¢dao do Campo — Rede de Comunica¢ao Mével para
Areas Rurais

Pesquisa e transferéncia de tecnologia para agropecuaria
Elaboracdo de dossié sobre as praticas agricolas tradicionais na
regido do Vale do Paraopeba

Luz no Patrimonio Cultural: Cabeamento subterraneo em nucleos
histéricos e areas de interesse cultural

Realizacdo de inventdrio da Comunidade Quilombola de Pontinha

Realizacdo de inventario regional de bens culturais do Vale do
Paraopeba

Restauracdo de estagGes ferrovidrias protegidas

Salvaguarda do patriménio imaterial protegido

Seguranca contra incéndio e panico em edificacdes protegidas
com acesso ao publico

Apoio ao pequeno produtor rural na elaboragao de projetos na
captacdo de recursos para adequacao da infraestrutura fisica
Certificacdo de producgdo agropecuaria e agroindustrial

Doacdo de kits feira, estruturacao de feiras livres nos municipios e
orientacdo técnica e gerencial aos produtores rurais
Fortalecimento da agricultura para a diversificacdo da atividade
econdmica - Fruticultura e Olericultura

Manutencdo de estradas rurais e trabalhos de recuperacao
ambiental

Programa de Aquisicdo de Alimentos com Doac¢do Simultanea
Realizacdo de levantamento, identificacdo e georreferenciamento
de imdveis passiveis de regularizacdo fundiaria

Recuperacdo de areas de pastagens em propriedades que
praticam a bovinocultura

Revitalizacdo de Sub-bacias Hidrograficas tributdrias do Rio
Paraopeba

Corredor Criativo Paraopeba

Formacgdo de agentes culturais para conservagao e restauro do
patrimonio
Polo Audiovisual para Juventude

Producdo e divulgacdo de conteudo audiovisual original para
preservacao da memdria cultural da Bacia do Paraopeba
Atualizacdo Cadastral e Geracdo de Base Georreferenciada Digital

Desenvolvimento Local por meio de Compras Publicas Municipais

Programa de empreendedorismo e inovacdo jovem

Regularizacdo Fundiaria Urbana

Revisdao de Planos Diretores Municipais
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Ampliacdo da acessibilidade e tecnologia assistiva nas estruturas
publicas

Capacitacao dos profissionais da rede de protecao de criancas e
adolescentes

Capacitacdo em educacao financeira, empreendedorismo e
carreira

Estruturagao e fomento aos empreendimentos coletivos

Fortalecimento dos servigos socioassistenciais estaduais

Fortalecimento dos servigos socioassistenciais municipais

Implantagao de Centros de Referéncia em Comercializagao de
Producdo Artesanal e Agricola das Comunidades

Implementacgao de Nucleo de Apoio ao Centro de Referéncia
Estadual em alcool e outras drogas (N-CREAD)

Implementagao de Nucleos de Bem-Estar

Implementacdo de pistas de skate

Implementacdo de quadras poliesportivas

Melhoria de infraestrutura para comunidades tradicionais

Melhoria do acesso das comunidades tradicionais aos servigos de
saude

Turismo de base comunitaria

Atencdo a saude mental da comunidade escolar

Fortalecimento de vinculos e reintegracdo a comunidade escolar

Fortalecimento e expansao da educa¢dao em tempo integral em
escolas da rede estadual

Reestruturacdo das escolas estaduais da Bacia do Paraopeba

Reestruturacdo das escolas municipais da Bacia do Paraopeba

Prevencdo a criminalidade - Fica Vivo e Mediacdo de Conflitos

Prevencao a criminalidade - Programa Selo Prevencao

Estruturacdo das Unidades de Pronto Atendimento — UPA

Conclusdo de obras de Unidades Basicas de Saude

Fortalecimento da Atencdo Primdria a Saude

Fortalecimento do atendimento em saude de média
complexidade, por meio dos Consércios Intermunicipais de Saude
gue atendem os municipios atingidos

Promove Minas - Incremento de equipes multidisciplinares do
Nucleo Ampliado de Saude da Familia

Fortalecimento da Rede de Atencdo Psicossocial (custeio,
contratacdo e capacitacdo de profissionais)

Programa de Educacdo profissional na Bacia do Paraopeba

Programa Educacdo para autonomia

Fortalecimento da atuacdo dos Centros de Referéncia em Saude
do Trabalhador - CERESTs Regionais

Criacdo de Centro de Apoio a Vitimas de Violéncia Doméstica
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Anexo 1.3 Projetos para os Municipios atingidos

Modalidade da
obrigacao
Obrigacdo de fazer
da Vale — Projetos a
serem propostos
pelos municipios e | Esmeraldas, Felixlandia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé,
executados
conforme avaliagao
de viabilidade de Minas, Paineiras, Papagaios, Para de Minas, Paraopeba, Pequi,
técnica e financeira,
observado o teto do
Anexo e os da Varginha e Trés Marias.
percentuais da
metodologia abaixo.

Municipios habilitados nos termos da Clausula 5.7 do Acordo

Abaeté, Betim, Biquinhas, Brumadinho, Caetandpolis, Curvelo,

Juatuba, Maravilhas, Mario Campos, Mateus Leme, Morada Novas

Pompéu, Sdo Gongalo do Abaeté, S3o Joaquim de Bicas, Sdo José

Critérios para distribuicdo dos recursos destinados aos projetos propostos pelos
municipios (conforme item 5.7.3 do Acordo):

1. Dimensdao socioespacial do leito do rio Paraopeba em relacio a area total do
municipio

Com o objetivo de se mensurar a presenca do Rio Paraopeba em cada um dos municipios,
serd calculada a proporc¢ao entre a extensao da calha do Rio Paraopeba no municipio (km) e
a area total do municipio (km?). Para tanto, sera dividida a extensdo da calha do Rio
Paraopeba em cada um dos municipios (em km) pela area total do municipio (em km?).
Serdo utilizados os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), da Agéncia
Nacional de Aguas (ANA) e do Instituto Mineiro de Gest3o das Aguas (IGAM). O critério tem
peso padrao utilizado na construgdo da metodologia (7/50).

2. Proximidade do municipio com o local do Rompimento

Os municipios serdo classificados em uma escala de 1 a 5, conforme sua proximidade ao
local do Rompimento, sendo que os municipios mais préoximos a Mina Coérrego do Feijao,
que sofreram maiores impactos em termos ambientais, sociais e econdmicos, receberao
maior pontuacdo e os municipios mais distantes receberdao nota menor. Para a classificacao
serad adotada como referéncia a subdivisdao dos municipios, proposta pelo Ministério Publico
de Minas Gerais, em cinco areas de atuacdo das Assessorias Técnicas Independentes (ATIs),
sendo que municipios da regido 1 receberdo nota 5, da regido 2 receberdo nota 4, da regiao
3 receberdo nota 3, municipios da regido 4 receberdo nota 2 e da regidao 5 receberdo nota 1.
Os municipios que eventualmente ndo constem na lista de atuacdo das ATls serdo avaliados
com a mesma nota obtida pelos municipios mais proximos e limitrofes. A fonte de dados
serd a lista de municipios por regido de atuacdo das ATls. O critério tem peso padrdo
utilizado na construcdo da metodologia (7/50).
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3. Percentual da populagao total aproximada

A fonte de dados serd a projecdo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) de 2020. Para o cdlculo serd dividida a populacdo total aproximada de cada
municipio pelo somatério da populagao total aproximada de todos os municipios. Objetiva-
se, com isso, compreender a propor¢cdo de habitantes de cada municipio em relagao a
populacdo total, aproximando-se da ldgica de distribuicdo per capita. Para uma melhor
apreensdo do numero de atingidos em cada municipio, o critério populacional terd peso
(8/50).

4. indice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010)

O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma adaptac3o, feita pelo IPEA e
pela FIP, da metodologia global do indice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Programa
das Nag¢Oes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). As varidveis utilizadas sdo: vida longa e
saudavel - longevidade; acesso a conhecimento - educacdo; padrao de vida - renda. O indice
varia de 0 a 1, sendo 0 baixo desenvolvimento humano municipal e 1 alto desenvolvimento
humano municipal. O IDH é calculado com base em dados do censo nacional realizado a
cada dez anos. A polaridade do indice é “quanto maior, melhor”, portanto, para
operacionalizar o calculo, que visa atribuir maior pontuacdo aos municipios com menor
desenvolvimento humano, faz-se necessario inverter a polaridade do indice, tornando-o
“guanto maior, pior” — isto pode ser feito a partir do calculo “=1 - [valor do indice]”. As
fontes de dados serdo o Instituto de Pesquisas Econdmicas Aplicadas (IPEA) e a Fundacdo
Jodo Pinheiro (FJP). O critério tem peso padrao utilizado na construcdo da metodologia
(7/50).

5. indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal

Indicador socioecondmico sintese de periodicidade anual, desenvolvido pela Federagao das
Industrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), que relne varidveis relacionadas a emprego e renda;
educacdo; e saude, obtidas nos Ministérios do Trabalho, da Educacdo e da Saude. As
varidveis se relacionam as competéncias municipais como: manutencdo de um ambiente de
negdcios propicio a geracao local de emprego e renda, educacgao infantil e fundamental e
atencdo bdsica em saude.

O indice varia de 0 a 1, sendo 0 baixo desenvolvimento municipal e 1 alto desenvolvimento
municipal. A polaridade do indice é “quanto maior, melhor”, portanto, para operacionalizar
o célculo, que visa atribuir maior pontuacdao aos municipios com menor desenvolvimento
municipal, faz-se necessario inverter a polaridade do indice, tornando-o “quanto maior,
pior” — isto pode ser feito a partir do calculo “=1 - [valor do indice]”.

A fonte de dados serd o IFDM de 2018 (ano-base 2016) e, na auséncia desses dados para um
determinado municipio, sera adotado o ano-base 2015. Ainda que o indice FIRJAN mensure
dimensdes semelhantes ao IDHM, optou-se por utiliza-lo também devido a periodicidade
anual, com dados mais recentes e atualizados em relacdo a realidade dos municipios. O
critério tem peso padrio utilizado na constru¢do da metodologia (7/50).

Pagina 42 de 130



6. indice de Vulnerabilidade Social

Indicador calculado pelo IPEA, com base no censo demografico, que busca mensurar
dimensdes relacionadas a insuficiéncia de recursos essenciais para o bem-estar e a
gualidade de vida da populagdo, que geram situagdes de vulnerabilidade social. O indice é
composto de dezesseis indicadores, organizados em trés dimensdes (infraestrutura urbana;
capital humano; renda e trabalho). O indice varia de 0 a 1, sendo O baixa vulnerabilidade
social e 1 alta vulnerabilidade social. Diferentemente dos dois anteriores, sua polaridade é
“gquanto maior, pior”, ndo sendo necessdria nenhuma adequacdo para que seja
operacionalizado. O critério tem peso padrao utilizado na constru¢do da metodologia (7/50).

7. Percentual da populagdo em situagdo de pobreza e extrema pobreza (CadUnico)

O CadUnico é o sistema nacional de cadastramento da populacdo para acesso a politicas
sociais. Para célculo do indice divide-se o nimero de pessoas cadastradas com renda mensal
per capita entre RS0,00 e R$89,00 (extrema pobreza) e entre R$89,01 e R$178,00 (pobreza)
pela populacdo total aproximada do municipio, segundo projecao populacional do IBGE para
2020. A fonte de dados é o CECAD 2.0, plataforma de consulta, selecdo e extracdo de
informac&es do CadUnico e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). O critério
tem peso padrdo utilizado na constru¢do da metodologia (7/50).

Critério Peso
Dimensao socioespacial do leito do rio Paraopeba em relagdo a area total do 7
municipio
Proximidade do municipio com o local do Rompimento 7
Percentual da populacao total estimada (2020) 8
indice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) 7
indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 7
indice de Vulnerabilidade Social 7
Percentual da populagdo em situa¢do de pobreza e extrema pobreza (CadUnico) 7
Peso total 50/50

Para efeito de calculo serd utilizado o peso 8/50 para o critério de percentual da populagido
total estimada em 2020 (IBGE) e o peso 7/50 para todos os demais critérios. A soma das
notas ponderadas em cada um dos critérios indicard o percentual correspondente a cada
municipio.

Em sintese, a pontuacdo de cada municipio em cada critério serd dividida pela soma da
pontuacdo de todos os municipios no respectivo critério, multiplicada pelo peso associado
ao mesmo. Em seguida o valor serd dividido por 50 (somatério dos pesos atribuidos aos
critérios) e o percentual final do municipio sera obtido pela soma de sua pontuacdo dos
municipios em cada critério.

Para a operacionalizacdo da féormula, pode-se considerar:
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[Valor do municipio A no critério 1 / (Soma dos valores de todos os municipios no
critério 1) * Peso do critério 1 / (Soma dos pesos associados a todos os critérios)] +
[Valor do municipio A no critério 2 / (Soma dos valores de todos os municipios no
critério 2) * Peso do critério 2 / (Soma dos pesos associados a todos os critérios)] ...
+ [Valor do municipio A no critério 7 / (Soma dos valores de todos os municipios no
critério 2) * Peso do critério 7 / (Soma dos pesos associados a todos os critérios)]

Pagina 44 de 130



Anexo 1.4 - Projetos para Brumadinho

Valor: R$ 1.500.000.000,00

Modalidade da

Lista indicativa de projetos

obrigacao
Construcdo de Pelotdo CBMMG em Brumadinho
Obrigacdo  de | Consolidacdo das ruinas do Forte de Brumadinho
fazer da Vale —[construcio de Delegacia de Policia em Brumadinho
Projetos a : -
L Projeto Flores para Brumadinho
sujeitos a — — -
avaliacio de Regularizagdo Fundidria Rural em Brumadinho
viabilidade Apoio ao Turismo Cultural em Brumadinho
técnica e |Ampliagdo da acessibilidade e tecnologia assistiva nas estruturas
financeira, publicas
observado o | Capacitagdo dos profissionais da rede de protecdo de criangas e

teto do Anexo.

adolescentes

Capacitacdao em educacado financeira, empreendedorismo e carreira

Estruturacdo e fomento aos empreendimentos coletivos

Fortalecimento dos servigcos socioassistenciais municipais

Implantacdo de Centros de Referéncia em Comercializacdo de
Producdo Artesanal e Agricola das Comunidades

Implementagao de Nucleo de Apoio ao Centro de Referéncia
Estadual em dlcool e outras drogas (N-CREAD)

Implementagao de Nucleos de Bem-Estar

Implementacdo de pistas de skate

Implementacdo de quadras poliesportivas

Melhoria de infraestrutura para comunidades tradicionais

Programa Educacdo para autonomia

Turismo de base comunitaria

Reestruturacdo de escolas estaduais em Brumadinho

Prevencdo a criminalidade - Programa Selo Prevencao

Conclusdo de obras de Unidades Basicas de Saude

Fortalecimento da Atengdo Primaria a Saude

Fortalecimento do atendimento em saude de média complexidade,
por meio dos Consodrcios Intermunicipais de Saude que atendem os
municipios atingidos

Promove Minas - Incremento de equipes multidisciplinares do
Nucleo Ampliado de Saude da Familia

Fortalecimento da Rede de Atencdo Psicossocial
contratacdo e capacitacdo de profissionais)

(custeio,

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de
Qualificacdo e Desenvolvimento do Turismo: Projeto de
Infraestrutura Turistica; Projeto de Articulacao Produtiva do Turismo
com as Atividades Agropecuarias; Projeto de Patrimbénio Material;
Projeto de Patrimonio Imaterial; Projeto de Limpeza e Despolui¢do
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de Cursos D’agua

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de Apoio a
Organizagdao e Qualificagdo da Produgdo Primdria: Projeto de
Estruturacdo do Sistema de Apoio Gerencial a Agricultura Municipal
e Monitoramento das Condicdes Produtivas; Projeto Producao
Segura e Rastreabilidade; Projeto Acondicionamento, Embalagem e
Rotulagem dos Produtos; Projeto Desenvolvimento e Aplicacdo de
Tecnologia; Projeto Apoio e Fomento as Atividades Agroecolégicas;
Projeto Apoio a Constitui¢cdao do Servigo de Inspegdo Municipal (SIM);
Projeto Apoio e Fomento a Instalacdo de Pequenas Agroindustrias
(caseiras); Projeto Incentivo as Formas de Trabalho Coletivo,
Cooperativo e Colaborativo junto a Comunidade Rural;

MACROESTRATEGIA: ORDENAMENTO E INTEGRACAO DO
TERRITORIO - Programa de Requalificagdo Urbanistica dos Espacos
Publicos: Projeto de Mobilizacdo, Construcdo Compartilhada de
Projetos de Intervencdo e Apropriacdo Social-Comunitaria dos
Espagos Publicos; Projeto de Implementacdo das Intervencgdes
Acordadas nos Espacos Publicos; Projeto de Desenvolvimento de
Material Informativo sobre as Interven¢des Acordadas;

MACROESTRATEGIA:  ORDENAMENTO E INTEGRACAO DO
TERRITORIO - Programa de Apropriagdo das Unidades de
Conservacdao (UC): Projeto Elaboragdo e Implementacao de

Instrumentos de Gestdo e Estruturacdo Fisica para o Monumento
Natural Municipal M3de D'adgua; Projeto Recuperagdao de Passivo no
Parque Estadual da Serra do Rola-Moga e Apoio a Gestdo da UC;
Projeto Elabora¢dao e Implementacao de Instrumentos de Gestdo e
Estruturacdo Fisica para o Conjunto Histdrico e Paisagistico da Serra
da Calgada; Projeto Criagdo de Nova UC de Protecdo Integral; Projeto
Apoio as Brigadas de Combate ao Fogo.

Obrigacao de
fazer da Vale -
Projetos sujeitos
a avaliacdo de

viabilidade
técnica e
financeira,
observado o

teto do Anexo.

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa de Recomposicdo das Sub-Bacias do Rio
Paraopeba: Projeto de Melhoria e Construcdo de Estruturas de
Esgotamento Sanitario; Projeto Aflora Brumadinho (recomposicdo
de matas ciliares, nascentes e corredores ecoldgicos);

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa Abastecimento de Agua: Projeto de Melhoria e
Construcdo de Estruturas de Abastecimento de Agua; Projeto Apoio
a Registro, Controle e Fiscalizagdo das Outorgas de Uso da Agua em
todo o Municipio

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa de Avaliacdao Hidroldgica e Hidrogeoldgica das
Sub-Bacias de Brumadinho: Programa de Avaliacdo Hidrolégica e
Hidrogeoldgica das Sub-Bacias de Brumadinho;

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa Residuos Sélidos: Projeto Gestdo de Residuos
Sélidos; Projeto Coleta Seletiva; Projeto Qualificacdo Cidad3; Projeto
Econdmico para Materiais Reciclaveis; Projeto Aproveitamento de
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Matéria Organica;

PROGRAMAS ESTRUTURANTES GLOBAIS - Programa Estruturante
Global de Mobilidade das Ideias — Brumadinho Digital: Programa
Estruturante Global de Mobilidade das Ideias — Brumadinho Digital

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de
Aprimoramento e Internalizagdo da Cadeia Produtiva Mineral
Metdlica: Projeto de Mapeamento Compartilhado da Rede de
Suprimentos; Projeto de Mapeamento Regional do Mercado
Consumidor; Projeto de Governanca Mineraria; Projeto de Estimulo
a Migragao ou a Constituicdao de Novos Fornecedores — nivel basico;
Projeto de Estimulo a Migracdo ou a Constituicdo de Novos
Fornecedores — nivel avancado:;

PROGRAMAS ESTRUTURANTES GLOBAIS - Programa Estruturante
Global de Mobilidade das Coisas e das Pessoas: Implantacdo de
ponte sobre o rio Paraopeba (Ponte do Estado); Pavimentacdo da
Estrada para Casa Branca - estrada-parque de Alberto Flores a Casa
Branca; Pavimentac¢do da Estrada da Conquistinha (serra da Farofa);
Implantacdo de Anel Vidrio Sul; Plano de Circulagdo Sede e
Conceicdo de Itagua; Melhoria da conexdo entre a "ponte de ligacao
com terminal de cargas" e o sistema vidrio municipal; Duplicacdo da
ponte de acesso ao bairro Cohab; Melhorias na MG-040 (Norte) no
atravessamento da d4rea do distrito industrial; Prospeccdo e
acompanhamento de novas conexdes e melhorias; Pavimentagao da
MG-040 (sul); Pavimentacdo da MG-155 (sul) com acesso para Sao
José do Paraopeba; Pavimentacdo da Estrada MG-155 (sul) a Suzana;
Implantacdo de ponte no rio Paraopeba (na altura de Melo Franco
ou Alberto Flores); Implantacdo de Ponte sobre o rio Paraopeba (na
altura de S3do José do Paraopeba ou Maricota); Implantacdo da
Estrada Cérrego do Feijdao — Tejuco — UPA; Implantacdo de conexado
vidria ao sul de Aranha; Implantacdo de trevo de retorno; Plano de
Circulagdo em Casa Branca; Plano de Circulacdo Aranha/Melo
Franco; Estrada-Parque Serra da Moeda (Rota da Encosta da Serra);
Plano de Circulacdo de Palhano; Sinalizacdo indicativa em todo o
municipio; Melhorias na ligacdo sede, Aranha, Piedade do
Paraopeba, BR-040; Melhoria na estrada da Serra do Retiro do Chalé;
Projeto de Melhoria no Transporte Escolar; Projeto de Regulacdo do
Transporte Fretado; Projeto de Mobilidade Sustentavel; Projetos
Cidade Acessivel para Todos (pedestres); Projeto Ciclismo Seguro;
Projeto Transporte Acessivel; Projeto de Logistica de Brumadinho;
Plano de A¢do Imediata para Transporte - PAIT

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de
Reconfiguracdo da Matriz Energética Local e Promoc¢do de Fontes
Alternativas: Projeto Plano Energético; Projeto Incentivo a
Substituicdo da Matriz Energética; Projeto Eletrificacdo de Frotas
Automotivas;

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
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TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de Incentivo
as Atividades Secundarias e de Servicos Complexos: Projeto Apoio
Institucional; Projeto Incentivos as Organiza¢bes Sociais; Projeto
Estudo de Novas Unidades Produtivas; Projeto Complexo Industrial-
Tercidrio; Projeto Elaboragdo de Plano de Desenvolvimento de
Atividades Industriais de Baixa Escala e Base Cooperativa-Solidaria

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de
Treinamento, Capacitacdo Tecnolégica e Desenvolvimento de
Competéncias: Projeto Plano de Acdo para Internalizacdo
Progressiva da Mao de Obra nas Atividades Produtivas Dindmicas;
Projeto AplicacGes para Resolucdo de Problemas; Projeto Formacao
para Design de Interacdo; Projeto de Letramento Digital; Projeto
para Formacdo Baseada em Fendmenos (resposta a desafios locais e
globais); Projeto Formacdo Técnica de Jovens e Trabalhadores
Locais; Projeto Centro de Producdo de Aprendizagem Integrador;
Projeto Desenvolvimento de Capacidades para a Era da Inteligéncia
Artificial

MACROESTRATEGIA:  ORDENAMENTO E INTEGRACAO DO
TERRITORIO - Programa de Habitacdo e Gestdo do Territdrio: Projeto
Territério Legal; Projeto Edificagao Sustentavel

MACROESTRATEGIA: GOVERNANCA INTELIGENTE DO TERRITORIO E
INOVACAO SOCIAL - Programa de Implementac3o, Monitoramento e
Avaliacdo da Estratégia para a Transformag¢do de Brumadinho:
Projeto de Identificacdo e Caracterizagdao dos Atores que Integram a
Estratégia de Governanca Inteligente do Territério; Projeto
Constituicdo de Instancia Colegiada de Coordenagdo Geral da
Macroestratégia de Governanca Inteligente e Inovacdo Social;
Projeto de Estruturacdo de Redes de Comunicacdo e Integracao
Interinstitucional; Projeto de Formacdo de Rela¢gdes Comunicativas
Dialdgicas; Projeto de Construcdo de Indicadores e Instrumentos de
Monitoramento; Projeto de Capacitacdo e Fortalecimento da
Representatividade, Qualificacao da Participacao, do
Monitoramento e da Proposicdo de Projetos; Projeto de Capacitacao
e Formacdo de Gestores, Agentes e Liderancas Locais Envolvidos na
Governanca do Territorio; Projeto de Capacitacdo dos Gestores
Publicos, Agentes Politicos e Equipes do Governo Local, na Gestao
das Politicas Publicas

MACROESTRATEGIA: GOVERNANCA INTELIGENTE DO TERRITORIO E
INOVACAO SOCIAL - Programa de Desenvolvimento de Instrumentos
e Ferramentas de Qualificacdo da Gestdo Municipal Integrada:
Projeto de Diagndstico Organizacional da Prefeitura; Projeto de
Reconfiguracdo da Estrutura Organizacional da Prefeitura; Projeto de
Estruturacdo e Adequacdo das Areas e Instrumentos de Gestdo de
Pessoal; Projeto Permanente de Capacitacdo dos Servidores
Municipais e demais Agentes Publicos e Politicos; Projeto de
Dimensionamento e Adequac¢dao do Quadro de Pessoal da Prefeitura;
Projeto de Revisao e Elaboracdo dos Instrumentos Legais que Regem
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as Acgdes do Governo Municipal; Projeto de Elaboragdao dos
Instrumentos Normativos e Sistemas de Controle Gerencial; Projeto
de Estruturacdo da Area Responsdvel pela Modernizagdo
Administrativa; Projeto de Desenvolvimento e Estruturagdo de
Sistema de Informagdes Gerenciais; Projeto de Reestruturagdo e
Atualizacdo de Cadastros; Projeto de Estruturacdo e Atualizacdo de
Bancos de Dados Gerais e Setoriais;

MACROESTRATEGIA: GOVERNANCA INTELIGENTE DO TERRITORIO E
INOVACAO SOCIAL - Programa Rede de Comunica¢do: Projeto
Criacdo e Qualificacdo de Canais de Acesso a Informacdo; Projeto
Divulgagdao das Potencialidades; Projeto Agéncia Escola de
Comunicacgado; Projeto Assessorias de Comunicacao; Projeto Rede de
Divulgacdo; Projeto Leituras da Realidade; Projeto Producdo de
Conteudo Cidad3do; Projeto Metodologias do Design Participativo;
Projeto Comunicadores da Comunidade;

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de Gestdo e
Monitoramento da Transicdo Econdmica de Brumadinho: Programa
de Gestdao e Monitoramento da Transi¢cdo Econ6mica de Brumadinho

MACROESTRATEGIA: ORDENAMENTO E INTEGRACAO DO
TERRITORIO - Programa de Selecdo, Desenvolvimento e
Implementagcdo de Mobilidrio Urbano e de Materiais de Suporte as
Intervencgdes Urbanisticas e ao Sistema Vidrio Municipal: Projeto de
Selecdo e Especificacdo Técnica de Materiais Empregados nas
Intervencdes; Projeto de Definicdo do Desenho e das Especificagdes
Visuais e Graficas das Pegas de Mobilidrio Urbano e de Suporte Fisico
do Espaco Publico; Projeto de Manutencdao Programadas do
Mobilidrio e dos Elementos de Suporte dos Espacos Publicos;

MACROESTRATEGIA: ORDENAMENTO E INTEGRACAO DO
TERRITORIO - Programa de Reestruturacdo das Condicdes de Gestdo
e Governanca Ambiental: Projeto Estruturacdo da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa de Adequacdo e
Qualificacdo dos Servicos das Areas Sociais a Estratégia para a
Transformacdo de Brumadinho: Projeto de Adequacdo e Qualificacdo
das Unidades de Saude e CRAS/CREAS/PAECs; Projeto
Reestruturacdo de Unidades de Educacdo; Projeto de Informacao,
Acessibilidade e Monitoramento da Saude; Projeto Mobilidade dos
Servicos das Areas Sociais;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa para
Fortalecimento de Redes de Apoio aos Segmentos Sociais
Vulneraveis: Projeto Redes de Intimidade; Projeto Redes
Colaborativas de Emprego e Renda Voltado para a Producdo
Familiar; Projeto de Incentivo ao Empreendedorismo Juvenil;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa de Qualificacdo das
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Praticas Psicossociais: Projeto Psicodrama Publico; Projeto
Workshops Tematicos; Projeto Formagao Continuada;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa de Apoio a
Qualificacdo da Convivéncia Social e Fortalecimento Comunitdrio:
Projeto de Revitalizagdo/Dinamizag¢do das AssociacGes de Moradores
ou Comunitdrias de Brumadinho; Projeto Construcdo e Reforma dos
Campos de Futebol; Projeto Valorizacdo da Cultura Desportista;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa Comunidades
Tradicionais e suas ManifestacGes Culturais: Projeto Fortalecimento
das Capacidades de Organizacdo das Comunidades; Projeto Criacdo
de Canais de Comunicacdo; Projeto Educacdo e Projeto de Vida;
Projeto Lazer e Turismo em Comunidades Tradicionais; Projeto
Expansdo da Producdo do Artesanato; Projeto Valorizacdo do
Patrimonio Imaterial

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa Valorizagdo da
Cultura, Espacos Culturais e Formagdo de Publico: Projeto
Patrimonio Material e Imaterial; Projeto de Reestruturacdo das
Condigdes da Gestdao Patrimonial e Cultural; Projeto de
Reestruturacao e Ocupacdo dos Espagos e Equipamentos Culturais;
Projeto Formacgdao de Publico para a Cultura; Projeto Acervo
Memoria de Brumadinho.

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa de Incentivo a
Inovacdo Social: Projeto Fundos Ndo Reembolsdveis; Projeto de
Fundos Reembolsaveis;

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa Rio Paraopeba: Projeto Espacos de Lazer e
Convivio nas Margens Urbanas do Paraopeba; Projeto Levantamento
dos Usos Histdricos do Rio Paraopeba; Projeto Recuperacdo e
Requalificagdo do Entorno da Cachoeira Toca de Cima;

MACROESTRATEGIA: GOVERNANCA INTELIGENTE DO TERRITORIO E
INOVACAO SOCIAL - Programa de Adequagdo da Infraestrutura da
Prefeitura: Projeto de Diagndstico da Infraestrutura e Recursos
Materiais; Projeto de Aquisicdo de Equipamentos e Recursos
Materiais; Projeto de Adequacdo das Instalacdes da Prefeitura;
Projeto Prefeitura Sustentavel; Projeto de Estruturacdo da Area de
Desenvolvimento, Aplicacdo e Suporte Tecnolégico; Projeto de
Levantamento e Avaliacdo dos Recursos Tecnoldgicos Disponiveis e
Necessarios e de sua Utilizacao;

MACROESTRATEGIA: CONVIVENCIA COM A MINERO-DEPENDENCIA E
TRANSICAO PARA UMA NOVA ECONOMIA - Programa de
Internalizacdo de Gastos Publicos: Programa de Internalizacdo de
Gastos Publicos

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa de Adequacdo da
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Infraestrutura Escolar a Estratégia de Transformagdo de
Brumadinho: Projeto Qualificagdo de Espagos Existentes e
Construgao de Novos; Projeto Estruturagdao de Funcionamento;
Projeto Potencializagao dos Usos dos Espacos;

MACROESTRATEGIA: QUALIDADE DE VIDA E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES SOCIOESPACIAIS - Programa Impactos de
Género: Projeto Mobilidade e Usos do Tempo; Projeto Cidade
Segura; Projeto Transicdo Amiga das Mulheres; Projeto de Incentivo
ao Empreendedorismo Feminino; Projeto Mulheres e Outras
Economias;

MACROESTRATEGIA: GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E AGUA PARA
TODOS - Programa de Suporte a Cultivos Irrigados e Perenizacao de
Mananciais Superficiais: Projeto Sistema Barraginhas; Formagdo para
Tecnologia Social Barraginhas
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ANEXO Il - PROGRAMA DE REPARAGAO SOCIOAMBIENTAL

Anexo Il.1 - Recuperagao Socioambiental

Ndo sujeito a teto financeiro, previamente estipulado.

Modalidade do

Projetos
Programa

Plano de Reparacdo Socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba a
ser elaborado por empresa contratada pela Vale e a ser aprovado
pelo Poder Publico

Obrigacdo de Fazer
da Vale

Sao macroindicadores bdsicos e exemplificativos de reparagao socioambiental e diretrizes
orientativas para o atingimento dos indicadores especificos que devem ser observados
conforme previstos no acordo, inclusive na cldusula 2.3, definidos e avaliados no ambito do

Plano de Reparacdo Socioambiental da Bacia do rio Paraopeba:

B 1 até a confluéncia do ribeirdo Ferro-Carvdo com o rio Paraopeba:

Remocgao do rejeito:

Indicadores — topografia e batimetria pretérita a ruptura das barragens vs. topografia e
batimetria apds a remocdo integral dos rejeitos, considerando também os volumes
acrescidos na mancha devido ao efeito erosivo provocado pela passagem da onda de rejeito,
caracterizacdo geoquimica, incluindo datacdo de testemunhos (quando necessdrio) de solo
e/ou sedimentos comprovando a eficiéncia da medida.

Estruturas de contencdo e manejo de rejeito:

Descomissionamento de todas as estruturas construidas para conter e manejar o rejeito e
implementacdo do PRAD;

Descomissionamento das estruturas das Fazendas Laginha/lracema e implementag¢do do
PRAD para os locais;

Indicadores — topografia original vs. topografia apds o descomissionamento, conclusao da
implementacdo do PRAD.

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-Il, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel, em relacdo aos aspectos impactados pelo rompimento,

detalhado na versao final no Plano de Recuperacdao Ambiental (Plano Arcadis);
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No caso dos estudos de Avaliacdo de Risco a Saude Humana e Avaliacdo de Risco Ecoldgico,
indicar as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco ecolégico e as
respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitagdo das areas contaminadas.
Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo.

Qualidade de ar:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-Il, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel, em relagdo aos aspectos impactados pelo rompimento,
detalhado na versdo final no Plano de Recuperagdo Ambiental (Plano Arcadis);

Fauna e Flora:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura da barragem das barragens B-l, B-IV e B-IVA e
histérico disponivel, em relacdo aos aspectos impactados pelo rompimento, detalhado na
versao final no Plano de Recuperagao Ambiental (Plano Arcadis):

Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade e riqueza de espécies, densidade de espécies, ndo presenca de
agentes contaminantes relacionados, direta ou indiretamente, ao rompimento.

Realizacdo ou custeio de agbes contidas no plano de reparacdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promocgao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patrimoénio natural, histdricos de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacdao, pesca e paisagismo, observada a condicdo anterior ao
rompimento;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdo de sitios arqueolégicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervenc¢des vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legislacdo de regéncia;

Reabilitacdo das areas eventualmente impactadas por rejeito e/ou pelas obras emergenciais
e/ou pelas obras de descomissionamento das estruturas e/ou pelas obras de recuperacgdo
ambiental, conforme padrdes legais, critérios e objetivos aprovados nos planos especificos

aprovados junto ao 6rgao ambiental;
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Mitigacdo de todos os impactos, tecnicamente possiveis e vidveis, causados no territorio
pela populagao flutuante temporaria associada as obras e intervengdes no territério;
Melhoria da Adequagdo urbana no territério, devido ao impacto causado pela ruptura das
barragens B-I, B-V e B-IVA, pelas posteriores obras de contencdo e manejo de rejeitos, pelas
obras de descomissionamento das estruturas de conten¢dao e manejo de rejeitos e,
finalmente, pelas obras para a implementa¢ao do parque municipal;

j. Minimizacdo de areas de alagamento, risco de escorregamento no territério, em relacao
aos impactos negativos que decorram diretamente do rompimento da barragem.

k. Mitigagdo dos impactos ambientais decorrentes da interagdao de veiculos em utilizagao
pelas obras de conten¢do e manejo de rejeitos, pelas obras de descomissionamento das
estruturas de contencdo e manejo de rejeitos e finalmente, pelas obras de implementacao

do parque municipal;

Confluéncia do ribeirdo Ferro-Carvao até Juatuba:

Remocado integral dos rejeitos ou contencao in situ dos rejeitos:

Indicadores — dados de batimetria, testemunhos de Intra e Extra calha e descarga sdlida.
Para o eventual uso de estruturas de contencgao in situ:

Usar solugdes ambientalmente adequadas, de facil integracdo com o meio ambiente;
Indicadores — projetos as built de todas as estruturas construidas pela VALE em razdo do
cumprimento do Acordo.

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-l, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel;

No caso dos estudos de Avaliacdo de Risco a Saude Humana e Avaliacdo de Risco Ecoldgico,
indicar as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco ecolégico e as
respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas contaminadas.
Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo Intra e Extra calha.

Fauna e Flora:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura da barragem B-l, B-IV e B-IVA, conforme dados
disponiveis, detalhada na versdo final no Plano de Recuperacdao Ambiental (Plano Arcadis):

Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
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Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade e riqueza de espécies, densidade de espécies, auséncia de agentes
contaminantes.

Realizagdo ou custeio de ag¢des contidas no plano de reparagdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promocao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patrimonio natural, histéricos, de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacdo e pesca;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdo de sitios arqueoldgicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervenc¢des vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legislacao de regéncia;

Reabilitacdo das areas eventualmente impactadas por rejeito e/ou pelas obras emergenciais
e/ou pelas obras de descomissionamento das estruturas e/ou pelas obras de recuperacgdo
ambiental, conforme padrdes legais, critérios e objetivos aprovados nos planos especificos
aprovados junto ao érgao ambiental;

Mitigacdo de todos os impactos, tecnicamente possiveis e vidveis, causados no territério

pela populagao flutuante temporaria associada as obras e intervengdes no local.

Juatuba até o reservatdrio de Retiro Baixo:

Remocao integral dos rejeitos ou contencgao in situ dos rejeitos:

Indicadores — dados de batimetria, testemunhos de Intra e Extra calha e descarga sdélida.
Para o eventual uso de estruturas de contencao in situ:

Usar solugdes ambientalmente adequadas, de facil integracdo com o meio ambiente;
Indicadores — projetos as built de todas as estruturas construidas pela VALE em razdo do
cumprimento do Acordo.

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-Il, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel;

No caso dos estudos de Avaliagcdo de Risco a Saude Humana e Avaliacdo de Risco Ecoldgico,
indicar as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco ecoldgico e as

respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas contaminadas.
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Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo Intra e Extra calha.

Fauna e Flora:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura da das barragens B-l, B-IV e B-IVA, conforme
histérico disponivel, detalhada na versao final no Plano de Recuperagdao Ambiental (Plano
Arcadis):

Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade e riqueza de espécies, densidade de espécies, ndo presenca de
agentes contaminantes.

Realizacdo ou custeio de ag¢des contidas no plano de reparagdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promog¢ao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patriménio natural, historicos, de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacdo e pesca;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdao de sitios arqueoldgicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervencgdes vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legisla¢do de regéncia;

Reabilitacdo das areas eventualmente impactadas por rejeito e/ou pelas obras emergenciais
e/ou pelas obras de descomissionamento das estruturas e/ou pelas obras de recuperagio
ambiental, conforme padrdes legais, critérios e objetivos aprovados nos planos especificos
aprovados junto ao érgao ambiental;

Mitigacao de todos os impactos, tecnicamente possiveis e vidveis, causados no territorio

pela populagao flutuante temporaria associada as obras e intervengdes no territério.

Reservatdrio de Retiro Baixo:

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-l, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel;

No caso dos estudos de Avaliacdo de Risco a Saude Humana e Avaliacdo de Risco Ecoldgico,

indicar as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco ecolégico e as
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respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas contaminadas.
Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo Intra e Extra calha.

Fauna e Flora:

Retorno a condigdo pretérita a ruptura das barragens B-I, B-IV e B-IVA, conforme histdrico
disponivel, detalhada na versao final no Plano de Recuperagdao Ambiental (Plano Arcadis):
Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade e riqueza de espécies, densidade de espécies, ndo presenca de
agentes contaminantes.

Realizacdo ou custeio de agbes contidas no plano de reparacdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promogao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patriménio natural, historicos, de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacdo e pesca;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdo de sitios arqueoldgicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervenc¢des vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legisla¢do de regéncia;

Reabilitacdo das areas eventualmente impactadas por rejeito e/ou pelas obras
emergenciais e/ou pelas obras de descomissionamento das estruturas e/ou pelas obras de
recuperacao ambiental, conforme padrdes legais, critérios e objetivos aprovados nos planos
especificos aprovados junto ao 6rgao ambiental;

Mitigacao de todos os impactos causados, tecnicamente possiveis e vidveis, no territério

pela populagao flutuante temporaria associada as obras e intervengdes no territério;

Trecho entre UHE Retiro Baixo e UHE Trés Marias:

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura das barragens B-l, B-IV e B-IVA, conforme normas
aplicaveis e histdrico disponivel;

No caso dos estudos de Avaliacdo de Risco a Saude Humana e Avaliacdo de Risco Ecoldgico,

indicar as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco ecolégico e as
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respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas contaminadas.
Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo Intra e Extra calha.

Fauna e Flora:

Retorno a condigdo pretérita a ruptura das barragens B-I, B-IV e B-IVA, conforme histdrico
disponivel, detalhada na versao final no Plano de Recuperagdao Ambiental (Plano Arcadis):
Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade e riqueza de espécies, densidade de espécies, ndo presenca de
agentes contaminantes.

Realizacdo ou custeio de ag¢des contidas no plano de reparagdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promoc¢ao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patriménio natural, historicos, de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacdo e pesca;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdo de sitios arqueoldgicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervenc¢des vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legisla¢do de regéncia;

Reabilitacdo das areas eventualmente impactadas por rejeito e/ou pelas obras emergenciais
e/ou pelas obras de descomissionamento das estruturas e/ou pelas obras de recuperacgdo
ambiental, conforme padrdes legais, critérios e objetivos aprovados nos planos especificos
aprovados junto ao érgao ambiental;

Mitigacao de todos os impactos causados, tecnicamente possiveis e vidveis, no territorio

pela populagao flutuante temporaria associada as obras e intervengdes no territério;
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Reservatdrio de Trés Marias:

Qualidade de dgua superficial, subterranea e sedimentos:

Retorno a condigdo pretérita a ruptura das barragens B-I, B-IV e B-IVA, conforme histdrico
disponivel;

No caso dos estudos de Avaliagcdo de Risco a Saude Humana e Avaliagcao de Risco Ecoldgico,
indicar as areas contaminadas, as dreas com risco a salde humana e risco ecolégico e as
respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas contaminadas.
Indicadores — monitoramento de agua superficial, monitoramento de agua subterranea,
testemunhos de sedimentos e solo Intra e Extra calha.

Fauna e Flora:

Retorno a condicdo pretérita a ruptura da barragem B_I, conforme histérico disponivel:
Ictiofauna, Avifauna, Pequeno Mamiferos, Mamiferos Médios e Grandes, Herpetofauna;
Abelhas;

Controle de vetores;

Flora.

Indicadores — diversidade de espécies, densidade de espécies, ndo presenca de agentes
contaminantes relacionados ao rompimento.

Realizacdo ou custeio de acdes contidas no plano de reparacdo e nos compromissos
firmados pela VALE objetivando a promocgao das atividades de turismo regional, envolvendo
os aspectos étnicos, patriménio natural, histdricos, de agricultura familiar, de uso das aguas
para atividades de recreacgao e pesca;

Mapeamento detalhado para a identificacdo e caracterizacdo de sitios arqueolégicos nos
locais onde serdo realizadas obras e intervenc¢des vinculadas ao cumprimento do Acordo, na
forma da legislacdo de regéncia,

Reabilitacdo da drea eventualmente impactada por rejeito;

Mitigacdo de todos os impactos causados, tecnicamente possiveis e viaveis, no territério
pela populacdo flutuante temporaria associada as obras e intervencdes no territoério;

Cava de Feijao:

Auséncia de contaminacdo do lencol fredtico como consequéncia do uso da Cava de Feijdo
para receber os rejeitos escavados da regido entre a barragem B-1 até a confluéncia do

ribeirdo Ferro-Carvdao com o rio Paraopeba. Ressalte-se que serdo considerados todos os
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dados histdricos disponiveis para a presente avaliacdo e impactos relacionados a atividade
da VALE;

Indicadores — monitoramento de qualidade da dagua subterranea, comparagao com dareas de
background, comparacao com os dados pretéritos ao inicio da disposicao.

No caso de ser identificada contaminagdo, realizar os estudos de gerenciamento de areas
contaminadas, indicando as areas contaminadas, as areas com risco a saude humana e risco
ecoldgico e as respectivas medidas de intervencdo/remediacdo — Reabilitacdo das areas

contaminadas.

Remediacdo socioambiental das dreas para as quais os estudos de avaliagado de risco a saude
humana e risco ecolégico apontem contaminacdo e/ou risco. Para os eventuais casos nos
guais ndo seja possivel a implementacdao de medidas de remediacao, realocagdo econ6mica

e fisica das comunidades atingidas.

Os macroindicadores e demais referéncias desta natureza previstas neste anexo serdo

sempre aplicados em conformidade com as normas juridicas e normas técnicas brasileiras

aplicaveis, tais como, mas nao se limitando, as regras da ABNT e regulamentos vigentes.
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Anexo Il.2 - Compensagao Socioambiental dos danos ja conhecidos

Valor: R$ 1.550.000.000,00

Modalidade da
Obrigacao

Lista referencial de projetos

Obrigacdo de Fazer -
Projetos sujeitos a
avaliacdo de
viabilidade técnica e
financeira, observado
o teto do Anexo.

Controle de Doengas em Caes e Gatos - Controle de zoonoses

Estruturacdo da Unidade de Conservacdao em Brumadinho e
Gestdo do Parque Estadual Serra do Rola Mocga

Fortalecimento do Programa de Regularizagdo Ambiental e
Recuperacdo de areas de recarga hidrica

Implantagao de um Centro de Recebimento, triagem, abrigamento
de passagem, castragao e encaminhamento para adogao de
animais domésticos

Implantacdo do Programa Somos Todos Agua - Revitalizacdo de
Areas Prioritdrias

Implementacgdo de Instrumentos de gestao de recursos hidricos na
bacia do rio Paraopeba

Listas vermelhas - Elaboragdo de listas de espécies ameacadas da
fauna e da flora de Minas Gerais

Pagamento por servicos ambientais de recuperagao ou
restauracdo de areas de cobertura vegetal nativa na Bacia do Rio
Paraopeba

Plano de acdo estadual para conservacado da ictiofauna da Bacia do
Sao Francisco

Saneamento Basico universal nos municipios impactados -
Modelagem e Projeto Basico

Saneamento Basico universal nos municipios impactados — Obras

Zoneamento pesqueiro da por¢ao mineira da Bacia do Rio Sao
Francisco
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ANEXO I1.3 — PROJETOS DE SEGURANGA HIiDRICA

Valor: R$ 2.050.000.000,00

Modalidade da
Obrigacao

Projetos

Obrigacado de Pagar
da Vale — Projetos
sujeitos a avaliacdo
de viabilidade
técnica e financeira,
observado o teto do
Anexo.

Intervengdes e Obras a serem realizadas, sob a responsabilidade
e de propriedade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de

aumentar a resiliéncia das Bacias do Paraopeba e Rio das Velhas,
de modo a garantir o abastecimento da Regido Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH.

ANEXO Il - PROGRAMA MOBILIDADE

Valor: R$ 4.950.000.000,00

Modalidade da
Obrigacdo

Lista indicativa de projetos

Obrigac¢ao de Pagar da
Vale — Projetos
sujeitos a avaliagcao de
viabilidade técnica e
financeira, observado
o teto do Anexo.

Recuperacdo de rodovias pavimentadas em pior estado,
conforme avaliagdo técnica do DER-MG/conclusdo de corredor
logistico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA

Implanta¢dao do Rodoanel da Regido Metropolitana de Belo
Horizonte

Complementacdo dos recursos federais para o Metré6 da RMBH

Construcgdo de pontes em S3o Francisco, Manga e S3o Romao
sobre o Rio Sdo Francisco.
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ANEXO IV - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SERVICO PUBLICO

Valor: R$ 3.650.000.000,00

Modalidade da

Obrigacio Lista indicativa de projetos

Elaboragdo de Plano Metropolitano de Segurancga Hidrica para a
Regido Metropolitana de Belo Horizonte

Reestruturacao logistica, tecnolégica e de cobrancga da divida ativa
da AGE

Atualizacdo do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
Regido Metropolitana de Belo Horizonte - PDDI-RMBH

Elaboracdo de Plano Metropolitano de Seguranca Hidrica para a
Regido Metropolitana do Vale do Aco

Implantacdo do Sistema de Informacdes Regulatérias da ARSAE-
MG

Execucdo de obras e servicos de engenharia em varias unidades do
CBMMG

Implementagao do sistema de comunicagao critica do CBMMG
para monitoramento das dreas de risco

Instalacdo de canis em Unidades Operacionais do CBMMG
Reestruturacdo das Tecnologias de Informa¢dao do CBMMG
Obrigagdo de Pagar | Renovacio da frota da CBMMG, modernizacdo logistica e

da Vale - Projetos | reposicio de materiais

sujeitos a avaliagdo | gypansio e fortalecimento da Academia do Corpo de Bombeiros
de viabilidade Militar

técnica e

Corredor Sudoeste - Interligacdo do transporte publico entre

financeira, municipios atingidos e a Rede de Metré da RMBH (ou alternativa
observadooteto | farroviaria que se mostre viavel)
do Anexo.

Elaboracdo de projetos rodoviarios - Brumadinho-Mario Campos-
BR381

Elaboracdo de projetos rodovidrios - Pequenas pontes

Realizacdo de obras rodovidrias - Caeté - Bardo de Cocais e
Contorno de Barao de Cocais

Reestruturagao dos Hospitais da Rede FHEMIG (Hospital Infantil
Jodo Paulo Il, Hospital Jodo XXIIl, Hospital Julia Kubitschek)
Aquisicdo de caminhdes tanque abastecedores

Capacitacdo, por meio de educacao a distancia, em Defesa Civil

Convivéncia com a Seca - Construcdo de cisternas

Estruturacdo e potencializacdo da Escola de Defesa Civil
Georreferenciamento de bens culturais protegidos
Fortalecimento da estrutura e dos processos do Instituto Mineiro
de Agropecudria

Implantacdo do Sistema de Gestao de Processos (BPMS) no
Instituto Mineiro de Agropecuaria (IMA)

Reestruturacao do laboratério de quimica agropecuaria do
Instituto Mineiro de Agropecuaria
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Revitalizacdao do Parque de Exposi¢Oes Bolivar de Andrade

Implantagao da Ouvidoria 4.0 e Ouvidoria Movel

Construgao de Delegacia de Policia em Nova Lima

Construgao do Nucleo Integrado de Pericias da Policia Civil de
Minas Gerais

Estruturagdo operacional da Policia Civil de Minas Gerais

Modernizagdo da identificagao civil e criminal - Digitalizagao do
acervo de fichas datiloscépicas e cartdes onomasticos

Modernizagdo das aeronaves da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais

Projeto ABIS - Sistema Automatizado de Identificagdo Biométrica

Ampliagao da capacidade de cobertura da malha aérea da Policia
Militar de Minas Gerais

Ampliagao da rede de radio digital no interior do Estado de Minas
Gerais

Fortalecimento da atividade de recobrimento da Policia Militar de
Minas Gerais - Aquisicdo de motos para o Batalhdao ROTAM

Fortalecimento do atendimento a saude militar

Protecao policial individual e do cidaddao mineiro

Seguranca Rural e de Areas de Risco

Plano de Desenvolvimento da Cadeia Agropecudria

Fortalecimento da competitividade turistica de Minas Gerais

Pesquisas, Tendéncias e Monitoramento da Cultura e do Turismo

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo em Minas Gerais

Elaboracdo de instrumentos de gestao para desenvolvimento de
mineracao sustentdvel e competitiva - Avaliagdo Ambiental
Estratégica

Elaboracdo de instrumentos de gestao para desenvolvimento de
mineracao sustentdvel e competitiva - Elaboracdo do Plano
Estadual da Mineracdo de Minas Gerais

Gasoduto - Linha tronco Bacia do Paraopeba

Melhoria da infraestrutura dos municipios por meio da conclusao
de convénios em andamento

Prevenc¢do de Enchentes - Construgao de Bacias de Contenc¢do no
Cérrego Ferrugem

Prevencdo de Enchentes - Desapropriacdo para construcdo de
bacias de contencdo no Corrego Riacho das Pedras

Revisdo e atualizacdo do PELT - Plano Estratégico de Logistica de
Transportes de Minas Gerais

Reintegracdo social e humanizacdo do sistema prisional

Ampliacdo de postos de abastecimento préprios do Estado

Capacitacdo de gestores municipais

Estruturacdo de Museu Ambiental

Melhoria da estrutura logistica e energética da Cidade
Administrativa

Conclusdo de obra e Equipagem de Hospitais Regionais

Estudo de viabilidade técnica e financeira e modelo de gestdo e
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Implantagao do Centro Mineiro de Controle de doengas e
vigilancia em Saude

AcOes de Prevengdo e Combate a Incéndio em Unidades de
Conservacao Estaduais

Areas de soltura no ambito do Projeto Areas de Soltura de Animais
Silvestres — ASAS

Consolidacdo das unidades de conservagao no Estado de Minas
Gerais

Construgdo e/ou manutencdo de Centros de Triagem e
Reabilitagao de Animais Silvestres no Estado de Minas Gerais

Consultoria técnica sobre a descaracterizagdo das barragens | e Il
da Mundo Mineragao Ltda.

Fortalecimento da estrutura de fiscalizacdo do Sistema Estadual de
Meio Ambiente

Implantagao de Fabrica de Software para construgao de sistema de
governanca ambiental

Manutengao de mantenedouros e criadouros conservacionistas

Acdes de Enfrentamento a COVID-19

Fortalecimento e reestruturacao tecnoldgica da Controladoria
Geral do Estado
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ANEXO V - INSTRUMENTOS JURIDICOS DE ACORDOS RELACIONADOS AO ROMPIMENTO

BRUMADINHO

TAC Para de Minas: firmado em 15.03.19 e homologado em 04.04.19.

Objeto: Até que a adutora seja construida, concluida e colocada em pleno funcionamento,
promovera a capta¢do e adugao de agua bruta na confluéncia dos Cérregos Moreira e Cova
Danta e no armazenamento da lagoa existente nas proximidades (caixa de areia), mediante
a implantacdo de um barramento, a instalacdo de maquinario suficiente para captar até 96
litros por segundo e a interligacdo da captacdo a adutora de propriedade da
CONCESSIONARIA. Igualmente como solucdo paliativa, obriga-se a fornecer dgua potével a
populacdo do Municipio de Pard de Minas. Ainda, obriga-se a perfurar, no prazo de 60 dias,
pocos artesianos suficientes para garantir uma nova disponibilidade hidrica de, no minimo,
25 litros por segundo, e, no prazo de 90 dias, pocos que garantam, no minimo, 50 litros por
segundo. Providenciar e arcar com os custos para obtencdo de autorizagbes, licencas,
servidGes, desapropriacGes e outorgas necessarias para a realiza¢do das obras.

TAC COPASA: firmado em 08.07.19 e homologado em 06.08.19.

Objeto: “Custeio de prestacao de servicos de auditoria para fornecimento de informacdes as
partes e 6rgdos de Estado competentes, relativamente ao restabelecimento da captacdo de
agua pela COPASA, impactada pelo rompimento, levando o sistema de abastecimento ao
status quo ante." Executar todos os planos de a¢bes para reparar os impactos do
rompimento na captacdo de dgua da RMBH e demais municipios impactados e proteger a
integridade do sistema de abastecimento hidrico da RMBH diante do risco de rompimento
de outras estruturas e barragens da VALE no curso do Rio das Velhas. Realizar todas as
medidas emergenciais necessarias para reparar os impactos provocados pelo rompimento
na captacao de agua da RMBH e demais municipios impactados, restabelecendo a situac¢ao
anterior, e a realizar todas as medidas emergenciais necessarias para minimizar os impactos
de eventual desabastecimento de agua tratada na RMBH e demais municipios impactados,
desde que constatado, apds avaliacdo técnica da AECOM, que o desabastecimento é
decorrente do rompimento. Construir as suas expensas novo ponto de captacdo de dgua do
rio Paraopeba, indicado pela AECOM, a 12km acima da captacdo da COPASA até a estacao
de tratamento de dgua Rio Manso, a montante do ponto de rompimento, e demais unidades
operacionais necessdrias para a conducao da dgua, finalizando as obras até 30 de setembro
de 2020. "Implementar as obras ja pactuadas pelas partes para a instalacdo de comportas
ensecadeiras para protecdo da captacdo e subestacdo da COPASA no Rio das Velhas. "
Elaborar os projetos de engenharia e os estudos necessarios para implantacdo de sistema de
tratamento complementar a ser instalado na Planta de Tratamento de Agua operada pela
COPASA no Rio das Velhas, de forma a possibilitar o tratamento de agua neste rio caso
ocorra um hipotético rompimento de barragem de rejeito a montante da estacdo de
tratamento de dgua. Custear a aquisicao e transferéncia para a COPASA da area onde sera
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construida a nova captacdao de agua, bem como as demais unidades operacionais
necessarias para a condugao da dgua até a estagao de tratamento Rio Manso. Contratar ou
fornecer produtos e/ou servicos necessarios e tecnicamente adequados a execuc¢do pela
COPASA, pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, seus 6rgdos de atuacdo e sua Administracdo
indireta, dos trabalhos e medidas relacionados no Termo.

TAC Psicossocial: firmado em 18.02.19 e homologado em 20.08.19.

Objeto: Repassar a importancia de RS 2.636.522,79 para o Municipio de Brumadinho
custear a contratacdo tempordria de servidores, pelo periodo de seis meses. Adquirir e
entregar ao Municipio de Brumadinho os equipamentos e insumos descritos no Anexo Il do
Termo, bem como providenciar a loca¢cdo de 20 veiculos para locomog¢ao das equipes de
salde e psicossociais e imdveis para sediar o atendimento emergencial de salude e
psicossocial. Contratar, sob sua integral responsabilidade, uma das seguintes empresas para
auditoria externa independente: Ernst & Young, KPMG, Deloitte e Pricewaterhouse Coopers
(PwC).

Aditivo ao TAC Psicossocial: firmado em 29.07.19 e homologado em 20.08.19.

Objeto: Repassar a importancia de RS 25.484.436,50 para o Municipio de Brumadinho
custear a contratacdo tempordria de servidores, bem como a remuneracdo do pessoal ja
contratado. Repassar a importancia de RS 622.420,37 para o Municipio de Brumadinho.
Repassar a importancia de RS 49.933,90 para a melhoria dos atendimentos realizados pelo
NUPIC no Municipio de Brumadinho. Repassar a importancia de RS 4.152.099,76 para
atendimento das demandas represadas na Secretdria de Saude do Municipio de
Brumadinho. Adquirir e repassar para o Municipio de Brumadinho mesa cirurgica para o
bloco da Policlinica. Adquirir e entregar ao Municipio de Brumadinho os equipamentos e
insumos descritos no Anexo V do Aditivo.

Aditivo ao TAC COPASA: firmado em 21.10.19 e homologado em 24.10.19.

Objeto: implantar (equipar, energizar, interligar tratar e custear a operacdao) uma estimativa
de 50 pocos profundos para atender a 40 clientes essenciais localizados nas SBP e SRV,
conforme listagem constante do ANEXO Il, com a estimativa de volume para o pleno
atendimento desses locais de 80 ml/dia de agua. Arcar com todos os custos relacionados a
operacado dos pogos, inclusive para a contratacdo da empresa que vier a ser escolhida.

TAC Gestdo das Aguas: firmado em 13.11.19 e homologado em 21.11.19.

Objeto: Custeio da auditoria técnica e ambiental independente para avaliar e garantir a
confiabilidade (i) do plano de monitoramento de qualidade de aguas superficiais e dos
sedimentos na bacia do rio Paraopeba e rio Sdo Francisco; (ii) do plano de monitoramento
da qualidade de aguas subterraneas; (iii) do programa de distribuicdo de dgua potavel para a
populacdo atingida pelo rompimento; (iv) dos estudos de transporte de sedimentos, a serem
realizados pela VALE; e (v) do programa de transferéncia da gestdo dos monitoramentos e
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dados gerados para o IGAM. Executar e custear todos os planos, programas e estudos acima
descritos.

Termo de Compromisso Resiliéncia Hidrica: firmado em 07.02.20 e homologado em
13.02.20.

Objeto: Realizar estudos de viabilidade técnica-ambiental de intervengdes estruturantes
(nova captacdo a fio d'dgua, aducdo e reservagao no Ribeirdo da Prata, na regido
denominada Ponte de Arame do Rio das Velhas - 2.000 L/s, no Ribeirdo Macaubas - 2.500
L/s; ampliacdo do Sistema do Rio Manso - 9.000 L/s; Adutora de Transferéncia entre os
Sistemas Bacia do Paraopeba e Rio das Velhas - 3.200 L/s) que garantam o atendimento a
demanda hidrica atual da RMBH correspondente a 15.000 L/s. Executar e custear todos os
estudos, analises e diligéncias necessarias para o cumprimento do Termo, inclusive
contratando ou fornecendo produtos e/ou servicos, bem como ressarcindo as despesas
incumbidas. Elaborar projetos bdsicos de engenharia das intervenc¢des estruturantes
selecionadas a partir de critérios estabelecidos nos Estudos de Viabilidade, que garantam o
atendimento a demanda hidrica atual da RMBH correspondente a 15.000 L/s.

TAC Unido: firmado em 13.03.19 e homologado em 15.03.19 (a prorrogacdo foi em
13.04.20)

Objeto: Contratacdo e custeio de laboratério para a analise de amostras a serem coletadas
em solugdes alternativas coletivas e individuais de abastecimento de agua, cujas captagdes
em mananciais subterraneos estdo localizadas a uma distancia de até 100 metros das
margens do rio Paraopeba os municipios que se encontram no trecho que pode ter sido
impactado pelo evento.

Audiéncia realizada no dia 19.06.19 (Jodo Monlevade): firmado e homologado em 19.06.19
Objeto: Projeto de levantamento dos custos de instalacdo de um sistema alternativo de
captacdo de agua (instalacdo de novos pontos de coleta no Ribeirdo D'Carmo e Ribeirdo
Bexiga).

TAC Defesa Civil: firmado em 20.11.20. Ainda ndo homologado.

Objeto: Aquisicao e transferéncia, pela VALE, de bens a Defesa Civil de Minas Gerais, de
modo a integrar um conjunto de a¢des compensatérias em beneficio do Estado de Minas
Gerais.

TAC Bombeiros: firmado em 17.11.2020. Ainda nao homologado.

Objeto: Aquisicdao e transferéncia, pela VALE, de bens ao Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, de modo a integrar um conjunto de acdes compensatdrias em beneficio do
Estado de Minas Gerais.

Termo de Acordo Substitutivo de Penalidade Ambiental: firmado em 11.07.19 e
homologado em 27.03.20.
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Objeto: Contratar, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do Termo, o Plano Diagndstico
e Propositivo INCT. Apds a conclusdo do referido Plano, as partes estabelecerdo, de comum
acordo, no prazo de 120 dias, um Projeto Executivo, dispondo sobre as medidas especificas
a serem implementadas, assim como as condi¢cdes e os prazos de tal implementacdo -
observado sempre, em qualquer hipdtese, o valor maximo atribuido, correspondente ao
valor de RS 54.391.445,00. Alocar os recursos necessarios a realizacdo dos projetos, obras e
iniciativas previstos no item (i) da Clausula Primeira e executar, por si ou por terceiros, as
medidas de cunho socioambiental a serem estabelecidas no Projeto Executivo, nos termos,
prazos e condicdes ali definidos, observado, em qualquer hipdtese, o valor maximo,
conjunto, de RS 108.782.890,00. Relativamente a realizacdo dos projetos e medidas a serem
promovidos ou implementados no ambito do Termo, a VALE, quando estiver incumbida de
sua realizacdo, por si ou por terceiro, devera encaminhar ao Municipio, em periodicidade
semanal, (i) Relatérios de Monitoramento e Acompanhamento, até a implementacéao final
desses projetos e medidas; e (ii) Relatdrio de Prestacdo de Contas.

Acordo Substitutivo de Multa Ambiental - IBAMA: firmado em 06.07.20 e homologado em
27.08.20.

Objeto: Realizar o depdsito judicial de RS 250 milhdes. Aplicar até RS 150 milhdes nos
Parques Nacionais da Serra da Canastra, do Caparad, da Serra do Cipd, da Serra do
Gandarela, Cavernas do Peruacu, Grande Sertdo Veredas e das Sempre-Vivas, todos no
Estado de Minas Gerais, viabilizando o fortalecimento dessas unidades de conservagao e
incremento da atividade ecoturisca, com obras (infraestrutura, reforma ou implantagao),
cercamento e sinalizacdo, fortalecimento e apoio a gestdo, planos de manejo, quando
ausentes ou desatualizados, combate a incéndios, demarcacdo e adaptacdo de trilhas. A
aplicacdo sera efetivada de acordo com Programa a ser apresentado pela Vale em até 6
(seis) meses a partir do transito em julgado da homologacdo judicial prevista neste
instrumento. O Programa esta sujeito a avaliacdo pelo ICMBio em até 15 (quinze) dias apds
0 seu recebimento e, posteriormente, aprovado, em até 15 dias, pelo Grupo de
Acompanhamento previsto no Termo. Encaminhar ao IBAMA, ao ICMBio e ao Ministério do
Meio Ambiente, em periodicidade semestral (i) relatérios de monitoramento e
acompanhamento, com detalhamento da execucao fisica e financeira até a implementacao
final desses projetos e medidas; e (ii) relatério de prestacdo de contas. Os projetos
aprovados nos termos do presente Instrumento deverdo ser promovidos ou implementados
pela Vale no prazo maximo de 36 meses, a contar da data de suas aprovacdes, podendo
ocorrer prorrogacao se houver necessidade fundamentada.

TAC AECOM: firmado em 15.02.19 e homologado em 04.04.19.

Objeto: Contratacdo da AECOM para servigos de auditoria técnica e ambiental
independente para verificar a seguranca e estabilidade das estruturas remanescentes no
Complexo do Paraopeba Il — Mina Cdrrego do Feijdo, bem como de todas as demais
estruturas que venham a ser construidas com o objetivo de promover a contenc¢do dos
rejeitos que vazaram das barragens que romperam; além de auferir a efetividade das
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medidas de refor¢o das estruturas remanescentes que estdo sendo adotadas pela VALE. —
Observagao: Em relagdo a este TAC, ha novacdo parcial, limitada ao aspecto ambiental
abarcada por este acordo ora firmado. Caso a AECOM nao venha a ser a auditora contratada
para este novo acordo, deverd haver reducdo do escopo da AECOM no TAC de 15.02.2019.
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ANEXO VI — INSTRUMENTOS JURIDICOS RERRATIFICADO, NOVADOS OU EXTINTOS POR
ESTE ACORDO

VI.1 - Rerratificados

Termo de Acordo para Contratagées Temporadrias: firmado em 28.02.20 e homologado em
19.03.20.

Objeto: Repasse dos valores, por 24 meses, contados a partir da publicagdao dos referidos
editais dos processos simplificados, para cada uma das vagas que serdo preenchidas por
agentes publicos tempordrios pelo Estado de Minas Gerais, FHEMIG, IMA, FUNED, IGAM,
IEF, FEAM, DER, IEPHA, EMATER e EPAMIG, bem como para funcionarios terceirizados.
Custeio dos encargos, acréscimos e demais vantagens porventura devidas aos agentes
publicos contratados. Respondera regressivamente por quaisquer verbas devidas pelo
Estado, autarquias ou fundagdes estaduais, pela EPAMIG e pela EMATER.

V1.2 Novados

Termo de Compromisso IGAM: firmado em 13.11.19 e homologado em 21.11.19.

Objeto: Prestacdo pela AECOM do Brasil de servico de auditoria técnica e ambiental
independente ao Ministério Publico de Minas Gerais (MPMG) e 6rgdos de Estado
competentes para avaliar e garantir a confiabilidade: (i) do plano de monitoramento de
qualidade de aguas superficiais e dos sedimentos na bacia do rio Paraopeba e rio Sdo
Francisco; (ii) do plano de monitoramento de qualidade de aguas subterrdneas; (iii) do
programa de distribuicdo de agua potdvel para a populacdo atingida pelo Rompimento,
atualmente realizado pela Vale; e (v) do programa de transferéncia da gestdo dos
monitoramentos e dados gerados para o Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas - IGAM, a
ser custeado pela Vale.

VI.3 — Extintos

TAC Fauna Geral: firmado em 23.09.19 e homologado em 11.10.19.

Objeto: Elaboracdo/atualizacdo de planos de resposta emergencial focados nas questdes
faunisticas para todas as estruturas, para garantir a eficacia, devera custear a auditoria
técnica independente.

Acordo Preliminar para Pagamento Emergencial: firmado e homologado em 20.02.19.
Objeto: Realizar o pagamento mensal a todas as pessoas que possuiam registro até a data
do rompimento da barragem nos cadastros da Justica Eleitoral, Secretarias de Agricultura
Municipais e Estaduais, no CRAS ou no SUAS nas localidades de Brumadinho, integralmente,
e também nas comunidades que estiverem até lkm do leito do Rio Paraopeba desde
Brumadinho e demais municipios na calha do rio, até a cidade de Pompéu na represa de
Retiro Baixo, nos seguintes termos: um salario minimo por adulto, meio salario minimo por
adolescente e 1/4 de saldrio minimo por crianga, pelo prazo de um ano, a contar do
rompimento da barragem.
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Acordo de Procedimento de Ressarcimento e Fornecimento de Medidas Emergenciais ao
Estado de Minas Gerais: firmado e homologado em 07.03.19.

Objeto: Contratar ou fornecer produtos e/ou servicos necessdrios e tecnicamente
adequados a execucgao pelo Estado, seus 6rgaos de atuagdo e sua Administracao Indireta,
dos trabalhos emergenciais relacionados ao rompimento. Ressarcir o Estado, seus 6rgaos de
atuacao e sua Administragdo Indireta, de todas as despesas emergenciais relacionadas ao
rompimento. Manter depositado em juizo, como forma de garantia, RS 500 milhdes.

Renovagao do Pagamento Emergencial: firmado e homologado em 28.11.19.

Objeto: Continuagdao do pagamento emergencial, por mais 10 meses contados a partir de 25
de janeiro de 2020, sendo um saldrio minimo por adulto, meio saldrio minimo por
adolescente e 1/4 de salario minimo por crianca, para as pessoas que comprovadamente
residiam, na data do rompimento, nas comunidades do Cdérrego do Feijdao, Parque da
Cachoeira, Alberto Flores, Cantagalo, Pires e nas margens do Cdrrego Ferro-Carvao.
Continuagcao do pagamento emergencial, por mais 10 meses contados a partir de 25 de
janeiro de 2020, para as pessoas atingidas, inclusive que residam em outras localidades
diferentes daquelas mencionadas, que atualmente estejam participando dos seguintes
programas de apoio desenvolvidos pela VALE: moradia, assisténcia social, assisténcia
agropecuaria e assisténcia a produtores locais. Para as demais pessoas, ndo contidas nos
critérios acima, e que ja recebem o pagamento emergencial estabelecido em audiéncia do
dia 20.02.19, continuag¢do do pagamento, também por 10 meses contados a partir de 25 de
janeiro de 2020, da quantia equivalente a 50% dos valores anteriormente acordados.
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ANEXO VIl — PEDIDOS EXTINTOS OU SUSPENSOS NAS ACOES CIVIS PUBLICAS

Agdo Civil Publica

— ACP Peti¢ao Pedido Definigao
10.2.1 — Impor a ré medidas emergenciais a serem
implementadas para N
interrupc¢do, mitigacdo, recuperagao e remediagao Elxjflngao °°,”7
>026408- Aditamento ' integra’l dos danos analise de mérito
67.2019.8.13.0024 . . . . N - CPC, art. 487, 111,
socioambientais e socioecondmicos causados pelo b)
rompimento da barragem da
Mina do Cérrego do Feijdo, em Brumadinho/MG;
10.2.15 — Obrigar a ré a custear, no prazo de 10
(dez) dias a contar da escolha Extingdo com
5026408- Aditamento pelas comunidades atingidas pelo rompimento das | analise de mérito
67.2019.8.13.0024 barragens, a contratacao de - CPC, art. 487, I,
entidades que prestardo assessoria técnica b)
independente as pessoas atingidas;
10.3.3 —a executar, as suas expensas, o plano
global de recuperacao
socioeconOmico aprovado pelos 6rgaos
competentes, garantindo, no minimo:
i. limpeza e reconstrucdo dos povoamentos
atingidos, com a devida realocacdo
das populacdes atingidas quando necessario; ii. a
reconstrucdo de estradas, pontes, dutos, Extincdo com
5026408- Aditamento equipamentos de saneamento basico e linhas de | andlise de mérito
67.2019.8.13.0024 transmissdo elétrica, destruidos ou danificados - CPC, art. 487, 11,
pelo desastre; iii. a plena reativacdo social e b)
econdmica do Estado de Minas Gerais e dos
Municipios afetados pelo rompimento das
barragens; iv. pagamento de verba de manutencao
a todas as pessoas atingidas até que sejam
plenamente restabelecidos as condigdes
socioecondmicas e socioambientais e o modo de
vidas de todas as pessoas.
c¢) Indenizacgdo pelos danos ocasionados ao sitio
arqueoldgico “Berros I1I” em valor no inferior a RS
361.250,00, (trezentos e sessenta e um mil, Extingdo com
5026408- Danos duzentos e cinquenta reais), conforme exposto no | analise de mérito
67.2019.8.13.0024 | Coletivos item 4.4.2.11, a ser depositado em favor do Fundo |- CPC, art. 487, I,
de Direitos Difusos do Ministério Publico b)
(FUNEMP), e sem prejuizo das medidas que
venham a ser exigidas pelo IPHAN.
5026408- Danos 5) De.ferime.nto do pedido de tytela’fjt?’urgén.cia ao anz;cslzgjsgg:;to
67.2019.8.13.0024| Coletivos | Mei0ambientecultural (4.1, item “e” e pedidos | "o es

finais Il e IV), nos seguintes termos:

b)
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5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

a) Considerando que ndo se pode deixar ao
causador dos danos a responsabilidade exclusiva
pelo diagndstico sobre a extensao de sua
responsabilidade, os Autores e os Amici Curiae
pedem seja determinado a ré que apresente em
juizo o diagndstico total dos danos ao meio
ambiente cultural, constando: a) a metodologia de
desenvolvimento do diagndstico, inclusive no
tocante a participagdo popular; b) a inclusdo dos
danos incontroversos narrados nestes autos; c)
analise de todos os demais danos ja apontados
pelas partes; d) observancia dos relatérios anexos,
produzidos pelo MPMG e pelas assessorias técnicas
e pelo Estado de Minas Gerais, abordando no
diagndstico todos os danos neles mencionados; e)
consulta e aprovacao de todas as instancias de
protecdo do patrimonio cultural conforme
competéncia (conselhos municipais de patrimonio
cultural, IEPHA, IPHAN, CECAV etc);

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

b) Com a juntada, pede que os diagndsticos sejam
submetidos as partes, inclusiveassessorias, para
apreciagao;

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

c) Caso haja controvérsia, desde ja pede seja
determinada a avaliagdo do diagndstico pelo CTC-
UFMG, para verificacdo de sua adequacdo e
suficiéncia;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

d) apds conclusao e aprovacgdo do diagnédstico por
todos os entes competentes, inclusive as partes,
seja determinado a ré a elaboragdo, aprovagdo em
todos os érgdos competentes de prote¢do ao
patrimonio cultural (federal, estadual e municipal,
conforme nivel de prote¢do do bem), e
apresentagdo a este juizo, de planos para
reparagao global dos danos — contemplando os
danos constantes do diagndstico aprovado pelas
partes e juizo - com apresentacgdo de: (I) programa
para restauracdo dos bens do patrimo6nio material,
inclusive arqueoldgico e espeleoldgico, passivel de
ser restaurado, conforme pedido de tutela de
urgéncia 4.1, “e”, |, e pedidos finais Il e IV, item
“c.1”; () programa de salvaguarda do patrimoénio
imaterial de todos os municipios atingidos,
conforme tutela
de urgéncia 4.1, “e”, Il e pedidos finais Il e IV, item
“a”, “b”, “c.1”; (lll) programa para
reestabelecimento do patrimonio turistico e
paisagistico, com requalificacdo dos locais afetados,
conforme tutela de urgéncia 4.1, “e”, lll e IV, e
pedidos finais Il e pedido final IV, item “c.1”; (IV)
planos de compensacdo/indenizacdo pelos danos
ao meio ambiente cultural irrepardveis por

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)
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medidas de restaurac¢do ou salvaguarda.

5026408-

67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

bem como sua execucdo, sejaintegralmente
acompanhada por equipes técnicas
multidisciplinares, com Anotacdo de

danos causados em segunda onda, a partir das
obras realizadas pela ré para recuperagio e/ou
mitigacdo dos danos originalmente causados; e o
danos ocasionados a comunidades tradicionais qu
nao se encontrem dentro do limite territorial
estabelecido inicialmente para o pagamento de
auxilio emergencial); e.3) respeitem a legislagdo
vigente e contemplem a adogdo das melhores
técnicas disponiveis, contendo metas e objetivos
de curto, médio e longo prazo, assim como
cronogramas de execugdo a serem rigorosamente
observados; e.4) sejam apresentados para
aprovacdo e acompanhados pelos drgdos publicos
competentes, devendo a requerida realizar todas
as adequacdes por eles exigidas, inclusive em
relacdo aos cronogramas de execucao, e elaborar
relatdrios de cumprimento, mensais ou em menor
periodicidade exigida pelos 6rgdaos competentes;
e.5) a requerida garanta a participagdo social na
adequacdo dos planos/programas elaborados; e.6)
seja garantido o direito a informacao,
disponibilizando nestes autos e em meio eletrénico
todas as informac&es sobre os planos/programas
elaborados, bem como sobre sua execug¢do, no
prazo de 30 (trinta) dias. (Pedidos de tutela de
urgéncia 6 e 7); e.7) os planos e programas devem
levar em consideragao as informacoes,
levantamentos, premissas e recomendagoes
constantes nos relatdrios produzidos pelo MPMG e
pelas Assessorias Técnicas Aedas, Guaicuy e Nacab
(anexos);

e) que: e.1) a elaboragdo dos planos e programas,

Responsabilidade Técnica; e.2) contemplem todos
os danos constantes do diagndstico (incluindo os

S
e

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

f) que seja determinado a ré a comprovagao nos
autos do cumprimento das medidas acima
requeridas, juntando aos autos cdpias dos planos e
programas, acompanhada dos recibos e
deliberagdes dos drgaos competentes, em até 10
(dez) dias contados da data dos atos;

Extincdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

h) por fim, que a ré comprove o cumprimento das
medidas previstas nos planos e
programas devidamente aprovados, com auditoria
pela empresa AECOM e

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,
b)

noticiamento nestes autos;
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67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

11) Que a ré seja condenada a comprovar as a¢ées
adotadas para mitigacdo e reparagdo dos danos
socioambientais ja identificados pela empresa;

Extingdao com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.2 — a executar, as suas expensas, o plano
global de recuperagdosocioambiental aprovado
pelos drgaos ambientais competentes, garantindo,
nominimo: i. a dragagem, transporte, tratamento e
disposicao de sedimentos de lama lan¢ados no Rio
Paraopeba, seus afluentes, fluentes e tributarios
atingidos, removendo-os para local adequado e
indicado pelas autoridades ambientais, bem como
a lama depositada nas margens dos corpos hidricos
retro mencionados;ii. a recomposicao das matas e
dos terrenos marginais do Rio Paraopeba,
emespecial as Areas de Preservagdo Permanente
(APP) relativas aos corpos hidricosafetados; iii. a
recomposicao da flora e da fauna do Rio Paraopeba
e de toda a area afetada, reintroduzindo, com base
em projeto técnico a ser submetido aos orgaos
ambientais competentes, no prazo de 30 (trinta)
dias, as espécies nativas das regides atingidas pelo
desastre ambiental, dando prioridade para as
espécies endémicas com risco de extingdo iv. a
promocdo de todas as medidas necessarias e
suficientes para eventual descontaminac¢do do Rio
Paraopeba, caso seja provado que os rejeitos
também eram compostos por qualquer substancia
toxica de qualquer origem (metais pesados,
insumos quimicos utilizados pela mineradora ou
qualquer substancia imprépria ao consumo
humano ou danosa a sobrevivéncia de plantas e
animais) e que se depositaram no Rio Paraopeba,
em decorréncia do desastre ambiental; v. que a ré,
como medida de compensag¢do da degradagao
ocorrida, e buscando a aceleracdo da recuperacao
do Rio Paraopeba, invista em um programa de
Melhoria de Coleta e Tratamento de Esgoto e
residuos sdlidos, até que o nivel de cobertura atinja
80% (oitenta por cento) da populagdo urbana
localizada nas margens e proximidades do Rio
Paraopeba; vi. a adog¢ao de um programa de
recuperacao de nascentes no ambito da bacia do
Rio Paraopeba, como forma de catalisar e agilizar a
fluéncia de um volume maior de d4gua que acelere a
recuperacgao do corpo hidrico afetado; vii. a adogao
de um programa que garanta alternativas a
captacao de dgua em relagdo ao Rio Paraopeba,
bem como garanta a redugdo de perdas nos
sistemas de abastecimento, nos termos de
especificagdo técnica da Agéncia Nacional das
Aguas e das companhias estaduais e municipais de
agua e esgoto; viii. a adog¢do, em razdo do

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b.

Ressalva:
relativamente
aos povos
indigenas, a
extingdo sera
considerada sem
resolugdo de
mérito.
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estabelecimento de um programa de

seguranca das barragens da Ré, incluindo a

Minas Gerais na tecnologia a montante;

monitoramento, estruturacdo de projetos e
acompanhamento do Plano de Restauragao
ambiental do Rio Paraopeba, que garanta
transparéncia na aplicacdo dos recursos e privilegie
a interlocugao institucional e social com os entes e
a populacdo envolvida. xi. elaboracdo de um
programa de seguranca das barragens de rejeitos,
com a apresentacdo de estudos, avaliagbes e
propostas de adocdo de medidas que garantam a

elaboracdo de planos especificos de contingéncia
para cada unidade e, ainda, como uma das medidas
compensatorias, a obrigacdo de fazer consistente
na instituicdo de sistema de controle eletrénico
eficiente a ser disponibilizado e implantado as
custas da ré em todas as barragens existentes em

exterminio da biodiversidade aqudtica do Rio
Paraopeba, de um programa de apoio técnico e
financeiro aos Pescadores, Povos Indigenas,
Populagdes Tradicionais e Pequenos Produtores
Rurais, como forma de garantir alternativas de
subsisténcia e renda; ix. a adogdo de um programa
de educacdao ambiental que permita a mobilizacao
da populagdo para um Plano de Restauracdo do Rio
Paraopeba, que contemple o Programa de
Conscientizacao e Preparacdo para Emergéncias a
Nivel Local - APPEL, desenvolvido pelo Programa
das NacGes Unidas para o Meio Ambiente; x. o

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

AUTORIZACAO JUDICIAL para
gue o Estado de Minas Gerais possa utilizar

imediatamente todos os recursos indisponibilizados
na forma dos itens subsequentes, necessarios para
atendimento das demandas urgentes das vitimas,

pessoas, animais, municipios e ao meio ambiente
atingidos pelo desastre, seja a que titulo for,
prestando
contas a este Juizo das medidas adotadas e valores
utilizados, proibido o custeio de quaisquer outras
finalidades desvinculadas do objeto da presente
agao;

a) a ABERTURA DE CONTA JUDICIAL ESPECIFICA E

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

b) a DECRETACAO DE INIDISPONBILIDADE de ativos
financeiros, via BACENJUD, observado o limite
equivalente a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhdo de
reais), localizados em quaisquer contas bancdarias
da matriz da VALE S.A, bem como da lista de filiais
constante no Anexo |, para atendimento ao item

a

desta peticao;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,
b)
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67.2019.8.13.0024

Inicial

c) a DECRETACAO DE INDISPONIBILIDADE de todas
acOes de propriedade da ré (e ndo de terceiros)
n~uciadas nas Bolsas de Valores do Rio de Janeiro,
na Bolsa de Valores de S3do Paulo (Dovespa), na
Bolsa de Valores de Madri (Latibex), na bolsa de
New York Stock Exechange (NYSE) e na NYSE
Euronext Paris, observados o limite equivalente a
RS 20.000.000.000,0 (vinte bilhdes de reais) da
matriz daVALE S.A., bem como da lista de filiais
constante no Anexo, expedindo-se as competentes
intimagdes, inclusive através do Ministério das
Relac¢des Exteriores:Palacio Itamaraty, Esplanada
dos Ministérios - Bloco H, Brasilia/DF - Brasil, CEP
70.170-900, para atendimento ao item "a" desta
peticao;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

d)a DECRETACAO DE INDISPONIBILIDADE em bens
imoveis ou em direitos reais em nome dos
requeridos, por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - eNIB, confonne
autorizado pela regra do Art. 184 do CTN e Art. 49,
§3", dalei
8.397/1992 c/c Art. 1.024-K, §82, do Provimento n.
260/13 da CGJ/TIMG e do Provimento 39/2014 do
CNJ, com ressalvas as impenhorabilidades em lei,
observando-se o limite equivaleme a RS
20.000.000.000 (vinte bilhdes de reais), da matriz
da VALE S.A., bem como da lista de filiais constante
no Anexo, para
atendimento ao item "a" desta peticao;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

e) seja langada ordem de bloqueio, via RENAJUD,
determinando a indisponibilidade eventuais
registros de propriedade de automdveis em

nome dos requeridos. equivalente a RS
20.000.000.000,00 (20 bilhoes de reais), da matriz
da VALE S.A., bem como da lista de filiais constante
no Anexo 1, para atendimento ao item "a" desta
peticao;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

f) penhora das marcas VALE S.A. c VALE
MANGANES junto ao INPI - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, oficiando-se aquela
autarquia federal acerca da indisponibilidade da
marca, até ulterior determinacdo deste d. juizo,
para atendimento ao item "a" desta peticdo;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

g) ARRESTO DE 10% (dez por cento) DO
FATURAMENTO LiQUIDO, entendendo-se como o
raturamento bruto menos os impostos estaduais,

da matriz da VALE S.A., hem como da lista de filiais

constante no Anexo I. més a mes. na forma do art,
324.

§1", 11 e 111 do CPC, até o atingir o montante da

efetiva reparacao de todos os danos emergenciais

causados pelo desastre, para atendimento ao item

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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"a" desta peticdo;

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

h) CONSTITUICAO do referido Instituto DICTUM
(CNPJ 16.454.61710001-17), para exercer o munus
de administrador-depositario, as expensas Dos
requeridos, nos termos do art. 677 e art. 655-A, §3

do CPC;

o

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Inicial

i) DETERMINACAO ao administrador judicial, para
realizar o depésito da importancia constrita,
mensalmente, em conta judicial remunerada, a
disposicdo deste d. juizo, no 52 dia util de cada més
(ou em outra data, sugerida pelo administrador-
depositario, mensalmente), prestando conta nos
presentes autos, até se chegar ao montante de
vinte bilhdes de reais;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.2 — Impor a ré a obrigacdo de proporcionar
todos os meios e condicGesnecessarios para a
integral reparacdo dos danos socioambientais

esocioecondmicos, causados pelo rompimento da
barragem da Mina Cérrego doFeijdao, em
Brumadinho/MG;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.4 — Estabelecer que os valores despendidos
pela ré para o cumprimento das
obrigacGes tais como doacdes, acdes assistenciais
ou fornecimento de produtos
ou servicos, ndo poderdo ser computados,
deduzidos ou compensados dos
valores a serem fixados para a integral reparagao
ou compensacao dos danos
socioambientais e socioecondmicos, causados pelo
rompimento da barragem da
Mina Cérrego do Feijdo, em Brumadinho/MG;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.7 — Obrigar a ré adotar todas as medidas
necessdrias para o estancamento
total do carreamento de volume de rejeitos e lama
gue ainda continuam a vazar
das barragens rompidas, inclusive a construir e
operar estruturas emergenciais
de contencdo de sedimentos e/ou sistemas de
tratamento in situ de agua e dos
rejeitos que vazaram com o rompimento das
barragens da Mina Cérrego do
Feijdo, de forma a maximizar a eficiéncia dos
sistemas de contencdo e a
minimizar o impacto associado a continuidade do
transporte dos sedimentos para
o Rio Paraopeba, seus afluentes ou outros cursos
d’agua.

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)
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67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.8 — Obrigar a ré a apresentar, no prazo
improrrogdvel de 60 (sessenta) dias,
plano de manejo e remogao de rejeitos, elaborado
com amplo conhecimento e
garantindo a participacao das pessoas atingidas,
gue abranja toda a drea atingida
pelo material que vazou com o rompimento das
barragens da Mina Cdrrego do
Feijao, e a submeté-lo aos 6rgaos competentes
para analise e aos demais
signatdrios para conhecimento.

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.9 — Obrigar a ré, uma vez aprovado o plano de
manejo de rejeitos, a dar
inicio imediato a remoc¢ao do volume de rejeitos
langados pelo rompimento das
barragens da Mina Cdrrego do Feijdo, informando
mensalmente ao Juizo da 62
Vara de Fazenda Publica Estadual e Autarquias da
Comarca de Belo
Horizonte/MG e as autoridades competentes o
relatério das atividades e os
resultados obtidos.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, lll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.12 - Obrigar a ré a adotar, imediatamente,
medidas urgentes que impecamaque os rejeitos
contaminem as fontes de nascente e captacdo de
agua, bem comoqualquer outro curso de agua
fluvial;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.13 — Determinar a ré o fornecimento de agua
potavel as pessoas atingidas
e agua adequada para as demais finalidades, até
gue se comprove que a agua é
adequada para o consumo humano, animal e
agricola;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.14 — Obrigar a ré a controlar, imediatamente,
a proliferagdo de espécies
sinantrdpicas (ratos, baratas, etc.) e vetoras de
doencgas transmissiveis as pessoas
e aos animais nos locais préximos as residéncias e
comunidades, por si ou por
empresa especializada devidamente contratada,
comprovando-se a adoc¢ado das
medidas em juizo no prazo de 05 (cinco) dias;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)
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67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.16 — Obrigar a ré a custear a realizag¢do, por
entidade (ou entidades), independente, idonea e
reconhecidamente capacitada, de um plano global

de
recuperacgao socioambiental da Bacia do Rio
Paraopeba e de toda a drea
degradada, no prazo de 90 (noventa) dias,
atendidas as determinacodes e
parametros dos érgaos ambientais competentes,
com detalhamento
pormenorizado das acdes a serem desenvolvidas,
cronograma de execucao das
respectivas agdes, bem como o cronograma de
desembolso dos respectivos
recursos aptos a plena execugdo do projeto.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.17 — Obrigar a ré a custear a realizacdo, por
entidade (ou entidades),
independente, idonea e reconhecidamente
capacitada, um plano global de
recuperacao socioecondmica para atendimento das
populagdes atingidas pelo
desastre, do ESTADO DE MINAS GERAIS e dos
MUNICIPIOS impactados, no prazo de 90 (noventa)
dias, atendidas as determinacgdes e parametros dos
drgdos competentes, com detalhamento
pormenorizado das a¢des a serem
desenvolvidas, cronograma de execucgao das
respectivas a¢des, bem como o
cronograma de desembolso dos respectivos
recursos aptos a plena execugdo do
projeto;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.18 — Obrigar a ré a apresentar e executar
plano de reparagao das vias locais
gue se encontram obstruidas, rotas de fuga e meios
para escoamento para a
producao local, inclusive mediante disponibilizagdo
de transporte.

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.19 — Obrigar a ré a contratar ou fornecer
produtos e/ou servigosnecessarios a execugdo pelo
Estado de Minas Gerais, seus 6rgaos de atuagao
esua Administracao Indireta, dos trabalhos
demandados em razao do rompimentodas
barragens da Mina Cérrego do Feijdo.

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.20 — Obrigar a ré, sem prejuizo do previsto na
cldusula anterior, a ressarcir

o Estado de Minas Gerais, seus 6rgdos de atuacdo e
sua Administracdo Indireta

de todas as despesas realizadas direta ou
indiretamente ou incrementadas em
razao do rompimento das barragens da Mina
Corrego do Feijao.

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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10.2.21 — Determinar que o pagamento previsto no
item 10.2.20 e a contratagao

Extingdo com
analise de mérito

67.2019.8.13.0024 Aditamento . p.revista no item 1/0.2.1,9 sejam feitos. _CPC, art. 487, Il
imediatamente pela ré, apds demanda direta b)
do Poder Publico.
10.2.22 — Condenar a ré a contratar, sob sua
integral responsabilidade, para a
atividade de auditoria externa independente
empresa(s) de consultoria que Extingcdo com
5026408- . exercera o acompanhamento das atividades, tanto | analise de mérito
Aditamento

67.2019.8.13.0024

de natureza contabil e
financeira, quanto finalistica, da ré, segundo
indicadores de eficacia e
efetividade, e dard publicidade as informacodes
obtidas nos relatérios produzidos.

- CPC, art. 487, Ill,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.5 — com fundamento no artigo 324, § 19,
incisos I, Il e lll do CPC, a
condenacdo da ré em reparar, na mais ampla
extensao, todas as consequéncias
decorrentes do rompimento das barragens objeto
da lide que forem constatadas
durante o curso do processo;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.6 — a ressarcir todos os gastos que o Poder
Publico teve — e os que
certamente tera no curso da presente agdo - com
recursos humanos, materiais,
servigcos e outros que foram e venham a ser
necessarios em razao do rompimento
da barragem de rejeitos da Mina do Feijdo, a serem
imediatamente ressarcidos
aos cofres publicos mediante apresentagdo da
respectiva despesa.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.7 — a pagar mensalmente, pelo prazo minimo
de 36 (trinta e seis) meses,
ao ESTADO DE MINAS GERAIS, independentemente
de reducdo da atividade
econdmica, os valores correspondentes a
arrecadacgdo tributdria, em patamar
minimo apurado pela média dos ultimos 12 (doze)
meses que antecederam a data
do rompimento das barragens, a titulo de
recomposicao da arrecadagao
tributaria, a ser apurado em liquidacdo de
sentenca;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)
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67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.8 - Impde-se, assim, seja a ré condenada a
implementar medidas dereativacdo da atividade
turistica em toda a regido afetada, requerendo-se,
desdelogo, como medida especial, sem prejuizo de
outras, a recuperacdo e reativacdoda linha férrea
entre Belo Horizonte — Brumadinho — Aguas Claras -
Eldorado,com a disponibilizagcdo de trem de
passageiros, com espago para bagagens, e acriagdo
de duas estacGes em dois pontos turisticos na
Comarca de Brumadinho,conforme mapa anexo.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.9 — ao pagamento de dano moral coletivo, em
montante nado inferior a
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhées de reais), a ser
revertido ao Fundo Estadual
do Meio Ambiente.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.4.0 - a constituicdo de provisdao de um capital,
no valor de R$10.000.000.000,00 (dez bilh&es de
reais) a disposicdo do ESTADO DE MINAS GERAIS,
vinculado a este d. Juizo, para integral reparacao
dos danos socioambientais e socioeconémicos
causados, que garanta o pleno restabelecimento
das condicGes ambientais e sociais das areas
atingidas existentes antes do desastre ambiental;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.4 — Seja fixada multa diaria no valor de
R$1.000.000,00 (um milh3o de reais) por
descumprimento de qualquer obrigacdo imposta na
sentenca.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

1) o imediato julgamento — por meio de decisdo
parcial de mérito — das seguintes pretensdes,
condenando-se a requerida ao pagamento de: a)
indeniza¢cdo/compensacéo a titulo de danos morais
coletivos e de danos sociais, no valor de RS
28.015.667.157,40 (vinte e oito bilhGes, quinze
milh&es, seiscentos e
sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e
quarenta centavos);

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

b) Indenizagdo/compensacio a titulo de danos
econdmicos sofridos pelo Estado de Minas Gerais,
mediante o custeio dos seguintes projetos, no
montante de RS
26.680.100.000,00, relativos aos programas que se
encontram devidamente
discriminados no anexo “Analise dos efeitos do
rompimento das barragens da Vale S/A, em
Brumadinho, e de seus reflexos no Estado de Minas
Gerais” — 4. Propostas do Poder Executivo Estadual.

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

2) O deferimento da Tutela Proviséria para
determinar o bloqueio das contas em nome da ré
até o limite de RS 26.680.100.000,00, referentes

aos danos socioeconomicos sofridos pelo Estado de
Minas Gerais;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)
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5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

3) Intimacgdo da ré para apresentar os planos de
reparacao de danos a fauna ja existentes, conforme
alegado em sede de contestagdo, a fim de que
sejam estes avaliados por equipe técnica a ser

ana
-CP

definida sob o crivo do contraditorio;

Extingdo com

lise de mérito
C, art. 487, 1,
b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

seguintes termos: a) Sejam julgados procedentes os
exordial, pelo reconhecimento da procedéncia do

extincdo da lide no que concerne a estes tdpicos,

Compromisso Preliminar firmado entre as partes

consequéncia, a lide no que se refere aos itens 3.3
e 3.4, com espeque no art. 487, inc. lll, alinea “b”

4) Extin¢do da lide com relacdo aos pedidos
cautelares referentes a tutela da fauna, nos

pedidos apresentados nos itens 3.1 e 3.2 da
pedido pela prépria ré, com a subsequente

nos termos do art. 487, inc. I, alinea “a” do
CPC/2015; b) Seja homologado o Termo de

no dia5 de abril de 2019, extinguindo-se, por

do Cddigo Processual Civil.

Extingdo com
analise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

pelo CTC-UFMG, para verificacdo de sua adequacdo

g) que seja determinada a avaliacdo dos planos

e suficiéncia.

analise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

Extingdo com

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

ambiental. O diagndstico em questdo deve atender

elaborado pelo Comité Técnico da UFMG, de forma

6) que se imponha a ré o dever de elaborar
diagndstico detalhado de todos os danos
ambientais, incluindo-se patriménio cultural e
turistico, habitacdo e urbanismo, causados pelo
rompimento das barragens B-l, B-IV e B-IV. A,
garantindo-se a identificacdo de danos
intercorrentes e irrepardveis, assim como sua
guantificagao, para fins de compensagao

a todas as especificagdes e recomendagdes
emitidas pelos 6rgdos ambientais competentes; a)
Subsidiariamente, que tal diagndstico seja

consolidada a partir das 67 chamadas ja emitidas e

de novas chamadas a serem emitidas conforme os

pedidos da presente manifestagao, também de

forma que permita a quantificacdo de danos

intercorrentes e irreparaveis e atenda a todas as

especificacdes e determinacGes dos érgaos
ambientais competentes;

analise de mérito

Extingdo com

CPC, art. 487, 1ll,
b)

5026408-

67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

8) que seja determinado a ré que expressamente
comunique neste processo todos os planos/ac¢des
que esta desenvolvendo a titulo de reparacdo/
compensag¢ao ambiental, informando a que titulo
pretendem estar fazendo a reparacdo. Pede que
seja determinado a submissao de todos os
planos/acGes a analise da auditoria técnica e do

perito do juizo;

Extincdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

9) a ampliagdo probatdria em relagdo aos seguintes
pontos: a) Submissdo ao Comité Técnico da UFMG
e/ou abertura de chamadas no tocante aos pontos
trazidos nesta peticdo no item 3.1.5; b) Ampliacdo
das chamadas 3, 7, 33, 35 e 36, 39, 55 e 60, de
forma que contemplem também aspectos
socioecondmicos dos municipios da Regido 5 (Sdo
Gongalo do Abaeté, Felixlandia, Morada Nova de
Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos,
Abaeté e Trés Marias);

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, 1ll,

b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.10 — Obrigar a ré a custear a realizacao, por
entidade independente, deimediato mapeamento
dos diferentes potenciais de resiliéncia,
condigBessanitdrias e de habitabilidade da area
atingida, observados, no mapeamento, aespessura
da cobertura de lama, a granulometria, e PH do
material, além dapossivel concentracao de metais
pesados e outros residuos téxicos, com vistas a
prevencado de danos a saude e ao meio ambiente
em geral, inclusive para aconstrucdo de um cenario
amplo, que permita a elaborac¢do de um plano
pararecomposicao destas dreas;

Extingao da parte
relacionada ao
Meio Ambiente e
suspensao do
restante do
pedido
(correlacionado a
Saude).

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

7) que o CTC-UFMG realize a quantificagdo dos
danos irreparaveis e intercorrentes para fins de
reparagao e compensagdao ambiental;

Extingao parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.6 — Obrigar a ré a realizar a interrupgao,
mitigacao, recuperacao,
remedia¢ao e reparagao integrais dos danos
socioambientais e socioeconémicos,
causados em todo territério atingido pelo
rompimento das barragens da Mina
Corrego do Feijdo, em Brumadinho/MG, e a
proporcionar todos os meios e
condicBes necessarios para a integral reparacao
dos danos socioambientais e
socioecondmicos, causados pelo rompimento das
barragens da Mina Cérrego do
Feijdo, em Brumadinho/MG, sem prejuizo de
outras medidas de maior
abrangéncia devidas em razao do desastre.

Extingdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 111, b)
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5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.1 - arecompor todo o dano causado ao meio
ambiente, retornando-o ao
status quo ante, na forma a ser apurada em sede
de liquidacdo de sentenga (com
o recolhimento dos residuos dos rios e areas
atingidas e demais medidas a serem
verificadas como necessarias a recomposicdo) e,
ainda, na hipdétese de nao ser
possivel a recuperacao integral do meio ambiente
degradado, condend-la a medidas compensatdrias
(também a serem apresentadas em sede de
liguidagdo),
tudo mediante estudo a ser apresentado aos
drgdos ambientais para aprovacdo e
posterior execucdo pela ré;

Extingao parcial
com andlise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.3.4 - a indenizar eventuais danos residuais, bem

como os danos interinos
(perda ambiental havida entre a data do dano
ambiental e a efetiva recuperacdo
da area) e os danos extrapatrimoniais causados a
coletividade, em valor a ser
apurado na fase instrutéria ou em regular

liquidagdo de sentenca;

Extingdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

10) Abertura de novas chamadas pelo CTC-UFMG
sobre danos morais individuais, danos a
propriedade privada, direito de ir e vir, danos
socioambientais, acesso a agua, seguranca
alimentar, produgao rural, cadeias econdmicas,
danos imateriais, saude, impactos nas politicas
publicas e perpetuagdes das violagdes, abarcando
todos os municipios e comunidades que ja
puderam ser identificadas como atingidas;

Extingdo parcial
com andlise de
mérito - CPC, art.
487, 111, b)

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.11 — Estabelecer que, se constatadas
condigdes que demonstrem risco a
salde, falta de habitabilidade ou inobservancia das
condigdes sanitarias
necessarias, a ré disponibilizard moradia adequada,
observadas as
especificidades locais e a vontade das pessoas
atingidas;

Suspensao

5026408-
67.2019.8.13.0024

Aditamento

10.2.3 — Impor a ré a obrigacdo de adimplemento
de financiamentos,
arrendamentos e prestacdes mensais, das
obrigacdes assumidas antes do
rompimento, a que as pessoas atingidas estejam
obrigadas e impossibilitadas de
pagar em decorréncia do rompimento da
barragem, até que sejam restabelecidos
as condi¢des socioecondémicas e o modo de vida

dessas pessoas;

Manutencao
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10.2 — Tendo em vista que, entre a data da
distribuicdo da tutela de

urgéncia e a data do ajuizamento da presente ACP
foram detectados outros danos socioambientais e
socioeconOmicos graves cuja reparacao ndo pode

5026408- Aditamento aguardar o final julgamento desta a¢do, com NA
67.2019.8.13.0024 fundamento no artigo 294, paragrafo Unico e 297, '
ambos do CPC, requer seja ampliada a tutela de

urgéncia e deferidos, LIMINARMENTE, os seguintes
pedidos, a serem atendidos pela ré, sob pena de
multa didria de R$1.000.000,00 (um milhdo de
reais):
10.3 — A procedéncia da presente acao civil publica
5026408- . para, confirmando as tutelas de urgéncia
67.2019.8.13.0024 Aditamento requeridas na presente acao, condenar também a N.A
ré:

10.2.5 — Determinar que as obrigacdes
estabelecidas nas decisdes liminares ndo
limitam ou substituem as prerrogativas legalmente

5026408- Aditamento atribuidas aos drgdos e NA
67.2019.8.13.0024 entidades do PODER PUBLICO e aos 6rgdos e )
entidades competentes para a

fiscalizacdo, licenciamento e autorizacao das
atividades da ré.

12) Inversdao do 6nus da prova no que tange as
atividades de conhecimento relacionadas a
definicdo do quanto devido, dos titulares dos

67.2019.8.13.0024 | Coletivos . ~ .
quando as afirmagdes dos autores estiverem
lastreadas em elementos de informagdo ou
decorrerem de dedugdes légicas do que
ordinariamente se observa;

a) Seja concedida a tutela cautelar, em carater
antecedente, sem a prévia oitiva da REQUERIDA,
para determinar: a.1) a REQUERIDA a adogdo de
todas as medidas necessarias - com utilizagdo da

melhor tecnologia existente - para garantir a
5044954- Inicial estabilidade da barragem VI do Complexo Mina do
73.2019.8.13.0024 Feijdo. Requer que a REQUERIDA seja intimada a
apresentar relatdrios sobre as medidas que estdo

sendo adotadas e a situacao de estabilidade ou nao

da Barragem VI a SEMAD, Defesa Civil estadual e

dos Municipios em risco, Corpo de Bombeiros, a

cada 6 horas ou em menor tempo se necessario;

N.A

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

Pagina 87 de 130



5044954-
73.2019.8.13.0024

Inicial

a.2) o bloqueio de valores encontrados nas contas
bancarias existentes em nome da REQUERIDA,
mediante o Sistema Bacen-Jud, em valor ndo
inferior a 5 bilhdes de reais para garantir apenas as

medidas EMERGENCIAIS. Caso ndo exista
numerario suficiente, a indisponibilidade de
automdveis através do RENAJUD e de bens imoveis
mediante expedicdo de oficios aos cartdrios de
imdveis de Belo Horizonte/MG e Brumadinho/MG;
O Ministério Publico pede que haja indicacdo
expressa na decisdo de que esse valor bloqueado
seja usado exclusivamente na reparacao dos danos
causados ao meio ambiente.

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

1) Imediata e continuamente: adotar todas as
medidas tecnicamente necessdrias - segundo as
melhores técnicas disponiveis - para garantir a
seguranca e estabilidade de todas as estruturas
remanescentes do Complexo Minerdrio Paraopeba,
de acordo com as normas brasileiras e melhores
praticas internacionais. Para tanto, além de outras
medidas eventualmente necessarias, o Ministério
Publico pede:

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

1.1) suspensado de todas as atividades no Complexo
Minerario do Cérrego do Feijdo/Jangada que
possam incrementar o risco de rompimento de
suas estruturas, sem prejuizo das medidas
necessarias de controle ambiental;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

1.2) sejam determinadas a REQUERIDA, no prazo
de até 10 dias, as seguintes obrigacses: a)
apresentar aos drgaos competentes a condigao de
estabilidade atual das estruturas; b) propor,
executar e apresentar aos 6rgaos competentes os
resultados de uma nova campanha de investigagao
e caracterizagdo geofisica e geotécnica para todas
as estruturas; c) revisar os fatores de seguranca e,
para as estruturas que ndo atenderem aos fatores
de seguranca preconizados pelas normas brasileiras
e melhores praticas internacionais, desenvolver,
apresentar aos 6rgdos competentes e executar os
projetos de engenharia necessarios para
atendimento do fator de seguranca preconizado
pelas normas brasileiras e melhores praticas
internacionais; d) atualizar os planos de seguranca
das barragens, inclusive os planos de acdes
emergenciais a serem adotadas em caso de
rompimento das estruturas remanescentes do
Complexo Minerario Paraopeba, que contemple o
cendrio mais critico e efeitos cumulativos e
sinérgicos, observando todas as exigéncias
previstas na Portaria DNPM n2 70.389/2017 e na
Lei Estadual 23.291/2019. Os planos, além de

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)

submetidos aos 6rgaos competentes, deverdo ser
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divulgados as populagdes existentes na zona de
inundagdo no caso de rompimento (dam break).

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

exoticos ou domésticos, atingidos pelo rompimento

3) No prazo de até 10 dias, apresentar aos 6rgaos
competentes plano emergencial das a¢des de
busca, resgate e cuidado dos animais nativos,

das barragens do Complexo Minerdrio Paraopeba
da empresa Vale S.A., em Brumadinho/MG. Em
cumprimento, deverd a compromisdaria executar
imediatamente todas as medidas previstas no
referido plano, promovendo-se melhorias,
conforme for indicado pelos 6rgdos publicos,
notadamente:

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

3.1) A manutencgao de profissionais suficientes e
vocacionados para compor equipe técnica
qualificada, preferencialmente habilitada em
manejo etoldgico, para realizar a¢cOes de busca,
resgate e cuidados de animais;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

3.2) A disponibilizacdo de infraestrutura,
equipamentos, maquindrios, veiculos (aéreos ou
terrestres) e suprimentos necessarios a busca,
resgate e cuidados dos animais;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

3.3) Diagnéstico das dreas atingidas, visando a
continuidade das a¢des de localizacdo,
identificacdo e quantificagcdo de animais isolados,
especialmente por meio de: (i) sobrevoo diario da
area atingida na menor altitude recomendada para
que seja possivel a visualizagdo dos animais; (ii)
registro dos sobrevoos em filmagens em qualidade
superior que permita a analise posterior das
imagens e identificagdo de animais que porventura
nao puderam ser visualizados durante a diligéncia;
(iii) transcricdo das filmagens; (iv)
georreferenciamento dos pontos onde forem
visualizados animais isolados; (v) realizagdo de
entrevista, em formuldrio préprio, com a
identificacdo acerca da quantidade de animais por
eles tutelados anteriormente ao evento, espécie e
possivel localizacdo; (vi) diligéncias por terra.

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

3.4) A partir das informacgGes compiladas no
diagnétisco, promover: (i) o resgate imediato dos
animais isolados; (ii) a provisdo de alimento, agua e
cuidados veterindrios aqueles animais cujo resgate

nao for tecnicamente recomendavel, assim
caracterizado em relatdrio técnico, firmado pelo
profissional responsavel pela execugdo do plano

emergencial; (iii) cerceamento das areas recobertas
pela lama, que representam risco de atolamento de

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

animais, sobretudo, bovinos.
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4.1) Plano de prevengao a novos danos, mitigacao,
recuperagao e compensagao socioambiental da

totalidade do impacto ambiental (incluindo o meio
ambiente natural, cultural e artificial) ocorrido em Extingdo com
5044954- Aditamento decorréncia do rompimento das barragens de sua | andlise de mérito
73.2019.8.13.0024 responsabilidade. Sem prejuizo de todas as - CPC, art. 487, 1ll,

medidas técnicas para a completa prevencao, a b)
novos danos, mitigacdo, recuperacdo e
compensacado socioambiental, o Plano devera
contemplar obrigatoriamente:
a) previsao especifica para recuperacdo e
compensagao de todos os recursos naturais
afetados, em especial, flora, fauna, solo e recursos
hidricos (superficiais e subterraneos). O plano
devera: (i) conter o mapeamento dos diferentes
potenciais de resiliéncia da drea diretamente
atingida, observados a espessura da cobertura de
lama, a granulometria e o PH do material, além da Extingdo com
5044954- . possivel concentragdo de materiais pesados; (i) | andlise de mérito

Aditamento . ~

abranger a cadeia de recuperacao florestal e prever | - CPC, art. 487, ll,

b)

73.2019.8.13.0024
a completa recuperacgdo das areas afetadas -
inclusive pelas proprias intervengdes promovidas

durante a sua execucgdo e execucdo das medidas
prevista nos topicos anteriores -, observado o
sistema normativo especifico de cada recurso
natural objeto de especial protecdo (tais como area
de preservacdo permanente, bioma Mata Atlantica,
Unidade de Conservagdo);
b) adogdo de medidas eficientes para remog¢do do
material em suspensdo e/ou dissolvido na agua -
desde Brumadinho até onde constatada presenga
de rejeitos/pluma contaminante - de forma que os
indicadores de qualidade dos cursos d'agua afetado

44954-
>04495 Aditamento sejam adequados aos padrdes exigidos pela
legislagdo, permitindo-se a retomada dos usos b)

73.2019.8.13.0024
multiplos da dgua e a restauragdo da biota. Na
elaboragdo e execugdo do plano, obrigatoriamente
deve ser considerado o contetdo do Plano Diretor
da Bacia Hidrografica afetada;

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,
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5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

c) plano global de gerenciamento e manejo dos
residuos sélidos/substancias
contaminantes/material a serem removidos das
areas impactadas, incluindo aqueles atualmente
em remocao em carater emergencial. O plano
devera contemplar: (i) a contencao e total
remocdo; (ii) transporte ao local adequado; (iii)
tratamento e disposi¢do final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos/substancias
contaminantes/material. Todo o plano deve prever
o mapeamento dos itens encontrados e considerar
a prévia triagem e caracterizagao fisico-quimica do
material/rejeitos para que a remocdo, o transporte,
o tratamento e a disposicao final sejam feitos de
acordo com suas caracteristicas. Ainda, o plano
devera privilegiar solugdes que contemplem a
reutilizacdo e a reciclagem dos residuos, seguindo
as melhores técnicas disponiveis.

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

d) plano global de recuperacgdo urbana, realizando
a reconstrucdo do meio urbano afetado -
especialmente nas comunidades da Vila Ferteco e
Bairro Nova Cachoeira -, dotando os nucleos
urbanos de equipamentos urbanisticos e
comunitarios, tais como estradas, ruas, pontes,
dutos, pracas, areas verdes, de lazer, equipamentos
de infraestrutura urbana, em especial, saneamento
basico e linhas de transmissao elétrica, destruidos
ou danificados pelo desastre.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

e) realizag¢do de diagndstico completo do
patrimonio cultural afetado e elaboragao e
execucgdo de: (i) programa para restauragdo dos
bens do patriménio material, inclusive
arqueoldgico, passivel de ser restaurado; (ii)
programa de salvaguarda do patrimonio imaterial;
(iii) programa para reestabelecimento do
patriménio paisagistico; (iv) programa para
reestabelecimento e fomento do turismo local e

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

regional.
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5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

f) plano de reparagao de danos a fauna, que devera
prever, no minimo: (i) programa para recomposicao
da fauna silvestre, incluindo, dentre outras agdes:
(i.a) monitoramento para caracterizacdo de
impacto sobre a fauna e medidas mitigatdrias a
serem adotadas, notadamente, reabilitacao,
soltura e monitoramento; (i.b) a criacdo de
corredores ecoldgicos que fomentem a
reintroducdo natural das espécies animais
dizimadas pela tragédia; (i.c) conservacgdo e
reintroducdo de espécies ameacadas da ictiofauna;
(ii) programa para assegurar a todos os animais
domésticos, silvestres e exdticos atingidos,
condicbes favoraveis de bem-estar,
proporcionando-lhes alimentacao, agua,
enriquecimento ambiental, tratamentos
veterindrios e outras medidas necessarias a cada
espécie, até a sua entrega aos seus tutores, quando
houver, reintroducdo ao habitat, ou sua morte
natural; (iii) programa para controlar, de forma
ética, a proliferacdo de espécies sinantrdpicas
(ratos, baratas, etc) e vetoras de doencgas
transmissiveis ao homem e aos animais préximo as
residéncias e comunidades, por si ou por empresa
especializada contratada; (iv) programa para
garantir o fornecimento de dgua para
dessedentacdo dos animais nas areas dos
municipios atingidos pelo rompimento da
barragem de rejeitos da Ré.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

4.2) Plano de monitoramento ambiental para toda
a bacia hidrografica do rio Paraopeba, visando a
conhecer os impactos secundarios e a efetividade
das a¢Oes de prevengao a novos danos, mitigacao,
recuperagao e compensagao ambiental a serem
desenvolvidas em todos os compartimentos
ambientais (natural, cultural e urbanistico). O
plano devera ser apresentado aos drgaos
competentes, para aprovagao e acompanhamento,
considerando a regionalidade dos danos
ambientais causados pelo evento. Devera
contemplar toda area atingida e ter metodologia
padronizada, resguardando as especificidades de
cada ambiente, a fim de gerar dados com alta
confiabilidade.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)

5044954-

5) No prazo de 120 dias, elaborar e apresentar aos
orgdos competentes, executando, conforme
cronograma, um Plano Global de Recuperagao da

Extincdo com
analise de mérito

73.2019.8.13.0024 Aditamento Bacia Hidrogréfica afetada, com prazo minimo de |- CPC, art. 487, lll,
10 anos de duragdo, contendo obrigatoriamente ao b)
menos:
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5044954-

5.1) programa de recuperacao de areas de

Extingdao com
analise de mérito

73.2019.8.13.0024 Aditamento pr.eservalgéo permanente (APP) na bacia _CPC, art. 487, Il
hidrografica, conforme laudos anexos; b)
Extingdo com
5044954- Aditamento 5.2) programa de recuperagdo de nascentes na anadlise de mérito
73.2019.8.13.0024 bacia hidrografica; - CPC, art. 487, 111,
b)
. ~ Extincao com
>044954- Aditamento dass.?I)E)sfrrL?tgurraar:Z:%Fi:rzar:wes?;:i?ozraézuc;caeii?wa analise de mérito
73.2019.8.13.0024 . 8 . . ‘(; - CPC, art. 487, 1ll,
Silvestre na bacia hidrografica; b)
5.4) programa de Melhoria da Qualidade da Agua - -
, Extingao com
Coleta e Tratamento de Esgoto e de Residuos . -
>044954- Aditamento Sélidos dos Municipios da bacia hidrografica analise de mérito
73.2019.8.13.0024 p . 'g ' - CPC, art. 487, 1ll,
observadas as peculiaridades e necessidades de b)
cada Municipio;
5.5) programa de Fortalecimento de
Abastecimento de Agua e Reducdo de Perdas dos
Municipios afetados da bacia hidrografica,
observadas as peculiaridades e necessidades de Extingdo com
5044954- Aditamento cada Municipio e garantido-se alternativas a anadlise de mérito
73.2019.8.13.0024 captacdo de 4gua em relacdo ao rio Paraopeba, |- CPC, art. 487, lll,
bem como a reducgdo de perdas nos sistemas de b)
abastecimento, nos termos de especificagdo
técnica da ANA e das companhias estadual e
municipais de dgua e esgoto;
5.6) programa de Educa¢do Ambiental, devendo N
s Extincao com
contemplar o Programa de Conscientizagdo e . L
>044954- Aditamento | Preparacdo para Emergéncias a Nivel Local - APPEL analise de mérito
73.2019.8.13.0024 paragao p & dcal=ATTEL | P, art. 487, 11,
desenvolvido pelo Programa das Nag¢des Unidas b)
para o Meio Ambiente;
5.7) programa destinado ao apoio e fortalecimento
das unidades de conservacdo existentes na bacia Extingdo com
5044954- Aditamento hidrografica do Rio Paraopeba, com o andlise de mérito
73.2019.8.13.0024 acompanhamento pelos érgdos gestores e - CPC, art. 487, 1lI,
conselhos consultivos, sobretudo ao Parque b)
Estadual da Serra do Rola Moga;
5.8) programa de monitoramento da estruturagdo
de projetos e de gerenciamento do Plano Global de Extingdo com
5044954- . Recuperacdo da Bacia Hidrografica afetada, de andlise de mérito
Aditamento

73.2019.8.13.0024

forma a garantir a transparéncia na aplicagao dos
recursos e privilegiar a interlocugao institucional e
social com os entes e a populagdo envolvida.

- CPC, art. 487, 1ll,
b)

Pagina 93 de 130




5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

6) O Ministério Publico requer seja determinado a
REQUERIDA que os planos e programas sejam
elaborados, bem como que a execucdo seja
integralmente acompanhada por equipes técnicas
multidisciplinares, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica. Os planos e programas
devem respeitar a legislacdo vigente e prever a
adogado das melhoras técnicas disponiveis. Devem
ainda conter metas e objetivos de curto, médio e
longo prazo, bem como cronogramas de execugao
a serem rigorosamente observados. Os planos e
programas devem ser apresentados para
aprovacado e acompanhados pelos drgaos publicos
competentes, devendo a REQUERIDA realizar todas
as adequacdes por eles exigidas, inclusive em
relacdo aos cronogramas de execucdo, e elaborar
relatérios de cumprimento, mensais ou em menor
peridiocidade exigida pelos 6rgaos competentes.

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

7) O Ministério Publico pede seja determinado a
REQUERIDA que garanta a participag¢do social na
adequacéo dos planos/programas elaborados.
Ainda, pede que seja garantido o direito a
informacao, disponibilizando em meio eletrénico
todas as informac&es sobre os planos/programas
elaborados, bem como sobre sua execug¢do, no
prazo de 30 dias.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

8) O Ministério Publico pede seja determinado a
REQUERIDA a comprovagdo nos autos do
cumprimento das medidas acima requeridas,
juntando aos autos do cumprimento das medidas
acima requeridas, juntando aos autos cépias dos
planos e programas, acompanhada dos recidos e
deliberagdes dos drgaos competentes, em até 10
dias contados da data dos atos.

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5044954-

a) prevenir novos danos ambientais, assegurando a

Extingdo com
analise de mérito

73.2019.8.13.0024 Aditamento seguranca de t.odaé z?\s estruturas do complexo _CPC, art. 487, Il
minerdrio Paraopeba; b)
. . . . Extingdo com
5044954- . b) mitigar tijos os danos ambientais ocasionados analise de mérito
Aditamento pelo rompimento das estruturas do complexo

73.2019.8.13.0024

minerdrio Paraopeba (mina Cdrrego do Feijdo);

- CPC, art. 487, Ill,
b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

1) o imediato julgamento — por meio de decisdo
parcial de mérito — das seguintes pretensdes,
condenando-se a requerida ao pagamento de: a)
indenizagdo/compensacdo a titulo de danos morais
coletivos e de danos sociais, no valor de RS
28.015.667.157,40 (vinte e oito bilhdes, quinze
milhoes, seiscentos e
sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e
quarenta centavos);

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

b) Indeniza¢do/compensacdo a titulo de danos
econdmicos sofridos pelo Estado de Minas Gerais,

discriminados no anexo “Anédlise dos efeitos do

Brumadinho, e de seus reflexos no Estado de Minas
Gerais” — 4. Propostas do Poder Executivo Estadual.

mediante o custeio dos seguintes projetos, no
montante de RS

26.680.100.000,00, relativos aos programas que se | anal

encontram devidamente

rompimento das barragens da Vale S/A, em

Extingdo com
ise de mérito
-CPC, art. 487, 1ll,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

3) Intimacdo da ré para apresentar os planos de

reparacao de danos a fauna ja existentes, conforme ana
I m nt a fim

alegado em sede de contestacdo, a fim de que _CPC, art. 487, Il

sejam estes avaliados por equipe técnica a ser
definida sob o crivo do contraditério;

Extingdo com

lise de mérito

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

seguintes termos: a) Sejam julgados procedentes os

exordial, pelo reconhecimento da procedéncia do
pedido pela prdpria ré, com a subsequente N
s . . Extincao com
extincdo da lide no que concerne a estes tépicos, . L.
nos termos do art. 487, inc. lll, alinea “a” do analise de mérito
! S - CPC, art. 487, 111,

4) Extingdo da lide com relagdo aos pedidos
cautelares referentes a tutela da fauna, nos

pedidos apresentados nos itens 3.1 e 3.2 da

CPC/2015; b) Seja homologado o Termo de
Compromisso Preliminar firmado entre as partes
no dia
5 de abril de 2019, extinguindo-se, por
consequéncia, a lide no que se refere aos itens 3.3
e 3.4, com espeque no art. 487, inc. lll, alinea “b”

do Cddigo Processual Civil.

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

finais Il e IV), nos seguintes termos:

5) Deferimento do pedido de tutela de urgéncia ao (- L.
meio ambiente cultural (4.1, item “e” e pedidos analise de mérito
b P - CPC, art. 487, Ill,

Extingdo com

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

a) Considerando que ndo se pode deixar ao
causador dos danos a responsabilidade exclusiva
pelo diagndstico sobre a extensao de sua
responsabilidade, os Autores e os Amici Curiae
pedem seja determinado a ré que apresente em
juizo o diagndstico total dos danos ao meio
ambiente cultural, constando: a) a metodologia de
desenvolvimento do diagndstico, inclusive no
tocante a participagdo popular; b) a inclusdo dos
danos incontroversos narrados nestes autos; c)
anadlise de todos os demais danos ja apontados
pelas partes; d) observancia dos relatérios anexos,
produzidos pelo MPMG e pelas assessorias técnicas
e pelo Estado de Minas Gerais, abordando no
diagndstico todos os danos neles mencionados; e)
consulta e aprovacdo de todas as instancias de
protecdo do patrimonio cultural conforme

competéncia (conselhos municipais de patrimonio

Extincdo com

analise de mérito

CPC, art. 487, 1ll,
b)
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cultural, IEPHA, IPHAN, CECAV etc);

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

e) que: e.1) a elaboragdo dos planos e programas,
bem como sua execugdo, sejaintegralmente
acompanhada por equipes técnicas
multidisciplinares, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica; e.2) contemplem todos
os danos constantes do diagndstico (incluindo os
danos causados em segunda onda, a partir das
obras realizadas pela ré para recuperacio e/ou
mitigacdo dos danos originalmente causados; e os
danos ocasionados a comunidades tradicionais que
nao se encontrem dentro do limite territorial
estabelecido inicialmente para o pagamento de
auxilio emergencial); e.3) respeitem a legislagdo
vigente e contemplem a adogdo das melhores
técnicas disponiveis, contendo metas e objetivos
de curto, médio e longo prazo, assim como
cronogramas de execugdo a serem rigorosamente
observados; e.4) sejam apresentados para
aprovacdo e acompanhados pelos 6rgdos publicos
competentes, devendo a requerida realizar todas
as adequacdes por eles exigidas, inclusive em
relacdo aos cronogramas de execucdo, e elaborar
relatdrios de cumprimento, mensais ou em menor
periodicidade exigida pelos 6rgaos competentes;
e.5) a requerida garanta a participagdo social na
adequacdo dos planos/programas elaborados; e.6)
seja garantido o direito a informacao,
disponibilizando nestes autos e em meio eletrénico
todas as informagdes sobre os planos/programas
elaborados, bem como sobre sua execug¢do, no
prazo de 30 (trinta) dias. (Pedidos de tutela de
urgéncia 6 e 7); e.7) os planos e programas devem
levar em consideragao as informagoes,
levantamentos, premissas e recomendagoes
constantes nos relatdrios produzidos pelo MPMG e
pelas Assessorias Técnicas Aedas, Guaicuy e Nacab
(anexos);

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

f) que seja determinado a ré a comprovacao nos
autos do cumprimento das medidas acima
requeridas, juntando aos autos cdpias dos planos e
programas, acompanhada dos recibos e
deliberagGes dos drgdos competentes, em até 10
(dez) dias contados da data dos atos;

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

g) que seja determinada a avaliacdo dos planos
pelo CTC-UFMG, para verificagao de sua adequacdo
e suficiéncia.

Extincdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

Pagina 96 de 130




5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

h) por fim, que a ré comprove o cumprimento das
medidas previstas nos planos e
programas devidamente aprovados, com auditoria
pela empresa AECOM e
noticiamento nestes autos;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, I,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

8) que seja determinado a ré que expressamente
comunique neste processo todos os planos/ac¢des
que esta desenvolvendo a titulo de reparacdo/
compensacao ambiental, informando a que titulo
pretendem estar fazendo a reparacao. Pede que
seja determinado a submissao de todos os
planos/agGes a andlise da auditoria técnica e do
perito do juizo;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

2) Imediata e continuamente: tomar todas as
medidas tecnicamente possiveis e necessarias -
segundo as melhores tecnologias disponiveis - para
fazer cessar permanentemente o avango da
poluicdo ocasionada pelos residuos decorrentes do
rompimento das barragens do Complexo Mina
Cdrrego do Feijdo. Para tanto, além de outras
medidas eventualmente necessarias, a REQUERIDA
devera, no prazo de 10 dias, elaborar, submeter
aos 6rgaos competentes e implementar plano de
acles, com cronograma definido e metas (inclusive
acOes expressas a serem executadas até o inicio do
préoximo periodo chuvoso de 2019), com o fim de
assegurar permanentemente: a) a cessagdo do
avanco da pluma de contaminantes; b) a dispersdo
de contaminantes pelo ar; c) a contaminagdo do
solo, agua, lencgol fredtico e fontes de dgua mineral;
d) a cessacdo/estancamento do carreamento de
rejeitos, substancias contaminantes e materiais
mobilizados pelo rompimento das barragens de
responsabilidade da REQUERIDA para os cursos
d'dgua da bacia hidrografica, especialmente no rio
Paraopeba e seu sistema de lagoas.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

9) O Ministério Publico pede seja determinado a
REQUERIDA: (9.1) manter, em fundo privado
proprio, capital de giro nunca inferior a 100% do
valor a ser utilizado, para os 12 meses
subsequentes, nas despesas para custeio da
elaboracdo e execugdo dos planos, programas,
acGes e medidas tratados neste feito; (9.2) sem
prejuizo do valor ja acautelado, constituir garantia
suficiente a reparagdo dos danos, no valor minimo
de 50 bilhdes de reais;

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

Pagina 97 de 130




5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

10) A teor do disposto no art. 12, §29, da Lei
7.347/85 c/c art. 84, §42 da Lei 8078/90 e art. 537
do NCPC, o Ministério Publico pede seja fixada
multa didria no valor de RS 500.000,00, no caso de
seus prazos (incluindo prazos dos cronogramas de
execucdo), sem prejuizo de outras medidas
necessarias a efetivacdo da tutela pleiteada, além
da responsabilizacdo criminal. Pede que os valores
sejam revertidos em favor do Fundo Estadual do
Ministério Publico - FUNEMP.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

¢) Indenizagdo pelos danos ocasionados ao sitio

arqueoldgico “Berros II” em valor ndo inferior a RS
361.250,00, (trezentos e sessenta e um mil,

duzentos e cinquenta reais), conforme exposto no

item 4.4.2.11, a ser depositado em favor do Fundo

de Direitos Difusos do Ministério Publico
(FUNEMP), e sem prejuizo das medidas que
venham a ser exigidas pelo IPHAN.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

2) O deferimento da Tutela Provisdria para
determinar o bloqueio das contas em nome da ré
até o limite de RS 26.680.100.000,00, referentes

aos danos socioecon6micos sofridos pelo Estado de
Minas Gerais;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

b) Com a juntada, pede que os diagndsticos sejam
submetidos as partes, inclusive
assessorias, para apreciacao;

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

c) Caso haja controvérsia, desde ja pede seja
determinada a avaliacdo do diagndstico pelo CTC-
UFMG, para verificacdo de sua adequacdo e
suficiéncia;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

d) apds conclusao e aprovacgdo do diagnédstico por
todos os entes competentes, inclusive as partes,
seja determinado a ré a elaboragdo, aprovagdo em
todos os érgdos competentes de prote¢do ao
patrimonio cultural (federal, estadual e municipal,
conforme nivel de prote¢do do bem), e
apresentagdo a este juizo, de planos para
reparagao global dos danos — contemplando os
danos constantes do diagndstico aprovado pelas
partes e juizo - com apresentac¢do de: (l) programa
para restauracdo dos bens do patrimonio material,
inclusive arqueoldgico e espeleoldgico, passivel de
ser restaurado, conforme pedido de tutela de
urgéncia 4.1, “e”, |, e pedidos finais Il e IV, item
“c.1”; () programa de salvaguarda do patrimoénio
imaterial de todos os municipios atingidos,
conforme tutelade urgéncia 4.1, “e”, Il e pedidos
finais Il e IV, item “a”, “b”, “c.1”; (lll) programa para
reestabelecimento do patrimdnio turistico e
paisagistico, com requalificacdo dos locais afetados,
conforme tutela de urgéncia 4.1, “e”, lll e IV, e

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)
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pedidos finais Il e pedido final IV, item “c.1”; (IV)
planos de compensagdo/indenizacdo pelos danos
ao meio ambiente cultural irrepardveis por
medidas de restaurac¢do ou salvaguarda.

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

9) a ampliagdo probatdria em relagdo aos seguintes
pontos: a) Submissdo ao Comité Técnico da UFMG
e/ou abertura de chamadas no tocante aos pontos
trazidos nesta peticdo no item 3.1.5; b) Ampliacdo
das chamadas 3, 7, 33, 35 e 36, 39, 55 e 60, de
forma que contemplem também aspectos
socioecondmicos dos municipios da Regido 5 (Sdo
Gongalo do Abaeté, Felixlandia, Morada Nova de
Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos,
Abaeté e Trés Marias);

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

11) Que a ré seja condenada a comprovar as acées
adotadas para mitigacao e reparacao dos danos
socioambientais ja identificados pela empresa;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

c) reparar integralmente os danos socioambientais
provocados pelo rompimento das barragens do
complexo minerario Paraopeba (mina Cérrego do
Feijdo), através de: (c.1) restauracdo in natura das
areas e ecossistemas impactados; (c.2)
compensag¢do ambiental em decorréncia dos
impactos causados, por meio de a¢les e do
pagamento de valores a serem apurados na fase
instrutdria e/ou em regular liquidagdo de sentenca,
obrigatoriamente revertidos para a bacia
hidrografica afetada; (c.3) indenizagdo dos: (c.3.1)
danos residuais (irreparaveis); (c.3.2) danos
interinos/intercorrentes (perda ambiental havida
entre a data do dano ambiental e a efetiva
recuperacao da area); (c.3.3) danos
extrapatrimoniais causados a coletividade (danos
morais coletivos e danos sociais). Os valores devem
ser apurados na fase instrutéria e/ou em regular
liguidagdo de sentencga, sem prejuizo dos
parametros ja trazidos aos autos pelo MPMG,
sendo destinados ao fundo de que cuida o art. 13
da Lei 7347/85.

Extingdo parcial
com andlise de
mérito - CPC, art.
487, 111, b)
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5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

6) que se imponha a ré o dever de elaborar
diagnédstico detalhado de todos os danos
ambientais, incluindo-se patriménio cultural e
turistico, habitacdo e urbanismo, causados pelo
rompimento das barragens B-l, B-IV e B-IV_A,
garantindo-se a identificacdo de danos
intercorrentes e irreparaveis, assim como sua
quantificacao, para fins de compensacao
ambiental. O diagnéstico em questdo deve atender
a todas as especificagdes e recomendacdes
emitidas pelos drgdos ambientais competentes; a)
Subsidiariamente, que tal diagndstico seja
elaborado pelo Comité Técnico da UFMG, de forma
consolidada a partir das 67 chamadas ja emitidas e
de novas chamadas a serem emitidas conforme os
pedidos da presente manifestacdo, também de
forma que permita a quantificacdo de danos
intercorrentes e irreparaveis e atenda a todas as
especificacdes e determinacGes dos 6rgaos
ambientais competentes;

Extingao parcial
com andlise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

7) que o CTC-UFMG realize a quantificacdo dos
danos irreparaveis e intercorrentes para fins de
reparagao e compensagdo ambiental;

Extingdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 1, b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

10) Abertura de novas chamadas pelo CTC-UFMG
sobre danos morais individuais, danos a
propriedade privada, direito de ir e vir, danos
socioambientais, acesso a agua, seguranga
alimentar, produgao rural, cadeias econdmicas,
danos imateriais, salde, impactos nas politicas
publicas e perpetuagdes das violagdes, abarcando
todos os municipios e comunidades que ja
puderam ser identificadas como atingidas;

Extingdo parcial
com andlise de
mérito - CPC, art.
487, 111, b)

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

4.3) Estudo de risco a saude uUnica (humana, animal
e ambiental) em toda extensdo da drea impactada,
incluindo avaliagdao da contaminagao do pescado
por inorganicos - avaliar o risco para a saude
humana e possivel toxicidade causada pelo
consumo do pescado, comparando com os padrdes
estabelecidos pela Secretaria de Vigilancia Sanitaria
e Ministério da Saude;

Suspensao

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

4) No prazo de 30 dias, elaborar e apresentar aos
drgaos competentes, executando conforme
cronograma:

N.A

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

IV - Ao final, sejam julgados procedentes os
pedidos, com a confirmacdo/deferimento da tutela
cautelar e da tutela antecipada, tornando-as
definitivas e, ainda, condenac¢do da REQUERIDA a:

N.A

5044954-
73.2019.8.13.0024

Aditamento

VIl - ainversdo do 6nus da prova como regra de
procedimento, conforme fundamentacdo
constante em tépico préprio.

N.A
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12) Inversdao do 6nus da prova no que tange as
atividades de conhecimento relacionadas a
definicao do quanto devido, dos titulares dos
direitos e dos danos ocorridos, impondo a ré o
dever de se desvencilhar de tal incumbéncia
guando as afirmacdes dos autores estiverem
lastreadas em elementos de informacao ou
decorrerem de deducgdes logicas do que
ordinariamente se observa;

N.A

I. A concessao de liminar inaudita altera pars, por
estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum
in mora, decretando-se a indisponibilidade do.
bens da requerida VALE S/A, no valor de
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhdes de reais),
efetivando-se, inicialmente, o bloqueio de valores
depositados em instituicdes financeiras através do
BACENJUD e, caso ndo exista numerario suficiente,
a indisponibilidade de automoéveis através do
RENAJUD e de bens méveis mediante expedicdo de
oficios aos cartérios de imdveis de Belo
Horizonte/MG, Brumadinho/MG, Itabirito/MG,
[tabira/MG e Ouro Preto/MG;

analise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

Extingdo com

b)

Il. Caso ndo sejam encontrados bens e valores
suficientes na forma do item
acima, seja determinado o bloqueio de a¢Ges
listadas em Bolsa de
Valores da requerida, na quantidade necessaria a
composi¢ao do valor;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

lll. A indicagao expressa na decisdo de que esse
valor bloqueado seja usado
exclusivamente na reparagao dos danos causados
as pessoas atingidas
pelo rompimento das barragens da Mina do
Cdrrego do Feijdo nos
limites territoriais do municipio de Brumadinho;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,
b)

IV. Que a requerida se responsabilize pelo
acolhimento, abrigamento em
hotéis, pousadas, imdveis locados, arcando com os
custos relativos ao traslado, transporte de bens
moveis, pessoas e animais, além de total custeio da

alimentacdo, fornecimento de dgua potavel
observando-se a dignidade e adequacao dos locais

as caracteristicas de cada familia, sempre em
condi¢bes equivalentes ao status quo anterior ao
desastre, para TODAS as pessoas que tiveram
comprometidas suas condi¢des de moradias em
decorréncia do rompimento das barragens, pelo
tempo que se fizer necessario;

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,
b)

5044954- Danos
73.2019.8.13.0024 | Coletivos
>087481- Inicial
40.2019.8.13.0024
>087481- Inicial
40.2019.8.13.0024
>087481- Inicial
40.2019.8.13.0024
>087481- Inicial
40.2019.8.13.0024
>087481- Inicial
40.2019.8.13.0024

ouvidas as pessoas
atingidas acerca da op¢do quanto ao local e forma

V. Para o atendimento ao item anterior, que sejam

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

de abrigamento (hotel,

b)
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pousada, imével locado);

5087481-
40.2019.8.13.0024

Inicial

VI. Que a requerida seja compelida,
imediatamente, a assegurar a
coletividade dos moradores atingidos integral
assisténcia, devendo, para
tanto, disponibilizar equipe multidisciplinar
composta por, no minimo,
assistente social, psicélogo, médico, arquiteto, e
em quantidade suficiente, para o atendimento das
demandas apresentadas pelas pessoas atingidas;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Inicial

VIIl. Que a empresa requerida disponibilize, de
imediato, estrutura adequada
para acolhimento dos familiares de vitimas que se
encontram desaparecidas e daquelas ja com
confirmacdo de débito, fornecendo informacgdes
atualizadas a cada familia envolvida, alimentacao,
apoio da equipe multidisciplinar acima
mencionada, transporte, gastos com sepultamento
e todo o apoio logistico e financeiro solicitado pelas
familias;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Inicial

VIII. Que sejam divulgados boletins informativos
acerca das pessoasdesaparecidas, atualizados a
cada seis horas;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Inicial

IX. Que, semanalmente, a empresa forneca ao Juizo
a relagdo das familias
retiradas de suas moradias, locais em que se
encontram abrigadas, além
de relatdrio circunstanciado de todas as a¢des de
apoio as pessoas
atingidas;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

3. Diante das praticas abusivas e da recalcitrancia
da Requerida em atender as medidas emergenciais
judicialmente impostas, determine que a

Requerida: 3.1. Mantenha, em fundo privado
proprio, capital de giro nunca inferior a 100%
(cem por cento) do valor a ser utilizado, para os 12
(doze) meses subsequentes, nas despesas para
custeio da elaboragdo e execuc¢do dos planos,
programas, acoes e medidas tratados neste feito;
3.2. Constitua garantia suficiente a reparagao dos
danos, no valor minimo de RS 50.000.000.000,00
(cinquenta bilhdes de reais), sem prejuizo do valor

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

ja acautelado;
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5087481-

5. Determine que a Requerida custeie
integralmente a contratacdo de entidades
gue prestardo assessoria técnica independente as
pessoas atingidas, no
minimo, nas cinco regides previstas no Termo de
Referéncia e respectivo Edital de

Extingdo com
analise de mérito

40.2019.8.13.0024 | AATAMENtO |y mento Plblico (em anexo) 4 publicados e |- CPC, art, 487, IIl
consignados no ambito do b)
processo n? 5010709-36.2019.8.13.0024, que
tramita perante a 62 Vara da Fazenda
Publica e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte;
6. Determine que a Requerida custeie
entidade/corpo técnico multidisciplinar, que
seja independente em relacdo a Requerida, cuja Extincdo com
5087481- . escolha seja feita por este Juizo, analise de mérito
Aditamento . . -
40.2019.8.13.0024 ouvido o MPMG, para que elabore Diagndstico - CPC, art. 487, 111,
Social e Econémico e Plano de b)
Reparacdo Integral de Danos, obedecendo o
seguinte:
6.1. identificar grupos sociais ou pessoas atingidas
gue necessitem de imediata
inclusdo no "pagamento emergencial" ja acordado Extingdo com
5087481- Aditamento no ambito do processo de n.2 5010709- anadlise de mérito
40.2019.8.13.0024 36.2019.8.13.0024, que tramita perante a 62 Vara |- CPC, art. 487, lll,
da Fazenda b)
Publica e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte
a acao;
6.2. identificar grupos sociais ou pessoas atingidas
gue necessitem da
manutengdo do "pagamento emergencial”, no Extingdo com
5087481- Aditamento ambito do processo n2 5010709- andlise de mérito
40.2019.8.13.0024 36.2019.8.13.0024, que tramita perante a 62 Vara |- CPC, art. 487, lll,
da Fazenda Publica e Autarquias da Comarca de b)
Belo Horizonte a agdo, para além do prazo de doze
meses inicialmente estabelecidos;
6.7. Contemple planos, projetos e a¢des
emergenciais capazes de mitigar os —
impactos e inibir a difusdao, multiplicagcao Exjcmgao Com.
5087481- . ; e S ’ andlise de mérito
Aditamento intensificacdo, extensdo e

40.2019.8.13.0024

surgimento de novos danos socioeconGmicos,
inclusive no que toca as
situacOes identificadas no item 6.3;

- CPC, art. 487, Il
b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

sercomposto por valores advindos das indeniza¢Ges

6.9. Contemple a criagdo e forma de
operacionalizacdo de fundo especifico a

por dano moral coletivoe/ou dano social, cujo
nome sera definido pelas pessoas atingidas,
observando-se o seguinte: 6.9.1. garantia da

participacao informada das pessoas atingidas e de
integrantes da sociedade civil na concepcao,
planejamento gestdo e assento nas instancias
decisérias, 6.9.2. vedacao de qualquer tipo de

ingeréncia e participacdo da Requerida na
concepcao, planejamento gestao e assento nas
instancias decisorias;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

6.10. Submeta a execucdo de todos os planos,
projetos e acdes criados e
executados no ambito do Diagndstico Social e
Econ6mico e do Plano de
Reparacdo Integral de Danos a auditoria finalistica
e contabil-financeira;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

8. Determine que a Requerida custeie a
contratacdo de entidade que exercera as
fungdes de gerenciador das assessorias técnicas
independentes, que exercera
as funcdes de gestdo administrativa-financeira e
serd indicada em lista triplice pelo Ministério
Publico e escolhida e homologada pelo Juizo,
devendo preencher os seguintes requisitos: a) Ter,
pelo menos, 3 anos de existéncia; b) Ter
independéncia técnica, financeira e institucional
em relagdo a Requerida; c) Ser entidade sem fins
lucrativos; d) Possuir experiéncia no dmbito da
defesa de direitos humanos.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

9. Determine que a Requerida custeie a
contratagado, a ser realizada pelo gerenciador das
assessorias técnicas independentes, de auditoria

externa independente para andlise contabil-
financeira e finalistica da execugao dos planos de
trabalho das entidades que prestarao assessoria
técnica independente;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

10. Determine que a Requerida custeie a
contratacao de auditoria externa
independente para analise finalistica e contabil-
financeira da execucdo dos planos, projetos e a¢des
a serem criados e executados no ambito do
Diagnéstico Social e Econ6mico e do Plano de
Reparacao Integral de Danos;

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11. Determine a Requerida a obrigac¢do de dar
quantia certa, em ANTECIPACAO DE INDENIZACAO,
no valor de RS 30.000,00 (trinta mil reais), para as
pessoas atingidas que se enquadrem nas seguintes

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

situacgoes:
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.1. Pessoas residentes nas comunidades de
Parque da Cachoeira, Cérrego do
Feijdo, Alberto Flores, Cantagalo, Pires, na Zona de
Autossalvamento e nas
margens do cérrego Ferro-Carvao, mediante a
utilizacdo da mesma base de dados ja criada para
efeito do cumprimento do "pagamento

emergencial" definido nos autos do Processo n2
5010709-36.2019.8.13.0024, em audiéncia
realizada no dia 20/02/2019 (ltem: 4.3) ou

comprovacao de domicilio;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.2. Pessoas que sofreram deslocamento de suas
residéncias em razdo dodesastre, conforme
listagem juntada semanalmente pela Vale
emcumprimento a decisdo liminar proferida nestes
autos, ou pessoas quetiveram seus imoveis
atingidos, em qualquer proporcao, pela
lama/rejeitos,conforme relatério realizado pelo
MPMG com base nos laudos da defesacivil;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,
b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.3. Agricultores, pecuaristas, pescadores e
piscicultores que utilizam a agua do
rio Paraopeba, do cdrrego Ferro-Carvdo ou de
aguas subterraneas, pocos ou cisternas localizados
a até 100 metros do leito do rio Paraopeba para
producdo agropecudria (irrigacdo de plantios,
dessedentacdo animal), mediante a utilizacdo da
mesma base de dados ja criada para efeito do
cumprimento do "pagamento emergencial”,
definido nos autos do processo de n2 5010709-
36.2019.8.13.0024, em audiéncia realizada no dia
20/02/2019;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.4. Agricultores, pecuaristas, pescadores,
piscicultores, profissionais do
turismo, extrativistas ou coletores de produtos
animais, vegetais ou minerais
no leito do rio Paraopeba, mediante comprovacao
da atividade por meio de
documento emitido pelos érgdos publicos;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.5. Para atendimento dos itens acima, requer
que, nos termos do artigo 536 do

CPC, a Requerida seja compelida a disponibilizar
uma equipe multidisciplinar para recebimento da
documentacgdo e pagamento no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, a contar do protocolo do pedido.
Requer ainda que, semanalmente, a Requerida

encaminhe ao juizo a listagem com todos os
pagamentos efetuados a esse titulo, bem como dos
eventuais indeferimentos, acompanhados das

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

respectivas justificativas.
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

11.6. Sem prejuizo do item anterior, requer que
sejam as pessoas atingidas
autorizadas a proceder a liquidac¢do judicial dos
valores ou, na hipdtese de
ndo estarem municiadas de plano de
documentacdao comprobatéria, requer
gue tais situacdes figuem expressamente
resguardadas no ambito do plano a ser elaborado
conforme item 6.3 dos pedidos. Ressaltam-se os
termos do art. 516, pardgrafo Unico, do CPC e
jurisprudéncia do STJ (Terceira Turma, REsp
1.098.242/G0O, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
unanime, DJe de 28.10.2010) que permitem que a
liguidagdo ndo se concentre em um sé juizo, uma
vez que, o exequente de titulo coletivo pode optar
por propor sua liquidagdo no juizo que Ihe for mais
conveniente;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12. Determine a Requerida a obrigacdo de dar
quantia certa, em ANTECIPACAO
DE INDENIZACAO, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), para as pessoas
atingidas que ndo se enquadram nos subitens
acima e estejam nas seguintes
situagdes:

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.1. Pessoas que sofreram deslocamento for¢gado
de suas residéncias em razdodo desastre e ndo se
enquadram no item 11.2;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.2. Agricultores e pecuaristas (proprietarios,
arrendatarios, meeiros e diaristas)
que tiveram as areas em que produziam atingidas,
total ou parcialmente, pela lama/rejeitos;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.3. Agricultores e pecuaristas (proprietarios,
arrendatarios, meeiros e diaristas)
que tiveram suas areas de produgdo "ilhadas" pela
lama/rejeitos;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.4. Pessoas que tiveram imével danificado pelo
desastre ou pelas posteriores
atividades emergenciais ou de reparagao;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.5. Pessoas que tiveram comprometido seu
abastecimento de 4dgua para
consumo doméstico pelo desastre;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.6. Comerciantes e empreendedores, formais ou
informais, com atividades
relacionadas ao turismo, lazer ou pesca no
municipio de Brumadinho ou ao
longo do rio Paraopeba que tenham tido
prejudicadas suas atividades em
razdo do desastre;

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

12.7. Para atendimento dos itens acima, requer
sejam os atingidos autorizados a
proceder a liquidacdo judicial dos valores ou, na
hipétese de ndo estarem municiados de plano de
documentacdo comprobatdria, requer que tais
situagOes fiquem expressamente resguardadas no
ambito do plano a ser elaborado conforme item 6.3
dos pedidos. Ressaltam-se os termos do art. 516,
pardgrafo Unico, do CPC e jurisprudéncia do STJ
(Terceira Turma, REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, unanime, DJe de 28.10.2010)
gue permitem que a liquidacdo ndo se concentre
em um so juizo, uma vez que, o exequente de titulo
coletivo pode optar por propor sua liquidacao no
juizo que lhe for mais conveniente;

andlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

Extingdo com

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

13. Determine que a Requerida adiante
indenizacdo em valor correspondente as dividas e
financiamentos relacionados as atividades
produtivas de agricultores, pecuaristas,
piscicultores e empresarios que ficaram
impossibilitados de serem saldados em razao do
desastre; 13.1. Para atendimento deste item,
requer que, nos termos do artigo 536 do CPC, a
Requerida seja compelida a disponibilizar uma
equipe multidisciplinar para recebimento da
documentacdo e pagamento no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, a contar do protocolo do pedido.
Requer ainda que, semanalmente, a Requerida
encaminhe ao juizo a listagem com todos os
pagamentos efetuados a esse titulo, bem como dos
eventuais indeferimentos,acompanhados das
respectivas justificativas. 13.2. Sem prejuizo do
item anterior, requer que sejam as pessoas
atingidas autorizadas a proceder a liquidagdo
judicial dos valores ou, na hipdtese de nao estarem
municiadas de plano de documentacao
comprobatdria, requer que tais situagOes figuem
expressamente resguardadas no ambito do plano a
ser elaborado conforme item 6.3 dos pedidos.
Ressaltam-se os termos do art. 516, paragrafo
Unico, do CPC e jurisprudéncia do STJ (Terceira
Turma, REsp 1.098.242/G0O, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, unanime, DJede 28.10.2010) que
permitem que a liquidacao nao se concentre em
um sdjuizo, uma vez que, o exequente de titulo
coletivo pode optar por proporsua liquidagao no
juizo que lhe for mais conveniente;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

14. Determine que a Requerida: 14.1. fornega, no
prazo de 24 horas, dgua potdvel para consumo
humano, em quantidade e qualidade adequadas, as
pessoas atingidas que a ela solicitarem, coletiva ou

individualmente;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

14.2. fornega, no prazo de 5 dias, agua para
atividades produtivas em
gualidade adequada e em quantidade suficiente as
necessidades apresentadas
pelas pessoas atingidas que a ela solicitarem,
coletiva ou individualmente;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

14.3. realize, no prazo de 5 dias Uteis, a instalacdo
de caixas d'dgua ja
entregues (e que, porventura, ndo tenham sido
ainda instaladas) as pessoas e
familias que ficaram impedidas de ter acesso a
agua em razdo do desastre;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

14.5. que, nos termos do artigo 536 do CPC, a
Requerida seja compelida a
disponibilizar uma equipe multidisciplinar para
recebimento da solicitacdo e
atendimento do pleito em até 48 horas a contar do
protocolo do pedido. Requer ainda que,
semanalmente, a Requerida encaminhe ao juizo a
listagem com todas as solicitagcdes efetuadas a esse
titulo, bem como dos eventuais indeferimentos,
acompanhados das respectivas justificativas;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

15. Requer que seja nomeado pelo Juizo assistente
técnico independente, a ser indicado pelo IGAM ou
outro 6rgdo estatal competente, as expensas da
requerida, a fim de que realize periodicamente, no
intervalo maximo de 30 (trinta) dias, analise da
qualidade da agua ao longo do Rio Paraopeba, com
vistas a avaliar sua adequagdo ao consumo humano
e animal, devendo ser os resultados amplamente
divulgados aos atingidos;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

16. Determine que a Requerida informe a todas as
pessoas atingidas sobre o
indeferimento de seus pedidos protocolados
perante a empresa, justificando-os;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

Tendo em vista a necessidade de que o juizo tome
contato pessoal e imediato com
a realidade, a fim de conhecer o objeto material
litigioso, o Ministério Publico requer, apds
intimagao do réu para acompanhar a sua respectiva
producgdo, a determinac¢do da produc¢do das
seguintes provas, de maneira imediata,
independentemente da apresentagao de
contestacdo ou de saneamento do processo, seja
determinada a producdo antecipada de prova,
consistente em: a) realizacdo de audiéncia(s)
publica(s) judicial(is) para a oitiva da comunidade,
garantindo a representatividade das diversas
coletividades atingidas ao longo da bacia do Rio
Paraopeba; b) Inspecdo judicial, na forma dos
artigos. 481-484 do CPC, fazendo-se os respectivos
registros, para que constem dos autos.

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

1. seja concedida tutela proviséria, de evidéncia ou
de urgéncia antecipada, de cunho declaratério,
para esclarecer duvida juridicamente relevante,
qual seja: declarar que o acordo firmado entre a

Requerida e a DPMG ndo pode ser interpretado em

qualquer sentido que implique quitacao integral de

quaisquer verbas, em favor da Requerida, por parte
dos atingidos que optem por fazer o acordo,
ficando igualmente declarado que os valores
eventualmente recebidos pelas vitimas serdao

considerados apenas como antecipacao de
indenizacao, podendo ser descontados dos valores
futuros obtidos no ambito desta ac¢do coletiva ou
em qualquer outra na seara judicial ou
extrajudicial;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

2. desde que procedente o item "a", seja concedida
tutela provisdria para determinar que, como o
acordo firmado entre a Requerida e a DPMG
caracteriza confissdo de divida, as pessoas que nao
se interessarem em negociar de forma individual
fiqguem autorizadas a liquidar judicialmente valores,
apresentando ao juizo os comprovantes da sua
situacdo de atingido, sempre ressalvada a
competéncia da Justica do Trabalho. Esse pedido é
importante, como se viu, para evitar que apenas a
Vale possa decidir quem é ou ndo atingido. Caso o
individuo prefira ndo se submeter a Vale, ou pela
empresa seja recusado, ou mesmo nao se
enquadre nos parametros de triagem de
atendimento da DPMG ou queira ser assistido por
advogado de sua confianga, deve estar disponivel a
alternativa de que ele busque o pagamento da
divida confessa em juizo, mediante liquidac¢do e
execucdo. E bom lembrar que esse pedido ndo
precisa ficar concentrado neste juizo, uma vez que,
nos termos dos arts. 516, paragrafo Unico, do CPC e
da jurisprudéncia do STJ, o exequente de titulo
coletivo pode optar por propor sua liquidacdo no
juizo que Ihe for mais conveniente. Ressalte-se, por
fim, que a autorizacdo, conforme se requer, devera
ser restrita as questdes cuja liquidacdo antecipada
ndo apresente possibilidade de prejuizos futuros
aos atingidos, ou seja, no que toca aos direitos
tratados nas clausulas sétima, oitava, nona,
décima, décima primeira, décima segunda, décima

terceira, décima quarta e décima quinta;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

3. que seja determinada a exibicdo incidental dos
documentos em que conste a
"matriz de danos" expressada na ata de reunido de
25 de abril de 2019, acima referenciada, em que
estavam presentes a Vale, diversas Instituicoes
Publicas e
varias comunidades atingidas pelo desastre das
barragens de Brumadinho (documento anexo);
bem como todos os documentos em que se
especifiquem os termos "pacote padrdo" (clausula
8.2), "valor fixo" a ser apresentado pela Vale
(clausula 9.2), "custo de implantacdo" (clausulas
11.3,11.4 e 11.5) e "valor a ser apresentado pela
Vale" como referéncia (clausula 14.2), a fim de que
seja garantido ndo apenas o direito dos atingidos a
informacdo, como a prépria viabilidade de
liguidacdo judicial dos valores pertinentes as
indenizacdes tratadas nas referidas clausulas;

Extingdo com
anadlise de mérito
-CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

4. seja concedida tutela proviséria para determinar
gue a Requerida submeta ao
Ministério Publico e ao juizo, relatdrio
circunstanciado e motivado de todos os
casos em relagdo aos quais houve tentativa de
acordo extrajudicial e ela foi
recusada, esclarecendo por quais motivos o acordo
nao foi aceito.

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

2) O deferimento da Tutela Provisdria para
determinar o bloqueio das contas em nome da ré
até o limite de RS 26.680.100.000,00, referentes

aos danos socioeconomicos sofridos pelo Estado de
Minas Gerais;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

3) Intimagdo da ré para apresentar os planos de
reparagao de danos a fauna ja existentes, conforme
alegado em sede de contestagdo, a fim de que
sejam estes avaliados por equipe técnica a ser
definida sob o crivo do contraditorio;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

4) Extingdo da lide com relagdo aos pedidos
cautelares referentes a tutela da fauna, nos
seguintes termos: a) Sejam julgados procedentes os
pedidos apresentados nos itens 3.1 e 3.2 da
exordial, pelo reconhecimento da procedéncia do
pedido pela prdpria ré, com a subsequente
extin¢do da lide no que concerne a estes tépicos,
nos termos do art. 487, inc. I, alinea “a” do
CPC/2015; b) Seja homologado o Termo de
Compromisso Preliminar firmado entre as partes
no dia5 de abril de 2019, extinguindo-se, por
consequéncia, a lide no que se refere aos itens 3.3
e 3.4, com espeque no art. 487, inc. lll, alinea “b”
do Cddigo Processual Civil.

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

5) Deferimento do pedido de tutela de urgéncia ao
meio ambiente cultural (4.1, item “e” e pedidos
finais Il e IV), nos seguintes termos:

Extingdao com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

a) Considerando que ndo se pode deixar ao
causador dos danos a responsabilidade exclusiva
pelo diagndstico sobre a extensao de sua
responsabilidade, os Autores e os Amici Curiae
pedem seja determinado a ré que apresente em
juizo o diagndstico total dos danos ao meio
ambiente cultural, constando: a) a metodologia de
desenvolvimento do diagndstico, inclusive no
tocante a participagdo popular; b) a inclusdo dos
danos incontroversos narrados nestes autos; c)
analise de todos os demais danos ja apontados
pelas partes; d) observancia dos relatérios anexos,
produzidos pelo MPMG e pelas assessorias técnicas
e pelo Estado de Minas Gerais, abordando no
diagndstico todos os danos neles mencionados; e)
consulta e aprovacao de todas as instancias de
protecdo do patrimonio cultural conforme
competéncia (conselhos municipais de patrimonio
cultural, IEPHA, IPHAN, CECAV etc);

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

b) Com a juntada, pede que os diagndsticos sejam
submetidos as partes, inclusive
assessorias, para apreciacao;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

c) Caso haja controvérsia, desde ja pede seja
determinada a avaliagdo do diagndstico pelo CTC-
UFMG, para verificagao de sua adequacgdo e
suficiéncia;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

d) apds conclusdo e aprovacgdo do diagnéstico por
todos os entes competentes, inclusive as partes,
seja determinado a ré a elaboragdo, aprovagdo em
todos os érgdos competentes de prote¢do ao
patrimonio cultural (federal, estadual e municipal,
conforme nivel de prote¢do do bem), e
apresentagdo a este juizo, de planos para
reparacgao global dos danos — contemplando os
danos constantes do diagndstico aprovado pelas
partes e juizo - com apresentacdo de: (l) programa
para restauracdo dos bens do patrimo6nio material,
inclusive arqueoldgico e espeleoldgico, passivel de
ser restaurado, conforme pedido de tutela de
urgéncia 4.1, “e”, |, e pedidos finais Il e IV, item
“c.1”; () programa de salvaguarda do patrimoénio
imaterial de todos os municipios atingidos,
conforme tutelade urgéncia 4.1, “e”, Il e pedidos
finais Il e IV, item “a”, “b”, “c.1”; (lll) programa para
reestabelecimento do patrimdnio turistico e
paisagistico, com requalificagao dos locais afetados,
conforme tutela de urgéncia 4.1, “e”, lll e IV, e

Extingdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)
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pedidos finais Il e pedido final IV, item “c.1”; (IV)
planos de compensag¢do/indenizacdo pelos danos
ao meio ambiente cultural irrepardveis por
medidas de restaurac¢do ou salvaguarda.

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

e) que: e.1) a elaboragdo dos planos e programas,
bem como sua execugdo, seja
integralmente acompanhada por equipes técnicas
multidisciplinares, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica; e.2) contemplem todos
os danos constantes do diagndstico (incluindo os
danos causados em segunda onda, a partir das
obras realizadas pela ré para recuperacio e/ou
mitigacdo dos danos originalmente causados; e os
danos ocasionados a comunidades tradicionais que
nao se encontrem dentro do limite territorial
estabelecido inicialmente para o pagamento de
auxilio emergencial); e.3) respeitem a legislagdo
vigente e contemplem a adogdo das melhores
técnicas disponiveis, contendo metas e objetivos
de curto, médio e longo prazo, assim como
cronogramas de execugdo a serem rigorosamente
observados; e.4) sejam apresentados para
aprovacdo e acompanhados pelos 6rgdos publicos
competentes, devendo a requerida realizar todas
as adequacdes por eles exigidas, inclusive em
relacdo aos cronogramas de execucdo, e elaborar
relatdrios de cumprimento, mensais ou em menor
periodicidade exigida pelos 6rgaos competentes;
e.5) a requerida garanta a participagdo social na
adequacdo dos planos/programas elaborados; e.6)
seja garantido o direito a informacao,
disponibilizando nestes autos e em meio eletrénico
todas as informagdes sobre os planos/programas
elaborados, bem como sobre sua execug¢do, no
prazo de 30 (trinta) dias. (Pedidos de tutela de
urgéncia 6 e 7); e.7) os planos e programas devem
levar em consideragao as informacoes,
levantamentos, premissas e recomendagoes
constantes nos relatdrios produzidos pelo MPMG e
pelas Assessorias Técnicas Aedas, Guaicuy e Nacab
(anexos);

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

f) que seja determinado a ré a comprovacgao nos
autos do cumprimento das medidas acima
requeridas, juntando aos autos cdpias dos planos e
programas, acompanhada dos recibos e
deliberagGes dos drgdos competentes, em até 10
(dez) dias contados da data dos atos;

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

g) que seja determinada a avaliacdo dos planos
pelo CTC-UFMG, para verificagao de sua adequacdo
e suficiéncia.

Extincdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

h) por fim, que a ré comprove o cumprimento das
medidas previstas nos planos e
programas devidamente aprovados, com auditoria
pela empresa AECOM e
noticiamento nestes autos;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, I,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

6) que se imponha a ré o dever de elaborar
diagndstico detalhado de todos os danos
ambientais, incluindo-se patrimoénio cultural e
turistico, habitacdo e urbanismo, causados pelo
rompimento das barragens B-l, B-IV e B-IV_A,
garantindo-se a identificacdao de danos
intercorrentes e irreparaveis, assim como sua
quantificacao, para fins de compensacao
ambiental. O diagnéstico em questdo deve atender
a todas as especificagcdes e recomendacdes
emitidas pelos drgdos ambientais competentes; a)
Subsidiariamente, que tal diagnéstico seja
elaborado pelo Comité Técnico da UFMG, de forma
consolidada a partir das 67 chamadas ja emitidas e
de novas chamadas a serem emitidas conforme os
pedidos da presente manifestacdo, também de
forma que permita a quantificacdo de danos
intercorrentes e irreparaveis e atenda a todas as
especificacdes e determinacgGes dos 6rgaos
ambientais competentes;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

7) que o CTC-UFMG realize a quantificacdo dos
danos irreparaveis e intercorrentes para fins de
repara¢ao e compensa¢ao ambiental;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

8) que seja determinado a ré que expressamente
comunique neste processo todos os planos/ag&es
que esta desenvolvendo a titulo de reparagdo/
compensag¢do ambiental, informando a que titulo
pretendem estar fazendo a reparag¢do. Pede que
seja determinado a submissdo de todos os
planos/agGes a andlise da auditoria técnica e do
perito do juizo;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

11) Que a ré seja condenada a comprovar as agoes
adotadas para mitigacdo e reparagdo dos danos
socioambientais ja identificados pela empresa;

Extingdo com
andlise de mérito
- CPC, art. 487, IlI,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

1. Sejam mantidos os efeitos dos provimentos
exarados em sede de liminar na tutela cautelar
antecedente no ambito do presente feito (processo
n.2 5000053-
16.2019.8.13.0090), uma vez que os fatos

justificadores da medida persistem;

Extincdo com
analise de mérito
- CPC, art. 487, 111,

b)
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

2. Sejam estendidos os efeitos do provimento
exarado em sede de liminar na tutela cautelar
antecedente no ambito do presente feito (processo
n.2 5000053-
16.2019.8.13.0090) a todos os municipios atingidos
banhados pelo rio Paraopeba,
uma vez que, além dos fatos justificadores da
medida persistirem, agora estes fatos irradiaram-se
ao longo de toda a bacia do rio Paraopeba;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

6.8. Contemple a op¢do por reassentamento,
coletivo ou individual, para as
pessoas ou comunidades atingidas, garantindo-se
condicdes melhores ou
iguais a situacdo anterior;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, Ill,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

7. Determine que a Requerida custeie a
contratacdo de pessoas (fisicas oujuridicas), para a
execucdo dos planos, projetos e acdes, inclusive os

emergenciais, criados e executados no ambito do
Diagnéstico Social e Economico e do Plano de
Reparacdo Integral de Danos, mediante os
seguintes critérios: 7.1. atuar tendo como premissa
a centralidade do sofrimento das pessoas atingidas,
garantido-lhes a participacdo informada, por meio
de suas comissdes e respectivas assessorias
técnicas independentes; 7.2. auséncia de vinculo
com a Requerida, que lhe propicie autonomia de
atuagdo nos termos do plano de trabalho por ela
elaborado; 7.3. participa¢do das pessoas atingidas
na elaborac¢do do plano de trabalho, observando as
peculiaridades de cada comunidade e a extensao,
intensidade e especificidades dos danos sofridos
pelas respectivas comunidades, bem como as
situagdes de vulnerabilidade social, incluindo visitas
e atividades in loco, sendo acostado aos autos;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1l,

b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

14.4. fornega outros recursos, servicos ou materiais
necessarios para garantir a
subsisténcia digna das pessoas, familias e
comunidades atingidas (tais como
medicamentos, repelente, insumos médicos,
transporte, alimentacdo, equipamentos ou insumos
indispensaveis ao restabelecimento das atividades
produtivas), que a ela solicitarem, coletiva ou
individualmente, sem prejuizo
de que possam ser determinadas, posteriormente,
em fase de cumprimento
provisdrio da decisdo;

Extingdo com
anadlise de mérito
- CPC, art. 487, 1lI,

b)
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5087481-

1) o imediato julgamento — por meio de decisdo
parcial de mérito — das seguintes pretensdes,
condenando-se a requerida ao pagamento de: a)

40.2019.8.13.0024 | Coletivos

. o ~ , . Extingdo com
indenizagdo/compensacio a titulo de danos morais i L.
Danps coletivos e de danos sociais, no valor de RS analise de mérito
40.2019.8.13.0024 | Coletivos | ¢ 1 ¢ 567 157 40 (vinte e oito bilhdes, quinze | C ar;' 487, 11,
milhdes, seiscentos e )
sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e
guarenta centavos);
b) Indenizagdo/compensacdo a titulo de danos
econOmicos sofridos pelo Estado de Minas Gerais,
mediante o custeio dos seguintes projetos, no
montante de RS Extincao com
5087481- Danos

26.680.100.000,00, relativos aos programas que se
encontram devidamente
discriminados no anexo “Analise dos efeitos do
rompimento das barragens da Vale S/A, em
Brumadinho, e de seus reflexos no Estado de Minas
Gerais” — 4. Propostas do Poder Executivo Estadual.

andlise de mérito
- CPC, art. 487, 1ll,
b)

5087481-

c¢) Indenizagdo pelos danos ocasionados ao sitio
arqueoldgico “Berros I1I” em valor n3o inferior a RS
361.250,00, (trezentos e sessenta e um mil,

Extingdo com
Danos duzentos e cinquenta reais), conforme exposto no | analise de mérito
40.2019.8.13.0024| Coletivos item 4.4.2.11, a ser depositado em favor do Fundo |- CPC, art. 487, I,
de Direitos Difusos do Ministério Publico b)
(FUNEMP), e sem prejuizo das medidas que
venham a ser exigidas pelo IPHAN.
9) a ampliacdo probatdria em relagdo aos seguintes
pontos: a) Submissdo ao Comité Técnico da UFMG
e/ou abertura de chamadas no tocante aos pontos
trazidos nesta peti¢do no item 3.1.5; b) Ampliacdo Extingdo com
5087481- Danos das chamadas 3, 7, 33, 35 e 36, 39, 55 e 60, de analise de mérito
40.2019.8.13.0024 | Coletivos forma que contemplem também aspectos - CPC, art. 487, 1ll,
socioeconémicos dos municipios da Regido 5 (Sdo b)
Gongalo do Abaeté, Felixlandia, Morada Nova de
Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho Campos,
Abaeté e Trés Marias);
6.3. identificar grupos'souals qu peﬁsoas atingidas Extinco parcial
gue necessitem de imediato (0
>087481- Aditamento recebimento de adiantamentos de com andlise de
40.2019.8.13.0024 . s mérito - CPC, art.
indenizagdo/outros pagamentos
- 487, 111, b)
emergenciais;
6.4. identificar, avaliar e valorar toda a

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

integralidade dos danos sociais e
econdmicos, causados pelo desastre as pessoas e
grupos sociais e
coletividades atingidas, em todas as suas
dimensodes, extensdo e intensidade,
ressalvando-se a competéncia da Justica do

Extincdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.

487, 111, b)

Trabalho;
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5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

6.5. atuar tendo como premissa a centralidade do
sofrimento das pessoas
atingidas, garantido-lhes a participacao informada
em todas as etapas do
Diagndstico Social e Econdmico e do Plano de
Reparagao Integral de Danos, por meio de suas
comissdes e respectivas assessorias técnicas
independentes;

Extingdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

6.6. elaborar os planos, os projetos e as a¢des
necessarias para a reparacao
integral dos danos: 6.6.1. materiais (danos
emergentes e lucros cessantes), morais e estéticos
de todas as pessoas atingidas, individualmente
consideradas; 6.6.2. materiais, morais e imateriais
de todos os grupos sociais, comunidades e demais
coletividades atingidas; 6.6.3. materiais, morais,
imateriais e social decorrentes do desastre,
referentes aos sujeitos que ndo possam ser
determinados;

Extingao parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

4. Seja a Requerida, ressalvada a competéncia da
Justica do Trabalho, condenada a reparacdo
integral dos danos sociais e econémicos
decorrentes do desastre,
conforme explanado ao longo da inicial, por meio
dos planos, projetos e a¢Ges,
inclusive os emergenciais, criados e executados no
ambito do Diagndstico Social e
Econ6mico e do Plano de Reparagdo Integral de
Danos, que, nos termos do pedido
de numero 6 do item 7.1, identificara, avaliarad e
valorara, em todas as suas
dimensodes, extensdo e intensidade, os danos: a.
patrimoniais (v.g., danos emergentes, lucros
cessantes, perda de uma chance) e
extrapatrimoniais (v.g., morais e estéticos) de todas
as pessoas atingidas, individualmente
consideradas;

b. patrimoniais e extrapatrimoniais (v.g. dano
moral coletivo) de todos os grupos sociais,
comunidades e demais coletividades atingidas
determinadas ou determinaveis; c. patrimoniais e
extrapatrimoniais (v.g. dano social compensatdrio e
punitivo) decorrentes do desastre, referentes aos
sujeitos que ndo possam ser determinados;

Extingdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

10) Abertura de novas chamadas pelo CTC-UFMG
sobre danos morais individuais, danos a
propriedade privada, direito de ir e vir, danos
socioambientais, acesso a agua, seguranca
alimentar, produgao rural, cadeias econdmicas,
danos imateriais, saude, impactos nas politicas
publicas e perpetuagdes das violagdes, abarcando

todos os municipios e comunidades que ja

Extincdo parcial
com analise de
mérito - CPC, art.
487, 11, b)
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puderam ser identificadas como atingidas;

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

14.6. sem prejuizo, sejam os atingidos autorizados
a proceder a liquidacao judicial
dos valores ou, na hipdtese de ndo estarem
municiados de plano de documentacao
comprobatdria, requer que tais situacdes fiqguem
expressamente resguardadas no ambito do plano a
ser elaborado conforme item 6.3 dos pedidos.
Ressaltam-se os termos do art. 516, paragrafo
Unico, do CPC e jurisprudéncia do STJ (Terceira
Turma, REsp 1.098.242/G0O, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, unanime, DJe de 28.10.2010) que
permitem que a liquidag¢do ndo se concentre em
um s0 juizo, uma vez que, o exequente de titulo
coletivo pode optar por propor sua liquidacdo no
juizo que lhe for mais conveniente;

Manutengao

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

5. Requer-se, ainda, que o detalhamento dos
modos de cumprimento destas
obrigacdes a titulo de direitos individuais
homogéneos, seja definido em fase de
cumprimento de sentenca, nos termos do art. 297,
pardgrafo uUnico, e art. 536,
ambos do CPC.

Manuteng¢ao

5087481-
40.2019.8.13.0024

Aditamento

4. Seja reconhecida a inversdo do 6nus da prova, na
forma da sumula 618 do STJ,
desde ja, organizando-se o processo, bem como
seja reconhecido o dever de
financiamento das pericias e o disclosure de todas
as informacgdes relevantes;

N.A

5087481-
40.2019.8.13.0024

Danos
Coletivos

12) Inversdo do 6nus da prova no que tange as
atividades de conhecimento relacionadas a
definicao do quanto devido, dos titulares dos
direitos e dos danos ocorridos, impondo a ré o
dever de se desvencilhar de tal incumbéncia
quando as afirmagdes dos autores estiverem
lastreadas em elementos de informacdo ou
decorrerem de dedugdes légicas do que
ordinariamente se observa;

N.A
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ANEXO VIIl — VALORES INDICADOS PELA VALE COMO DESPESAS JA REALIZADAS PARA A

REPARAGAO DOS DANOS

Rétulos de Linha
-/Obras e Servigos
+/ Contencgao de Rejeitos
+ Remogdo de Rejeitos
+ Infraestrutura
-I0Obras e Servigos técnicos de repara¢do e Compensagao
+ Socioambiental
+ Social
+ Socioeconomico
-IApoio integral ao Atingido
#Fornecimento de Agua
+Moradia
+ Logistica
-IDoagbes e outros TACs/TCs
+ Outros Investimentos Voluntarios
+ Outros TACs/TCs
Subtotal Despesas Reparacao

Pagamento de Auxilio Emergencial
Ressarcimentos ja efetuados ao Governo de Minas Gerais

Total

Fonte: VALE

2019
1.798.016.467,14
1.300.806.743,53

352.311.298,51

144.898.425,10
399.398.820,52
313.865.405,99
55.372.447,92
30.160.966,61
82.639.053,98
58.568.819,42
17.368.235,85
6.701.998,71
123.174.904,59
93.748.768,28
29.426.136,31
2.403.229.246,23

1.124.511.707,89

2020
793.363.957,35
75.747.623,06
507.077.536,40
210.538.797,89
1.000.553.079,26
834.651.897,32
126.979.252,20
38.921.929,74
124.816.861,23
98.927.762,09
23.570.619,22
2.318.479,92
70.620.528,53
42.638.394,34
27.982.134,19
1.989.354.426,37

649.959.865,11

110.051.950,00

Subtotal Despesas Rep:

2.591.380.424,49
1.376.554.366,59
859.388.834,91
355.437.222,99
1.399.951.899,78
1.148.517.303,31
182.351.700,12
69.082.896,35
207.455.915,21
157.496.581,51
40.938.855,07
9.020.478,63
193.795.433,12
136.387.162,62
57.408.270,50
4.392.583.672,60

1.774.471.573,00

110.051.950,00

6.277.107.195,00
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ANEXO IX — LISTAGEM REFERENCIAL DE DANOS E PASSIVOS AMBIENTAIS IRREPARAVEIS

ASPECTOS INDUTORES

IMPACTOS

Arraste e deposi¢do de rejeitos; Carreamento de
sedimentos, rejeito, residuos e/ou efluentes
liquidos

Aumento da demanda de aguas
subterraneas

Carreamento de sedimentos, rejeito, residuos
e/ou efluentes liquidos; Arraste e deposicdo de
rejeitos

Alterag¢ao na Qualidade dos
Sedimentos

Arraste e deposi¢ao de rejeitos; Carreamento de
sedimentos, rejeito, residuos e/ou efluentes
liquidos

Perda de Individuos da Ictiofauna

Carreamento de sedimentos, rejeito, residuos
e/ou efluentes liquidos; Arraste e deposicdo de
rejeitos; Chuvas extremas 2019/2020 e
inundagdes do rio Paraopeba

Aumento de Efeitos de Toxicidade e
Bioacumulagao na Biota Aquatica

Arraste e deposicao de rejeitos

Perda de individuos da flora

Arraste e deposicao de rejeitos

Perda de individuos da flora de
espécies ameacadas e protegidas
por lei

Arraste e deposi¢ao de rejeitos

Perda de banco de sementes

Arraste e deposi¢ao de rejeitos

Perda de individuos da fauna
silvestre

Arraste e deposi¢ao de rejeitos

Perda de individuos da fauna
domeéstica

Arraste e deposicao de rejeitos; Chuvas extremas
2019/2020 e inundagdes do rio Paraopeba;
Carreamento de sedimentos, rejeito, residuos
e/ou efluentes liquidos

Efeitos de toxicidade e
bioacumulagdao em individuos de
Fauna Silvestre
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ANEXO X — TERMO DE REFERENCIA DO SERVICO DE AUDITORIA

OBIJETO

1.1 Contratacdo pela Vale de pessoa(s) juridica(s) para prestacdo de servicos de
AUDITORIA(s) INDEPENDENTE(s) aos COMPROMITENTES do Acordo, para
acompanhamento técnico e financeiro das a¢bes de reparagdao socioeconOmica e
socioambiental integral, a serem executadas pela VALE em cumprimento deste Acordo,
e realizacdo de auditoria visando verificacdo da implementacdo dos planos, projetos,
acoes e programas definidos e aprovados pelas autoridades competentes, com emissao
de parecer conclusivo quanto ao atingimento dos marcos de entrega, indicadores e/ou
padrdes objetivamente definidos.

1.2 No que se refere as obrigacGes de pagar relacionadas nos anexos |.1 e 1.2, a Auditoria
ird apoiar os COMPROMITENTES na analise da execuc¢do financeira, implantacdo e
entregas previstas.

1.3 Para a execucdo dos servicos propostos neste TERMO DE REFERENCIA, optou-se pela
divisdo em 3 servigcos de auditoria, que podem ou nado ser executados pela mesma
empresa, a saber:

1.3.1 SERVICO DE AUDITORIA PARA AS OBRIGACOES DE FAZER SOCIOAMBIENTAIS DA
VALE (Anexo 1.1, 11.2);

1.3.2 SERVICO DE AUDITORIA PARA AS OBRIGACOES DE FAZER SOCIOECONOMICAS DA
VALE (Anexo I.3 e 1.4);

1.3.3 SERVICO DE AUDITORIA PARA AS OBRIGACOES DE PAGAR DA VALE REFERENTES
AQS PROJETOS DE DEMANDAS DAS COMUNIDADES ATINGIDAS E DO PROGRAMA
DE TRANSFERENCIA DE RENDA (Anexol.1el.2).

2 DESCRICAO DO ESCOPO E SERVICOS DE AUDITORIA
2.1 A Auditoria das obrigacdes de fazer socioambientais da Vale S.A (Anexo 1.1 e 11.2)
devera:

2.1.1 Respeitado o disposto no Acordo, em especial nas cldusulas 6.5 e 6.6., analisar o
detalhamento dos projetos realizados pela Vale S.A., avaliando escopos, objetivos,
resultados esperados, indicadores, metas, cronograma de execucao fisica, riscos e
detalhamento do cronograma de desembolso financeiro, adequabilidade técnica,
com a emissdo de relatérios técnicos para os Compromitentes com o objetivo de
subsidios para a ordem de inicio da execucdo dos projetos. Adicionalmente, em
relacdo ao Anexo 1.2, acompanhar e analisar a adequacao financeira.

2.1.2 Realizar o acompanhamento dos projetos, programas e ac6es a fim de verificar a
sua implementacdo adequada, bem como emitir relatérios parciais e final quanto
a conclusdo das acbes/projetos/programas e atendimento dos indicadores,
marcos de entrega ef/ou padrBes objetivamente definidos nos
planos/projetos/acbes aprovados pelas autoridades competentes e na forma do
acordo firmado.
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2.1.3 Acompanhar a execug¢do consoante ao cronograma de execugdo fisico e
financeiro.

2.1.4 Avaliar eventual diferenca entre o valor orcado e a execuc¢do financeira real,
verificando se houve algum elemento de ma gestdo que deu causa ao aumento ou
trata-se de ajuste de escopo necessaria quando da implementacao;

2.1.5 Elaborar e emitir relatdrios periédicos para os Compromitentes, conforme
periodicidade e rotinas estabelecidas nos Capitulos de Governanga dos
respectivos Planos;

2.1.6 Avaliar, periodicamente, emitindo relatérios mensais, conforme item 6 do Acordo,
a execucdo e os resultados atingidos por cada projeto e programa, considerando
as metas, indicadores e objetivos definidos em cada Programa e Projeto, e seus
respectivos indicadores, inclusive com a verificagdo in loco, se necessaria, dos
efeitos e resultados esperados.

2.1.7 Providenciar e emitir apresentacdes e relatdorios mensais de Auditoria nos moldes
estabelecidos na Governanca externa do Plano, contendo: Andamento dos
projetos e programas; Aderéncia ao cronograma de execuc¢do; Conformidade dos
projetos, estudos, obras, a¢dOes, atividades e planejamento as normas Brasileiras;
Aderéncia aos critérios definidos nos programas e projetos; Cumprimento das
metas e padrdes de qualidade definidos;

2.1.8 Disponibilizar ferramenta de consulta online do andamento, dos servicos
prestados;

2.1.9 Aferir e apurar o cumprimento de macro indicadores estabelecidos em cada
projeto e programa definidos nos moldes do acordo e aprovados pelas
autoridades competentes;

2.1.10 Para os projetos e programas no ambito do Anexo 1.2, a afericdo e apuracdo do
cumprimento de macro indicadores, somente sera feito apdés o detalhamento
desse pacote de projetos, com o estabelecimento de metas, objetivos e dos
indicadores de resultados, devidamente analisados pelos 6rgaos competentes;

2.1.11 Com a realizacdo do acompanhamento e afericdo da conclusdo dos projetos e
programas conforme seus cronogramas, devera emitir o relatério / parecer
conclusivo aos COMPROMITENTES, certificando as entregas aos seus respectivos
responsaveis, visando subsidiar a certificacdo do atendimento das metas e
objetivos daquele escopo.

2.2 A Auditoria das obrigacdes de fazer socioecon6micas da Vale S.A (Anexos 1.3 e 1.4)
devera:
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2.2.1

2.2.2

2.23

224

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Analisar o detalhamento dos projetos realizados pela Vale S.A., avaliando escopos,
objetivos, resultados esperados, indicadores, metas, cronograma de execugao
fisica, riscos e detalhamento do cronograma de desembolso financeiro, bem como
estimativa de custos para a execucdo de cada projeto, adequabilidade e
viabilidade técnica e financeira, com a emissdao de relatdrios técnicos para os
Compromitentes, na forma da cldusula 6 do Acordo, com o objetivo de subsidiar a
ordem de inicio da execug¢do dos projetos.

Realizar o acompanhamento dos projetos, programas e acdes (“projetos”),
descritas nos Anexo 1.3 e .4 , apdés detalhamento do projeto pelas partes
competentes, verificando a adequacdo da implementacao conforme indicadores,
metas, cronograma de execugdo fisica e financeira, bem como em relagdo a
viabilidade técnica e financeira, com a emissdo de relatérios para os
Compromitentes com periodicidade mensal ou outra periodicidade considerada
mais compativel com as rotinas e dindmica dos trabalhos de implementacdo dos
projetos e seu acompanhamento.

Avaliar, periodicamente, emitindo relatérios mensais, conforme item 6 do Acordo,
a execucdo e os resultados atingidos por cada projeto e programa, considerando
as metas, indicadores, padroes e/ou objetivos definidos em cada Programa e
Projeto, inclusive com a verificacdo in loco, se necessaria.

Avaliar eventual diferenca entre o valor orcado e a execucdo financeira real,
verificando se houve algum elemento de ma gestdao que deu causa ao aumento ou
trata-se de ajuste de escopo necessaria quando da implementacao.

Providenciar e emitir apresentacbes e relatérios mensais de Auditoria,
respectivamente, contendo: Andamento dos projetos e programas de reparagao;
Aderéncia ao cronograma de execucdo; Conformidade dos projetos, estudos,
obras, agdes, atividades e planejamento, as normas Brasileiras; Cumprimento das
metas e padrdes de qualidade definidas.

Disponibilizar ferramenta de consulta online do andamento, dos servicos
prestados.

Com base nos projetos, nos planos de acdo e no planejamento da VALE, apés o
processo de detalhamento, a Auditoria ird apresentar o master plan consolidado
com o cronograma geral do Programa de Compensacao e Reparacao, contendo os
indicadores e metas, de cada projeto contidos nos Anexos |.3 e 1.4 , a serem
acompanhados pelos COMPROMITENTES e demais interessados.

Apds 180 dias do inicio do trabalho de auditoria, a Auditoria devera disponibilizar
para as respectivas autoridades competentes as seguintes ferramentas: Portal de
controle e gestdo de documentos produzidos no dmbito da auditoria; Painel de
controle gerencial: Cronograma atual vs. previsto; Indicadores e metas de
desempenho; GIS com a localizacdo de todas as acbes em implementacgdo:
Planejado; Realizado; Indicadores. Painel de compartilhamento de informacdes
com controle de acesso por nivel: Total — Autores; Restrito — Publico em geral.
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2.2.9

2.2.10

2.2.11

Adicionalmente as informacdes disponiveis no Painel de compartilhamento, a
Auditoria vai preparar um informe mensal para circulagao e distribuicdo para o
Publico em Geral acerca do andamento das acdes de reparacdo e compensacao.
Este informe deverd ser produzido em linguagem acessivel e disponibilizado
eletronicamente.

Para os Projetos e Programas dos Anexos 1.3 e 1.4 , a afericdo e apuragao do
cumprimento de macro indicadores, somente sera feito apds o detalhamento
desse pacote de programas e projetos, com o estabelecimento de metas,
objetivos e dos indicadores de resultados, devidamente analisados pelos drgdos
competentes.

Com a realizagdo do acompanhamento e afericdo da conclusdao dos projetos e
programas conforme seus cronogramas, deverd acionar os COMPROMITENTES
para efetivacdo e certificacdo do atendimento das metas e objetivos daquele
escopo, assim como acompanhar o processo de transferéncia de gestdo e/ou
equipamento a quem de direito, para os itens referentes aos Anexos .3 e |.4.

2.3 A Auditoria das obriga¢Ges de pagar da Vale referente aos projetos de demandas das

comunidades atingidas e do programa de transferéncia de renda (Anexo 1.1 e 1.2)

devera:

2.3.1

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

De forma preventiva, a auditoria avaliara a viabilidade e adequacdo das acbes e
projetos indicados pelas comunidades em face dos objetivos do acordo, de forma
a subsidiar a aprovacao e inicio dos projetos pelos Compromitentes.

Acompanhar a execucdo financeira frente aos objetivos estabelecidos e ao
cronograma elaborado;

Apresentar riscos envolvidos com a execucdo do Programa/Projeto, bem como
propostas para sua mitigagao;

Disponibilizar ferramenta de consulta online do andamento, dos servicos
prestados;

No que concerne ao Anexo |.1, providenciar e emitir apresentacées e relatorios
mensais de Auditoria, respectivamente, contendo: Andamento dos projetos e
programas; Aderéncia da execucdo frente ao orcamento elaborado; Aderéncia ao
cronograma de execug¢do; Conformidade dos projetos, estudos, obras, agdes,
atividades e planejamento as normas Brasileiras; Aderéncia as premissas definidas
nos programas e projetos; Cumprimento das metas e padroes de qualidade
definidos.

Para os projetos do Anexo I.1, a afericdo e apuracdo do cumprimento de macro
indicadores somente serd feito apds o detalhamento desse pacote, com o
estabelecimento de metas, objetivos e dos indicadores de resultados,
devidamente analisados pelos 6rgdaos competentes. Devera, ainda, certificar a
conclusdo dos projetos conforme os cronogramas e parametros estabelecidos.
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2.3.7 No que se refere ao Anexo |.2, cabera a auditoria certificar a regularidade do
cadastramento dos beneficidrios do programa e, de forma amostral, o
cumprimento dos requisitos necessdrios elaborados pelos Compromitentes para
0s pagamentos aos atingidos.

2.4 Requisitos metodoldgicos do trabalho da auditoria para as obriga¢Ges de fazer da Vale
S.A socioambientais:

2.4.1 Descricdo: A CONTRATADA deverd submeter a proposta de metodologia do
trabalho da auditoria aos COMPROMITENTES do Acordo, que deverd observar os
objetivos expostos neste Termo de Referéncia. Deverd ser entregue documento
detalhado contendo a equipe disponivel para o projeto; a capacita¢do técnica da
equipe frente as obrigacGes socioambientais de fazer da Vale; a metodologia de
trabalho, incluindo as visitas in loco; o modelo de relatdrios a serem produzidos e
disponibilizados; a construcdo de conteldo para publicizacdo sobre os resultados
alcancados nas diversas plataformas a serem indicadas pelos COMPROMITENTES
do Acordo. A elaboracdo da metodologia devera levar em conta a complexidade
do Plano de Reparagdao Socioambiental da Bacia do rio Paraopeba, elaborado por
empresa contratada pela Vale S.A., e dos itens de Governanga nele estabelecidos.
Deverad observar, ainda, a légica e o cronograma de construcdo e de
implementagao do mencionado Plano de Reparagao Socioambiental da Bacia rio
do Paraopeba, a série histérica disponivel, bem como as medidas de compensac¢ao
elencadas no Anexo 1.2 do Acordo. Além disso, a metodologia devera prever o
acompanhamento e avaliagdo desde o detalhamento até a execucdao das
obrigacbes socioambientais, de forma a atestar sua suficiéncia frente aos
impactos identificados; alcance dos indicadores e resultados esperados;
observancia aos prazos estabelecidos e adequabilidade financeira frente aos
objetivos estabelecidos e aos orcamentos elaborados, exceto em relagdao ao anexo
II.1, que n3o estd sujeito a auditoria financeira. Os relatérios periddicos aos
Compromitentes deverdo informar os riscos que venham a prejudicar a execucéo,
bem como propostas para sua mitigagao.

2.4.2 Prazo: 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.

2.5 Requisitos metodolégicos do trabalho de auditoria para as obrigacdes de fazer
socioeconOmicas da Vale S.A. (Anexo .3 e |.4):
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2.5.1 Descricdo: A CONTRATADA deverda submeter a proposta de metodologia aos
COMPROMITENTES do Acordo, que devera observar os objetivos expostos neste
Termo de Referéncia. Deverd ser entregue documento detalhado contendo a
equipe disponivel para o projeto; a capacitacdo da equipe técnica frente as
obrigacdes socioecondmicas de fazer da Vale; a metodologia de trabalho,
incluindo as visitas in loco (sempre que necessario); o modelo de relatdrios a
serem produzidos e disponibilizados; a constru¢do de conteudo para publicizagdo
sobre os resultados alcancados nas diversas plataformas a serem indicadas pelos
COMPROMITENTES do Acordo. A elaboracdo da metodologia deverd levar em
conta a complexidade das medidas socioeconémicas, respeitadas as legislacdes
pertinentes no caso de politicas publicas e os dados histéricos disponiveis. Além
disso, a metodologia deverd prever o acompanhamento e avaliagdo desde o
detalhamento até a execucdo das obrigacbes socioecondmicas, de forma a atestar
sua suficiéncia frente aos impactos identificados; alcance dos indicadores e
resultados esperados; observancia aos prazos estabelecidos e adequabilidade
financeira frente aos objetivos do projeto e orcamentos elaborados. Os relatérios
periddicos aos compromitentes deverdao informar os riscos que venham a
prejudicar a execu¢ao, bem como propostas para sua mitigacao.

2.5.2 Prazo: 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.

2.6 Requisitos metodoldgicos do trabalho de auditoria das obrigacdes de pagar da Vale,
referentes aos projetos elaborados pelas comunidades atingidas e do programa de
transferéncia de renda (Anexos .1 e 1.2 ):

2.6.1 Descricdo: A CONTRATADA devera submeter a proposta de metodologia aos
COMPROMITENTES DO ACORDO, que deverad observar os objetivos expostos
neste Termo de Referéncia. Devera ser entregue documento detalhado contendo
a equipe disponivel para o projeto; a capacitacdo técnica da equipe; a
metodologia de trabalho, incluindo as visitas in loco; o modelo de relatdrios a
serem produzidos e disponibilizados; a construcao de conteudo para publicizacdo
sobre os resultados alcancados nas diversas plataformas a serem indicadas pelos
COMPROMITENTES do Acordo. A elaboracdo da metodologia deverad prever a
avaliacdo técnica da viabilidade das ag¢des definidas em relacdo ao anexo I.1 e o
acompanhamento da execucdo financeira das obrigacdes, frente aos objetivos
estabelecidos e aos orcamentos elaborados. Os relatérios periddicos aos
compromitentes deverdo informar os riscos que venham a prejudicar a execucgao,
bem como propostas para sua mitigagdo.

2.6.2 Prazo: 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.

2.7 A atuacdo da CONTRATADA em suas interagcdes com a CONTRATANTE E

COMPROMITENTES DO ACORDO, bem como no desenvolvimento interno de suas
atribuicbes, devera ser pautada pelas seguintes diretrizes:
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2.7.1 Independéncia da CONTRATADA, produzindo analises tecnicamente imparciais e
pautadas pela busca da aplicagdo de normas, melhores praticas e experiéncias
nacionais para a solucdo de problemas que possam surgir durante a execuc¢do dos
Programas e Projetos do Acordo;

2.7.2 Atuacdo “ex ante”, como auditoria preventiva e propositiva, que antecipa
potenciais problemas relacionados ao seu escopo, ajuda a encontrar solugdes e
apoia as partes na construcdo de planos de mitigacdo de riscos, na formacgao de
consenso técnico e na boa governanga;

2.7.3 Apresentacdo de analises e conclusdes suportadas por evidéncias, por meio de
metodologias tecnicamente consagradas e mensuracao de indicadores, metas de
desempenho e métricas de efetividade e de qualidade definidas nos respectivos
planos/projetos/programas aprovados na forma do acordo, normas técnicas e
legislagao nacional de regéncia;

2.7.4 Manuseio criterioso e confidencial de dados sigilosos disponibilizados pelos
envolvidos nesse Acordo, conforme o caso;

2.8 A CONTRATADA devera possuir acesso aos documentos solicitados previamente e
relativos a esse Acordo, instalagdes locais e informacdes técnicas que venham a ser
necessdrias para a efetiva execugdo das atividades descritas neste TERMO DE
REFERENCIA.

3 DO LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVICOS
3.1 As atividades de levantamento de dados, reunides ou workshops deverao,
preferencialmente, ser prestadas “in loco”, sendo admitida a utilizacdo de meios
eletrénicos de comunicacdo, a critério dos COMPROMITENTES do Acordo. Compete a
CONTRATADA prover aos seus profissionais os equipamentos e servicos de Tecnologia
da Informagdao Comunicagao - TIC para execu¢do do objeto do presente TERMO DE
REFERENCIA, bem como convocar para as reunides necessarias.

4 DA QUALIFICACAO TECNICA
4.1 A CONTRATADA deverd apresentar atestado de capacidade técnica que comprove sua
experiéncia em auditoria de projetos socioambientais e socioeconémicos.

4.1.1 Caracterizam-se como experiéncias validas para projetos socioambientais
trabalhos vigentes ou que tenham ocorrido ha, no mdaximo, 10 anos, sendo
exigidas todas as caracteristicas num mesmo trabalho:

4.1.1.1 Atuacdo minima durante 5 anos, como gestora ou auditora, de programas
similares de recuperacdo e resposta a acidentes e desastres socioambientais.

4.1.1.2 Atuacgdo, como gestora ou auditora, em programas de recuperagao que possuam
um orgcamento minimo de RS 100 milhdes para a execugdo das atividades
referentes a recuperacao de areas atingidas por desastres ambientais.

4.1.2 Caracterizam-se como experiéncias validas para projetos socioeconOmicos
trabalhos vigentes ou que tenham ocorrido ha, pelo menos, 10 anos, sendo
exigidas todas as caracteristicas num mesmo trabalho:
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4.1.2.1 Atuacdo minima durante 5 anos, como gestora ou auditora, de projetos
socioeconomicos;

4.1.2.2 Atuacdo, como gestora ou auditora, em projetos que possuam um orcamento
minimo de RS$100 milhdes para a execucdo das atividades referentes a
recuperacao de dreas atingidas por desastres ambientais.

4.2 O atestado devera possuir data anterior a publiciza¢do da contratacgao.

4.3 A CONTRATADA deverd formalizar aos COMPROMITENTES do Acordo a equipe
responsavel pelo projeto, devendo conter um Coordenador responsavel, que
responderd pela CONTRATADA, pelas medidas socioambientais, e um Coordenador
para as socioecon6micas. Havendo mais de uma auditoria contratada, devera haver um
coordenador para cada eixo abrangido pela contratacdo (socioambiental e
socioeconOmico).

4.4 Os profissionais da CONTRATADA deverao possuir experiéncia comprovada em pelo
menos uma das seguintes areas (auditoria técnica, de resultados, auditoria financeira,
gestdo de projetos).

4.5 Apds a aprovacgao da equipe responsdvel, somente serd admitida a substituicio de um
profissional por outro com experiéncia e/ou qualificacdo considerada equivalente ou
superior.

4.6 O corpo de colaboradores das empresas contratadas deverd ter, ao minimo, 50% da
equipe composta por consultores/auditores seniores, com no minimo 10 (dez) anos de
experiéncia em trabalhos similares ao objeto deste termo de referéncia.

4.7 O corpo de coordenacdao dos trabalhos devera ser alocado prioritariamente para
atendimento da demanda contratada, com disponibilidade de dedicacdo de, no
minimo, 30 horas semanais.

5 DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
5.1 Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

5.1.1 Prestar informacdes e esclarecimentos necessarios que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;

5.1.2 Proporcionar a contratada o acesso as informacdes e documentos necessarios ao
desenvolvimento dos servicos;

5.1.3 Acompanhar, por intermédio de sua area técnica, a execucao dos servicos,
sempre que necessario;

5.1.4 Prestar conhecimento a CONTRATADA do(s) nome(s) do(s) funciondrio(s) que
acompanhardo a execucdo dos servicos contratados;

5.1.5 Comunicar a CONTRATADA as alteracbes internas estruturais, de processo ou
organizacionais, que possam influir no desenvolvimento do projeto.

5.1.6  Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorréncia relacionada com a execug¢do do
Contrato que possa impactar negativamente no cronograma ou nos resultados
esperados;
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5.1.7

5.1.8

Efetuar o pagamento a CONTRATADA nos termos do contrato, e conforme
aprovagao dos COMPROMITENTES;
Cumprir o disposto neste Termo de Referéncia.

5.2 Constituem obriga¢cdes dos COMPROMITENTES do Acordo:

521

5.2.2

523

524

Prestar informag0es e esclarecimentos necessarios que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA,;

Proporcionar a CONTRATADA o acesso as informacfes e documentos necessarios
ao desenvolvimento dos servicos;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as
exigéncias do respectivo Projeto/Programa e do disposto neste Termo de
Referéncia;

Comunicar a CONTRATANTE das aprovacoes e da autorizacdo para pagamento.

5.3 Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

53.1

5.3.2

533

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Cumprir fielmente o Contrato de forma que a prestacao de servigos seja realizada
com presteza e eficdcia, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades da
CONTRATANTE;

Submeter-se a fiscalizagdo dos COMPROMITENTES e da CONTRATANTE, por meio
dos seus responsaveis legais, a qualquer época;

Disponibilizar a CONTRATANTE e aos COMPROMITENTES os contatos (telefone,
endereco, e-mail etc.) dos responsaveis pela execugdo dos servigos;

Manter os dados cadastrais atualizados junto a CONTRATANTE, assim como as
condicOes e qualificacdes exigidas para contratacao;

Prestar os servicos ora contratados, por meio de pessoal especializado e
qualificado, necessario e indispensavel a completa e perfeita execu¢cdo dos
servicos, em conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e de acordo com a legislagdo em vigor;

Arcar com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execucdo do contrato;

Comprovar, a qualqguer momento, o pagamento de tributos que incidam sobre a
execucao dos servicos prestados;

Responsabilizar-se por todas as despesas com material, folha de pagamento de
pessoal, incluindo equipamentos auxiliares, de seguranca, alimentacdo, despesas
com viagens e hospedagens para seus funcionarios;

Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a seguros, taxas, tributos,
incidéncias fiscais e contribuicdes de qualquer natureza ou espécie, encargos
trabalhistas, previdenciarios, seguros de vida, e encargos sociais — inclusive
aqueles que vierem a ser criados, e quaisquer outros encargos necessarios a
perfeita execucdo do objeto deste Termo de Referéncia;
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5.3.10 Garantir a confidencialidade das informacGes recebidas, produzidas ou utilizadas,
vinculadas, direta ou indiretamente, ao objeto do Acordo, indefinidamente,
ressalvada sua publicizacdo pelos COMPROMITENTES, na forma da Lei;

5.3.11 Na&o transferir ou ceder o CONTRATO, no todo ou em parte, para outras empresas,
salvo mediante anuéncia prévia e expressa da CONTRATANTE e
COMPROMITENTES;

5.3.12 Dispor de todo material necessdrio para a afericdio dos dados para a correta
prestacdo do servico, para cada um dos profissionais a serem alocados. Ndo
constituem objeto do escopo desta contratacdo espaco fisico, bem como a
disponibilizacdo, a equipe técnica da contratada, de materiais consumiveis
referentes aos trabalhos, tais como papel, impressdao e material de escritério,
meios de transporte e locomoc¢ado da equipe técnica.

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1 Os pagamentos serao realizados mensalmente, conforme termos do contrato a ser
firmado entre as partes, observados os prazos de duragdo estabelecidos para os
programas e projetos mencionados neste Termo Referéncia. Dessa forma, as propostas
comerciais deverdo indicar o valor para execucdo de cada servico de auditoria
estabelecido neste Termo de Referéncia conforme item 1.3, apresentando um
cronograma de desembolso fisico/financeiro por atividades X Produtos, e em
conformidade ao cronograma fisico de execug¢do dos projetos. Destaca-se que o prazo
de duracdo de cada servico deste Termo de Referéncia podera ser ajustado apods
processo de detalhamento das obrigacdes estabelecidas no Acordo.

7 DA VIGENCIA
7.1 A vigéncia do Contrato serd estabelecida em contrato, com duragdao compativel com a
previsdao de implementacao dos respectivos anexos e, no maximo, até 5 (cinco) anos. O
prazo podera ser alterado em func¢ao do processo de detalhamento das obrigacdes do
Acordo e com a formalizacdo de termo aditivo ao contrato.
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ANEXO XI - CHAMADAS PERICIAIS

1. As chamadas e subprojetos correlacionadas ao risco a saude humana e risco ecolégico (4,
5,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 67), serdo aglutinadas e reajustadas para o escopo
especifico de acompanhamento do Estudo de Avaliagdo de Risco a Saude Humana e
Ecolégico, devendo serem reavaliados e readequados os escopos e cronogramas para que se
conformem a previsdo da clausula 3.8 e seguintes deste Acordo e apresentadas as Partes no

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para aprovacao no prazo de 30 (trinta) dias.

2. As chamadas e subprojetos correlacionadas aos direitos individuais e individuais
homogéneos (2, 3, 55, 58) prosseguirdo como pericias judiciais, com escopo atualmente

delimitado.

3. As chamadas nimero 1 e 60 serdo mantidas com seu escopo atual e natureza pericial, em

virtude de seu cardter instrumental a implementa¢ao do Acordo.
4. As chamadas ndo mencionadas nos itens 1, 2 e 3 ficam extintas.

5. Os valores das chamadas e subprojetos ja transferidos a Fundacdo de Desenvolvimento da
Pesquisa (FUNDEP) e demais instituicbes gestoras, ficam incorporados ao orcamento da
Instituicdo. O saldo ndo despendido dos valores das chamadas extintas sera destinado a
conclusdo das chamadas cuja manutencdo é prevista neste Acordo. Os valores nao

transferidos das chamadas extintas ficam prejudicados.
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