
OBRA: 

LOCAL: MATIAS CARDOSO-MG B.D.I.

DATA: 0,1773

ITEM SERVIÇOS
30 dias

Valor sem 

BDI
60 dias

Valor sem 

BDI
90 dias

Valor sem 

BDI

 Custo por Item 

sem BDI 

 Custo por Item 

com BDI 

1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL 33% 13.302,03 33% 13.302,03 34% 13.705,12 40.309,17R$      7.146,82R$        

2 INSTALAÇÃO DA OBRA 100% 22.872,10 0,00 0,00 22.872,10R$      4.055,22R$        

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 40% 1.135,26 60% 1.702,88 40% 1.135,26 2.838,14R$        503,20R$           

4 PINTURA PAREDES EXTERNAS 20% 54.456,43 40% 108.912,86 40% 108.912,86 272.282,16R$    48.275,63R$      

5 ESQUADRIAS 30% 1.223,29 35% 1.427,17 35% 1.427,17 4.077,64R$        722,97R$           

6 LIMPEZA GERAL 33% 2.927,23 33% 2.927,23 34% 3.015,94 8.870,40R$        1.572,72R$        

7 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 70% 1.229,38 10% 175,63 20% 351,25 1.756,25R$        311,38R$           

CUSTO MENSAL 97.145,72 128.447,80 128.547,60 62.587,94R$      

CUSTO TOTAL 353.005,86R$   415.593,80R$   

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA ANTIGA SETOP - EDIFICAÇÃO DA ANTIGA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - IMPLANTAÇÃO DA 

CASA DO PATRIMÔNIO

BELO HORIZONTE - MG

nov/18


